

TALOUSARVION 2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET – ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Pori mahdollistaa yritystoiminnan kasvun ja uudistumisen		
TEKO	Yritysten perustaminen, sijoittuminen ja kasvu		
Elinvoima- ja ympäristötoimiala			
TOIMENPIDE	Merituulikeskuksen suunnitelmavalmiuden parantaminen		
MITTARI	Suunnitelmavalmius.	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Suunnittelu on aloitettu.	Merituulikeskuksen investointipäätöksen tekeminen on mahdollista.
Selvitys toimenpiteen edistymisestä toisella vuosikolmanneksella (T2): Käyttösuunnitelman yhteydessä vahvistetut osatavoitteet: Osatavoite 1: Laiturialueen konseptisuunnitelma - Suunnittelu kesken, odottaa pohjatutkimuksen raporttia (raportti valmistuu syyskuussa). Osatavoite 2: Satama-altaan pohjatutkimukset - Pohjatutkimukset saatu päätökseen elokuun lopulla, tutkimuksen raportti valmistuu T2 (syyskuu) aikana. Osatavoite 3: Ympäristölupahakemuksen jättäminen - Pohjatutkimuksen raportti valmistumassa. Ympäristölupahakemuksen jättäminen odottaa sitä ja ELY:n YVA:n tarveselvityksen valmistumista. Viivästyttää ympäristölupahakemuksen jättämistä T3:lle.			

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Asukasmäärään vaikuttaminen		
TEKO	Kehitämme Poria ympärivuotisena tapahtuma- ja kulttuurikaupunkina		
Elinvoima- ja ympäristötoimiala			
TOIMENPIDE	Resurssiviisaan kiertotalouden tiekartan toimenpiteiden etenemisen kirjaus tilinpäätökseen ja talousarviokirjaan. Tiekartan tavoitetilojen ja toimenpiteiden toteuttamisen edistäminen.		
MITTARI	Toimenpiteiden osuus, joita edistetään tai jotka ovat valmiit/toimintatapoja: Suunnitteluvaihe tai toteutusvaihe Valmis/muuttunut toimintatavaksi	Lähtötaso	Tavoitetaso
		69 % (tilanne 1.9.2024)	72 %
		18 % (tilanne 1.9.2024)	22 %
TOIMENPIDE	Projekti kävelykadun elävöittämisen ja turvallisuusympäristön parantamiseksi (Kävelykadun 50-vuotisjuhlavuosi 2027)		
MITTARI	Suunnitelma ja toteuttaminen.	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Suunnittelu on aloitettu.	Kävelykatu 50 v–toteutussuunnitelma on laadittu.
TOIMENPIDE	Kaupunkikeskustan asiointi- ja yritys ympäristön kilpailukykyä vahvistavien prosessien ja verkostojen kehittäminen.		
MITTARI	Kaupungin, kiinteistönomistajien, yrittäjien, yhdistysten ja muiden toimijoiden yhteistyötä, verkostoitumista sekä kiinteistö- ja keskustakehitystä vahvistavien kaupunkifoorumien (keskustelutilaisuus ja/tai työpaja) järjestäminen.	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Kaupunkifoorumien suunnittelu on aloitettu.	Vähintään yksi kaupunkifoorumi on järjestetty.

Selvitys toimenpiteen edistymisestä toisella vuosikolmanneksella (T2):**Resurssiviisas kiertotalouden tiekartta:**

- Tilanne 15.9.: suunnittelu/toteutusvaiheessa 65 %, valmiina/muuttunut toimintatavaksi 27 %

Käyttösuunnitelman yhteydessä vahvistetut osatavoitteet, resurssiviisas kiertotalouden tiekartta:

Osatavoite 1: Kaupungin kestävä kehityksen raportointi uudistettu.

- Työ käynnissä, tavoite saada uusittu raportti toukokuun lopussa kaupunginhallitukseen ja tämän jälkeen kaupunginvaltuustoon/Uudistettu raportti kaupunginhallituksessa ja – valtuustossa elokuussa, uudistustyö jatkuu.

Osatavoite 2: Tiekartan toimenpiteiden eteneminen kirjattu vuoden 2024 tilinpäätökseen.

- On kirjattu.

Kävelykatu:**Käyttösuunnitelman yhteydessä vahvistetut osatavoitteet, kävelykatu:**

Osatavoite 1: Osallistaminen: vuoropuhelu kaupunkiorganisaatiossa ja sidosryhmien kanssa

- Järjestettiin PORIS-pop-up-tila 29.4.-2.5.2025, tilaisuus oli kaikille avoin. Lisäksi järjestettiin yrittäjien aamukahvitilaisuus 29.4.2025.

Osatavoite 2: Valmistelu ja raportointi: suunnitelmien laadinta ja toimenpiteiden valinta. Kävelykadun 50-vuotisjuhlavuoden projektisuunnitelman laatiminen.

- Kävelykadun 50v. ohjausryhmä on järjestäytynyt.
- Hankintapäätös kävelykadun juhlavuoden projektisuunnitelman tilaamisesta on laadittu.

Osatavoite 3: Päätöksenteko ja toteutuksen valmistelu: projektisuunnitelman hyväksyminen ja hankkeiden projektointi.

- Kävelykadun juhlavuoden projektisuunnitelman laatimisen prosessi esiteltiin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 16.5.2025. Projektisuunnitelma on valmistunut ja suunnitelma viedään talven aikana päätöksentekoon.

Kaupunkikeskusta:**Käyttösuunnitelman yhteydessä vahvistetut osatavoitteet:**

Osatavoite 1: työpajat

- Vuoropuhelu kävelykadun yrittäjien kanssa aloitettu aamukahvitilaisuudessa 29.4.2025

Osatavoite 2: Verkostoitumismatkat ja hyviin käytäntöihin tutustuminen

- Yhdyskuntasuunnittelija osallistui Prizztech/ UrbCitizenPower –hankkeen järjestämään tutustumismatkaan Tampereelle 12.6.2025. Matkan aikana tutustutaan Tampereen kaupungin käytössä olevaan Välitila -malliin.
- Yhdyskuntasuunnittelija tutustui Hollannin Groningenin keskustan kehittämisen hyviin käytäntöihin Urban Living Labissa kesäkuussa 2025.

Osatavoite 3: Kaupunkifoorumin järjestäminen

- Kaupunkifoorumin ajankohta ja teema on sovittu. Tilaisuuden valmistelu on käynnissä.

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Pori mahdollistaa yritystoiminnan kasvun ja uudistumisen		
TEKO	Tarjoamme nopeat ja digitaaliset lupaprosessit		
TOIMENPIDE	Lupaprosessien sujuvoittaminen		
MITTARI		Lähtötaso	Tavoitetaso

TALOUSARVION 2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET – ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

	Mittari 1. Uudisrakennuslupien keskimääräinen läpimenoaika säilyy samassa suhteessa Topten – kaupunkeihin. Porin lupakäsittelyn läpimenoaika säilyy ja pysymme Topten kaupunkien kärkipäässä.	1. Porissa n. 20 pv, Topten n. 60 pv	30 pv
	Mittari 2. Kaikkien lupien keskimääräinen läpimenoaika säilyy. Vuonna 2024 tammi-elokuu lupia yhteensä hieman alle 400 kpl, keskimääräinen läpimenoaika 20 pv.	20 pv	20 pv
	Mittari 3. Asiakaspalautekyselyn toteutus ja tulosten analysointi.	Tarve tunnistettu.	Käynnistetty Q2/2024, valmistuminen Q2/2025.
	Mittari 4. Uuden rakentamislain edellyttämät muutokset ja toimenpiteet järjestelmiin ja prosesseihin otettu käyttöön.	Käynnissä.	Valmis Q1/2025 ja kehittäminen jatkuu Q4/2025.

Selvitys toimenpiteen edistymisestä toisella vuosikolmanneksella (T2):

Mittari 1.: Uudisrakennuslupien käsittelyaika tammi-syyskuu 2025 on ollut 19 päivää ja mediaani 7 päivää

Mittari 2.: Rakentamislupien käsittelyaika tammi-syyskuu 2025 on ollut 15 päivää ja mediaani 7 päivää.

Mittari 3.: Asiakaspalautekysely lähetetään kaikkien lupapäätöksen mukana ja tuloksia seurataan aktiivisesti. Vastauksia saapuu vain hyvin vähän, vuoden 2025 aikana saapunut 1 vastaus ja tulos 4/5 kaikkiin vastauksiin.

Mittari 4.: Uusien rakentamislupien käsittely hoituu sujuvasti, koulutuksia käyty paljon.

Mittari 4, osatavoite 1. Rakennusjärjestyksen päivittäminen.

- Rakennusjärjestystyö on käynnissä ja työtä tehdään jatkuvasti.

Mittari 4, osatavoite 2. Uusien yhtenäisten linjausten laatiminen.

- Seurataan TOP10 kaupunkien kehitystyötä sekä osallistutaan eri työryhmiin.

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Pori mahdollistaa yritystoiminnan kasvun ja uudistumisen		
TEKO	Huomioimme päätösten vaikutukset yritysten toimintaympäristöön		
TOIMENPIDE	Yritysvaikutusten arviointi		
MITTARI	Merkittävistä toimenpide-esityksistä laadittujen yritysvaikutusten määrä.	Lähtötaso	Tavoitetaso
		1 kpl	3 kpl

Selvitys toimenpiteen edistymisestä toisella vuosikolmanneksella (T2):

2 kpl 30.8.2025 mennessä.

TALOUSARVION 2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET – ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Pori mahdollistaa yritystoiminnan kasvun ja uudistumisen		
TEKO	Edistämme aktiivisesti yritysten ja investointien sijoittumista Porin seudulle		
TOIMENPIDE	Maankäytön suunnittelu tukee investointeja Rakennetaan kannustimia TKI-volyymin kasvattamiseksi		
MITTARI		Lähtötaso	Tavoitetaso
	Mittari 1. Ekosysteemisopimuksen puitteessa rahoitettavien hankkeiden määrän kasvattaminen	2024: Käynnissä 8 hanketta	Kasvu 2025: 3–5 uutta hanketta
	Mittari 2. 10 asemakaavaa lainvoimaiseksi/vuosi	Elokuu 2024 lainvoimaisia 5 kpl	2025 aikana lainvoimaisia asemakaavoja 10 kpl
	Mittari 3. Tahkoluoto-Paakarit-osayleiskaava	Luonnosvaihe	Lainvoimainen
Selvitys toimenpiteen edistymisestä toisella vuosikolmanneksella (T2): Mittari 1.: Kaksi uutta ekosysteemisopimushanketta saanut rahoituspäätöksen (yhteensä 2025: 5 kpl) Mittari 2.: Voimaan tulleita asemakaavoja 6 kpl. Mittari 3.: Kaavaluonnos II nähtävillä 20.3.-30.4.2025.			

PAINOPISTE	Osaava Pori		
TAVOITE	Osaavan työvoiman saatavuus		
TEKO	Asettumis- ja sijoittumispalvelut yhteistyössä maakunnan toimijoiden (ml valtion) kanssa		
TOIMENPIDE	Satakunnan työllisyysalueen ja International House of Porin yhteistyön kehittäminen		
MITTARI		Lähtötaso	Tavoitetaso
	Työnantajien tukeminen kansainvälisten työntekijöiden rekrytoinnissa mm. yhteisten tapahtumien avulla. Mittaaminen: Tapahtumien määrä, työnantajien asiakastyytyväisyys.	International House Porin toiminta käynnistynyt, työllisyysalueen toiminta käynnistyy.	Kehitetään yhteistyötä yhteisillä tapahtumilla, tavoite vähintään 3 tapahtumaa. Luodaan yhteistapahtumille asiakastyytyväisyysjärjestelmä.
Selvitys toimenpiteen edistymisestä toisella vuosikolmanneksella (T2): 2 opiskelijatapahtumaa, 1 rekrytapahtuma. Yhteistapahtumaa yrityksille ei ole vielä järjestetty. Asiakastyytyväisyysjärjestelmää pilotoitu kv. opiskelijoiden verkostoitumistilaisuudessa huhtikuussa (opiskelijat ja yritykset).			

TALOUSARVION 2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET – ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Jokaisella porilaisella on mahdollisuus terveelliseen, aktiiviseen ja turvalliseen elämään		
TEKO	Viihtyisät ja turvalliset puitteet ulkoilulle, liikkumiselle, kulttuurille ja asumiselle		
TOIMENPIDE	Sahakosken kehittäminen luonto-, virkistys- ja matkailukohteena: - Voimalaitostoinnasta luopumisen mahdollistaminen, kompensatio - Kosken palauttaminen luonnonmukaisen kalannousun ja kalastuksen mahdollistavaksi - Koski- ja saha-alueen saattaminen osaksi reitistöjä - Matkailutoiminnan kehittäminen		
MITTARI	NOUSU-ohjelman mukainen hanke. NOUSU-ohjelma on maa- ja metsätalousministeriön vaelluskalakantojen elvyttämishjelma, jonka yhtenä kärkikohteena on Karvianjoen vesistö ja sen osana oleva Sahakoski.	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Hankehakemus vireillä.	Hanke käynnistynyt.
<u>Sahakosken alue ei ole kaupungin omistuksessa eikä tavoitteen toteuttamiseen ole varattu määrärahaa talousarviossa.</u>			
Selvitys toimenpiteen edistymisestä toisella vuosikolmanneksella (T2):			
Sahakosken kunnostussuunnitelma laadittu ja vesilain mukaisen lupahakemuksen valmistelu käynnissä: korentoselvitys käynnissä, vedenpinnan mittauksen toteuttaminen ostopalveluna valmistelussa ja sopimus luvan hakemisesta tehty maanomistajan kanssa.			

Joukkoliikenne

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Toimivat yhteydet		
TEKO	Kattava ja vähäpäästöinen joukkoliikenne		
TOIMENPIDE	Joukkoliikenteen kerta- ja vuorokausilipputuotteita ostetaan enemmän älypuhelimien sovelluksella ja lähimaksulla kuin kuljettajalta käteisellä.		
MITTARI	Waltti Mobiili -sovelluksella ja lähimaksulla maksetaan enemmän lippuja (kpl) kuin käteisellä. Vuoden 2024 tammi-huhtikuussa ostettiin kerta- ja aikalipuista sovelluksella 15 % (25 409 kpl), lähimaksulla 31 % (52 423 kpl) ja käteisellä 54 % (90 149 kpl).	Lähtötaso	Tavoitetaso
		1.1.2025 Sovellus 0 Lähimaksu 0 Käteinen 0	31.12.2025 Sovellus + lähimaksu > käteinen (kpl)
Selvitys toimenpiteen edistymisestä toisella vuosikolmanneksella (T2): Vuoden 2025 touko-elokuussa ostettiin kerta- ja aikalipuista sovelluksella 19 % (26 303 kpl), lähimaksulla 33 % (45 605 kpl) ja käteisellä 48 % (65 997 kpl). Edelliseen kolmannekseen verrattuna käteisellä ostettujen lippujen osuus pysyi samana. Tavoitteen toteutuminen näyttää todennäköiseltä, koska kahdella peräkkäisellä vuosikolmanneksella käteisen osuus kaikista lippuostoista on ollut alle puolet.			

Työllisyydenhoito

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	PORI MAHDOLLISTAA YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA UUDISTUMISEN		
TEKO	Mahdollistamme yritysten kasvun: tonttituotanto, vesi, energia, tietoverkot ja liikenneyhteydet, osaava työvoima		
TOIMENPIDE	Työllisyysalue vastaa porilaisten työnhakijoiden työvoimapalveluista, ml. koulutukset ja valmennukset sekä työnantajien palvelut ja mm. starttirahat.		
MITTARI	Starttirahapäätökset alkaviin yrityksiin.	Lähtötaso	Tavoitetaso
		v. 2023:135	v. 2025: 150
Selvitys toimenpiteen edistymisestä toisella vuosikolmanneksella (T2):			
Pori: 1.1.-25.8. välillä 105 päätöstä, joista 64 myönteistä.			

PAINOPISTE	Osaava Pori		
TAVOITE	OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUS		
TEKO	TE24-uudistuksen ja Satakunnan työllisyysalueen toteuttaminen vaikuttavasti		
TOIMENPIDE	Porin seudun työllisyysalueen organisaation ja palvelumallin suunnittelu		
MITTARI	Toiminnan käynnistäminen suunnitelmien ja strategian mukaisesti.	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Suunnitelma ja tavoitteet	Tavoitteiden saavuttaminen
Selvitys toimenpiteen edistymisestä toisella vuosikolmanneksella (T2):			
Satakunnan työllisyysalueen toiminta alkaa vakiintua, yleispalaute toiminnasta on myönteinen.			
Työntekijöiden tehtävänkuvaukset on päivitetty ja tasopalkat määriteltä. Näihin liittynyt edustuksellinen yhteistoimintamenettely käytiin kesäkuussa. Neuvottelu päättyi työaikamuotojen osalta erimielisenä.			
Työllisyysalueen strategian painopisteiden vastaavuus valtakunnallisiin tavoitteisiin hyväksyttiin jaostossa toukokuussa. Työllisyysalueen mittareiksi valtakunnan mittaristosta parhaiten sopivien osalta on kesken, sillä tilastoinnista vastaavalla KEHA-keskuksella on työ kesken. Palkkatuelle suunnitellaan paremmin kuntien tavoitteita palvelevaa tukimuotoa, joka edistäisi erityisesti vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä.			

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	TOIMIVAT PALVELUT YHTEISTYÖSSÄ SATAKUNNAN HYVINVOINTIALUEEN KANSSA		
TEKO	Asiakaslähtöiset ja saumattomat palvelut hallintorajat ylittäen		
TOIMENPIDE	Tarpeenmukaiset asiakasohjaukset Satakunnan hyvinvointialueen palveluihin (kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus, työttömien terveyspalvelut) ja kuntouttavan työtoiminnan paikkojen tarjoaminen		
MITTARI	Asiakasmäärä Satakunnan hyvinvointialueen kuntouttavassa työtoiminnassa kuukausittain	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Te-tilasto ka 2024: 319/kk	Te-tilasto ka 2025: 360/kk
Selvitys toimenpiteen edistymisestä toisella vuosikolmanneksella (T2):			
1.1.-31.7.2025 keskiarvo osallistujamäärä 277 hlö/kk			