



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 22.08.2023, klo 16:30 - 17:24

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 12

Käsitellyt asiat

- § 185 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 186 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 187 Teknisen toimialan kuukausiraportointi 2023, kesäkuu**
- § 188 Teknisen toimialan työohjelman muutokset 2023**
- § 189 Katusuunnitelma Köökinmutka, Vainiolehdonsuora plv 175,48-loppu**
- § 190 Katusuunnitelma Vainiolehdonsuora plv 3,25-175,48, Suulinreuna, Harvaladonkuja**
- § 191 Katusuunnitelma Viimalanlenkki**
- § 192 Katusuunnitelma Isopellonkatu/Vainiolehdonaukee**
- § 193 Teknisen lautakunnan lausunto: Lotskeri 55. kaupunginosan 1. asemakaava 609 1579 (Lotskerinmäki)**
- § 194 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Mikael Ropo, puheenjohtaja
Jarno Joensuu, 1. varapuheenjohtaja
Jari Haapaniemi
Minna Haavisto
Raija Koskiranta
Christa Lahto
Antti Lehtonen
Mikko Pakkasela
Johanna Rantanen
Markku Tanttinen
Milka Tommila
Sami Viitasaari
Viliina Välimäki, poistui 17:13

Muut saapuvilla olleet

Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, sihteeri
Veikka Arola
Toni Haapakoski, Yksikön päällikkö, infrayksikkö
Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja
Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö
Pekka Wahlroos
Irma Lehto, suunnitteluinsinööri, saapui 16:33, poistui 16:50
Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, saapui 16:33, poistui 16:50

Poissa

Anna Domander, varajäsen
Saana Hannula, varajäsen
Sami Hietaharju, varajäsen
Lauri Inna, kaupunginjohtaja
Anne Jakonen, varajäsen
Tuomas Jalava, varajäsen
Tuomas Koivisto
Tomas Koivuniemi, varajäsen
Arja Laulainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Meritta Lehtovirta, varajäsen
Lauri Levo, varajäsen
Topi Maanavilja, varajäsen
Jussi Ruuti, varajäsen
Riikka Siivonen, varajäsen
Piritta Ståhlström, varajäsen
Jari Taimi, varajäsen
Jussi Törmälä, varajäsen
Juha Vettenranta, varajäsen

Allekirjoitukset



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Mikael Ropo
Puheenjohtaja

Mika Painilainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

24.08.2023

24.08.2023

Johanna Rantanen

Raija Koskiranta

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 25.8.2023 alkaen.

Mika Painilainen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 185

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 186

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Johanna Rantanen ja Raija Koskiranta (varalla Minna Haavisto).

Pöytäkirja tarkastetaan 24.8.2023.

Kokouskäsitely

Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen suunnitteluinsinööri Irma Lehto ja liikenneinsinööri Eija Riihimäki kertoivat Pohjois-Porin katusuunnitelmista ja vihersuunnitelmista (16:33 - 16:50).

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Rantanen ja Raija Koskiranta.

Pöytäkirja tarkastetaan 24.8.2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 187

Teknisen toimialan kuukausiraportointi 2023, kesäkuu

PRIDno-2023-1142

Valmistelija / lisätiedot:

Erja Haavisto

erja.haavisto@pori.fi

talouspäällikkö, talousyksikkö

Liitteet

- 1 Tekninen toimiala HR raportti, kesäkuu 2023
- 2 Tekninen toimiala, toiminnalliset tavoitteet 2023, 2. neljännes
- 3 Tekninen toimiala talousraportti, kesäkuu 2023
- 4 Tilayksikkö kesäkuu 2023
- 5 Yhteiset palvelut -yksikkö kesäkuu 2023
- 6 Infrayksikkö kesäkuu 2023

Toiminnallinen toteutuminen

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-kesäkuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä etänä. Pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu vähän enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Infrayksikön alkuvuosi on edennyt suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnistyneet pääosin aikataulun mukaisesti. Vuoden 2023 kohteiden rakennuttaminen on käynnissä. Vuoden 2024 investointisuunnitelman laadinta on käynnissä osana vuoden 2024 talousarvion valmistelua. Rakentamisessa ovat käynnistyneet työkohteet hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Alkuvuoden osalta olosuhteet ovat olleet talviset ja talvikunnossapitoon liittyviä tehtäviä on ollut viime vuosia enemmän. Talvikunnossapidon laatutasoa on myös nostettu kesällä 2022 Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti.

Tilayksikössä vuoden 2023 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet työohjelman mukaisesti. Vuoden 2024 investointisuunnitelmaa on tehty huomioiden hankkeiden keskinäiset riippuvuudet. Kiinteistöohjelman tekeminen on jatkunut. Ohjelma valmistuu syksyllä 2023. Purkuohjelma 2023 on edennyt suunnitellulla tavalla.

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitova erä eli toimintakulujen toteutuma oli kumulatiivisesti kesäkuun lopussa noin -25 miljoonaa euroa, josta kesäkuun toteutuma oli -4,9 miljoonaa euroa. Kesäkuun kumulatiivinen toteutuma -25 miljoonaa euroa oli 51,6% koko vuoden määrärahasta -49 miljoonaa euroa. Jätehuollon osuus alkuvuoden toimintakulujen toteutumasta on noin 1 miljoonaa euroa. Tähän kulujen osuuteen tehdään loppuvuoden aikana määrärahamuutos, koska jätehuollon yhtiöittämisen vuoksi teknisellä toimialalla ei ole ollut talousarviossa määrärahaa kyseiseen kuluerään. Huomioiden tuleva määrärahamuutos, on toimintakulujen toteutuma alkuvuoden osalta 50,5%.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstökulut olivat kesäkuun lopussa 47,9% koko vuoden määrärahasta, palveluiden ostot 58,3%, aineet, tarvikkeet ja tavarat 54%, avustukset 89,6% sekä muut toimintakulut 49,9%.

Kesäkuun lopussa toimintatuotoissa oli kumulatiivisesti toteutunut noin 16 miljoonaa euroa, mikä on noin 66,1% koko toimialan tavoitteesta. Tonttivuokria on toimintatuotoista noin 7 miljoonaa euroa. Jätehuollon osuus toimintatuotoista on noin 0,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 työohjelman mukaisesti omajohtoisten työmaiden osuus on viime vuotta vähäisempi, mikä näkyy myös alkuvuoden Valmistus omaan käyttöön (VOK) erän toteutumassa. VOK-erän kesäkuun kumulatiivinen toteutuma oli 32,9% koko vuoden talousarviotavoitteesta.

Tila- ja infrainvestointien kumulatiivinen toteutuma on tammi-kesäkuun osalta -18,8 miljoonaa euroa kokonaismäärärahan ollessa -58,9 miljoonaa euroa.

Irtaimistoon varatusta investointimäärärahasta (0,9 miljoonaa euroa) on käytetty noin 0,2 miljoonaa euroa ja sillä on tehty suunnitelman mukaisia hankintoja.

Talouden vuosiennuste

Teknisen toimialan loppuvuosi tulee olemaan erittäin haasteellinen määrärahan riittävyyden osalta. Ylityspainetta aiheuttaa erityisesti koneiden ja kaluston korjaukset niin palveluostoina kuin varaosahankintoina sekä kaukolämpö. Kevät alkoi noin puolitoistakuukautta edellisvuotta myöhemmin, mikä on nostanut lämmitystarvetta ja siten kaukolämmön kulutusta. Lisäksi kaukolämmön hintaan on tullut vuoden alusta 5 prosentin korotus. Kevään myöhäisempi saapuminen näkyy myös talvikunnossapitokauden pidentymisenä ja siten koneiden ja kaluston kunnossapitotarpeena. Tällä hetkellä toimintakuluihin ennustetaan noin 0,4 miljoonan euron ylitystä.

Toimintatuottojen osalta tullaan todennäköisesti jäämään talousarviosta noin 0,4 miljoonaa euroa. Suurimpia negatiivisia poikkeamia aiheuttavat maankäyttösopimuskorvaukset, jotka jäävät tämänhetkisen tiedon mukaan kokonaan toteutumatta (noin 0,6 miljoonaa euroa), pysäköintimaksut ja pysäköintivirhemaksut näyttäisivät jäävän talousarviosta noin 0,5 miljoonaa euroa. Myös Porin Veden varaston siirtyminen liikelaitoksen omaan hallintaan pienentää tuottoja noin 0,1 miljoonaa euroa. Positiivinen poikkeamia puolestaan tulee maa- ja vesialueiden vuokratuotoista, joiden arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,8 miljoonaa euroa.

Valmistus omaan käyttöön -erän arvioidaan tässä vaiheessa jäävän talousarviosta noin 0,7 miljoonaa euroa. Infrayksikössä henkilöresurssit ovat olleet alkuvuodesta aiempia vuosia enemmän talvikunnossapidossa. Investointikohteita on myös toteutettu vähemmän omajohtoisesti.

Tämän hetken arvion mukaan infrainvestointien määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan, mutta tiloihin kohdistuvista investoinneista jää määrärahaa käyttämättä noin 6 miljoonaa euroa. Merkittävimmät alitukset tulevat Itä-Porin päiväkodista, Ahlaisten monitoimitalosta ja Yyterin inforakennuksesta. Itä-Porin päiväkodin osalta päätökset suunnittelijavalinnoista on tehty ja suunnittelu alkaa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

elokuussa. Ahlaisten monitoimitalon toteutusaikataulu siirtyy vähintään vuodella, jotta nykyistä koulua pystytään käyttämään rakentamisen aikana. Yyterin inforakennuksen rakentaminen aloitetaan elokuussa.

Yksityiskohtaisemmat raportit yksiköiden toiminnan ja talouden toteumasta ovat erillisinä liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta, § 32,07.02.2023

Tekninen lautakunta, § 61,07.03.2023

Tekninen lautakunta, § 71,21.03.2023

Tekninen lautakunta, § 118,02.05.2023

Tekninen lautakunta, § 129,16.05.2023

Tekninen lautakunta, § 188, 22.08.2023

§ 188

Teknisen toimialan työohjelman muutokset 2023

PRIDno-2023-30

Tekninen lautakunta, 07.02.2023, § 32

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Salonen

jouni.salonen@pori.fi

Tilajohtamisen toimintayksikön esimies

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäväksi seuraavilta osin.

- Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
- Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
 - tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
 - uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
 - korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä

Määrärahasiirrot:

- Siirretään investoinnilta ennakoinnattomat toimitilojen muutoksista 50 000 € (jää 150 000 €) hankkeelle Merilokin tankkauspiste/öljysäiliöt peruskorjaus. Alkuperäinen budjetti Merilokin hankkeelle oli 300 000 € ja muutoksen jälkeen hankkeella on rahaa 350 000 €.
- Siirretään investoinnilta ennakoinnattomat toimitilojen muutoksista 10 000 € (jää 90 000 €) uudelle avattavalle hankkeelle "Toejoen urheilukentän katoksen nosto-ovet".

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 07.03.2023, § 61

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Salonen

jouni.salonen@pori.fi

Tilajohtamisen toimintayksikön esimies

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäväksi seuraavilta osin.

- Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
- Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
 - tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
 - uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
 - korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä.

Reposaaren kalasataman kalakäsittelyrakennuksen sosiaalitalan (70 m2) vesivahinko.

Rakennuksessa tapahtui vesivanhinko 27.9.2022, jonka johdosta tehdään vesivanhingin korjaukset sekä samalla myös muut tarvittavat muutostyöt. Suunnitteluun on varattu 25 000 € investoinnilta 1419037500_0046 Reposaaren kalasatama, kalankäsittelyrakennus, riskirakennekorjaus.

Suunnitelmien pohjalta laadittu korjaus- ja muutostöiden kustannusarvio on 170 000 €, jonka määräraha katetaan seuraavasti:

- Siirretään 70 000 € investoinnilta 1419037300_0024 (jää 10 000 €) Noormarkun vanhainkoti päiväkeskus, vesikaton uusiminen investoinnille 1419037500_0046 Reposaaren kalasatama, kalankäsittelyrakennus, riskirakennekorjaus. Noormarkun hanke vaatii uuden muutos/korjaus suunnitelman ja vesikaton uusiminen siirretään vuoteen 2024.
- Siirretään 100 000 € investoinnilta 1419037400_0052 Väinölän koulun julkisivun ja vesikaton peruskorjaus (jää 0 €) investoinnille 1419037500_0046 Reposaaren

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kalasatama, kalankäsittelyrakennus, riskirakennekorjaus. Väinölän hankkeen kokonaiskustannusarvio on n. 900 000 € ja hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Korjaustyön laajuus:

- Tiloihin tulee keittiö/oleskelutila, khh, 2 kpl wc, pukuhuone, pesuhuone, sauna, kuivaushuone.
- Nykyiset lattiapinnat ja seinien kastuneet alaosat uusitaan. Lisäksi väliseinien rungot osittain uusitaan sekä ulkoseinien rakenteet sisäpuolelta.
- Sähkökeskus uusitaan ja sähköt pääosin, viemärien ja vesijohtojen muutostyötä, ilmastoinnin perusparannus.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 21.03.2023, § 71

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Välimäki

sanna.valimaki@pori.fi

infrajohtaminen toimintayksikön esimies

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi seuraavilta osin.

- Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
- Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
 - o tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
 - o uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
 - o korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto tasojen 141904100 (Pää- ja kokoojakadut), 141904200 (Asunto- ja teollisuusalueen kadut), 141904300 (Liikennejärjestelyt), 141904400 (Kevyen liikenteen väylät), 141904600 (Joukkoliikenne), 141904700 Siltojen perusparannus, 141904800 (Puistot ja leikkipaikat), 141904900 (Muu toiminta ja erillishankkeet) ja 14190610 (Kuljetusvälineet) välillä.

Infrastruktuuriin kohdistuvien investointien osalta tehdään seuraavat muutokset.

Musan kentän pysäköintijärjestelyjen suunnitelmat valmistuivat alkuvuodesta 2023. Tekninen lautakunta on hyväksynyt suunnitelmat 21.2.2023. Suunnitelmiin sisältyvän pysäköintialueen sekä linja-autopysäkki- ja saattoliikennetaskun kokonaiskustannusarvio on 130 000 €, sisältäen rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset. Siirretään 80 000 € investoinnilta 14190420032_002 Harjunpäänjoen alaosan järjestelyt (jää 100 000 €) investoinnille 14190490018_013 Musan kentän p-alueen laajennus rakentaminen.

Porin keskustan pysäköintiopastusjärjestelmä on kilpailutettu ja siitä on tehty hankintapäätös teknisessä lautakunnassa 21.2.2023. Toimitusprojektin teknisen toimialan kustannusosuuteen on työohjelmassa varattu tälle vuodelle 190 000 €. Kustannusten nousun johdosta investoinnille varattu määräraha on riittämätön. Huomioiden rakennuttamis- ja valvontakustannukset määrärahasiirron tarpeeksi on tarkentunut 130 000 €. Siirretään 130 000 € investoinnilta 14190490019_003 Peittoon katujen suunnittelu ja rakennuttaminen (jää 70 000 €) investoinnille 14190430020_007 Keskustan pysäköintiopastus.

Karjarannassa Puunaulapolun puurivi ja nurmikiveys sisältyvät kiinteästi Puunaulapuiston suunnitelmaan ja kohteet toteutetaan samassa yhteydessä omana työnä. Siirretään 30 000 € investoinnilta 14190420015_003 Puunaulapolun ja -kujan rakentaminen investoinnille 14190480010_007 Uudet viheralueet 2023, jossa se osoitetaan kohteelle Puunaulapuisto (1410061091).

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 02.05.2023, § 118

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Salonen

jouni.salonen@pori.fi

Tilajohtamisen toimintayksikön esimies

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäväksi seuraavilta osin.

- Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
- Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
 - tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
 - uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
 - korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä.

Porin Ison tekojääradan kylmälaitteiston ruuvikompressorin uusiminen

Muutostyöt:

- Alkuperäinen 1,1MW ruuvikompressori vuosimallia 1984 rikkoutui kevättalvella 2023. Alkuperäiseen ruuvikompressoriin ei ole saatavilla varaosia.
- Ruuvikompressori korvataan kahdella yhteisteholtaan vastaavalla- (2 x 0,55MW) ja energiatehokkaammalla kompressorilla mikä mahdollistaa optimaalisemman rataolosuhteen (jäähdytysteho) aikaan saamiseksi eri ulkolämpötiloilla.
- Tekojääradan kylmälaitoksessa kylmäaineena käytetään ammoniakkaa, muutos vähentää edelleen laitoksessa tarvittavan ammoniakkin kokonaismäärää.

Suunnitelmien pohjalta on kilpailutettu hankinta, jonka kustannusarvio on 400 000 € katetaan seuraavasti:

- Siirretään 300 000 € investoinnilta 1419035400_0005 (jää 4 700 000 €) Itä-Porin päiväkotia uudelle avattavalle investoinnille Porin Ison tekojääradan kylmälaitteiston ruuvikompressorin uusiminen.

Keilahallin lämmönjakokeskuksen uusiminen

- Rakennusta palvelevan lämmönjakokeskus on teknisen elinkaaren lopussa ja sen uusiminen ajankohtainen.
- Siirretään 20 000 € investoinnilta Energiataloudelliset toimenpiteet (jää 30 000 €) uudelle avattavalle investoinnille keilahallin lämmönjakokeskuksen uusiminen.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Salonen

jouni.salonen@pori.fi

Tilajohtamisen toimintayksikön esimies

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta ja uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi seuraavilta osin.

- Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
- Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
 - tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
 - uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
 - korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä.

Tekonurmen vaihto urheilukeskuksen alueella

- Ekologisuus: Nykyisen tekonurmen täyteaineena ollaan käytetty autonrenkaista valmistettua kumirouhetta, mikä katsotaan nykypäivänä merkittäväksi mikromuovi lähteeksi päästessään sadevesijärjestelmän kautta luontoon (ympäristöuhka).
- Kenttäpinnoite on alkuperäinen eikä salaoja ja sadevesiviemäri järjestelmää ole varustettu suodatinjärjestelmällä.
- Uusi kenttäpinnoite täyttää ekologiset vaatimukset ja salaoja- ja sadevesijärjestelmä varustetaan suodatusjärjestelmällä.
- Siirretään 380 000 € investoinnilta 1419035400_0005 (jää 4 320 000 €) Itä-Porin päiväkotia uudelle avattavalle investoinnille "Tekonurmen vaihto urheilukeskuksen alueella".

Tekonurmikentän valaistuksen uusiminen urheilukeskuksen alueella

- Alkuperäiset (15v) vähemmän energiatyötävät keltaiset monimetallivalaisimet, valoteho hiipunut ja mahdollinen ympäristö haitta.
- Korvataan moderneilla energiapiheillä led-valaisimilla ja saavutetaan vaadittu valoteho (average horizontal illuminance) 450lux.
- Siirretään 100 000 € investoinnilta 1419035400_0005 (jää 4 220 000 €) Itä-Porin päiväkotia uudelle avattavalle investoinnille "Tekonurmen valaistuksen uusiminen urheilukeskuksen alueella".

Tekojään valaistuksen täydentäminen urheilukeskuksen alueella

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Tekojään nykyinen 2020 uusittu valaistus on tehoiltaan ja tasaisuudeltaan (uniformity) riittämätön harjoitus- ja kilpailukäyttöön (average horizontal illuminance) 200lux.
- Valaistus täydennetään olemassa oleviin mastoihin niin tehoiltaan (350lux) ja tasaisuudeltaan täyttämään vähintään vähimmäisarvot.
- Siirretään 50 000 € investoinnilta 1419035400_0005 (jää 4 170 000 €) Itä-Porin päiväkotia uudelle avattavalle investoinnille "Tekojään valaistuksen täydentäminen urheilukeskuksen alueella".

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Tekninen lautakunta päättää, että teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2023 tehdään esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 22.08.2023, § 188

Valmistelija / lisätiedot:

Sanna Välimäki

sanna.valimaki@pori.fi

infrajohtaminen toimintayksikön esimies

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi seuraavilta osin.

- Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
- Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
 - tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
 - uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
 - korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä
- Infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto tasojen 141904100 (Pää- ja kokoojakadut), 141904200 (Asunto- ja teollisuusalueen kadut), 141904300 (Liikennejärjestelyt), 141904400

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

(Kevyen liikenteen väylät), 141904600 (Joukkoliikenne), 141904700 Siltojen perusparannus, 141904800 (Puistot ja leikkipaikat), 141904900 (Muu toiminta ja erillishankkeet) ja 14190610 (Kuljetusvälineet) välillä.

Infrastruktuuriin kohdistuvien investointien osalta tehdään seuraavat muutokset.

- Uudelleenpäällystyksiin tarvitaan noin 350 000 € lisärahoitusta (nyt 1 800 000 €). Pohjoisväylän suojapenkereiden vihertyöt kilpailutettiin keväällä 2023, mutta tarjouskilpailuun ei saatu yhtään tarjousta. Vihertöiden toteutus siirtyy tuleville vuosille ja tarkoitukseen tälle vuodelle varatut rahat vapautuvat muuhun käyttöön. Siirretään 350 000 € investoinnilta 14190410030_011 Suojapenkereiden vihertyöt investoinnille 14190450015_004 Uudelleenpäällystyskohteet 2023.
- Pysäköintiautomaattien 4G-päivitykseen tarvitaan 35 000 €. Tieto päivitystarpeesta tuli niin myöhään, ettei tähän pystytty varautumaan työohjelmaa laadittaessa. Varsinais-Suomen ELY-keskus on ilmoittanut, että Tiiliruukin eritasoliittymän suunnittelu käynnistyy vasta syksyllä ja rahoitustarve tälle vuodelle on selvästi arvioitua pienempi. Siirretään 35 000 € investoinnilta Tiiliruukin eritasoliittymä 14190410020_008 investoinnille Keskustan liikennejärjestelyjen suunnittelu 14190430020_002.
- Varsinais-Suomen ELY-keskus on kiireellisenä käynnistänyt erikoiskuljetusreitin suunnittelun ja toteutuksen Mäntyluodon satamasta Kirrinsannantien, Reposaaressa maantien ja Porin saaristotien kautta valtatie 8:lle. Porin kaupunki osallistuu suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin niiltä osin kuin se koskee katuverkkoa. Siirretään 50 000 € investoinnilta Tiiliruukin eritasoliittymä 14190410020_008 investoinnille Parannustoimenpiteet erikoiskuljetuksia varten 14190430040_017.
- Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmän uusiminen on kilpailutettu ja sen hankintahinta oli arvioitua korkeampi. Siirretään 40 000 € investoinnilta Tiiliruukin eritasoliittymä 14190410020_008 investoinnille Ohjaus- ja valvontajärjestelmän uusiminen 14190430030_011.

Määrärahamuutosten jälkeen investoinnille Tiiliruukin eritasoliittymä 14190410020_008 jää 275 000 € ja investoinnille 14190410030_011 Suojapenkereiden vihertyöt 10 000 €.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Erja Haavisto, Sanna Välimäki, Eija Riihimäki, Pirjetta Sipiläinen-Salo, Jimi Järvenpää, Pasi Haapasalo

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 189

Katusuunnitelma Köökinmutka, Vainiolehdonsuora plv 175,48-loppu

PRIDno-2023-1791

Valmistelija / lisätiedot:

Tuija Heinävaara

tuija.heinavaara@pori.fi

Liitteet

- 1 13277 Vainiolehdonsuora leikkauksetTELA
- 2 13272 Köökinmutka Vainiolehdonsuora plv 175,48-loppu kuivatuskarttaTELA
- 3 13271 Köökinmutka Vainiolehdonsuora plv 175,48-loppu asemapiirustusTELA
- 4 13270 Köökinmutka leikkauksetTELA

Katusuunnitelman hyväksyminen Köökinmutka, Vainiolehdonsuora plv. 175,48-loppu, Tuulikylä

Maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n mukaan katu on rakennettava kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Seuraava katusuunnitelma on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n mukaisesti (Vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) valmisteluvaiheessa nähtävillä 25.5.2023-7.6.2023. Suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on ollut mahdollisuus osallistua katusuunnitelman valmisteluun.

Köökinmutka, Vainiolehdonsuora plv 175,48-loppu, (Tuulikylä), IN/IJ 13 270, 13 271, 13 272 ja 13 277

Kyseinen katusuunnitelmaehdotus on ollut valmisteluvaiheen jälkeen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n säätämässä tarkoituksessa (Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville) julkisesti nähtävillä 15.6.2023-28.6.2023 Porin kaupungin teknisen toimialan palvelupiste Porinassa sähköisesti ja Porin kaupungin internetsivuilla. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettu lehti-ilmoituksella ja kaupungin ilmoitustaululla.

Nähtävilläoloaikana ei katusuunnitelmasta ole jätetty yhtään muistutusta.

Katusuunnitelma perustuu Porin kaupunginvaltuuston 27.4.2020 hyväksymään ja 16.6.2020 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan.

Katusuunnitelman sisältö:

Katusuunnitelma sisältää Köökinmutkan rakentamista 203,3 metriä ja Vainiolehdonsuoran rakentamista noin 172 metriä. Lisäksi suunnitelma sisältää Vainiolehdonsuoran jalankulku- ja pyörätien rakentamista noin 86,3 metriä.

Katusuunnitelmassa Köökinmutkan poikkileikkaus on 6,5/6,0 metriä ja pysäköintiruutujen kohdalla 9,0/8,5 metriä. Vainiolehdonsuoran poikkileikkaus on paaluvälillä 175,48-loppu 7,0/6,5 metriä. Vainiolehdonsuoran jalankulku- ja pyörätien (J3) poikkileikkaus on 3,5/3,0 metriä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kuivatus toteutetaan osin hulevesikaivoin ja hulevesiviemärein Porin Veden runkoviemäriin ja osin sivuojin. Kadun rakennekerrokset kuivatetaan salaojin, jotka johdetaan hulevesikaivoihin.

Kustannusarvio:

Köökinmutkan kokonaiskustannusarvio on 164 900,00€ ja vuoden 2024 kustannusarvio 109 100,00€. Vainiolehdonsuoran plv 175,48-loppu kokonaiskustannukset ovat 90 750,00€, sisältäen jalankulku- ja pyörätien J3. Vuoden 2024 kustannusarvio on 60 030,00€, sisältäen jalankulku- ja pyörätien J3.

Muut suunnitelmat:

Vihersuunnitelma kohteesta on laadittu konsultin toimesta, ja se on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.6.2023. Liikennesuunnitelma on laadittu. Katuvalosuunnitelma laaditaan loppuvuoden aikana.

Rakentamisajankohta:

Katusuunnitelmaan sisältyvät Köökinmutka ja Vainiolehdonsuora plv 175,48-loppu, sisältäen jalankulku- ja pyörätien J3, toteutetaan vuoden 2024 aikana pohjustustöiden osalta. Rakentaminen tehdään investointinumerolta 141301 Asunto- ja teollisuusalueiden kadut, jossa on varattu vuoden 2024 investointisuunnitelmassa koko Tuulikylän asuinalueen toteuttamiselle 1 150 000,00 €. Hankeen loppuunsaattaminen viimeistelytoineen, kiveyksineen ja päällystyksineen ajoittuu tuleville vuosille.

Liitteet Katusuunnitelma IN/IJ 13 270, 13 271, 13 272 ja 13 277 (sähköinen liite)

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitun katusuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Infrayksikkö, infrajohtaminen/ Sanna Välimäki, Eija Riihimäki, Jari Lehesvuori

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 190

Katusuunnitelma Vainiolehdonsuora plv 3,25-175,48, Suulinreuna, Harvaladonkuja

PRIDno-2023-1791

Valmistelija / lisätiedot:

Tuija Heinävaara

tuija.heinavaara@pori.fi

Liitteet

1 13266 Harvaladonkuja leikkauksetTELA

2 13273 Suulinreuna leikkauksetTELA

3 13274 Suulinreuna-Harvaladonkuja-Vainiolehdonsuora plv 3,25-175,48
asemapiirustusTELA

4 13275 Suulinreuna-Harvaladonkuja-Vainiolehdonsuora plv 3,25-175,48
kuivatuskarttaTELA

5 13277 Vainiolehdonsuora leikkauksetTELA

Katusuunnitelman hyväksyminen Suulinreuna, Harvaladonkuja, Vainiolehdonsuora plv. 3,25-175,48, Tuulikylä

Maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n mukaan katu on rakennettava kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Seuraava katusuunnitelma on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n mukaisesti (Vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) valmisteluvaiheessa nähtävillä 25.5.2023-7.6.2023. Suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on ollut mahdollisuus osallistua katusuunnitelman valmisteluun.

Suulinreuna, Harvaladonkuja, Vainiolehdonsuora plv 3,5-175,48 (Tuulikylä), IN/IJ
13 266, 13 273, 13 274, 13 275 ja 13 277

Kyseinen katusuunnitelmaehdotus on ollut valmisteluvaiheen jälkeen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n säätämässä tarkoituksessa (Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville) julkisesti nähtävillä 15.6.2023-28.6.2023 Porin kaupungin teknisen toimialan palvelupiste Porinassa sähköisesti ja Porin kaupungin internetsivuilla. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettu lehti-ilmoituksella ja kaupungin ilmoitustaululla.

Nähtävilläoloaikana ei katusuunnitelmasta ole jätetty yhtään muistutusta.

Katusuunnitelma perustuu Porin kaupunginvaltuuston 27.4.2020 hyväksymään ja 16.6.2020 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan.

Katusuunnitelman sisältö:

Katusuunnitelma sisältää Suulinreunan rakentamista 86,5 metriä, Harvaladonkujan rakentamista 103,9 metriä ja Vainiolehdonsuoran rakentamista noin 172 metriä. Lisäksi suunnitelma sisältää Vainiolehdonsuoran jalankulku- ja pyörätien rakentamista noin 173 metriä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Katusuunnitelmassa Suulinreunan poikkileikkaus on 6,5/6,0 metriä ja Harvaladonkujan poikkileikkaus 6,5/6,0. Vainionlehdonsuoran poikkileikkaus on paaluvälillä 3,25-175,48 7,0/6,5 metriä. Vainiolehdonsuoran jalankulku- ja pyörätien J3 poikkileikkaus on 3,5/3,0 metriä.

Kuivatus toteutetaan osin hulevesikaivoin ja hulevesiviemärein Porin Veden runkoviemäriin ja osin sivuojin. Kadun rakennekerrokset kuivatetaan salaojin, jotka johdetaan hulevesikaivoihin.

Kustannusarvio:

Suulinreunan kokonaiskustannusarvio on 146 200,00€ ja vuoden 2024 kustannusarvio 93 000,00€. Harvaladonkujan kokonaiskustannusarvio on 91 100,00€ ja vuoden 2024 kustannusarvio 61 600,00€. Vainiolehdonsuoran plv 3,25-175,48 kokonaiskustannukset ovat 175 650,00€, sisältäen jalkakulku- ja pyörätien J3. Vuoden 2024 kustannusarvio on 115 620,00€, sisältäen jalankulku- ja pyörätien J3.

Muut suunnitelmat:

Vihersuunnitelma kohteesta on laadittu konsultin toimesta, ja se on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.6.2023. Liikennesuunnitelma on laadittu. Katuvalosuunnitelma laaditaan loppuvuoden 2023 aikana.

Rakentamisajankohta:

Katusuunnitelmaan sisältyvät Suulinreuna, Harvaladonkuja ja Vainiolehdonsuora plv 3,25-175,48, sisältäen jalankulku- ja pyörätien J3, toteutetaan vuoden 2024 aikana pohjustustöiden osalta. Rakentaminen tehdään investointinumerolta 141301 Asunto- ja teollisuusalueiden kadut, jossa on varattu vuoden 2024 investointisuunnitelmassa koko Tuulikylän asuinalueen toteuttamiselle 1 150 000,00 €. Hankkeen loppuunsaattaminen viimeistelytoineen, kiveyksineen ja päällystyksineen ajoittuu tuleville vuosille.

Liitteet Katusuunnitelma IN/IJ 13 266, 13 273, 13 274, 13 275 ja 13 277 (sähköinen liite)

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitun katusuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Infrayksikkö, infrajohtaminen/ Sanna Välimäki, Eija Riihimäki, Jari Lehesvuori

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 191

Katusuunnitelma Viimalanlenkki

PRIDno-2023-1791

Valmistelija / lisätiedot:

Tuija Heinävaara

tuija.heinavaara@pori.fi

Liitteet

1 13278 Viimalanlenkki asemapiirustusTELA

2 13279 Viimalanlenkki kuivatuskarttaTELA

3 13280 Viimalanlenkki leikkauksetTELA

Katusuunnitelman hyväksyminen, Viimalanlenkki, Tuulikylä

Maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n mukaan katu on rakennettava kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Seuraava katusuunnitelma on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n mukaisesti (Vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) valmisteluvaiheessa nähtävillä 25.5.2023-7.6.2023. Suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on ollut mahdollisuus osallistua katusuunnitelman valmisteluun.

Viimalanlenkki (Tuulikylä), IN/IJ 13 278, 13 279 ja 13 280

Kyseinen katusuunnitelmaehdotus on ollut valmisteluvaiheen jälkeen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n säätämässä tarkoituksessa (Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville) julkisesti nähtävillä 15.6.2023-28.6.2023 Porin kaupungin teknisen toimialan palvelupiste Porinassa sähköisesti ja Porin kaupungin internetsivuilla. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettu lehti-ilmoituksella ja kaupungin ilmoitustaululla.

Nähtävilläoloaikana ei katusuunnitelmasta ole jätetty yhtään muistutusta.

Katusuunnitelma perustuu Porin kaupunginvaltuuston 27.4.2020 hyväksymään ja 16.6.2020 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan.

Katusuunnitelman sisältö:

Katusuunnitelma sisältää Viimalanlenkin rakentamista noin 499 metriä.

Katusuunnitelmassa Viimalanlenkin poikkileikkaus on 5,75/5 metriä ja pysäköintitaskujen kohdilla 8,75/8,25, josta pysäköintitaskujen leveys on 2,75 metriä.

Kuivatus toteutetaan osin hulevesikaivoin ja hulevesiviemärein Porin Veden runkoviemäriin ja osin sivuojin. Kadun rakennekerrokset kuivatetaan salaojin, jotka johdetaan hulevesikaivoihin. Osa Viimalanlenkin hulevesikuivatuksesta johdetaan sivuojista Papurikonpuistoon tehtävän laskuojan kautta Papurikonpuiston hulevesien viivytysalalle.

Kustannusarvio:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Viimalanlenkin kokonaiskustannusarvio on 525 800,00€. Vuoden 2024 kustannuarvio on 282 100,00€.

Muut suunnitelmat:

Vihersuunnitelma kohteesta on laadittu konsultin toimesta, ja se on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.6.2023. Liikennesuunnitelma on laadittu. Katuvalosuunnitelma laaditaan loppuvuoden aikana.

Rakentamisajankohta:

Katusuunnitelmaan sisältyvä Viimalanlenkki toteutetaan vuoden 2024 aikana pohjustustöiden osalta. Rakentaminen tehdään investointinumerolta 141301 Asunto- ja teollisuusalueiden kadut, jossa on varattu vuoden 2024 investointisuunnitelmassa koko Tuulikylän asuinalueen toteuttamiselle 1 150 000,00 €. Hankkeen loppuunsaattaminen viimeistelytöineen, kiveyksineen ja päällystyksineen ajoittuu tuleville vuosille.

Liitteet Katusuunnitelma IN/IJ 13 278, 13 279 ja 13 280 (sähköinen liite)

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitun katusuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Infrayksikkö, infrajohtaminen, Sanna Välimäki, Eija Riihimäki, Jari Lehesvuori

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 192

Katusuunnitelma Isopellonkatu/Vainiolehdonaukee

PRIDno-2023-1791

Valmistelija / lisätiedot:

Tuija Heinävaara

tuija.heinavaara@pori.fi

Liitteet

- 1 13267 Isopellonkatu pituusleikkausTELA
- 2 13268 Isopellonkatu-Vainiolehdonaukee asemapiirustusTELA
- 3 13269 Isopellonkatu-Vainiolehdonaukee kuivatuskarttaTELA
- 4 13276 Vainiolehdonaukee leikkauksetTELA
- 5 13281 Isopellonkatu tyyppipoikkileikkauksetTELA

Katusuunnitelman hyväksyminen, Isopellonkatu ja Vainiolehdonaukee, Tuulikylä

Maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n mukaan katu on rakennettava kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Seuraava katusuunnitelma on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n mukaisesti (Vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) valmisteluvaiheessa nähtävillä 25.5.2023-7.6.2023. Suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on ollut mahdollisuus osallistua katusuunnitelman valmisteluun.

Isopellonkatu ja Vainiolehdonaukee (Tuulikylä), IN/IJ 13 267, 13 268, 13 269, 13 276 ja 13 281

Kyseinen katusuunnitelmaehdotus on ollut valmisteluvaiheen jälkeen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n säätämässä tarkoituksessa (Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville) julkisesti nähtävillä 15.6.2023-28.6.2023 Porin kaupungin teknisen toimialan palvelupiste Porinassa sähköisesti ja Porin kaupungin internetsivuilla. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettu lehti-ilmoituksella ja kaupungin ilmoitustaululla.

Nähtävilläoloaikana ei katusuunnitelmasta ole jätetty yhtään muistutusta.

Katusuunnitelma perustuu Porin kaupunginvaltuuston 27.4.2020 hyväksymään ja 16.6.2020 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan.

Katusuunnitelman sisältö:

Katusuunnitelma sisältää Isopellonkadun rakentamista 491 metriä ja erillistä jalankulku- ja pyöräilytien J1 rakentamista plv. 8.12-204.84 yhteensä noin 197 metriä. Lisäksi suunnitelma sisältää Vainiolehdonaukeen rakentamista yhteensä 84,2 metriä ja J2 jalankulku- ja pyöräilytien rakentamista noin 34 metriä välille Vainiolehdonaukee – Pohjoisväylän jalankulku- ja pyörätie. Katusuunnitelmassa Isopellonkadun

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

poikkileikkaus on 7,0/6,5 metriä ja jalankulku- ja pyörätien J1 poikkileikkaus on 3,5/3,0 metriä. Vainiolehdonaukeen poikkileikkaus on 8,5/8,0 metriä ja J2 jalankulku- ja pyörätien poikkileikkaus on 3,5/3,0 metriä.

Kuivatus toteutetaan hulevesiviemärein Porin Veden runkoviemäriin. Katujen ja jalankulku- ja pyöräteiden rakennekerrokset kuivatetaan salaojin, jotka johdetaan hulevesikaivoihin.

Kustannusarvio:

Isopellonkadun kokonaiskustannusarvio on 424 800€, sisältäen jalankulku- ja pyörätien J1, josta vuoden 2023 kustannuksiksi on arvioitu 69 200,00€. Vuoden 2024 kustannusarvio on 219 600,00€. Vainiolehdonaukeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 107 000,00€, josta vuoden 2024 kustannuksiksi on arvioitu 65 500,00€. Jalankulku- ja pyörätien J2 kokonaiskustannusarvio on 18 500,00€, josta vuoden 2024 kustannukset on 13 700,00€.

Muut suunnitelmat:

Vihersuunnitelma kohteesta on laadittu konsultin toimesta, ja se on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.6.2023. Liikennesuunnitelma on laadittu. Katuvalosuunnitelma laaditaan loppuvuoden aikana.

Rakentamisajankohta:

Katusuunnitelmaan sisältyvät Isopellonkatu, Vainiolehdonaukee sekä jalankulku- ja pyörätiet J1 ja J2 toteutetaan vuoden 2024 aikana pohjustustöiden osalta. Osa Isopellonkadusta pohjustetaan työmaatieksi jo vuoden 2023 aikana. Rakentaminen tehdään investointinumerolta 141301 Asunto- ja teollisuusalueiden kadut, jossa on varattu vuoden 2024 investointisuunnitelmassa koko Tuulikylän asuinalueen toteuttamiselle 1 150 000,00 €. Hankkeen loppuunsaattaminen viimeistelytoineen, kiveyksineen ja päällystyksineen ajoittuu tuleville vuosille.

Liitteet Katusuunnitelma IN/IJ 13 267, 13 268, 13 269, 13 276 ja 13 281 (sähköinen liite)

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitun katusuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Infrayksikkö, infrajohtaminen/ Sanna Välimäki, Eija Riihimäki, Jari Lehesvuori

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 288, 29.05.2023
Tekninen lautakunta, § 193, 22.08.2023

§ 193

Teknisen lautakunnan lausunto: Lotskeri 55. kaupunginosan 1. asemakaava 609 1579 (Lotskerinmäki)

PRIDno-2020-6537

Kaupunginhallitus, 29.05.2023, § 288

Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Kahelin
harri.kahelin@pori.fi
Kaavoitusarkkitehti

Liitteet

- 1 Ehdotusvaihe asemakaava 609 1579, 29.05.2023
- 2 Ehdotusvaihe 1579 selostus liitteineen 29.5.2023

Suunnittelualue sijoittuu pohjoiseen kantakaupunkiin kauppatorilta pohjoiseen n. 3,5-4 km etäisyydelle, Pohjoisväylän ja maantien 2660 risteyksestä suuntautuen pohjoisen ja idän väliseen sektoriin peltoalueiden ympäröimälle taajama-alueelle. Ehdotusvaiheessa kaava-alue on muuttunut pinta-alaltaan noin 77.82 ha:ksi. Suunnittelualueen rajat ovat etelässä Pohjoisväylä, lännessä maantie 2660 ja pohjoisessa Pakankuja. Alueella sijaitsee jonkin verran olevia rakennuspaikkoja mutta suurelta osin alue on viljelyaluetta.

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa Lotskerin kaupunginosaan Lotskerinmäelle asuinrakentamiseen, virkistykseen, liikkumiseen ja tulvasuojeluun liittyvät kaavaratkaisut ja tarjota lisää kelpollisia rakennuspaikkoja pientalorakentamiselle keskustapalvelujen lievealueella. Tulvasuojelun suunnittelua kaava-alueelle ja tämän asemakaavan valmistelua on tehty vuosina 2016 -2018.

Kaava-aluetta kehitetään pientaloasuinalueeksi Kantakaupungin yleiskaavan 2025 periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on omaleimaisen, korkeatasoisen ja viihtyisän rivitalo- ja pientaloalueen muodostuminen siten, että alueella nyt olevan maa- ja puutarhatalouteen liittyvän elinkeinotoiminnan edellytykset säilyvät ja myös palveluasumiselle luodaan mahdollisuuksia. Pohjois-Porin alueen jokitulvasuojelun kokonaisuuteen liittyvät tulvasuojeluratkaisut määritellään kaava-alueen osalta. Alueen eteläreunalle on yleiskaavassa osoitettu alueen osa, jota voidaan käyttää tulvavesien johtamiseen.

Valmisteluvaiheen kaavaluonnoksista ja kaavaehdotuksesta on ilmoitettu kuulutuksilla sanomalehdissä (Satakunnan Kansa ja Satakunnan Viikko), Porin kaupungin verkkosivuilla sekä kirjeellä osallisille. Käsittelyaikoja arvioitaessa on huomioitava asemakaavan suuri koko, sen osallisten suuri määrä ja käsiteltävien asioiden erityinen haasteellisuus. Erillisneuvotteluja on käyty ja käydään osallisten kanssa tilanteen sitä edellyttäessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Asemakaavasta on ollut I luonnos nähtävillä 11. - 27.6.2011 ja II luonnos 17.12.2020 - 29.1.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 4.-20.21.2010. Kaavaluonnosta on kehitetty useassa eri vaiheessa asianosasten maanomistajien kanssa käytyjen keskustelujen ja neuvottelujen sekä tilattujen selvitysten rinnalla.

Kaavaluonnoksista saatiin 5 mielipidettä ja 7 ennakkolausuntoa, jotka on otettu kaavatyössä huomioon.

Mielipiteet ja ennakkolausunnot on esitetty tiivistettynä kaavaselostuksessa. Mielipiteet ja ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Asemakaavaan liittyy maankäyttösopimuksia.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus liitteineen.

Kaavaselostuksen lisäksi alueen rakentamista ohjaamaan laaditaan rakentamistapaselostus, jossa esitellään tarkemmin alueelle sopivia rakentamisen ratkaisuja. Hulevesien hallintaan laaditaan erillinen ohjeistus.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä laadittu kaavaehdotus asetetaan nähtäville muistutusten ja lausuntojen saamista varten.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää asettaa Lotskerin 55. kaupunginosan 1. asemakaava (Lotskerinmäki) 609 1579, päivätty 8.5.2023, nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Satakuntaliitolta, Varsinais- Suomen ELY- keskukselta, Caruna Oy:ltä, Porin Vedeltä ja DNA Tower Oy:ltä, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittään, että Markku Koppelomäki poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

Markku Koppelomäki

Tekninen lautakunta, 22.08.2023, § 193

Valmistelija / lisätiedot:

Elisa Laine
elisa.laine@pori.fi
tonttipäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 lausunto hulevesistä, happamista sulfaattimaista ja tulvasuojelusta

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 29.5.2023 asettaa Lotskerin 55. kaupunginosan 1. asemakaava (Lotskerinmäki) 609 1579, päivätty 8.5.2023 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Satakuntaliitolta, Varsinais- Suomen ELY- keskukselta, Caruna Oy:ltä, Porin Vedeltä ja DNA Tower Oy:ltä, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Infrayksikön lausunto

Teknisen toimialan infrayksikkö pitää hyvänä, että kokoojakaduille on varattu riittävästi leveyttä, jotta katualueille voidaan toteuttaa jalankulku- ja pyörätie. Hyvänä pidetään myös sitä, että Tulvaniityntien ja Vaasantien risteykseen on varattu riittävästi katualuetta, johon on mahdollista suunnitella erilaisten liittymävaihtoehtojen välillä jatkosuunnittelua.

Pakankujan katualuevaraus on leveydeltään riittämätön. Se rajautuu lähes koko pituudeltaan vähintään toiselta puolelta kaupungin omistamiin maa-alueisiin, joille katualuetta on mahdollista levittää kaava-alueen rajausta siirtämällä.

Hieskoivunkujan pohjoispäässä oleva PP-merkintä on tarpeeton ja vaikeasti toteutettavissa käytännössä. Mikäli katu jatkuisi jalankulku- ja pyörätienä, kadulle tulisi varata tilaa kääntöpaikan rakentamiselle.

Kuivurinkujan pp/h merkintä tulisi muuttaa pp. Katulinjauksen suoristamista tulisi harkita.

Lotskerinkujan ja Tulvaniityntien väliselle puistoalueelle tulisi osoittaa ohjeellinen pyöräreitti.

Korttelin 32 liittyminen Vaasantielle tulee osoittaa selkeämmin asettamalla tontin muulle osuudelle liittymäkielto.

Lotskerinkuja on asemakaavan toteuttajan kaavataloudellisesta näkökulmasta tarpeeton. Tulvaniityntien liittymäkielto korttelin 54 Helapuistoon rajoittuvan tontin osalta ei ole perusteltu ja se tulee poistaa. Kyseiselle tontille liittymä tulee järjestää Tulvaniityntieltä. Lisäksi Lotskerintien nimeämistä tulee harkita uudelleen, koska kadun katkaisee välillä pyörätieksi osoitettu väyläosuus.

Tonteille sijoitettu h-ist-kaavamerkintä tulee poistaa. Merkintä tarkoittaa: Istutettava alueen osa, joka on varattu ojan perkausta ja huoltotoimenpiteitä varten. Alueelle ei saa sijoittaa kiinteitä rakenteita eikä korvaamatonta kasvillisuutta. Merkintä ei ole tarpeellinen, koska kaupunki suorittaa omien alueidensa kautta tarpeelliset huoltotoimenpiteet.

Raittipuiston merkintä tulisi muuttaa VP-merkinnästä ET- alueeksi, koska sen ensisijainen tarkoitus on sijoittaa alueelle yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva rakennus tai laitos.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaavaan tulee lisätä ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa korttelien 45 ja 56 väliselle Toivolanranta-puistoalueelle siten, että se tulee johtamaa vielä kaavoittamattomalle alueelle.

Happamia sulfaattimaita, tulvasuojelua ja hulevesiä koskeva lausunto on esitetty erillisellä liitteellä.

Ehdotus

Esittelijä: Toni Haapakoski, Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Tekninen lautakunta päättää antaa oheisen lausunnon asemakaavaehdotuksesta 609 1579.

Kokouskäsitely

Markku Koppelomäki poistui esteellisenä (intressijäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (17:08 - 17:15) ja esittelijänä toimi tämän pykälän osalta Toni Haapakoski.

Viliina Välimäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana (17:13).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

kaupunkisuunnittelu / Kahelin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 194

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hallintopäällikkö, tekninen toimiala

Yleinen viranhaltijapäätös:

§ 68 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 14.08.2023

§ 69 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 14.08.2023

Infrajohtaminen toimintayksikön esimies

Hankintapäätös:

§ 28 Koivulan alikulkukäytävän (T-6026) suunnittelu, 15.08.2023

Tilajohtaminen toimintayksikön esimies

Yleinen viranhaltijapäätös:

§ 9 Söörmarkun koulun ja päiväkodin sekä Kankaan koulun hakelämmityksen hankinta 09/2023-09/2024, 10.08.2023

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Hankintapäätös:

§ 27 Isojoenrannan patojen peruskorjauksen osuus D, rakentaminen, 09.08.2023

Yleinen viranhaltijapäätös:

§ 28 Teknisen toimialan työohjelman muutokset 2023, 10.08.2023

Tonttipäällikkö

§ 55 Yhteislaituri paikkaa koskeva hakemus Isojoenrantaan, 07.08.2023

§ 56 Alueen 609-430-26-0-0-59 vuokraaminen Reposaaressa laiturin pitämistä varten, 09.08.2023

§ 57 Omakotitontin Ruosniemi 609-51-100-3 vuokrasopimuksen uusiminen, 10.08.2023

§ 58 Omakotitontin Ruosniemi 609-51-52-8 vuokrasopimuksen uusiminen, 10.08.2023

§ 59 Omakotitontin Ruosniemi 609-51-100-1 vuokrasopimuksen uusiminen, 10.08.2023

§ 60 Omakotitontin Ruosniemi 609-51-101-1 vuokrasopimuksen uusiminen, 10.08.2023

§ 61 Omakotitontin Ruosniemi 609-51-52-3 vuokrasopimuksen uusiminen, 10.08.2023

§ 62 Omakotitontin Ruosniemi 609-51-100-2 vuokrasopimuksen uusiminen, 10.08.2023

§ 63 Omakotitontin Ruosniemi 609-51-100-4 vuokrasopimuksen uusiminen, 10.08.2023

§ 64 Rakentamattomien omakotitonttien Klasipruuki 609-89-23-3 ja 609-89-23-5 vuokrasopimuksen päättäminen, Satakunnan Vahinkopalvelu Oy, 10.08.2023

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§185, §186, §187, §193, §194

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§188, §189, §190, §191, §192

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite: Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pori.fi
Faksinumero: (02) 634 9417
Puhelinnumero: (02) 623 4470
Vaihde (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat

maanantai 10 - 16
tiistai-torstai 8 - 16
perjantai 8 - 15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.