
Kyläsaaren koulu hankeaikataulu



- Hankesuunnitelman hyväksyntä

- Luonnossuunnittelu
- Ehdotus- ja lupasuunnittelu

- Toteutussuunnittelu
- Urakkalaskenta ja hankinnat
- Rakentaminen alkaa 5/2028

- Rakentaminen
- Käyttöönotto ja muutto 08/2029

Hankkeen suunnitteluvaiheessa pyritään saamaan hanke aikataulutettua niin, että liikuntasali- ruokalarakennuksen käyttöä voitaisiin jatkaa koko hankkeen ajan ilman, että tarvittaisiin väistötiloja ruokalatoiminnalle.