
Tunnus Tehtävän nimi Kesto Aloitus Valmis

1 Tilatarvesimulointi 59 päivää to 1.10.2020 ti 22.12.2020

2 Tarve‐ ja hankesuunnitelma 97 päivää to 20.1.2022 pe 3.6.2022

3 Päätökset 52 päivää ma 6.6.2022 ti 16.8.2022

4 Rakennussuunnittelun kilpailutus 19 päivää ke 17.8.2022 ma 12.9.2022

5 Suunnittelijoiden valinta 21 päivää ti 13.9.2022 ti 11.10.2022

6 Rakennussuunnittelu 166 päivääke 12.10.2022 ke 31.5.2023

7 Suunnitelmien hyväksyminen 22 päivää to 1.6.2023 pe 30.6.2023

8 Urakkakilpailutus 24 päivää ma 31.7.2023 to 31.8.2023

9 Urakoitsijoiden valinta ja 
rakentamisen valmistelu

21 päivää pe 1.9.2023 pe 29.9.2023

10 Rakentaminen 195 päivääma 2.10.2023 pe 28.6.2024

11 Käyttöönotto ja muutto 45 päivää ma 1.7.2024 pe 30.8.2024
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Porin kaupunki
Kaupunginsairaalan B2-siiven peruskorjaus
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