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Infrayksikön raportti talouden toteumasta 10/2023

Infrayksikkö yleisesti

Toiminnallinen toteutuminen

Infrayksikön vuosi on edennyt suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnistyneet pääosin aikataulun
mukaisesti. Vuoden 2023 kohteiden rakennuttaminen ja omajohtoinen rakentaminen on valmistumassa ja vuosien
vuosien 2024-2025 kohteiden suunnittelu on käynnissä. Kunnossapitotöitä on yksiköllä ollut tavanomaista vuotta
enemmän ja mm. talvikunnossapidon laatutasoa on myös nostettu 2022 Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen
mukaisesti.

Talouden toteutuma

Infrayksikön toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma lokakuun loppuun mennessä on 10 310 236 euroa (89,7
%). Valmistus omaan käyttöön (VOK) kumulatiivinen toteutuma on 1 537 784 euroa (52,8 %). Toimintakulujen
kumulatiivinen toteutuminen elokuun loppuun mennessä oli 14 648 349 euroa (81,9 %).

Talouden vuosiennuste

Infrayksikön talouden toteutuman arvioidaan ylittyvän noin 300 000 euroa. Alkuvuoden kuluissa näkyvät kasvaneet
talvikunnossapidon kustannukset. Kunnossapidon lisääntyminen näkyy myös kaluston korjauskuluissa. Lisäksi
liikuntapaikkoihin kohdistuneet korjauskulut ovat lisääntyneet ja aiheuttanut toimintakulujen kasvua.
Kunnossapidon kustannuksia on pyritty hillitsemään kesäkauden töissä mm. hiekan nostossa vähentämällä
ostopalveluiden käyttöä. Sopeuttamista on tehty myös henkilöstön rekrytointeja hidastamalla sekä palveluiden
hankintojen kiireellisyyttä arvioimalla. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan kata kulujen kasvua.
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Infrajohtamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infrajohtamisessa on käynnissä vuoden 2023 kohteiden rakennuttaminen ja vuosien 2024-2028
investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2024-2025 kohteiden suunnittelu. Osa infrajohtamisen
työntekijöistä työskentelee etätöissä, osa toimistolla.

Lokakuussa työ on painottunut käynnistyneiden töiden valvontaan ja vastaanottokatselmuksiin sekä tulevan
vuoden kohteiden rakennussuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatimiseen.

Talouden toteutuma

Infrajohtamisen toimintayksikön toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma lokakuun loppuun mennessä on 8 272
195 euroa (93,5 %). Valmistus omaan käyttöön (VOK) kumulatiivinen toteutuma on 352 319 euroa (44,8 %).
Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuminen elokuun loppuun mennessä oli 1 587 175 euroa (67,4 %).

Talouden vuosiennuste

Toimintatuotoissa pysäköintitulot (myyntituotot) olivat lokakuun loppuun mennessä 758 474 euroa, mikä on noin 10
% enemmän kuin viime vuonna. Muut toimintatuotot olivat 7 451 186 euroa.

Toimintakulujen toteutuma on noin 10 % suurempi kuin viime vuonna. Koko vuoden budjetista oli lokakuun loppuun
mennessä kulunut 67,4 %. Merkittävin menoerä on henkilöstökulut. Sen osalta määräraha arvioidaan alittuvan noin
250 000 euroa kolmen irtisanoutumisen ja henkilöstösuunnitelman mukaisten rekrytointien hitauden vuoksi.
Käyttötalouden osalta ei ole tiedossa sidottuja eriä, joiden laskutus painottuisi loppuvuoteen.

Investointien toteutuminen
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Työohjelman mukaiset investoinnit etenevät pääosin työohjelman mukaisesti.

Lokakuussa käynnistyivät seuraavat investoinnit:
Tiiliruukin eritasoliittymän tiesuunnitelman laatiminen, Pohjois-Porin hulevesirakenteiden rakentaminen,
Verstaskierron ja Hallipolun päällystys, Alasintien rakentaminen, Vapaudenkadun/Mikonkadun risteysalueen
liikenneturvallisuuden parantaminen, Kleemolantien, Kuivalammentien ja Kyläjärventien päällystys, Kotojärventien
perusparannuksen suunnittelu, Mäkipuistontien alueen kuivatuksen yleissuunnitelman laatiminen,
Urheilukeskuksessa harjoitushallin viereisen jalankulku- ja pyörätien rakentaminen, Koivulan alikulkusillan
uusimisen yleissuunnitelman laatiminen, Hyypänpuiston rakentaminen, Kaakkurinpuiston rakentaminen sekä
Etelärannan luotaus.

Lokakuussa valmistuivat seuraavat investoinnit: Länsitien/Kirjurinluodontien yksityistiejärjestelyjä koskeva selvitys,
Helmentien katusuunnitelma, Verstaskierron ja Hallipolun päällystys, Musanportin levike, Ratalinnankadun
rakentaminen, Kortejärventien-Santalantien hulevesiselvitys, keskustan pysäköintiopastusjärjestelmä,
Vapaudenkadun/Mikonkadun risteysalueen liikenneturvallisuuden parantaminen, jkpp-suunnitelma Kuokkatieltä
Suruttomientien risteykseen, Kleemolantien, Kuivalammentien ja Kyläjärventien päällystys, pysäkkijärjestelyt,
Hyypänpuisto, Kaakkurinpuisto, Pumpputori ja maauimalan aita sekä Etelärannan luotaus. Lisäksi saatiin
Karjarannan rannan tukemiseen tarvittava vesilain mukainen lupa.

Jokikeskuksessa työt etenivät hyvällä vauhdilla. Lokakuussa jatkuivat muun muassa matalien tukimuurien
tekeminen, alatasanteen betonilaattojen valu, graniittilaatoituksen sekä kantavien kasvualustojen teko. Kaikki
työnaikaiset murskepenkereet saatiin ajettua pois lokakuun aikana ja suojellun nosturin perustukset valmistuivat.
Kunnostettu nosturi tuodaan paikoilleen keväällä 2024.

Henkilöstöasiat

Lokakuussa aloitti työnsä yksi uusi suunnitteluhortonomi ja yksi uusi rakennuttajainsinööri. Yksi suunnitteluavustaja
siirtyi toisen työnantajan palvelukseen.

Toteutuneet koulutukset

4.10.2023 Aapelin peruskoulutus, 1 hlö
4.-5.10.2023 Arkance Summit 2023, 2 hlö
4.-5.10.2023 Satakunnan liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari, 1 hlö
6.10.2023 Aamiaisella asiantuntijan kanssa 2, kaikki irti konflikteista, 4 hlö
10.10.2023 Katse tulevaisuuteen, uusien kasvivalintojen edessä, osa 2, 1 hlö
11.10.2923 Aapeli viranhaltijan päätöksen teko, 1hlö
18.-19.10.2023 MUSTBE-työpajat (MUSTBE-hanke Interreg Central Baltic), 3 hlö
31.10.2023 Infrahankkeen rakennuttaminen 20 (RAP), 1 hlö
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Infran rakentamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infran rakentamisessa aloitettu kaikki työaikataulussa olleet omana työnä toteutettavat investointikohteet.
Olosuhteet ovat olleet hyvät.  Olemme pysyneet kohtuullisesti rakentamisaikatauluissa. Tällä hetkellä isoimmista
rakentamiskohteista on käynnissä mm. Kintuksen- ja Sahrantien perusparantaminen, Radanvarrentien
perusparantaminen ja Radanvarrentiellä tehdään lisäksi tilaustöitä Porin Vedelle.

Talouden toteutuma

Infran rakentamisen toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma on lokakuun loppuun menessä on 129 666 euroa
(77,6 %). Valmistus omaan käyttöön (VOK) on toteutunut 782 653 euroa (62,2 %). Toimintakulujen
kulumulatiivinen toteuma on 1 682 910 euroa (77,0 %), joista henkilöstömenot on 1 511 467 euroa (77,7 %).

Talouden vuosiennuste

Infran rakentamisessa talous näyttää käytössä olevien tietojen valossa kohtuullisen hyvältä. Näillä näkymin
toimintamenot riittävät infran rakentamisessa. Palveluiden ostot on saatu pidettyä suunnitellulla tasolla ja
henkilöstömenot alittuvat suunnitellusta. Henkilöstön palkkaus ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Investointikohteista kertyvä vokki toteutuu alijäämäisesti. Infran rakentamisen käyttötalous arvioidaan alittuvan noin
50 000- 100 000 euroa.

Investointikohteiden kokonaisuus arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Henkilöstöasiat



Raportti

Tekninen toimiala
Infrayksikkö
Yksikön päällikkö Toni Haapakoski  29.8.2023

Infran rakentamisessa on kirjoilla 50 henkilöä. Kuukausipalkkaisia työntekijöitä on yhteensä 22, heistä 11 on
toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja 11 henkilöä on työllistetty.
Tuntipalkkaisia työntekijöitä on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 28 työntekijää.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia lokakuussa.
Infran kunnossapidon toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Lokakuussa kunnossapidossa jatkui nurmikoiden hoito ja kasvien hoito. Myös ensilumi satoi lokakuun viimeisellä
viikolla – talvikunnossapidon kaudesta tullee pitkä.  Katumerkintöjen maalaus ja massoitustyöt sekä
hulevesijärjestelmien huolto jatkuivat. Sateisuus ja myrskyisyys lisääntyivät.

Talouden toteutuma

Infran kunnossapidon toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma lokakuun lopussa oli 326 589 euroa (40,8 %).
Valmistus omaan käyttöön  (VOK) on toteutunut  21 661 euroa (18,9 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma
lokakuun lopussa oli 4 855 243 euroa (81,7 %).

Talouden vuosiennuste

Tulojen toteuma lähes saavutettaneen koko vuoden tasolla. Metsätulojen lokakuun lopussa tehty ennuste on 558
000 euroa, taloussuunnitelman tavoite on 600 000 euroa.

Toimintakulut tulee ylittymään arviolta noin 400 000 euroa. Alkuvuonna 2023 on käytetty noin 474 000 euroa
kuukaudessa, josta lokakuun kulutus oli 496 000 euroa ja loppuvuodelle on jäljellä 479 000 euroa kuukautta kohden.
Vuonna 2022 kahden viimeisen kuukauden kuukausikohtainen kulutus oli 686 141euroa/kk, joista joulukuun kulutus
oli 826 000 euroa. Joulukuun kulutuksen lisäksi sähköenergian hinta loppuvuonna vaikuttaa paljon lopulliseen



Raportti

Tekninen toimiala
Infrayksikkö
Yksikön päällikkö Toni Haapakoski  29.8.2023

toteumaan. Vuonna 2022 sähköenergiaan kului 412 000 euroa viimeisenä kahtena kuukautena. Lokakuussa 2023
sähköenergiaan meni 96 000 euroa, joka on noin 26 000 euroa vuoden 2022 lokakuuta enemmän.

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu.

Henkilöstöasiat

Vakituisen henkilökunnan määrä oli lokakuussa 39 (41 vuonna 2022). Määräaikaisia 6 oppisopimuksessa.
Työllistettyjen rekrytointimäärä oli lokakuussa 45 henkilöä.

Toteutuneet koulutukset

Oppisopimuksiin liittyviä koulutuksia ja näyttöjä.

Logistiikan toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Logistiikan toimintayksikön toiminnallisessa toteutumisessa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavaa. Oma
henkilöstö on ollut töissä täydellä resurssilla pääasiassa kunnossapidon työtehtävissä, mm. katualueiden
puhdistukset ja sorapäällysteisten väylien hoitotyöt. Raskasta kalustoa on myös infran rakentamisen työmailla.
Korjaamolla on täystyöllisyys.

Talouden toteutuma

Logistiikan toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma lokakuun lopussa oli 265 342 euroa (72,2,5 %). Valmistus
omaan käyttöön (VOK) on toteutunut 336 292 euroa (44,8 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma lokakuun
lopussa oli 2 556 683 euroa (84,6 %).

Talouden vuosiennuste
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Taloudellinen tilanne on kohtalainen. Tammi-elokuun toteuman perusteella koko vuoden toteumaan kohdistuu
erityisesti henkilöstökulujen sekä varaosien ja korjaustarvikkeiden osalta ylityspainetta, huomioiden kuitenkin, että
työkonekaluston käyttö painottuu talvi- ja kevätkauteen. Keskiarvoilla laskien 2023 budjetti arvioidusti ylittyisi 60
000–100 000 euroa. VOK- kertymä ei tule toteutumaan, johtuen töiden painottumisesta kunnossapitotöihin.

Henkilöstökuluissa näkyvät talvikunnossapidossa syntyneet ylityöt ja heinäkuussa maksetut kk-palkkaisten
lomarahat sekä tuntipalkkaisten elokuun kolme tilipäivää. Ylitystä on varaosien ja korjaustarvikkeiden osalta, joka
selittyy mm. aurojen terien ja keräävien harjakonelaitteiden harjojen lisääntyneellä kulutuksella. Kuluihin vaikuttaa
myös kohonnut hintataso sekä kaluston vanheneminen. Polttoainekuluissa sen sijaan näyttää säästyvän.
Vuodelle 2024 on esitetty talousarvioon lisäystä varaosiin ja korjaustarvikkeisiin 50 000 euroa.

Henkilöstöasiat

Ei erityistä raportoitavaa henkilöstöasioissa lokakuussa.

Toteutuneet koulutukset

Osa kuljettajista oli ammattipätevyyskoulutuksessa 5.10.

Jätehuolto toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Jätehuollon toiminta siirtyi omaksi yhtiöksi 1.4.2023 alkaen.

Talouden toteutuma
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Jätehuollon tammi-maaliskuun aikana kertyneet kulut, ml. poistot ja vyörytykset, laskutettiin Keräämöltä
kesäkuussa siltä osin mitä ei pystytty kattamaan alkuvuoden myyntituotoilla. Elokuussa tehtiin määrärahamuutos
teknisen toimialan talousarvioon, jolla jätehuollon määrärahaksi lisättiin kertyneet tuotot ja kulut täysimääräisesti.
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Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Lokakuussa liikuntalaitoksista oli käytössä Porin ja Noormarkun urheilutalo, Keskustan uimahalli, Isomäen jäähalli
ja harjoitusjäähalli. Meri-Porin uimahallin käyttöveden desinfioinnin jälkeen otetuista näytteistä ei löytynyt enää
legionella-bakteeria, joten uimahalli saatiin avattua.  Tekojääradan kylmäkoneiston remontti valmistui, mutta uusilla
kompressoreilla ollut pieniä käyntiongelmia.  Ulkoliikuntapaikoilla valmistaudutaan talviliikuntapaikkojen hoitoon.
Liikuntalaitosten, ulkokenttien ja kuntoratojen määrän takia, on myös sähköasentajan tarve melko suuri. Toimitilojen
ylläpito ei pysty (eikä ole resursoinut) huolehtimaan enää kaikista sähköasentaja tarpeista vaan joudutaan
käyttämään yksityisiä palveluja, jotka lisäävät kustannuksia ja perehdyttämisen tarvetta.
Konekalustoa on korjaamolla ja tämä vaikuttaa töiden suorittamiseen.

Talouden toteutuma

Liikuntapaikkojen toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma lokakuun lopussa oli 136 111 euroa (74,4 %).
Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma lokakuun lopussa oli 2 894 218 euroa (86,9 %).

Talouden vuosiennuste

Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän noin 100 000 euroa. Polttoaineiden, energian, lannoitteet yms. hinnannousut
vaikuttavat merkittävästi talouteen. Tänä vuonna lisäksi ylimääräisiä kustannuksia on tuonut Uinnin. SM-kisat,
liikuntapaikkasuunnitelma, sekä yllättävät korjauskulut mm. kenttien kastelujärjestelmissä. Tammen tilan
käyttömenoissa luultiin tulevan säästöä, kun leirikeskuksen hoito siirtyi TUL:ltä luontopajalle mutta luontopaja ja
palveluliikelaitos ei pysty hoitamaan viikonlopun eikä aina arkipäivienkään siivouksia, joten siivous tilataan
yksityiseltä ja näin ollen Tammen hoitokulut ovat lisääntyneet. Myös henkilöstökustannuksissa on tullut
kustannuksia, joihin ei ole talousarviota laadittaessa varauduttu.

Henkilöstöasiat
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Ei erityistä raportoitavaa henkilöstöasioissa lokakuussa.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia lokakuussa.


