
 

 

PORIN YH-RAKENNUTTAJAT 

PÄIVÄKOTI TAIKURIN HATTU  

PERUSKORJAUS 

TURVALLISUUSASIAKIRJA SUUNNITTELUA 

JA TOTEUTUSTA VARTEN 

31.01.2022   

 



 
 
 
 

 
 2 / 18 

SISÄLTÖ 

1. Yleistä .......................................................................................................................................4 
1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ..................................................................................................... 4 
1.2. Rakennuttajan turvallisuustehtävät ............................................................................................... 4 
1.3. Päätoteuttaja ............................................................................................................................... 4 
1.4. Turvallisuuskoordinaattori ............................................................................................................ 5 
1.5. Töiden yhteensovitus ja työsuojelu ............................................................................................... 5 
1.6. Työsuojelusäädökset ................................................................................................................... 5 
1.7. Lupien tarkastus .......................................................................................................................... 5 
1.8. Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot ....................................................................................................... 5 

2. Vaaraa aiheuttavat rakennustyöt ...............................................................................................6 
2.1. Lyhyt yhteenveto työkohteesta ja tehtävistä töistä ......................................................................... 6 
2.2. Rakennustoiminnasta johtuvat vaarat työmaalla ja lähiympäristössä .............................................. 6 
2.3. Ympäristöturvallisuus ................................................................................................................... 6 
2.4. Rakennuskohteen tyypilliset työturvallisuusriskit ........................................................................... 7 
2.5. Purkutyöt ..................................................................................................................................... 8 

2.5.1. Purkutyötoiminta .......................................................................................................................................... 8 
2.5.2. Asbesti .......................................................................................................................................................... 8 
2.5.3. Haitta-aineet ................................................................................................................................................. 9 
2.5.4. Kosteus- ja mikrobivauriot ......................................................................................................................... 10 

2.6. Maanrakennustyöt ..................................................................................................................... 10 
2.7. Väliaikaiset tuennat .................................................................................................................... 10 
2.8. Elementtirakentamisen suunnitelmat .......................................................................................... 10 
2.9. Elementtinostot ja -asennukset ................................................................................................... 10 
2.10. Timanttisahaus / -poraus ........................................................................................................ 11 
2.11. Katolla tehtävät työt ................................................................................................................ 11 

3. Suoritusvaatimukset ja menettelytapaohjeet ............................................................................ 12 
3.1. Töiden ajoitus ............................................................................................................................ 12 
3.2. Aliurakointi ................................................................................................................................. 12 
3.3. Työhygieeniset mittaukset .......................................................................................................... 12 
3.4. Henkilösuojainten käyttö ............................................................................................................ 12 
3.5. Henkilönostimet ......................................................................................................................... 13 
3.6. Työnaikaiset rakenteet ja asennukset ......................................................................................... 13 
3.7. Rakennusvälineet ...................................................................................................................... 13 
3.8. Liuotinohenteisten maalien, pohjustusaineiden, liimojen yms. käyttö ............................................ 14 
3.9. Palosuojelu ................................................................................................................................ 14 
3.10. Pölyn leviämisen estäminen ja työmaan siisteys ...................................................................... 14 
3.11. Putoamissuojaus .................................................................................................................... 15 
3.12. Valaistus ................................................................................................................................ 15 

4. Rakennusalue ja sen olosuhteet .............................................................................................. 16 
4.1. Rakennusalueen rajoitukset ....................................................................................................... 16 
4.2. Rakennusalueen erityisriskit ....................................................................................................... 16 
4.3. Työmaan vartiointi ..................................................................................................................... 16 



 
 
 
 

 
 3 / 18 

5. Talotekniset turvamääräykset .................................................................................................. 16 
5.1. Sähkökytkennät ......................................................................................................................... 16 
5.2. Lämpö- ja vesikytkennät............................................................................................................. 16 

6. Turvallisuussäännöt ................................................................................................................ 16 

  



 
 
 
 

 
 4 / 18 

1. YLEISTÄ 

1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen VNa 

205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittava asiakirja. 

 

Tämä asiakirja kuvaa hankkeen erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavia olosuhteita ja työ-

vaiheita niin, että suunnittelijat ja urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti. Tämä asiakirja 

täydentää rakennus- ja erikoistyöselityksiä sekä kaupallisia urakka-asiakirjoja. Asiakirja liitetään ura-

koitsijoiden urakkasopimuksiin. 

 

Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yh-

dessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville, 

eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. 

1.2. Rakennuttajan turvallisuustehtävät 

Rakennuttaja on laatinut hankkeessa noudatettavan turvallisuusasiakirjan. 

 

Rakennuttajan on varmistettava turvallisuusasiakirjan tietojen välittäminen suunnittelijoille ja pääura-

koitsijalle. Turvallisuusasiakirjaa päivitetään tarvittaessa suunnittelun ja työmaan aikana yhteistoimin-

nassa suunnittelijoiden, rakennuttajan, pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden toimesta. Kullakin osapuo-

lella on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa asiakirjaan muutoksia puutteita havaitessaan. 

 

Rakennuttajan on varmistettava, että päätoteuttajana toimiva urakoitsija on laatinut rakennustöiden 

työturvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. 

 

Varmistaminen edellyttää, että urakoitsija esittää rakennuttajalle suunnitelmat ja asiasta tehdään mer-

kintä työmaakokouksen pöytäkirjaan. Tämän korvaava muu menettely voi olla "nähnyt" -merkintä 

suunnitelmassa ja merkintä työmaapäiväkirjassa. 

1.3. Päätoteuttaja 

Rakennuskohteen päätoteuttajana toimii urakkaohjelman mukainen pääurakoitsija, joka nimeää työ-

maalle vastaavan työnjohtajan. 

 

Päätoteuttajalla on kokonaisvastuu hankkeen työturvallisuusasioiden ohjeistamisesta ja noudattami-

sesta kaikkien urakoitsijoiden osalta. Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet sekä tar-

vittavat asennussuunnitelmat joko itse tai yhteistyössä ao. aliurakoitsijan kanssa. 

 

Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla rakennustyömaan 

työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan raken-

nustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. 

 

Pääurakoitsija vastaa työntekijöiden perehdytyksestä ja opastuksesta työmaahan yhdessä aliurakoitsi-

joiden kanssa. Perehdytetyistä henkilöistä tulee pitää asianmukaisesti kirjaa. 
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1.4. Turvallisuuskoordinaattori 

VNa 205/2009 5 §:n mukaan rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen 

vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori, joka huolehtii VNa 205/2009 5-9 §:ssä tarkoite-

tuista turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä. Turvallisuuskoordinaattorin on tehtävä 

yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennus-

työn toteuttamisessa. 

 

Hankkeen turvallisuuskoordinaattorina toimii myöhemmin nimettävä taho/henkilö. 

1.5. Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 

Päätoteuttajan on VNa 205/2009 mukaan huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeelli-

sesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toi-

mintojen yhteensovittamisesta sekä työmaan yleisestä siisteydestä ja turvallisuudesta. 

 

Työmaasta on laadittava pääurakoitsijan johdolla kuhunkin rakennusvaiheeseen liittyvä riskikartoitus 

rakennuttajan esittämien periaatteiden mukaisesti. Tilaajan asettama turvallisuuskoordinaattori tarkas-

taa ja hyväksyy urakoitsijan tekemän riskikartoituksen.  

 

Turvallisuuskoordinaattori tarkastaa urakoitsijoiden työturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ennen työ-

vaiheen aloittamista. Suunnitelmat tulee toimittaa tarkastettavaksi vähintään seitsemän (7) vuoro-

kautta ennen työvaiheen alkua. 

1.6. Työsuojelusäädökset 

Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja, asetuksia, säädöksiä ja määräyksiä, 

jotka ovat näkyvillä työmaalla. Rakennustyön turvallisuusmääräykset selityksineen tulee olla esillä työ-

maalla. 

1.7. Lupien tarkastus 

Kunkin urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja käy-

tännön kokemus sähkö-, hitsaus- ja tuli- yms. töissä. 

 

Tilaaja edellyttää, että kaikilla työntekijöillä on voimassa oleva työturvallisuuskortti. Kortin tulee olla 

voimassa hankkeen keston yli. 

 

Kaikkien urakoitsijoiden on toimitettava pääurakoitsijalle henkilöstöluettelo, jossa on esitetty työnteki-

jöiden ensiapukoulutuksen taso, työturvallisuus- ja tulityökorttien viimeinen voimassaoloaika sekä hen-

kilökohtaiset veronumerot. 

1.8. Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot 

Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä pidetään ajan tasalla olevaa listaa, joka päivitetään 

työmaakokousten yhteydessä. Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henki-

lönsä tähän listaan. 

  

Urakoitsijoiden on hyväksytettävä tilaajalla työturvallisuudesta vastaavat henkilöt. 

 



 
 
 
 

 
 6 / 18 

Turvallisuuskoordinaattorille ilmoitetaan kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiat ja muutokset, myös tä-

hän asiakirjaan liittyvät. 

2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 

2.1. Lyhyt yhteenveto työkohteesta ja tehtävistä töistä 

Kyseessä on päiväkoti Taikurin hattu peruskorjaus. Kohde sijaitsee osoitteessa Palokunnantie 39, 

Pori. 

 

Rakennus on puu- sekä betonirunkoinen, ja runkorakenteisiin tehdään peruskorjauksessa korjaustoi-

menpiteitä tarvittavalta osin. Kohteen pinta-ala on n. 1 690 brm2. 

2.2. Rakennustoiminnasta johtuvat vaarat työmaalla ja lähiympäristössä 

Rakennuskohdetta ympäröivän asuinalueen turvallisuus ja liikenne eivät saa vaarantua rakennustyön 

aikana. Työmaan aitaamiseen ja työmaaliikenteen ohjaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Myös mm. maarakennustöissä ja elementtiasennusten ja -nostojen suunnittelussa on huomioitava ym-

päristön turvallisuus. 

 

Työmaan pölyn leviäminen ympäristöön on estettävä ja rakennustarvikkeita ei saa säilyttää työmaa-

aidan ulkopuolella. 

2.3. Ympäristöturvallisuus 

Rakennustyön aikana on varmistettava alueen asukkaiden ja ulkopuolisten henkilöiden turvallinen liik-

kuminen alueella. 

 

Työmaa tulee aidata pääurakoitsijan toimesta tukevalla, suorassa pysyvällä metalliaidalla, joka on vä-

hintään 2 000 mm korkea. Aidassa tulee olla lukittavat portit, jotka pidetään suljettuina aina, kun niistä 

ei kuljeta. Tarvittaessa aita tulee tukea vinotuin tuulikuormia vastaan. Aidasta huolehtiminen kuuluu 

pääurakkaan. Työmaaliikenteen ohjaamiseksi on asennettava liikennemerkit ja opasteet tarpeen mu-

kaan. Lisäksi on asetettava merkit muun liikenteen varoittamiseksi.  

 

Alueen liikenne on otettava huomioon työmaan käyttöturvallisuudessa. Liikennereitit osoitetaan ura-

koitsijoille ennen urakan alkua. Ajettaessa risteävästi liikenneväylien kanssa, on noudatettava erityistä 

varovaisuutta ja käytettävä mahdollisuuksien mukaan liikenteenohjaajaa. 

 

Työmaa-alue on suunniteltava ja ylläpidettävä siten, että kaikissa vaiheissa palo- ja ambulanssimiehis-

töt kalustoineen pääsevät piha-alueelle.  

 

Päätoteuttajan tulee huolehtia, että kulkutiet ovat turvalliset liikkua ja ettei talo-teknisiä asennuksia ole 

kulkuteillä (esim. kaapelit ja letkut). Myös työmaan poistumistiet on pidettävä vapaana kaikesta raken-

nusmateriaalista, joka voi estää tai vaikeuttaa poistumisteiden käyttöä mahdollisessa hätä- tai paloti-

lanteessa. Kulkutiet (myös väliaikaiset) on merkittävä selkeästi.  

 

Arkkitehdin asemapiirustukseen on merkitty vähimmäisalue, joka pääurakoitsijan on pidettävä aidat-

tuna urakka-aikana. Urakka-aluetta on aidattava tarpeen mukaan urakoitaessa myös muualla alueella, 

esim. tarvittavien maarakennus- tai LVIS-suunnitelmien mukaisten töiden suorittamista varten. Pääto-

teuttaja vastaa työmaan aitaamisesta urakkaohjelman sekä VNa 205/2009 määräysten mukaisesti. 
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Kiinteistön alueella ei saa varastoida polttoöljyä tai nestekaasua. 

 

Maaperään ei saa sijoittaa ylijäämärakennusmassoja kuten puuta, betonia tai lasia, pois lukien suunni-

telmien mukaisesti purettavien rakennusosien MARA-kelpoisen purkujätteen käyttö. 

2.4. Rakennuskohteen tyypilliset työturvallisuusriskit 

Rakennushanke on museon osalta suojeltu peruskorjauskohde ja nivelosa on uudisrakennus, joille 

tyypillisiä turvallisuusriskejä ja turvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ovat: 

 

— alueen liikenne 

— työmaan järjestelyt ja sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalin käsittelyssä eri 

rakennusvaiheissa 

— rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus 

— maarakennustyöt, avoimet ja syvät kaivannot 

— maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 

— koneiden ja laitteiden käyttö 

— nostotyöt ja siirrot, esim. materiaalien, jätteiden ja laitteiden siirrot 

— putoamissuojauksen toteuttaminen 

— putoamisvaaralliset työt 

— tuki- ja telinetyöt 

— telineillä ja asennuskorokkeilla suoritettavat työt 

— nostimilla ja muilla työkoneilla suoritettavat työt 

— elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja asennus 

— korkeiden paikallavalu- ja muurattujen rakenteiden työt 

— vesikatolla suoritettavat työt 

— tulityöt 

— purkutyöt 

— asbestipurkutyöt 

— haitta-ainepurkutyöt 

— mikrobivaurioituneiden ja muiden haitta-aineita sisältävien rakenteiden purkutyöt 

— melua ja pölyä aiheuttavat työt 

— pölyn vähentäminen ja sen leviämisen esto 

— liuotinohenteisten maalien, liimojen ja pohjustusaineiden käyttö 

— sivu-urakoiden töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteensovittamisen 

järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan 

— rakennustöiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai rakennustyön vaikutus-

piirissä olevan toiminnan ja muiden vastaavien työtoimintojen sekä yleisen liikenteen kanssa 

— vaaraa aiheuttavat lämpöputkistot ja sähkökaapelit 

— henkilönsuojainten käyttötarpeet ja –ajankohdat 

— toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa 
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2.5. Purkutyöt 

2.5.1. Purkutöiden suoritus 

Kohteen purkutyöt suoritetaan suunnitelma-asiakirjoissa ja työselityksissä esitettyjen ohjeiden mukai-

sesti siten, ettei purkutöistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle ja työmaalla työskenteleville. Pur-

kutöissä on ennen kaikkea huomioitava purettavan alueen osastointi ja alipaineistus sekä henkilökoh-

taiset suojavälineet ja purkujätteen käsittely. 

 

Päätoteuttaja ja purkutyön suorittava urakoitsija laativat yhdessä purkusuunnitelman, josta käyvät ilmi 

käytettävät purkumenetelmät ja purkujätteen pois vienti sekä mahdollisesti kohteessa hyödynnettävä 

MARA-kelpoinen purkujäte.  

 

Rakennuskohteesta on laadittu asbesti- ja haitta-ainekartoitus, jonka perusteella rakenteissa esiintyy 

haitallisena pidettäviä materiaaleja, joiden purkaminen tulee suorittaa erikoispurkutyönä. 

 

Mikäli purku- tai korjaustöiden aikana havaitaan merkkejä asbestia tai muita haitta-aineita sisältävistä 

aineista, joita ei ole ilmoitettu kohteen asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa, työ tulee välittömästi kes-

keyttää ja havainnosta tulee viipymättä ilmoittaa turvallisuuskoordinaattorille ja rakennuttajalle. 

 

Purkutyön suorittaneen urakoitsijan tulee toimittaa rakennuttajalle tai rakennuttajan nimeämälle edus-

tajalle tieto, mikäli rakenteisiin jätetään asbesti- tai haitta-ainepitoisia materiaaleja. 

2.5.2. Asbesti 

Asbestia sisältävien materiaalien purkutyössä tulee noudattaa Valtioneuvoston asetusta 798/2015 as-

bestityön turvallisuudesta ja 684/2015 Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista. 

 

Asbestipurkutöitä suorittavan urakoitsijan on nimettävä purkutöiden suorittamista varten työnjohtaja, 

joka vastaa töiden toteutumisesta määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Asbestipurku-urakkaan nimetyn 

työnjohtajan tulee huolehtia työntekijöiden riittävästä henkilökohtaisesta suojauksesta. 

 

Asbestipurkutyötä varten on tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa tulee esittää vähintään 

seuraavat tiedot: 

— Altistuksen arviointi 

• purettava materiaali 

• purkumenetelmä (pölyävyys, koneet ja laitteet) 

• alipaineen seuranta 

— Altistusalueen rajaaminen ja alueella toimiminen 

• työkohteen kuvaus (piirros tai kirjallinen selvitys) 

• varoitusmerkinnät 

• ennakkoilmoituksen sijoitus työmaalla 

• normaalista poikkeavat työolosuhteet (esimerkiksi lämpöolosuhteet, telineet tai muut vastaavat) 

— Henkilökohtainen suojaus 

• käytettävät suojaimet 

— Työvälineiden käsittely 

• laitteiden työnaikainen huolto (käyttötuntimäärät, suodattimet) 

• asbestin leviämisen estäminen koneiden siirtojen aikana 

— Asbestijätteen käsittely 

• pakkausmateriaali 

• merkinnät 
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• jätteen säilytys ja kuljetus 

• jätteen lopullinen sijoituspaikka 

— Purkualueen puhtauden varmistaminen 

• mittauksen suorittaja ja analysoija 

• asbestipurkutyön jälkeinen luovutusmenettely 

— Hätätilanteissa toimiminen 

• tapaturma 

• tekniset viat 

— Suunnitelman seuranta ja ajan tasalla pitäminen 

• vastuuhenkilö 

• tarvittavat päivitykset 

• suunnitelman käsittely työmaalla 

 

Turvallisuussuunnitelma on annettava tiedoksi asbestipurkutyöhön osallistuville työntekijöille ja työ-

maan päätoteuttajalle. Päätoteuttaja toimittaa ja esittää turvallisuussuunnitelman rakennuttajalle ja 

työturvallisuuskoordinaattorille, jotka hyväksyvät turvallisuussuunnitelman. 

 

Asbestipurkutyö tulee suorittaa osastoituna ja alipaineistettuna ellei paikallinen aluehallintaviraston 

työsuojelu ole muita ohjeita tai poikkeuksia myöntänyt. 

 

Osastoinnin alipaineistuksen yhteyteen on liitettävä seurantaan käytettävä mittalaite, joka rekisteröi ja 

hälyttää osaston paine-eron haitallisesta muutoksesta. Osaston alipaineen suhteessa ympäröiviin tiloi-

hin tulee olla vähintään 5 Pascalia. Krokidoliittipurkutyössä osaston alipaine suhteessa ympäröiviin 

tiloihin on oltava vähintään 10 Pascalia.  

 

Purkutyöurakoitsija vastaa VNa 798/2015 mukaisesta omien työntekijöiden asbestialtistumisen seu-

rantamittauksista ja ilmankäsittelylaitteiden seurantamittauksista sekä laitteiden huollosta ja ylläpi-

dosta. 

 

Osastointimenetelmällä tehdyn purkutyön jälkeen, purkutilan pinnat on siivottava ja osaston ilma puh-

distettava. Osaston puhtaus purkutyön jälkeen on varmistettava aggressiivisella ilmamittauksella, en-

nen osastoinnin purkamista. Mittaus tulee suorittaa hyväksytysti VNa 798/2015 mukaisesti. 

 

Mittauksen tekijältä edellytetään ammatillista osaamista näytteiden ottamiseen ja niiden arviointiin. 

Näytteiden ottoon, analysointiin ja arviointiin on tarvittaessa käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa. 

 

Osastointimenetelmällä tehtyjen tilojen luovutuksesta on tehtävä asiakirja, johon on liitettävä tilan puh-

taaksi osoittava ilmanäytteen analyysilausunto ja alipaineistuksen seurantamittauksen kuvaaja ja/tai 

mittataulukko, joka osoittaa, ettei alipaineistus ole pettänyt osastoinnin aikana. 

2.5.3. Haitta-aineet 

Ratu 82-0381 Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku, osastointimenetelmä -ohjekortissa on esi-

tetty ongelmajätteeksi luokiteltavan materiaalin PAH-yhdisteiden pitoisuudeksi 200 µg/kg, jota työsuo-

jeluviranomaiset pitävät rajana, jolloin purkutyö tulee suunnitella ja toteuttaa osastointimenetelmällä. 

 

PAH-yhdisteiden pitoisuuden viitearvot ovat määritelty asetuksessa kaatopaikoista annetun valtioneu-

voston päätöksen muuttamisesta 202/2006, jossa kaatopaikalle pysyvästi sijoitettavan jätteen sisältä-

män PAH-yhdisteen raja-arvoksi on asetettu kokonaismäärällä 40 µg/kg. 
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Ympäristöviranomaisen ohjeiden mukaisesti materiaali on vaarallista jätettä, jos sen PCB-pitoisuus 

ylittää 50 mg/kg ja lyijypitoisuus ylittää 1500 mg/kg. Purkutyöt tulee suorittaa Ratu 82-0382 PCB:tä ja 

lyijyä sisältävien saumausmassojen purku –menetelmäohjetta mukaillen. 

2.5.4. Kosteus- ja mikrobivauriot 

Purettavissa rakenteissa voi esiintyä kosteuden aiheuttamia mikrobivaurioituneita rakenteita. Vaurioi-

tuneiden rakenteiden purkutyöt tulee suorittaa noudattaen Ratu 82-0383 Kosteus- ja mikrobivaurioitu-

neiden rakenteiden purku –työohjetta. 

2.6. Maarakennustyöt 

Maanrakennus- ja perustustöiden aikana työmaalla liikkumista tulee rajoittaa koneiden läheisyydessä. 

Koneissa tulee olla asianmukaiset huomiovalot ja tarvittaessa peruutussummerit. 

 

Kaivantojen tukeminen on suunniteltava ennen töihin ryhtymistä, mikäli kaivantojen syvyys aiheuttaa 

oleellisen riskin sortumisesta. Kaivutöissä ja kaivantojen tuennoissa tulee noudattaa VNa 205/2009 34 

§:n määräyksiä. 

2.7. Väliaikaiset tuennat 

Kunkin urakoitsijan on työ- ja asennussuunnitelmiaan tehtäessä arvioitava väliaikaisten tuentojen 

tarve. Tuentojen suunnittelusta vastaa kukin urakoitsija omien asennustensa osalta. Tarvittaessa väli-

aikaiset tuennat on hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla. 

 

Välipohjiin ja yläpohjaan tehtävien läpivientien mahdollisesti aiheuttaman tukemistarpeen määrittelee 

rakennesuunnittelija työmaakäynneillä. 

2.8. Elementtirakentamisen suunnitelmat 

Elementtirakentamiseen liittyvien suunnitelmien on oltava kirjallisina työmaalla. Rakennesuunnittelijan 

on annettava toteutuksesta vastaaville elementtien asennussuunnitelman laadintaa varten riittävät tie-

dot elementtien asennusjärjestyksestä, väliaikaisesta tuennasta ja lopullisesta kiinnittämisestä siten, 

että rakenteellinen vakavuus säilyy kaikissa asennustyön vaiheissa. 

 

Lisäksi on annettava tiedot elementtien turvallisesta nostosta ja käsittelystä sekä työnaikaisista asen-

nustasoista, suojakaiteista ja muista turvallisuuslaitteista ja niiden kiinnittämisestä. Rakentamiseen liit-

tyvissä geoteknisissä suunnitelmissa on otettava huomioon nostolaitteista ja elementtien varastoin-

nista aiheutuvat väliaikaiset kuormat. 

2.9. Elementtinostot ja -asennukset 

Päätoteuttaja vastaa elementtien nosto- ja asennustöistä VNa 205/2009 luvun 8 mukaisesti. 

 

Rakennesuunnittelija laatii VNa 205/2009 36 §:n mukaisesti elementtisuunnitelmat, joiden perusteella 

päätoteuttaja laatii VNa 205/2009 37 §:n mukaisen asennussuunnitelman. Asennussuunnitelma on 

hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla ja rakennuttajalla. Asennussuunnitelmassa huomioitavat asiat 

on esitetty VNa 205/2009 liitteessä 3. Suunnitelmat on toimitettava tarkastettavaksi vähintään seitse-

män (7) vuorokautta ennen asennustyön alkua. 
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Elementtien nostoissa on kiinnitettävä erityistä huomiota nostoreittiin sekä nostopaikkojen ja element-

tien varastopaikkojen maapohjan kantavuuteen. Jos nosturin kuljettajalla ei ole näköyhteyttä varasto-

paikalle tai autoon tai asennuspaikalle asti tulee käyttää yhteyshenkilöitä, joilla on yhteys nosturinkul-

jettajaan. Nostoja ei saa suorittaa työmaa-aitauksen ulkopuolella. Nostoalueen alapuolinen alue on 

rajattava siten, että alueelle ei pääse kulkemaan. Tarvittaessa päätoteuttaja huolehtii riittävästä liiken-

teenohjauksesta/vartioinnista alueen rajalla. 

 

Elementtien hankinta on suunniteltava siten, että elementtien varastointi ja nostot työmaalla jäävät 

mahdollisimman vähäisiksi. 

 

Elementtiasennuksen tuennassa ja kiinnityksessä on noudatettava VNa 205/2009 40 §. 

 

Lisämääräyksiä betonielementtirakentamisen turvallisuudesta VNa 205/2009 

41 § ja teräselementti- ja muun metallielementtirakentamisen turvallisuudesta VNa 205/2009 42 § tu-

lee noudattaa. 

 

Päätoteuttaja vastaa elementtien asentajien riittävästä perehdyttämisestä ja koulutuksesta tehtävään 

VNa 205/2009 44 §:n mukaisesti. 

2.10. Timanttisahaus / -poraus 

Sahaus- ja poraustöissä tulee kiinnittää erityistä huomiota henkilökohtaiseen suojaukseen ja siihen, 

ettei sahausvesillä kastella rakenteita. Sahaus- ja porausjäljet on myös siivottava välittömästi työn 

päätyttyä. 

2.11. Katolla tehtävät työt 

Vesikatolla tehtävien töiden osalta urakoitsijan on kiinnitettävä erityistä huomiota putoamissuojauksen 

järjestämiseen. 

 

Putoamissuojaus on ensisijaisesti järjestettävä teknisin keinoin, esimerkiksi kaitein. Tarvittaessa ra-

kennesuunnittelija avustaa päätoteuttajaa putoamissuojauksen suunnittelussa, esim. kaiteiden kiinni-

tyksen suunnittelussa.  

 

Mikäli putoamissuojausta ei pystytä teknisin keinoin toteuttamaan, on korkealla tehtävissä ja pu-

toamisvaarallisissa töissä käytettävä henkilökohtaista putoamissuojausta, esim. valjaita. Putoamissuo-

javaljaiden kiinnityksen rakenteisiin on oltava riittävän luotettava. 

 

Putoamissuojauksissa on henkilösuojausten lisäksi kiinnitettävä huomiota esineiden putoamissuojauk-

siin mm. telineiden jalkalistakaiteiden asennuksissa. Kaiteissa tulee aina olla jalkalistakaide. 
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3. SUORITUSVAATIMUKSET JA MENETTELYTAPAOH-
JEET 

3.1. Töiden ajoitus 

Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että töiden ajoitus on järjestetty niin, ettei ao. työstä aiheudu 

vaaraa muille työntekijöille, muille osapuolille tai sivullisille. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että muille 

vaaraa aiheuttavista työvaiheista joko ilmoitetaan asianmukaisesti, haetaan lupa tai ajoitetaan työt 

ajankohtaan, jolloin muut osapuolet eivät työskentele, ao. työvaiheen turvallisuussuunnitelmien tai -

ohjeiden mukaisesti. 

3.2. Aliurakointi 

Kunkin urakoitsijan tulee perehtyä turvallisuussuunnitelmiin ja perehdyttää henkilökuntansa niihin. 

Päätoteuttaja valvoo, että näin menetellään. Aliurakoinnin osalta noudatetaan muutoin urakkaohjel-

man ohjeita. 

3.3. Työhygieeniset mittaukset 

Tilaajalla ei ole erityisvaateita työhygieenisiin mittauksiin liittyen. 

3.4. Henkilösuojainten käyttö 

Rakennustyömaalla on käytettävä jatkuvasti suojakypärää VNa 205/2009 71 §:n mukaisesti. Tarvitta-

essa kypärä on varustettava suojahupulla. Kypärää käytetään työmaan alusta aina luovutukseen 

saakka. 

 

Turvakenkiä, huomioliivejä/-vaatteita ja silmäsuojaimia on käytettävä aina työmaalla. Turvakenkien on 

oltava rakennustöihin hyväksyttyä mallia. 

 

Kuulosuojaimia käytetään aina työskenneltäessä raivaustöissä, räjäytys- ja louhintatöissä, sekä niissä 

töissä, joissa melutaso hetkellisestikin ylittää 85 dB (A). HUOM! Radiolla varustettujen kuulosuo-

jainten käyttö on kielletty, samoin kuin musiikin tai radion kuuntelu kuulokkeilla työn aikana. 

  

Hengityssuojaimia käytetään aina pölyävissä työvaiheissa. Käsiensuojaimia on käytettävä ainakin liu-

ottimien kanssa työskenneltäessä niiden käyttöturvallisuustiedotteen vaatimusten mukaisesti.  

   

Edellä lueteltujen töiden lisäksi urakoitsijoiden on arvioitava henkilönsuojainten tarve työtehtävittäin 

työolosuhteet huomioon ottaen.  

 

Suojaimien käyttöä valvoo työmaan pääurakoitsija sekä tilaajan asettama työmaan valvoja. Päätoteut-

taja antaa tarvittaessa yleisiä määräyksiä ja ohjeita suojaimien käytöstä.  

 

Pölyn- ja meluntorjunta on otettava huomioon työmenetelmien ja kaluston valinnassa. Työmaalla on 

käytettävä sellaisia koneita ja laitteita, joiden melupäästöistä tai muista fysikaalisista haittatekijöistä 

johtuvat vaarat ja haitat ovat mahdollisimman vähäiset. Kaikki työkoneet on varustettava kohdepois-

toilla mahdollisuuksien mukaan. 

 

Päätoteuttajan on poistettava työmaalta henkilöt, jotka eivät ole asianmukaisesti varustautuneet. 
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Mikäli tilaajan asettama valvoja joutuu toistuvasti huomauttamaan samasta työturvallisuusrikkeestä 

(kolme kertaa), on tilaaja oikeutettu perimään ko. rikkomukseen syyllistyneeltä urakoitsijalta seuraa-

vista rikkomuksista 1 000 € alv 0 % sakkoa. 

3.5. Henkilönostimet  

Henkilönostimia käyttävillä henkilöillä tulee olla kirjallinen lupa työnantajaltaan käytettäviin nostokonei-

siin VNa 403/2008 14 §:n mukaisesti. Urakoitsijat vastaavat tarvittavien koulutusten järjestämisestä ja 

valvovat nostimien käyttöä.  

 

VNa 403/2008 25 §:n mukaisesti nostimet on varustettava henkilökohtaisella putoamissuojauksella eli 

valjailla. Valjaita on oltava kaikille nostimessa työskenteleville ja niiden on oltava asianmukaisesti kiin-

nitettyinä nostinkoriin. 

 

Nostinten on oltava katsastettuja ja käyttötarkoitukseensa asianmukaisia. 

 

Henkilönostimia ei saa käyttää hisseinä tai muutoinkaan kulkureitteinä. 

3.6. Työnaikaiset rakenteet ja asennukset 

Jos esim. tuentojen, telineiden ankkurointien, kaiteiden asentamisen tms. takia joudutaan poraamaan 

ja asentamaan kiinnityksiä pinnoille, jotka voivat vaurioitua (kuten julkisivut), suoritetaan siitä katsel-

mus. 

 

Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varastoinnista ja säilytyksestä 

samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukäteen. 

Räjähdysaineita ei saa varastoida työmaa-alueella. Tupakointi on työmaa-alueella kielletty palovaaran 

takia. Tupakointipaikka tulee osoittaa työmaan aluesuunnitelmaan. 

 

Sääsuojan lumenpoisto tulee huomioida talviaikana siten, ettei lumen paino aiheuta sääsuojan pettä-

mistä tai suojan päältä putoava lumi vaaraa.  

3.7. Rakennusvälineet 

Kukin urakoitsija vastaa käyttämiensä teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Vi-

ranomaisten niin vaatiessa ao. urakoitsija laadituttaa telineistä ja tukirakenteista rakennepiirustukset ja 

hyväksyttää ne tarkastavilla viranomaisilla. 

 

Kukin urakoitsija vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla VNa 205/2009 mukaisesti ra-

kennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. 

 

Telineisiin on kiinnitettävä telinekortti. Telinetarkastuksista laaditaan pöytäkirja. 

 

Telineiden ylin kaidekorkeus porrassyöksyissä tulee olla enemmän kuin 1,2 metriä. 

 

Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tu-

lee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulait-

teilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. Kukin urakoit-

sija vastaa käyttämiensä työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden kunnosta ja käyttö-

turvallisuudesta. 
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3.8. Liuotinohenteisten maalien, pohjustusaineiden, liimojen yms. käyttö 

Kukin urakoitsija vastaa siitä, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista 

koskevia asetuksia ja määräyksiä. 

 

Kukin urakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käyttämistään liuotinpohjaisista tuotteista käyttöturvalli-

suustiedotteen työmaalle. 

 

Työnsuunnittelussa pyritään työjärjestelyin minimoimaan liuottimille altistuvien työntekijöiden määrä 

läheisissä työkohteissa. 

  

Liuotinpohjaisten aineiden käytön aikana on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta sekä hengityssuo-

jainten käytöstä. Päätoteuttaja valvoo suojainten käyttöä. Tarvittaessa tilojen ilmankiertoa tulee tehos-

taa koneellisesti. 

3.9. Palosuojelu 

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan 

vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan kohdassa 1.5 mainittuja yleisiä 

ohjeita ja myöhemmin työmaalle laadittavia sekä viranomaisten antamia suojeluohjeita. 

 

Tulitöiden tekemisessä on noudatettava voimassa olevia Vakuutusyhtiöiden keskusliiton suojeluoh-

jeita. Tulityölupa on kohdekohtainen. Jos tulitöitä tehdään suojeluohjeen tarkoittamassa tilapäisessä 

tulityöpisteessä, on jokaiseen samalla työmaalla eri paikassa sijaitsevaan tulityöpisteeseen haettava 

erikseen tulityölupa. Tulityölupahakemukseen on liitettävä tulitöiden valvontasuunnitelma. Tulityöluvat 

myöntää vastaava työnjohtaja. 

 

Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi voimassa oleva tulityö-

kortti. Kukin urakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt työmaan vastaavalle työnjohtajalle, joka 

laatii luettelon kaikista tulityökortin omaavista henkilöistä. Katto- ja vedeneristysalan tulityökortti on ol-

tava mm. bitumitöitä tekevillä. 

 

Tulitöitä ovat mm. työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, ja joista 

aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus 

ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. 

 

Tällä työmaalla avotulen käyttö on kielletty. Mm. maalien poistotyössä ei saa käyttää kaasupolttokaa-

vinta. 

 

Päätoteuttaja huolehtii työnaikaisesta palonsuojelusta, paloturvallisuudesta ja työmaan yleispalovarti-

oinnista. Työkohdekohtaisen tulityöpalovartioinnin ja vähintään 1 tunti työskentelyn päättymisestä jat-

kuvan jälkivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija. 

3.10. Pölyn leviämisen estäminen ja työmaan siisteys 

Pölyn kulkeutuminen työskentelyalueen ulkopuolelle on aina tehokkaasti estettävä. Pölyä synnyttäviä 

tai runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat piikkaus ja poraus sekä betoni- ja tasoitepintojen hionta ja sii-

vous. Em. työvaiheissa on suositeltavaa käyttää kohdepoistolla varustettuja laitteita.  

 

Kohde toteutetaan Terve Talo -hankkeena. Työn toteutuksessa noudatetaan kaikkien urakoiden osalta 

rakennustyömaan puhtaudelle asetettuja P1-puhtausluokan vaatimuksia. Kukin urakoitsija huolehtii 

riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä siivouksesta omien jälkiensä osalta. 
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Työmaan yleissiivouksesta vastaa pääurakoitsija. Pääurakoitsijan on pidettävä työmaa siistinä ja jär-

jestyksessä ja huolehdittava riittävästä ja asianmukaisin välinein tehdystä päivittäisestä siivouksesta. 

Harjasiivous on työmaalla kielletty. Siivouksessa on käytettävä hienopölysuodattimella varustettua kor-

keapaineimuria tai keskuspölynimuria. 

 

Sirkkeli ja sekoituspisteet tulee järjestää keskitettyihin pisteisiin, joissa on pölyn leviämistä estävät sei-

nät ja koneellinen alipaineistus. Sekoituspisteiden lattiat tulee myös suojata kastumiselta siten, etteivät 

suojaukset kuitenkaan estä lattian kuivumista. 

 

Pöly on poistettava alipaineistuskoneilla puhtaudenhallintasuunnitelman mukaisesti sekä kohdepois-

tolla tai muilla tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä. Tarvittaessa pölyn leviäminen on estettävä käyttä-

mällä rakennustyön aikaisia suojaseiniä. Pöly on siivottava riittävän usein työtiloista. 

 

Lisäksi on huolehdittava, ettei pöly- ja meluhaittoja pääse syntymään työmaan lähiympäristölle. Erityi-

sesti maansiirtotöiden yhteydessä on estettävä työvaiheiden nostattaman pölyn leviämisen lähiympä-

ristöön. Tarvittaessa urakoitsijan on ryhdyttävä toimenpiteisiin pölyn sitomiseksi, kuten esim. sadetuk-

seen. 

 

Lisäksi noudatetaan Vna 1267/2019 Pölyntorjunta rakennusalalla, liite 1. 

3.11. Putoamissuojaus 

Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavarat saattavat pu-

dota, on suojattava joko kansin tai kaitein. Suojauksen tekee aukon tehnyt urakoitsija. Aukkoa asen-

nustyöhönsä käyttävä urakoitsija saa poistaa suojauksen vain asennustyön ajaksi ja vain tarvittavilta 

osin ja vastaa siitä, että suojaukset asennetaan takaisin paikoilleen asennustyön päätyttyä tai keskey-

tyessä. 

 

Suojauksen tehnyt urakoitsija vastaa siitä, että putoamissuojaus toteutetaan Valtioneuvoston asetuk-

sen VNa 205/2009 mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. 

 

Putoamissuojauksen osalta tilaajan asettama TR-mittauksen työturvallisuuden tavoitetaso on 100 %. 

3.12. Valaistus 

Työmaa-alueen sekä työkohteiden yleisvalaistuksesta normaalina työaikana ja erikseen sovitusti myös 

muina aikoina järjestää pääurakoitsija. Varsinaisen työkohdevalaistuksen hoitaa valaistusta tarvitseva 

urakoitsija. 

 

Työmaavalaistus on toteutettava VNa 205/2009 26 §:n mukaisesti. 

 

Rakennuttaja suosittelee työmaalla käytettäväksi vähintään IP54 –luokan suojattuja loisteputkivalai-

simia tai led-valaisimia halogeenivalojen sijasta halogeenivalojen palo- ja häikäisyriskien vuoksi. 

 

Työmaan sähköistyksessä käytettävien sähkökeskusten tulee olla varustettu vikavirtasuojauksella. 

Vaurioituneita sähkötyökaluja tai –laitteita ei saa käyttää. 
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4. RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET 

4.1. Rakennusalueen rajoitukset 

Työmaan ilmoitustaululla on nähtävillä työmaa-alueen järjestelypiirros sekä työmaan sähköistys- ja va-

laistussuunnitelma. Muista kuin järjestelypiirroksen esittämistä järjestelyistä urakoitsijan on sovittava 

vastaavan työnjohtajan kanssa. Työmaa-alueen järjestelypiirrosta sekä työmaan sähköistys- ja valais-

tussuunnitelmaa tulee päivittää kaikissa rakentamisen vaiheissa. 

4.2. Rakennusalueen erityisriskit 

Rakennusalueen erityisriskit liittyvät alueen liikenteeseen. Työmaa tulee olla aidattu ja sovittuja liiken-

nejärjestelyjä tulee noudattaa.  

4.3. Työmaan vartiointi 

Pääurakoitsija järjestää työmaalle joko vartioinnin tai tekniset valvontajärjestelmät, jotta työmaalla on 

suojaus yö- ja viikonloppuaikoina. Suojaustapa tulee esittää tilaajalle ennen töihin ryhtymistä. 

5. TALOTEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET 

5.1. Sähkökytkennät 

Sähköurakoitsija vastaa siitä, että purettavat sähköasennukset ovat jännitteettömiä. 

 

Työmaa-aikaiset sähkökytkennät on suoritettava määräysten mukaisesti. Käytössä olevat sähkökyt-

kennät on merkittävä ja suojattava huolellisesti koko työmaa-ajan sekä varmistettava niiden toiminta 

koko työmaa-ajan.  

 

Sähkökytkennöistä ja niiden turvallisuudesta vastaa sähköurakoitsija. Sähkökytkennät (myös väliaikai-

set) tarkistetaan pääurakoitsijan työturvallisuuskierroksilla viikoittain.  

 

Kaikki kiinteät ja puolikiinteät sähköliitännät saa tehdä ja niistä vastata ainoastaan ao. auktorisoidut 

asennusoikeudet omaava sähköurakoitsija.  

5.2. Lämpö- ja vesikytkennät 

Odottamattomien vesivuotojen sattuessa on välittömästi suljettava verkosto ja ryhdyttävä toimenpitei-

siin vesivahingon minimoimiseksi. Työmaalla tulee kaikilla työntekijöillä olla tieto sulkujen sijainnista. 

6. TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 

Hankkeessa on nolla tapaturmaa- ajattelun periaate ja toimintatavat sekä -menetelmät. 

 

Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja, määräyksiä ja rakennuttajan ohjeita, 

jotka pääurakoitsijan tule pitää näkyvillä työmaalla. 

 



 
 
 
 

 
 17 / 18 

Pääurakoitsija täydentää rakennuttajan laatiman työturvallisuusasiakirjan ja laatii täydennetyn turvalli-

suusasiakirjan pohjalta yksityiskohtaiset suunnitelmat, turvallisuusohjeet ja turvallisuussuunnitelmat 

kohteeseen. Pääurakoitsija laatii seuraavat rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat: 

 

— tarvittavat suunnitelmat työmaan järjestelyyn sekä hyvän järjestyksen ylläpitoon työpisteissä ja 

materiaalin käsittelyyn eri rakennusvaiheissa, kuten mm. yleisen työmaan turvallisuusohjeen, 

aluesuunnitelman rakennusvaiheittain sisältäen työmaa-alueen järjestelypiirroksen, palontorjunta-

suunnitelman, rakennusjätesuunnitelman, poistumistiesuunnitelman, ympäristösuunnitelman, lumi-

työsuunnitelman (läjitysalueet) ja vuokra-aluesuunnitelman. Aluesuunnitelmassa on kiinnitettävä 

huomiota ainakin VNa 205/2009 11 §:n mukaisiin seikkoihin 

— tarvittavat räjäytys-, louhinta- ja kaivutöiden suunnitelmat kuten mm. räjäytystyön suunnitelmat ml. 

yleissuunnitelma, poistumis- ja pelastautumissuunnitelma, räjäytyssuunnitelma ja turvallisuutta ja 

terveyttä koskeva asiakirja, louhintasuunnitelman sekä kaivutyösuunnitelman 

— tarvittavat maapohjan kantavuuteen ja kaivantojen tuentaan liittyvät suunnitelmat kuten mm. maa-

pohjan kantavuussuunnitelman ja kaivantojen tuentasuunnitelman  

— rakennustyön aikaista sähköistystä ja valaistusta varten työmaan sähköistys- ja valaistussuunnitel-

man 

— tarvittavat suunnitelmat eri työmenetelmiin, kuten mm. muottityösuunnitelman ja betonointisuunni-

telman (Laatu 2000-kirja) 

— tarvittavat suunnitelmat koneiden ja laitteiden käyttöön, kuten mm. nostureiden, nostimien ja 

pumppujen käyttöön 

— tarvittavat suunnitelmat nostotöitä ja siirtoja varten, kuten mm. henkilönostosuunnitelman ja nosto-

työsuunnitelman 

— tarvittavat suunnitelmat putoamissuojauksen toteuttamiseen, kuten mm. putoamissuojaussuunni-

telman 

— tarvittavat suunnitelmat tuki- ja telinetöitä varten, kuten mm. telinesuunnitelmat ja riipputelinesuun-

nitelman 

— tarvittavat suunnitelmat elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointiin, nos-

toon ja asennukseen, kuten mm. elementtiasennussuunnitelman 

— tarvittavat suunnitelmat pölyn vähentämiseksi ja sen leviämisen estämiseksi, kuten mm. pölyntor-

juntasuunnitelman 

— tarvittavat suunnitelmat purkutöitä varten, kuten mm. purkutyösuunnitelman ja asbestipurkutyö-

suunnitelman 

— tarvittavat suunnitelmat eri töiden ja työvaiheiden tosiasialliseen ajoitukseen ja kestoon sekä nii-

den yhteensovittamisen järjestämiseen rakennustöiden edistymisen mukaan, kuten mm. suunni-

telman töiden yhteensovittamiseksi 

— tarvittavat suunnitelmat eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamiseksi rakennustyömaalla tai ra-

kennustyön vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien työtoimintojen ja 

yleisen liikenteen kanssa, kuten mm. työmaaliikenne-/liikennesuunnitelman sekä suunnitelman 

käyttäjän toiminnan huomioon ottamisesta rakentamisessa 

— tarvittavat suunnitelmat vaaraa aiheuttavista putkistoista ja sähkökaapeleista, kuten mm. suunni-

telmat sähkökaapelien ja putkistojen huomioon ottamisesta rakentamisessa 

— tarvittavat suunnitelmat henkilösuojainten käyttötarpeista ja  

ajankohdista, kuten mm. henkilösuojainten käyttösuunnitelman 

— tarvittavat suunnitelmat toiminnasta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa, kuten mm. toiminta-

ohjeistuksen tapaturmia ja onnettomuustilanteita varten 

— tarvittavat suunnitelmat VNa 205/2009 liitteessä 2 luetelluista erityisiä turvallisuus- ja terveysvaa-

roja sisältävistä töistä 
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Suunnitelmat on tehtävä kirjallisesti, tarvittaessa rakennus- ja työvaiheittain. Suunnitelmat on tarkistet-

tava olosuhteiden muuttuessa ja ne on pidettävä muutenkin ajan tasalla. Päätoteuttaja esittää suunni-

telmat, turvallisuussuunnitelmat ja -ohjeet turvallisuuskoordinaattorille ja tilaajan edustajalle ennen nii-

den käyttämistä. 

 

Jokainen urakoitsija perehtyy ja perehdyttää omat työntekijänsä omalla kustannuksellaan työturvalli-

suuteen, turvallisuussuunnitelmiin ja –ohjeisiin sekä sitoutuu noudattamaan niitä, ja päätoteuttaja val-

voo, että näin menetellään. Kukin osapuoli ja henkilö on velvollinen huolehtimaan ja ylläpitämään työ-

turvallisuutta sekä ilmoittamaan välittömästi vastaavalle työnjohtajalle vaara- ja haittatekijöistä. 

 

Rakennuttajalla ja pääurakoitsijalla on oikeus järjestää tarvittaessa työmaalla turvallisuuskoulutusta. 

Jokaisen urakoitsijan on osallistuttava omalla kustannuksellaan rakennuttajan tai pääurakoitsijan anta-

maan perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen. 

 

Pääurakoitsija antaa hankkeesta ennakkoilmoituksen työsuojeluhallintoon. Turvallisuutta seurataan 

TR/MVR-mittauksin, työmaakokouksissa, urakoitsijakokouksissa ja työmaapäiväkirjassa. Lisäksi jär-

jestetään tarvittaessa erillisiä työturvallisuuskokouksia urakoitsijoiden, tilaajan, käyttäjän ja/tai viran-

omaisten kanssa. 

 

TR/MVR-mittauksen tavoitetasoksi asetetaan 93 %. Mikäli TR-tavoitetasoon ei päästä, ryhdytään välit-

tömiin toimenpiteisiin asioiden korjaamiseksi. Pääurakoitsija toimittaa poikkeamaraportit tilaajalle tie-

doksi. 

 

Jokaisella työntekijällä ja toimihenkilöllä on oltava työnantajansa järjestämä kuvallinen henkilötunniste, 

jossa on henkilön veronumero. Pääurakoitsijan tulee tarkastaa henkilöiden veronumerot verottajan tie-

tojärjestelmistä. Pääurakoitsija järjestää jokaiselle työntekijälle ja toimihenkilölle työmaakohtaisen kul-

kuluvan ja pitää kulkuluvista rekisteriä. 

 

7. TOIMINNAN TURVALLISUUS 

Päiväkodin tulee olla terveellinen ja turvallinen paikka niin lapsille kuin henkilökunnalle. Toiminnan tur-

vallisuus varmistetaan suunnitteluratkaisulla, joissa huomioidaan käyttäjien erityiset tarpeet ja fyysiset 

mittasuhteet. Toiminnan turvallisuuteen vaikuttavat niin liikennesuunnittelu kuin päiväkodin turvajärjes-

telmät. 

 

Peruskorjauksen yhtenä suurimmista tavoitteista on korjata tiloista terveelliset seuraavien vuosikym-

menten ajaksi. Terveelliset toimitilat rakennetaan Terve Talo ohjeistusta mahdollisimman hyvin nou-

dattaen niin suunnittelun kuin itse rakentamisen osalta. 

 

 

 

Jyväskylässä 31.01.2022 

 

WSP Finland Oy 

 

Ilkka Mattila 

 

liite 1: Pölyntorjunta rakennusalalla Vna 1267/2019 (ei liitetä hankesuunnitelmaan) 

 


