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0. HANKESUUNNITTELUN PROJEKTIRYHMÄ 

RAKENNUTTAJA

Porin Kaupunki, tekninen toimiala / tilayksikkö

Mika Suojanen, mika.suojanen@pori.fi

KÄYTTÄJÄ

Porin Kaupunki, tekninen toimiala, infrayksikkö / liikuntapaikat

Jani Rantanen, jani.rantanen@pori.fi

SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT

Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtitoimisto Küttner Ky, Hallituskatu 7, 28100 Pori

Michael Küttner ja Sebastian Küttner, michael.kuttner@kuttner.fi

Rakennesuunnittelu

Ramboll Finland Oy, Gallen-Kallelankatu 8, 28100 PORI

Tero Korpela, tero.korpela@ramboll.fi

LVIA-suunnittelu

LVI-Insinöörit Oy, Hallituskatu 18 B, 28100 Pori

Mauri Uusitalo, mauri.uusitalo@nic.fi

Sähkösuunnittelu

Karawatski Oy, Tiedepuisto 4, 28600 Pori

Mikael Heinilä, mikael.heinila@karawatski.fi



Hankesuunnitelma 4 (21)
Porin Stadion

Tekninen toimiala
Tilajohtaminen 6.5.2024

Porin kaupunki
Yrjönkatu 13, 28100 Pori, PL 121, 28101 Pori www.pori.fi
Puhelin (02) 621 1100

0.1 Rakennushankkeen yleistiedot 

KOHDE

Porin Stadion

Tonttitiedot: kaupunginosa 32. Isomäki, kortteli 9904, tontti 5032

Kiinteistötunnus: 609–32–9904–5032

Katuosoite: Metsämiehenkatu 19

Postiosoite: 28500 Pori

Kohteen kuvaus

Käyttötarkoitus: Urheilustadion sekä huolto- ja sosiaalitilarakennukset

Rakennusvuodet: 1964–1966

Suunnittelija: Porin kaupungin rakennusviraston arkkitehtiosasto kaupunginarkkitehti Olaf Küttnerin
johdolla.

Rakennusten pinta-alat

Kerrosalat: pääkatsomo 814 m2, piharakennus 2382 m2, varasto 400 m2, lipunmyyntikojut 10 m2 ja
8 m2

Kokonaisala: pääkatsomo 814 m2, piharakennus 2382 m2, varasto 400 m2, lipunmyyntikojut 10 m2
ja 8 m2

Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusmateriaali: betoni

Pääasiallinen julkisivumateriaali: Tiili

Kerrosluku: 1–3

Stadionin tekniset tiedot vuonna 2021:

- liikunta-alueen koko 39 600 m²
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- katsomopaikat 12 300 hengelle

- pääkatsomossa 2 700 istumapaikkaa, kaarteiden katetuissa päätykatsomoissa 950+950
istumapaikkaa

- kuuluttamo, kahdeksan puku- ja pesuhuonetta, kaksi kahviota, VIP-tila, tekniset tilat

- huoltorakennuksessa painonnostotila

- kenttä 110 m x 67 metriä, sähkökaapelilämmitys

- keskikentällä lämmitetty nurmipäällyste, automaattikastelu

- liikuntalajit: jalkapallo, yleisurheilu

- suorituspaikkoja: keihäänheitto, seiväshyppy, korkeushyppy, kuulantyöntö, kiekko, moukari

- juoksuradan pituus 400 metriä, päällyste Novatan

0.2 Hanke

Peruskorjaus ja laajennus

TEHDYT SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET

Rakennushanketta koskevia tutkimuksia ja selvityksiä on tehty seuraavasti:

Projektisuunnitelmat, hankeselvitykset ja kustannuslaskelmat

Urheilukeskuksen alueen (Isomäen) yleissuunnitelma, 5.3.2020

Kuntoarviot

Porin stadionin betonirakenteiden kuntotutkimus, Vahanen Oy, 31.12.2020

Stadion huoltorakennus rakenteiden tutkimussuunnitelma, Ramboll Finland Oy 25.1.2022

Inventoinnit

Satakunnan museo / kohteen inventointiraportti Porin stadion, Helene Kaarnametsä 15.11.2021
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1. HANKKEEN TAUSTA JA PERUSTIEDOT

Porin kaupunki käynnisti vuonna 2019 urheilukeskuksen alueen (Isomäen) yleissuunnittelun vuonna
1996 laaditun yleissuunnitelman päivittämiseksi ja alueen nykyaikaistamiseksi. Alueen merkittävin
rakennuskokonaisuus on Porin stadion, jonka peruskorjausprojektin suunnitteluprosessi käynnistyi
vuoden 2021 lopulla ja hankesuunnitelma valmistui keväällä 2024. Tässä asiakirjassa kuvataan
hankkeen taustat ja tavoitteet sekä siihen liittyvät investoinnin kustannuslaskelmat.

Porin stadion sijaitsee 32. kaupunginosassa (Isomäki) osoitteessa Metsämiehenkatu 19. Etäisyys
keskustasta on noin 1,5 km. Porin keskuskenttä katsomoineen liittyy arkkitehti Yrjö Lindegrenin ja
hänen toimistonsa laatimaan Porin urheilukeskuksen yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelma on
päivätty vuonna 1951, mutta sitä on tarkennettu mm. maauimalan osalta myöhemmin.

Suomen Palloliitolla on yleisenä tavoitteena nostaa jalkapallostadioneiden tasoa kansallisesti. Porin
stadion on tarkoitus saada täyttämään UEFA:n stadionmääräyksien peruskriteerien kategorian 2 ja
Suomen palloliiton Ykkösliigan lisenssi vaatimukset sekä Suomen urheiluliiton Kalevan kisoihin
asettamat olosuhdevaatimukset.

Stadionin kenttä valmistui vuonna 1964. Niin kutsuttu keskuskentän pääkatsomo ja huoltorakennus
rakennettiin heti sen jälkeen. Niiden ja lipunmyyntikoppien piirustukset laadittiin Porin kaupungin
rakennusviraston arkkitehtiosastolla kaupunginarkkitehti Olaf Küttnerin johdolla.

Betonista rakennettu pääkatsomo käsitti 16 katettua penkkiriviä yhteensä 2855 henkilölle. Katsomon
konstruktiivisesta suunnittelusta vastasivat kaupungin rakennusviraston diplomi-insinööri H.T.
Hiittensuo ja helsinkiläinen diplomi-insinööri Heimo Kakko. Sähkö- ja viemärisuunnitelmat laativat
rakennusviraston insinöörit Ensi Suominen ja saniteetti-insinööri E. Partanen. Perustustyön teki
rakennusviraston rakennusosasto työpäällikkönsä DI Pentti Portimojärven johdolla.

Katsomon rakentaminen aloitettiin elokuussa 1964. Huoltorakennuksen harjannostajaisia vietettiin
huhtikuussa 1966. Porin urheilukeskus vihittiin stadioniksi kutsutun keskuskatsomon valmistuttua
vuonna 1966. Stadionin sisäänkäynnin yhteydessä on alkuperäisiä, pienikokoisia
lipunmyyntikoppeja. Stadionin aukiolle on sijoitettu Kalervo Kallion veistämä Keihäänheittäjä -patsas.

Muutokset:

Stadionilla on toteutettu perusparannuksia vuosina 1981 ja 1990 sekä Kalevan kisoja varten vuonna
2005.

Huoltorakennuksen pohjoispäähän rakennettiin laajennus vuonna 1982.
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Katsomorakennuksen länsijulkisivulle suunniteltiin vuonna 1996 puku- ja sosiaalitiloja koskeva
laajennus. Suunnitelmat laati Porin kaupungin rakennusviraston taloyksikön arkkitehti Olli Steen.

Stadionin itäpuolelle on rakennettu 1990-luvulla puurakenteinen varastorakennus.

Arkkitehtitoimisto Küttner Ky suunnitteli vuonna 1999 kaksi erillistä, keskenään samanlaista
päätykatsomoa sekä pääkatsomon alle wc-, kioski- ja ravintolatilat, jotka valmistuivat seuraavana
vuonna. Myös pääkatsomon länsijulkisivulta katsomoon nousevat sisäänkäyntejä muutettiin
umpinaisemmiksi ja katsomon päätyihin lisättiin lasiseinät. Osa alkuperäistä pengerkatsomoa
purettiin päätykatsomoiden kohdalta. Stadionin nykyinen valaistus on samalta ajalta.

Vuoden 2005 Kalevan Kisoihin rakennettiin pääkatsomon eteläpäähän kuuluttamo- ja toimitsijatila.

Pääkatsomon alkuperäiset puupenkit oli kiinnitetty porrastettuihin betonitasoihin. Joitakin penkkejä
on vielä jäljellä. Valtaosa penkeistä on vaihdettu muovisiin kuppi-istuimiin.

Stadionin tilat, toimivuus ja tekniikka ovat nykyajan vaatimuksiin nähden jääneet vanhanaikaisiksi.
Tilojen toiminnalliset ratkaisut eivät vastaa nykypäivän tarpeita.

Hankkeen tavoitteina on:

- Ajanmukaistaa harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet

- Tehostaa tilankäyttöä

- Parantaa stadionin tilojen käytettävyyttä ja esteettömyyttä

- Tarkastella ja mahdollisuuksien mukaan parantaa alueen liikennejärjestelyitä

- Lisätä stadionin käyttöastetta

- Parantaa energiatehokkuutta

- Parantaa stadionin käytettävyyttä myös tapahtumapaikkana

- Parantaa huoltotilojen ja sosiaalitilojen toiminnallisuutta

- Parantaa eri lajien harrastusmahdollisuuksia.
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2. TOIMINNAN NYKYTILA JA HANKKEEN TARPEELLISUUS

Pori tunnetaan tapahtuma- ja urheilukaupunkina, missä järjestetään säännöllisesti myös eri
kokoluokan urheilutapahtumia. Porin stadionia käytetään säännöllisesti jalkapallon edustustason
ottelutapahtumien sekä eritasoisten yleisurheilukilpailujen järjestämiseen. Viimeksi stadion on
toiminut yleisurheilun suurtapahtuma-areenana vuoden 2015 Kalevan kisojen yhteydessä. Kesällä
2021 järjestetyssä pesäpallon Itä-Länsi-tapahtumassa stadionia hyödynnettiin myös
tapahtumakäytössä.

Viimeisimmät stadionille runsaasti osallistujia keränneet yleisurheilutapahtumat ovat syyskuussa
2021 järjestetty Seuracup-finaalitapahtuma sekä tuoreimpana kesäkuussa 2022 järjestetty Porin
Yleisurheilu Games. Urheilu ja eri tapahtumat ovat huomattavassa asemassa siinä, miten
kaupunkimme näyttäytyy ulkopuolisille ja kaupunkilaisille.

Stadionin jalkapallo- ja yleisurheilukäytön lisäksi stadionin alue palvelee monia käyttäjäryhmiä.
Stadionin yhteydessä olevassa matalassa huoltorakennuksessa on pukutiloja sekä stadionin että
muiden urheilukeskuksen alueen käyttäjien käyttöön. Pukutiloja käyttävät jalkapalloilijat,
pesäpalloilijat, yleisurheilijat, amerikkalaisen jalkapallon pelaajat sekä alueen lenkkeilijät/kuntoilijat.
Huoltorakennus toimii myös stadionin vieressä sijaitsevien lämmitettävän tekonurmen sekä
pesäpallostadionin puku- ja peseytymistiloina. Huoltorakennuksesta on vuokrattu myös pysyviä
pukuhuoneita edustustason jalkapallo- ja pesäpallojoukkueille.

Stadionin peruskorjaus tulee ajatella osana urheilukeskuksen alueen kehittämistä, aiemmin laaditun
Isomäen alueen yleissuunnitelman mukaisesti. Tästä syystä stadionin peruskorjaus on syytä
suunnitella niin, että stadion tukee jatkossa koko urheilukeskuksen alueen toimintoja, sekä
arkikäytön että erilaisten urheilutapahtumien osalta.

Porin stadion on otettu käyttöön vuonna 1966 ja kyseessä on suojeltu rakennus. Stadionia on
perusparannettu useaan otteeseen 1980- ja 1990-luvuilla sekä vuosituhannen vaihteen tietämillä.
Tällä hetkellä stadionin kunto edellyttää kattavaa peruskorjausta, jotta stadion palvelee monipuolisia
käyttäjäryhmiä jatkossakin. Stadionin peruskorjauksen suunnittelun tavoitteena on, että stadion
palvelee urheilukeskuksen arkikäyttöä parhaalla mahdollisella tavalla ja että alueella voidaan
jatkossakin järjestää eri lajien kilpailu- ja ottelutapahtumia, säännöllisesti toistuvista tapahtumista
aina yksittäisiin, erikseen kaupunkiin myönnettäviin urheilutapahtumiin. Tavoitteena on, että
stadionin harjoitus- ja ottelu-/kilpailukäytössä olevat tilat sekä näihin tarvittavat oheistilat tarjoavat
puitteet nykyaikaisten tapahtumien järjestämiselle.

Stadionin alue toimii tällä hetkellä myös koko urheilukeskuksen alueen kenttähenkilöstön
tukikohtana. Alueella on henkilöstön työskentely- ja sosiaalitiloja sekä varasto- ja huoltotiloja.
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3. TILAOHJELMA

3.1 Yleistä
Stadion on harjoitus- ja kilpakäyttöön tarkoitettu liikuntapaikka, joka palvelee myös koko
urheilukeskuksen huollon keskuspaikkana. Tilojen on oltava monikäyttöisiä ja sovelluttava kaikkien
käyttäjäryhmien sekä yleisön tarpeisiin. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan eri
käyttäjäryhmien toiminta eri aikoina niin, että kaikki tilat ovat tehokkaasti käytettävissä.

Käyttäjäryhmien ja lajiliittojen tiloille asettamia vaatimuksia ja toiveita on selvitetty
käyttäjäpalaverissa, joita on järjestetty mm. tammikuussa 2022, marraskuussa 2023 sekä
huhtikuussa 2024. Käyttäjäryhmien tiloille asettamia reunaehtoja tarkennetaan yksityiskohtienkin
osalta tulevassa toteutussuunnitteluvaiheessa.

Uudet ja muutettavat tilat suunnitellaan selkeiksi ja toiminnaltaan tehokkaiksi. Kaikkien tilojen sekä
sisä- että ulkotilojen suunnittelussa noudatetaan rakennusmääräyksiin sisältyviä
esteettömyysvaatimuksia sekä pysyville työpaikoille asetettavia vaatimuksia.

Yleisötapahtumien turvallisuus huomioidaan mm. Palloliiton ja UEFA:n ohjeiden ja vaatimusten
mukaisesti. Tilojen ja tekniikan osalta huomioidaan myös AV-kuvauksen ja -lähetyksen (TV, radio,
striimaus) vaatimukset.

3.2 Tilaohjelman pääkohdat
Piha-alue
Suunnittelussa tarkastellaan myös stadionin ja rakennettavan palloiluhallin välistä aluetta
kokonaisuutena. Alue toimii myös urheilukeskuksen merkittävänä yhteisenä julkisena kaupunkitilana.
Pihajärjestelyjä selkeytetään ja uusitaan osittain. Pihan toimintoja erotetaan toisistaan osittain
aitaamalla. Nykyiset istutusalueet huolletaan. Polkupyörien pysäköintiä selkeytetään uusien
telineiden avulla. Jätehuolto toteutetaan keskitetysti syväkeräysastioin. Alueen pihavalaistus
uusitaan. Olemassa olevat havu- ja jalopuut pääosin säilytetään tontilla mahdollisuuksien mukaan.

Kenttä
Urheilukenttä (nurmi, juoksuradat ja muut suorituspaikat) uusitaan erillisen suunnitelman mukaisesti.
Kentälle rakennetaan tarvittavat sähkötekniset järjestelmät ja nurmi uusitaan lämmitettävänä. Kentän
valaistus uusitaan led-tekniikalla. Kentän tulostaulu uusitaan led-näyttönä.

Piharakennus A-D
Piharakennukseen suoritetaan täydellinen peruskorjaus. Tilojen käyttötarkoituksia järjestellään
osittain uudelleen palvelemaan paremmin nykyisiä tarpeita. Henkilökunnan tilat keskitetään
lähemmäs toisiaan.
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Lipunmyynti
Pääsisäänkäynnin lipunmyyntikojut muutetaan nykyaikaiseksi lipunmyyntipisteeksi yhdistämällä
tiloja. Rakennuksen vesikatot uusitaan, muut pinnat korjataan ja rakennuksen takapuolelle ja
lippuluukkujen kohdalle lisätään katokset. Itäsivun lipunmyyntikojujen ulkopinnat kunnostetaan kuten
pääsisäänkäynnin kojut.

Pääkatsomo
Pääkatsomon länsipuolelle rakennetaan uusia kioski-, wc-, varasto- ja pukutiloja. Katsomon
eteläpuolelle rakennetaan pääkatsomon ja päätykatsomon väliin rakennetaan katos. Katsomon
pohjoispäätyyn rakennetaan pyörätuolikatsomo ja sinne johtava luiska. Katsomon keskiosaan
rakennetaan uusi kuvaustaso. Katsomon istuimet uusitaan.

Päätykatsomot
Ei merkittäviä muutoksia.

Ulkovarasto
Ulkovaraston ulkopinnat kunnostetaan.

3.3 Tilaohjelman tavoitteet ja vaatimukset
Eri tiloihin liittyvät tarkemmat tavoitteet ja vaatimukset sekä muut lisämääritykset on esitetty
seuraavassa taulukossa:

Tila Määrä / koko Lisämääritykset

Kenttä Nykyinen Täydellinen yleisurheilukenttä ja vaatimukset täyttävä
jalkapallokenttä

Katsomot Yhteensä noin 4000
katettua
istumapaikkaa, joista
2400 pääkatsomossa

UEFA 2-tason vaatimukset täyttäen.

Esteetön katsomon osa.

Sisäänkäyntialue  Nykyinen Lipunmyynti ja –tarkastus sekä turvatarkastuksen
alueet selkeytetään.

Kioskit 3 kpl Pääkatsomoon 2 uutta myyntipistettä olemassa
olevan lisäksi.

Pukuhuoneet 10 kpl
joukkuepukuhuoneita
sekä 2 kpl tuomari- ja
opettajapukuhuoneita

Piharakennuksessa sekä pääkatsomon alla
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Call Room 2 kpl Pääkatsomon alla laajennusosassa

Yleisö-wc-tilat Nykyiset + uudet 2+2
kpl

Pääkatsomoon

Lihashuolto/ensiaputila/
dopingtestaus

1 kpl Odotustila, lääkärin huone, 2 wc:tä, vesipiste ja
jääkaappi

Selostamot 4 kpl  Nykyiset

Huoltotilat Pääosin nykyiset

Sosiaalitilat 1 kpl Yksi tilakokonaisuus D-osaan

Varastot huolto B-Osaan

Varastot urheiluseurat Nykyiset
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4. ASEMAKAAVA JA SIJAINTI
Stadion sijaitsee Metsämiehentien varrella Stadioninaukion ja Stadioninpuiston välissä. Länsipuolella
kulkee kevyenliikenteenväylä Stadioninpolku ja itäpuolella kevyenliikenteenväylä Mielikinkatu.
Stadionin alueella on voimassa oleva, vuonna 1999 lainvoimaiseksi tullut asemakaava (Isomäki 609
1266), jossa on merkintä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU-4). Alueelle saa rakentaa
urheilustadionin, urheilukenttiä ja muita liikuntatiloja ja niitä palvelevia rakenteita ja laitteita sekä
liikuntaa palvelevia toimisto-, liike- ja varastotiloja.

Asemakaavassa on osoitettu stadionin rakennuksille alueen länsiosaan rakennusoikeutta yhteensä
5000 kerrosalanneliötä suurimman sallitun kerrosluvun ollessa kaksi ja itäosaan 500
kerrosalanneliötä yhdessä kerroksessa.

Stadionin länsipuolella on asemakaavamuutos (Isomäki 609 1747) lainvoimainen. Kaavamuutoksella
mahdollistetaan urheilukeskuksen kehittäminen Isomäen alueen yleissuunnitelman 2020 mukaisesti.
Urheilukeskus on osa Porin kansallista kaupunkipuistoa, jonka tavoitteiden mukaista toimintaa ovat
erilaiset urheilutoiminnot ja niitä palvelevat rakenteet ja rakennukset.

Karttaote alueen voimassa olevasta asemakaavasta (Isomäki 609 1266). Lisäksi tekninen lautakunta
on kokouksessaan 17.3.2020 hyväksynyt Isonmäen alueen yleissuunnitelman.
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5. HANKKEEN KUVAUS
Stadion peruskorjataan tiloiltaan ja tekniikaltaan. Rakennusten talotekniikka uusitaan lähes täysin.
Rakennusten pintamateriaalit korjataan ja / tai uusitaan pääosin. Tilajärjestelyt uusitaan osittain.
Pääkatsomon yhteyteen tehdään uusia tiloja.

5.1 Arkkitehtisuunnittelu
Laajennukset
Pääkatsomoa laajennetaan tilojen lisäämiseksi sekä tilajärjestelyiden ja käytettävyyden
parantamiseksi kahdella erillisellä laajennuksella.

Laajennus 1 tehdään pääkatsomon pohjoispäätyyn sisältäen kaksi uutta pukuhuonetta (Call room)
pesutiloineen, kolme uutta yleisö-wc-tilaa, joista yksi le-wc, kioskin varastotiloineen sekä hissin.
Pukuhuoneosuus tehdään olemassa olevan pukuhuoneiden mukaisesti yksikerroksisena katsomon
alle. Myös wc-tilat tehdään kuten nykyiset wc:t. Pohjoispäädyn uuteen pyörätuolikatsomoon johtava
ramppi tehdään katsomon pohjoisseinälle.
Laajuustiedot: 1. krs Huoneala 287 m2 Kerrosala   323 kem2

Laajennus 2 tehdään pääkatsomon eteläpäätyyn sisältäen kaksi uutta kaksi uutta yleisö-wc-tilaa,
kioskit varastotiloineen sekä nykyisten pukuhuoneiden laajennuksen. Uusi katos kioskien edustalla
yhdistää pää- ja päätykatsomot toisiinsa.
Laajuustiedot: 1. krs Huoneala 124 m2 Kerrosala   140 kem2

Laajennukset yhteensä: Huoneala 411 m2 Kerrosala   463 kem2

Tilajärjestelyt ja toimintojen sijoittuminen
Tilajärjestelyjä tehdään vastaamaan käyttäjien toiveita. Tilamuutokset tehdään toiminnallisuuden ja
käytettävyyden parantamiseksi. Suunnittelussa huomioidaan myös esteettömyysvaatimukset sekä
poistumistievaatimukset. Tilajärjestelyjä tehdään myös tekniikan vaatimien tilojen laajentamiseksi.

Joukkueille järjestetään yhteensä 12 kpl ryhmäpukuhuonetta, jotka palvelevat myös viereisten
tekonurmen sekä pesäpallostadionin tarpeita. Lisäksi on 2 kpl tuomareiden/ opettajien pukutiloja.
Suurin osa nykyisistä pukuhuoneita säilytetään. Vanhan kahvilan tilat piharakennuksessa vapautuvat
urheiluseurojen varastokäyttöön.

Kaikki henkilökunnan sosiaalitilat ja toimistotilat siirretään piharakennuksen D-osaan.
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Julkisivut
Olemassa oleville julkisivuille suoritetaan tarpeelliset huoltotoimenpiteet. Puupinnat maalataan /
uusitaan, betonipinnat pintakäsitellään ja tiilipinnat puhdistetaan ja saumat paikataan tarvittaessa.
Laajennusten julkisivut noudattelevat pääosin olemassa olevien rakenteiden periaatteita. Laajennus
3:n julkisivut ovat pääosin lasiseiniä.

Pintamateriaalit
Kaikki pintamateriaalit huolletaan ja / tai uusitaan. Olemassa olevat puhtaaksi valetut betonipinnat ja
tiilipinnat säilytetään alkuperäistä arkkitehtonista tyyliä kunnioittaen. Aiemmin uusitut ja / tai muuten
hyväkuntoiset materiaalit säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Mikäli alusrakenteet joudutaan
uusimaan, uusitaan myös pinnoitteet. Kaikki pinnat (katot, lattiat ja seinät) uusitaan olemassa
olevaan laatutasoon rakennustekninen toimivuus huomioiden.

Puku-, pesu- ja wc-tilojen lattiat ovat akryylibetonia ja seinät keraamista laattaa. Huoltotilojen lattiat
ovat akryylibetonia. Näkyviin jääviin betonipintoihin (pilarit, palkit, seinät) tehdään
pölynsidontakäsittely.

Kalusteet ja varusteet
Piharakennuksen ja pääkatsomon pukuhuonerakennuksen kiintokalusteet uusitaan suurimmalta
osin. Osa huoltotilojen olemassa olevista kalusteista ja laitteista säilytetään. kalusteet.

Aluerakenteet
Piha-aluetta jaetaan osiin uusilla aidoilla. Olemassa olevat puut säilytetään.
Jätehuolto keskitetään huoltorakennuksen itäpuolelle perustettavaan jätepisteeseen.

Liikenneyhteydet ja pysäköintiratkaisut
Stadionin liikenne- ja pysäköintiratkaisut perustuvat Isomäen yleissuunnitelmissa esitettyihin
ratkaisuihin ja pysyvät pääosin ennallaan. Liikenneturvallisuutta parannetaan risteysalueiden
ratkaisuja parantamalla. Autoliikenteen ja huoltokoneiden ajo stadionin tontille siirretään lähemmäs
huoltorakennuksen eteläpäätyä. Huoltoliikenteen ajoreitti kentän pohjoispuolelta, päätykatsomon
takaa sekä huoltopiha eriytetään yleisöalueista aitaamalla.

Jalankulku ja pyöräily stadionille tapahtuu nykyisiä olemassa olevia reittejä pitkin.

Polkupyöräpysäköinnin paikkoja sijoitetaan stadionin sisäänkäyntien läheisyyteen ja Stadionin
aukiolle. Pyöräpysäköintitelineinä käytetään runkolukittavia malleja.
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5.2. Rakennustekniikka ja rakennusosat 
Elinkaarikuvaus
Rakennusosien käyttöikätavoitteet (laajennusosa):
Rakennusosa Vuotta
Rakennuksen runko 50
Perustukset 50
Ikkunat 40
Vesikatto 25

Laatuvaatimukset
Rakennus rakennetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti.
Suunnittelu ja valvonta
Rakenteiden lujuus ja vakaus
Paloturvallisuus
Terveellisyys
Käyttöturvallisuus
Esteettömyys
Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
Energiatehokkuus
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Maa- ja pohjarakennus
Rakennusalueella on tehty pohjatutkimuksia vuonna 1963 Porin kaupungin Rakennustoimiston
insinööriosaston toimesta. Tutkimuksen mukaan nykyinen katsomorakennus on voitu perustaa
maanvaraisten anturoiden varaan.

Katsomorakennuksen laajennuksen suunnittelun yhteydessä suoritetaan tarvittavat täydentävät
pohjatutkimukset ja mitataan pohjavedenpinta. Tehtyjen tutkimusten perusteella laaditaan
laajennusosalle perustamistapalausunto. Lähtökohtaisesti käytetään samaa perustamistapaa kuin
nykyisillä rakennuksilla.

Katsomorakennus / laajennusosa
Perustukset
Nykyinen katsomorakennus on perustettu maanvaraan. Laajennusosassa käytetään lähtökohtaisesti
samaa perustamistapaa tarkennettuna tehdyllä pohjatutkimuksella. Lattia on wc-, kioski-, varasto- ja
call room -tilojen kohdalla maanvarainen. Rakennesuunnitteluvaiheessa on huomioitava, että
laajennusosa pystytään tarvittaessa toteuttamaan useammassa vaiheessa. Perustukset, jotka
osuvat uusien wc-, kioski-, varasto- ja call room -tilojen kohdalle, toteutetaan jo näiden tilojen
rakentamisen yhteydessä, vaikka laajennusosaa ei vielä tässä vaiheessa toteutettaisi.
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Yläpohja
Yläpohja on puuelementtiä. Alapintaan asennetaan tarvittaessa akustointivilla. Vesieristys tehdään
kermikatteella. Yläpohjan U-arvo on alle 0,14 W/m2K.

Ulko-/sisäportaat
Ulkoportaat ovat katettuja teräsportaita. Sisäportaat (katsomoon vievät) ovat paikalla valettuja tai
elementti teräsbetoniportaita.

Ulkoseinät
Laajennusosan seinät muodostuvat lasiseinistä/-ikkunoista tai puurunkoisista, tiili- ja levyseinistä
ARK-suunnitelmien mukaan.

Kuormat
Hankesuunnittelussa esiin tulleet kuormat. Kuormat tulee tarkastaa toteutussuunnittelun aikana.

Kuorman tyyppi Kuorma ja muita vaatimuksia
1 Tuulikuorma Maastoluokka II (alle 1 km etelä

lentokenttä)
2 Lumi katolla 1,6 kN/m2 + kinoskuorma,

maassa 2,0 kN/m2,
Tuulensuojausuuskerroin, 1,1
sekä muotokertoimet

3 Talotekniikka 0,5 kN/m
4 Kaikki yleisötilat, C5, paitsi kohta 5 välipohjat, kantavat alapohjat,

portaat, luiskat, parvekkeet 6
kN/m2, vaakakuorma 3 kN/m

5 WC, varasto, kioski, call room alapohjat, 3 kN/m2

Katsomorakennuksen laajennusosan seuraamusluokka on CC3.

Täydentävät rakenteet
Ikkunat ja ovet
Ikkunat ovat lämpökatkaistuja, pääosin kiinteitä, alumiiniprofiili-ikkunoita. Ovet ovat pääsääntöisesti
alumiiniprofiilirunkoisia lasiulko-ovia.

Väliseinät
Kevyet väliseinät ovat pääosin rankarunkoisia levytettyjä seiniä.
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Pintarakenteet
Seinäpinnat
Seinäpinnat ovat pääosin tasoitettuja ja maalattuja levyseiniä. Märkätilat laatoitetaan.

Alakatot
Alakatot ovat pääosin avattavia, akustovilla-alakattoja tai maalattuja betoni- tai levykattoja.

Lattiapinnat
Yleisötiloissa PU-massalattiat, märkätilat klinkkerilaattaa tai akryylibetonia sekä varastoissa PU-
massalattia.

Pintarakenteet tarkentuvat toteutussuunnitteluvaiheessa.

Korjaukset
Pääkatsomosta on tehty RTC Vahanen Turku Oy:n toimesta betonirakenteiden kuntotutkimus
31.12.2020. Kuntotutkimuksessa esiin tulleet korjaustarpeet suoritetaan
tämän hankkeen yhteydessä.

Huoltorakennus
Huoltorakennuksesta on tehty tutkimussuunnitelma 25.1.2022 Ramboll Finland Oy:n toimesta.
Huoltorakennuksen mahdolliset korjaustarpeet selviävät tehtävien tutkimusten jälkeen.

Huoltorakennuksen D-osan huoltotilan mahdollinen kattokorotus tehdään puurakenteisena joko
liimapuupalkeilla tai nr-ristikoilla. Vedeneristys kermikatteella.
Kalustohallin korotettavan katon osuudella pystyrungon teräsrakenteita jatketaan. Korotetun
pystyrungon päälle tehdään uusi puurunkoinen katto.

Huoltorakennuksen seuraamusluokka on CC2.

Päätykatsomo
Ei rakenteellisia toimenpiteitä

5.3 Talotekniikka

LVIA-järjestelmät
Suunnittelun tavoitteena on suunnitella hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi hyvä
sisäilman laatu, muunneltavuus, elinkaaritalous ja hiilijalanjälki. Sisäilmaston laatutasotavoitteena on
sisäilmastoluokka S2.



Hankesuunnitelma 18 (21)
Porin Stadion

Tekninen toimiala
Tilajohtaminen 6.5.2024

Porin kaupunki
Yrjönkatu 13, 28100 Pori, PL 121, 28101 Pori www.pori.fi
Puhelin (02) 621 1100

Rakennuksen ja palloilukentän lämmönlähteenä käytetään kaukolämpöä. Lämmin käyttövesi
tuotetaan kaukolämmöllä.  Wc-istuimet varustetaan kaksoishuuhtelulla ja urinaaleina käytetään
vedettömiä malleja veden kulutuksen minimoimiseksi.

Ilmanvaihto toteutetaan määräysten mukaisen hyötysuhteen omaavilla ilmanvaihtokoneilla.
Ilmanvaihtokoneiden palvelualuejako määräytyy rakennuksen tilojen käyttötarkoituksen,
laatutasovaatimusten ja sijainnin perusteella. Ilmanvaihdon tulee olla palvelualuekohtaisesti
ohjattavissa. Tilat, joissa ilmavaihdon tarve vaihtelee, varustetaan tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla.

Rakennukseen ei tule jäähdytysratkaisua. Toteutussuunnittelun aikana sen tarpeellisuutta
tarkastellaan vielä uudelleen.

Sähköjärjestelmät
Stadionalueen sähkönjakelujärjestelmät ovat elinkaarensa lopussa. Kojeistot ja asennukset ovat
pääosin 1960–1990-luvuilta, ja ne on suurilta osin toteutettu vanhan TN-C-järjestelmän
(”nelijohdinjärjestelmän”) mukaisina. Sähköjärjestelmät tulee uusia nykyisen TN-S-järjestelmän
mukaisiksi.

Sähkönjakelu toteutetaan tontin eri osiin nousukeskuksin ja kaapelikaivoin Tapahtumajärjestämiseen
varaudutaan erillisin energiakaivoin, joita sijoitetaan kentän osuudelle. Sähköjärjestelmien tarkempi
toteutustapa on selostettu sähkön hankesuunnitelmassa.

Kiinteistöön asennetaan myös nykymääräykset täyttävä automaattinen paloilmoitinjärjestelmä sekä
turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmä. Katsomo-osuudelle toteutetaan EN-54-standardin mukainen
poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä.

5.4 Elinkaariratkaisut
Hankesuunnitelmassa on pyritty hahmottamaan kokonaistaloudellisuuteen vaikuttavat primääritekijät
rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Hankesuunnittelussa on ennakoitu elinkaaren aikana
muodostuvia kustannuksia, joka mahdollistaa mahdollisimman elinkaariedullisten rakennusten
rakentamisen. Yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheessa elinkaarioptimoinnin, -laadun ja laskelmien
avulla pyritään löytämään vaihtoehtoratkaisut mahdollisimman kokonaistaloudellisesti edulliseen
vaihtoehtoon.

Arkkitehtuuri
 rakennuksilla kokonaisuutena on ympäristöään parantava vaikutus
 rakennukset ovat jaettavissa erikokoisiin itsenäisiin tiloihin
 muunneltavuus otetaan huomioon laajennusten kokonaisratkaisussa
 kestävyys ja huolettavuus otetaan huomioon materiaalivalinnoissa
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 materiaalit ja kalusteet käyttötarkoituksen mukaiset, pitkä käyttöikä ja ekologisuus
 aluerakentamisen hankesuunnittelussa on noudatettu Isonmäen alueen yleissuunnitelmaa

Rakennetekniikka
 suunnitteluikä
 jännevälit, hyötykuormat ja kerroskorkeudet ovat muuntojoustoa silmällä pitäen riittävät
 vaippa on ulkonäöltään kiitettävä, eristää hyvin lämpöä ja mahdollistaa ulkoisen

lämpökuorman hyötykäytön

LVI-tekniikka
 muuntojoustavaan ilmanvaihdon kanavistoon ja tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon ja

lämpötilaan
 laitteisto ja kalustevalinnat käyttötarkoituksen mukaiset, pitkä käyttöikä ja ekologisuus

Sähkö- ja teletekniikka
 muunneltaviin asennusreitteihin
 hyvän hyötysuhteen omaaviin energiatehokkaisiin valaisimiin
 kiinteistösähkön osalta tarpeenmukaiseen käyttöalueiden ryhmittelyyn ja korkeisiin

hyötysuhteisiin
 standardien, asetusten ja lakien mukaisiin nykyaikaisiin sähköjärjestelmiin, jotka takaavat

stadion alueen sähkö- ja telejärjestelmien korkean käyttöiän.

5.5 Väistötilaratkaisut
Porin stadionin yleisurheilun suorituspaikat ja jalkapallo nurmen peruskorjaus ajoittuu kesälle 2025,
jolloin kenttä ja katsomorakennukset ovat pois käytöstä.

Yleisurheilun väistötiloina harjoittelun ja pienimuotoisten kansallisten- ja piirikunnallisten kilpailuiden
järjestämistä varten tulee toimimaan Karhuhalli ja Noormarkun yleisurheilukenttä.

Tämänhetkinen korkein jalkapallon porilainen sarjataso on Miesten Ykkönen. Suomen palloliiton
jalkapallon kenttä- ja hallimääräykset 2024 edellyttää olosuhteilta virallisissa otteluissa luokkaa 3.
Väistökenttänä kaudella 2025 tulee toimimaan UK- tekonurmi ja Karhuhalli, jotka täyttävät luokan 3
vaatimukset, lisäksi kentillä on hyvät olosuhteet pysäköinnille sekä jättö- ja ajoneuvo liikenteelle.
Mahdollisen olosuhdeluokan muuttuessa korkeampaan tasoon myöntää Suomen palloliitto
poikkeuslupia nousijajoukkueille kahden ensimmäisen kauden osalta.
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6. HANKKEEN AIKATAULU JA KUSTANNUSARVIO

6.1 Hankeen alustava aikataulu
Hanke toteutetaan osissa useamman vuoden aikana

Hankesuunnittelu 1–5/2024
Poliittinen päätöksenteko ja investointipäätös 5–6/2024
Toteutussuunnittelu 6/2024 ->
Rakennuslupa 12/2024–3/2025
Urakkakilpailutus ja rakentamispäätös 1–3/2025
Rakennustöiden aloitus 4/2025
Rakentaminen 4/2025–12/2026
Vastaanotto ja käyttöönotto 1–3/2027

6.2 Kustannusarvio
Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 4 138 620 € (alv. 0 %), joka jakaantuu seuraavasti:

Suunnittelu, tutkimukset 171 150 €
Rakennuttaminen ja valvonta 59 050 €
Rakennustekniset työt yhteensä 2 744 192 €
LVIA työt 408 960 €
Sähkötyöt 607 450 €
Hankevaraukset 147 818 €
Perustamiskustannukset yhteensä 4 138 620 €

6.3 Tonttikustannukset
Tontin omistaa Porin kaupunki.

6.4 Käyttötalouskustannukset
Stadionin alueen käyttötaloussuunnitelman pohjana käytetään nykyisen stadionin alueen
toteutuneesta käyttötaloudesta johdettuja lukuja. Stadionin alue tulee olla miehitetty nykyisen
toimintamallin mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa työtä kahdessa vuorossa. Henkilövuosina
työntekijöiden määrä on 6 henkilöä henkilötyövuosia (htv).

Henkilöstömenojen kohdalla kyseessä on arvio, sillä urheilukeskuksen alueella on useita
liikuntalaitosten ja -paikkojen hoitajien ylläpitämiä tiloja, joten käytäntö tulee näyttämään,
minkälaiseksi alueen synergia muodostuu henkilöstön suhteen. Jo nyt alueen liikuntapaikoista
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hoidetaan samaa henkilöstöä hyödyntäen seuraavat liikuntapaikat: Isomäki Areena (jäähalli),
maauimala, Karhuhalli, harjoitusjäähalli, tekojäärata, tekojääkaukalo, kuntoradat ja ladut.

6.5 Elinkaarikustannukset
Tilojen elinkaarikustannukset sisältyvät teknisen toimialan käyttötalouteen ja sieltä ne kirjataan
vyörytyseränä sivistystoimialalle, energia ja vesihuolto kustannukset sisältää tekonurmen, pesäpallo
stadionin ja ulkokenttä alueiden kustannuksia.

Stadionin elinkaarikustannukset per vuosi (tarkastelujakso 20 vuotta)
Huolto- ja kunnossapito   57 120 €/v
Lämpöenergia 147 337 €/v
Sähköenergia   26 792 €/v
Jäähdytysenergia         -
Vesi- ja jätevesi   70 894 €/v
Poistot (20 vuotta) 145 791 €/v
Yhteensä 447 934 €/v
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