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PRIDno-2024-4243
Rakentamisajan jatkaminen loma-asuntotontilla Herrainpäivät 609-64-12-2, MHR Yhtiöt Oy

MHR Yhtiöt Oy on ostanut kaupungilta loma-asuntotontin 609-64-12-2 Herrainpäiviltä 
10.6.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Kauppa liittyi Yyterin lomakylän alueen 
luovutukseen, jossa yhtiö vuokrasi samaan aluekokonaisuuteen kuuluvan rantatontin 
609-64-12-3 ja osti molemmilla tonteilla olleen huonokuntoisen rakennuskannan, 
tarkoituksenaan purkaa ne ja rakentaa alueelle uusi mökkikylä rantasaunoineen. 
Tontille 2 sijoittuvan mökkikylän osalta hanke on edennyt suunnittelu- ja 
luvitusvaiheeseen.

Kauppakirjan mukaan tontille 2 on rakennettava asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
ja hyväksyttyjen piirustusten mukaiset uudisrakennukset siten ja sellaisena, kuin 
ostaja on 11.04.2021 jättämässä tarjouksessaan esittänyt siten, että 
rakennusvelvoitteen kokonaismäärästä 1.500 k-m  50% on rakennettu kolmen (3) 2

vuoden kuluessa ja loput (100%) rakennusvelvoitteen määrästä on rakennettu viiden 
(5) vuoden kuluessa kaupanteosta siihen valmiusasteeseen, että 
rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän 
hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Ensimmäinen määräaika 50 %:n 
rakennusvelvoitteen täyttämiselle on päättynyt 10.6.2024. Ostaja on ilmoittanut, että 
rakentaminen on viivästynyt, koska sopimusneuvotteluiden ja kaupanteon jälkeen 
olosuhteet taloudessa ja rakentamistoimialalla ovat olennaisesti muuttuneet 
ennakoimattomasti ja poikkeuksellisen nopeasti johtuen muun muassa voimakkaasta 
rakennustarvikkeiden hinnannoususta ja korkojen noususta. Ostaja esittää, että 
rakennusvelvoitteen jatkamista uudella 3 + 2 vuoden määräajalla.

MHR Yhtiöt Oy pyytää, että rakennusaikaa jatketaan siten, että rakennusvelvoitteen 
kokonaismäärästä 1.500 k-m  50% on rakennettu kuuden (6) vuoden kuluessa ja loput 2

(100%) rakennusvelvoitteen määrästä on rakennettu kahdeksan (8) vuoden kuluessa 
kaupanteosta siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä 
suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän 
käyttöönottokatselmuksen.

Päätöksen peruste
Ostaja ja kaupunki neuvottelivat lomakyläaluekokonaisuuden kaupan yhteydessä 
alueen toteuttamiselle tavanomaista pidemmän viiden vuoden 
kokonaisrakentamisajan, sillä toteutettavana oli laaja useista erillisistä mökeistä 
koostuva lomakyläalue. Hankkeen toteuttaminen edellytti laajahkon rakennuskannan 
purkamista ostajan toimesta sekä useista erillisistä rakennuksista koostuvan yli 5 
hehtaarin kokoisen alueen uudisrakentamista infroineen. Rakennusvelvoitteen 
täyttäminen on sanktioitu sopimussakolla. Kauppakirjan mukaan ostajalla on oikeus 
saada pyynnöstään sanktiotonta lisäaikaa rakentamisvelvoitteen täyttämiselle omien 
vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista rakentamisen aikatauluun 
vaikuttavista syistä. Ostajan esittämää selvitystä sopimusneuvotteluiden ja 
kaupanteon jälkeisissä olosuhteissa tapahtuneista yllättävistä ja ennakoimattomista, 
pääosin Ukrainan sodasta aiheutuneista rakennustarvikkeiden voimakkaasta 
hintojennoususta ja korkotason muutoksesta, on pidettävä kauppakirjan mukaisena 
ostajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olleena rakentamisen aikatauluun 
vaikuttaneena syynä. Näillä perustein ostajan pyyntöön voidaan suostua.
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Toimivallan peruste:

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla tonttipäällikkö päättää maapolitiikan 
täytäntöönpanoon liittyvien sopimusten allekirjoitusaikojen ja rakentamisaikojen 
jatkamisesta.

Päätös
Päätän, että tontin Herrainpäivät 609-64-12-2 rakentamisaikaa jatketaan siten, että 
rakennusvelvoitteen kokonaismäärästä 1.500 k-m  50% on rakennettu kuuden (6) 2

vuoden kuluessa (10.6.2027 mennessä) ja loput (100%) rakennusvelvoitteen määrästä 
on rakennettu kahdeksan (8) vuoden kuluessa (10.6.2029 mennessä) kaupanteosta 
siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa 
rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen.

Tiedoksi
Hakija, ELYM/toimialajohtaja, Teknisen lautakunnan puheenjohtaja, TEK 
toimialajohtaja, Infrayksikön päällikkö, Mapo

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 18.11.2024
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Oikaisuvaatimus
§ 115

Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä 
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai 
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Porin yhteinen palvelupiste, Yrjönkatu 6
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin 
kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän 
aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty 
lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä. 
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