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Infrayksikön raportti talouden toteumasta 7/2023

Infrayksikkö yleisesti

Toiminnallinen toteutuminen

Infrayksikön alkuvuosi on edennyt suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnistyneet pääosin aikataulun
mukaisesti. Vuoden 2023 kohteiden rakennuttaminen on käynnissä ja 2024 investointisuunnitelman laadinta on
käynnissä osana vuoden 2024 talousarvion valmistelua. Rakentamisessa ovat käynnistyneet työkohteet
hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Alkuvuoden osalta olosuhteet olivat talviset ja talvikunnossapitoon liittyviä
tehtäviä oli viime vuosia enemmän. Talvikunnossapidon laatutasoa on myös nostettu kesällä 2022 Teknisen
lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti.

Talouden toteutuma

Toimintatuotot ovat toteutuneet aikaisempien vuosien aikataulun mukaisesti. Vuonna 2022 vuokralaskutus oli
myöhässä ja siitä johtuen ero vuoteen 2022 on niin suuri. Tulojen toteutuminen kesäkuussa 9 592 781 euroa (92,6
%). Toimintatuotoissa on edelleen virhettä jätehuollon toimintayksikön tulojen siirtymisestä yhtiöön. Vaikutus
teknisen toimialan talouteen eliminoidaan laskuttamalla alkuvuoden aikana kertyneiden tuottojen ja kulujen erotus
jätehuoltoyhtiö Keräämöltä.

Toimintakulut ovat toteutuneet hieman vuotta 2022 alempina. Menojen toteutuminen kesäkuussa oli 10 4040 176
euroa (62,2 %). Menojen kasvupainetta on erityisesti palveluiden ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa.

Valmistus omaan alittaa selvästi talousarvion ja ei toteudu talousarvion mukaisesti.
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Talouden vuosiennuste

Infrayksikön talouden toteutuman arvioidaan ylittyvän noin 500 000 euroa. Alkuvuoden kuluissa näkyvät kasvaneet
talvikunnossapidon kustannukset. Vaikka kunnossapitoon on varattu enemmän rahaa tämän vuoden talousarvioon
niin on talven kustannukset syöneen palvelutason korotusmahdollisuuksia. Kunnossapidon kustannuksia on pyritty
hillitsemään kesäkauden töissä ja tätä on jo tehty hiekan nostossa vähentämällä ostopalveluiden käyttöä. Talouden
yleinen epävarmuus, kustannusten nousu ja mm. kaluston käyttöaste ja käyttöikä ja sitä myötä korjauskustannukset
vaikuttavat koko vuoden tulokseen heikentävästi.

Sopeuttamista tehdään henkilöstön rekrytointeja hidastamalla sekä palveluiden hankintojen kiireellisyyttä
arvioimalla.
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Infrajohtamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infrajohtamisessa on käynnissä vuoden 2023 kohteiden rakennuttaminen ja vuosien 2024-2028
investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2024-2025 kohteiden suunnittelu. Osa infrajohtamisen
työntekijöistä työskentelee etätöissä, osa toimistolla.

Heinäkuussa työ on painottunut käynnistyneiden töiden valvontaan, elo-syyskuussa käynnistyvien työmaiden
valmisteluun sekä tulevan vuoden kohteiden rakennussuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatimiseen.

Talouden toteutuma

Talouden vuosiennuste

Toimintatuotot: Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat heinäkuun loppuun mennessä 482 077 €, mikä on noin 1 %
enemmän kuin viime vuonna. Muut toimintatuotot olivat 7 241 907 €.

Toimintakulujen toteutuma oli 1 085 606 €, mikä on noin 7,8 % suurempi kuin viime vuonna. Koko vuoden budjetista
oli heinäkuun loppuun mennessä kulunut 46,1 %. Merkittävin menoerä on henkilöstökulut. Sen osalta määrärahoja
saattaa mahdollisesti jäädä käyttämättä noin 200 000 euroa kahden irtisanoutumisen ja henkilöstösuunnitelman
mukaisten rekrytointien hitauden vuoksi. Käyttötalouden osalta ei ole tiedossa sidottuja eriä, joiden laskutus
painottuisi loppuvuoteen.

Infrajohtamisessa pyritään hakemaan säästöjä asiantuntijapalkkioissa infrayksikön kokonaistalouden
tasapainottamiseksi.

Investointien toteutuminen

Työohjelman mukaiset investoinnit etenevät pääosin työohjelman mukaisesti.
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Kesä-heinäkuussa käynnistyivät seuraavat investoinnit:

Valtatie 11 jatkeen yleissuunnitelman laatiminen, Helmentien suunnittelu, Musan portin levikkeen suunnittelu,
Sänkkäilyntien rakentaminen, Hyveläntien jalankulku- ja pyörätien suunnittelu, jalankulku- ja pyörätieyhteyden
suunnittelu Kuokkatieltä Suruttomientielle, Päkintien, Päivölänkujan ja Kekrikujan perusparannus, Kankaantien
suunnittelu, Yrjönkadun perusparannuksen suunnittelu välillä Eteläranta-Hallituskatu, Maauimalan aukion
suunnittelu, Uittomiehentien jalankulku- ja pyörätien perusparannus välillä Nahkiaisentie-Puomitie, ojien
perusparannus, Impolan ylikulkusillan yleissuunnittelun kilpailutus, Klasipruukinpuiston vanhan osan rakentaminen,
Herralahdenpuiston leikkipaikan suunnittelu, Hongikkopuiston leikkipaikan suunnittelu, Ilminpuiston rakentaminen
ja Marina Merilokin laiturien uusiminen. Lisäksi seuraavista on tehty hankintapäätökset: Poosjärven pohjapadon
rakentaminen, Pihlavanlahden läjitysalueselvitys, Isojoenrannan patojen peruskorjaus D, Reposaaren veneväylän
ruoppaus sekä veneväyläselvitys 2023.

Kesä-heinäkuussa valmistuivat seuraavat investoinnit:

Pohjoisväylän ja Pappilanpuistikon alikulkusillat, Kielokadun perusparannuksen suunnittelu, Päkintien,
Päivölänkujan ja Kekrikujan perusparannus, Kankaantien suunnittelu, Yrjönkadun perusparannuksen suunnittelu
välillä Eteläranta-Hallituskatu, Karjarannantien jalankulku- ja pyörätien linjauksen muutos, Varvinrannan jalankulku-
ja pyörätien perusparannuksen suunnittelu, Lotskerin raittisillan suunnittelu, Hongikkopuiston leikkipaikan
suunnittelu, Marina Merilokin laiturit, UK 1 nurmikentän aita, keskustan liikenneverkkosuunnitelma sekä
Kauppatorin yleissuunnitelma.

Jokikeskus:

Jokikeskuksen työmaa oli kesäkuun alussa eri syistä johtuen jäljessä aikataulusta noin seitsemän viikkoa.
Kesäkuun aikana työmaalla havaittiin erittäin harvinaiseksi ja uhanalaiseksi luokiteltu törmäpääsky, jonka pesintä
työmaa-alueella keskeytti työmaalla tietyt työvaiheet. Törmäpääskyn pesinnästä aiheutui työmaalle kuusi viikkoa
lisää viivettä, joten työmaa ei tule valmistumaan urakka-asiakirjojen mukaiseen määräaikaan 15.9.2023 mennessä.
Hankkeelle myönnetyn 2 329 000 € valtionavun ehdot eivät näin ollen täyty vuoden 2023 aikana eikä Traficom voi
laittaa sitä maksatukseen. Traficom on hakenut hankkeen valtionavulle uudelleenbudjetointia vuodelle 2024.
Asiasta päättää Suomen eduskunta syksyn 2023 aikana. 31.7.2023 kaikki pesät olivat tyhjät ja keskeytyksissä
olleet työt pääsivät jatkumaan. Yksi pesistä siirrettiin pois työmaa-alueelta ELY-keskuksen poikkeusluvalla ja
pesässä olleet kaksi poikasta jouduttiin lopettamaan. 32-36 poikasta lähti onnistuneesti lentoon.

Henkilöstöasiat

Heinäkuussa työnsä lopetti yksi rakennuttajainsinööri, joka siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Heinäkuussa
aloitti työnsä yksi määräaikainen katuvalvoja.

Koulutukset:
Heinäkuussa ei ollut koulutuksia
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Infran rakentamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infran rakentamisessa olemme pystyneet aloittamaan kaikki työaikataulussa olleet omana työnä toteutettavat
investointikohteet. Olosuhteet ovat olleet hyvät.  Olemme pysyneet kohtuullisesti rakentamisaikatauluissa. Isommat
rakentamiskohteet alkuvuonna ovat olleet mm. Järviojan-ja Vainiontien rakentaminen, Mustajärventien
rakentaminen ja Eteläväylä LPA-alue. Hyvelän alueella(Järviojan- ja Vainiontie)teemme myös vesi- ja viemäritöitä
Porin Vedelle.

Uutena kohteena alkoivat Pohjoisväylän ympyrän rakentaminen ja vuonna 2022 rakennettujen pohjoisväylän
katujen asfaltointityöt.

Talouden toteutuma

Rakentamisen käyttöpuolen taloudessa (7-12) näyttäisi toteutuvan odotettua paremmin. Toimintamenojen toteuma
on 1 139 821 € ja tavoite koko vuodelle on 2 152 597 € (52,2 %). Henkilöstömenot 1 026 988 € ja tavoite koko
vuodelle on 1 912 358 (52,8 %).

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 475 081 € ja tavoite koko vuodelle on 1 258 996 € (37,7 %). Infran
rakentamisen vokkitavoite on haasteellinen eikä toteudu tänä vuonna suunnitellusti, koska henkilöstömäärä
pienenee edelleen.

Investointikohteiden kustannusarvioihin tulee materiaalikustannusten nousun (geopoliittinen tilanne) takia
nousupaineita.

Talouden vuosiennuste
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Infran rakentamisessa talous näyttää käytössä olevien tietojen valossa kohtuullisen hyvältä. Näillä näkymin
toimintamenot riittävät infran rakentamisessa.

Palveluiden ostot olemme saaneet pidettyä suunnitellulla tasolla ja henkilöstömenot alittuvat suunnitellusta.
Investointikohteista kertyvä vokki toteutuu alijäämäisesti. Infran rakentamisen käyttötaloudesta näyttäisi jäävän
näillä näkymin säästöön ja infrayksikön kokonaistalouteen huomioitavaksi n.20 -50 000 euroa. Palkankorotusten
vaikutus meille tärkeään henkilöstömenojen kehitykseen näkynee täysimääräisesti vasta elokuun raportissa.
Investointikohteiden kokonaisuus näyttää taloudellisesti kohtuulliselta, ja toteutunee suunnitellusti.

Infran rakentamisessa käyttötaloudessa palkat näyttelevät suurta osaa. Meillä on muut käyttötalouden kulut jo
perattu minimiin. Esimerkiksi palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat yms. saatu olemassa olevalle tasolle,
joka tarkoittaa, että toiminnassa ei ole löydettävissä merkittäviä säästökohteita.

Henkilöstöasiat

Infran rakentamisessa on kirjoilla 51 henkilöä. Kuukausipalkkaisia työntekijöitä on yhteensä 23, heistä 11 on
toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja 12 henkilöä on työllistetty.

Tuntipalkkaisia työntekijöitä on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 28 työntekijää.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia heinäkuussa.



Raportti

Tekninen toimiala
Infrayksikkö
Yksikön päällikkö Toni Haapakoski  29.8.2023

Infran kunnossapito

Toiminnallinen toteutuminen

Heinäkuussa kunnossapidossa jatkui nurmikoiden hoito ja kasvien hoito. Kesäkukkaistutukset tehtiin maaryhmiin
ja kukkaruukut vietiin kaupunkikuvaan. Katumerkintöjen maalaus ja massoitustyöt jatkuivat. Yyterin ja
Kirjurinluodon uimarannat olivat käytettävissä.

Talouden toteutuma

Tulojen toteuma on tammi-heinäkuussa 281 176 € joka on 63 396 € pienempi kuin vuonna 2022.
Toimintamenojen toteuma on tammi - heinäkuussa 3 299 482 €, joka on 58,8 % vuoden 2023 määrärahasta ja
247 227 € suurempi kuin vuonna 2022.

Talouden vuosiennuste

Tulojen toteuma saavutettaneen koko vuoden tasolla.

Menotalousarvio tulee ylittymään arviolta 495 412 euroa. Ylitysennusteeseen vaikuttavat alkuvuoden menot, jotka
ovat viimevuotista suuremmat johtuen 235 392 euroa suuremmista tarvikemenoista verraten 2022 alkuvuoteen.
Tarvikemenojen kasvuun on eniten vaikuttanut sähköenergian hinta ja kadunkunnossapidon tarvikkeiden
hankintakustannusten kasvu (murskeet, asfaltin paikkausaineet, suola).

Alkuvuonna kuukausikohtainen kulutus on ollut 461 844 euroa/kk. Alkuvuoden kulutusta nostivat nimenomaan
mainitut sähköenergia ja kadunhoitotarvikkeet. Loppuvuodelle on määrärahaa jäljellä 2 309 222 euroa eli 461 844
euroa/kk kohden, joka ei tule riittämään loppuvuoden kustannuksiin. Vuonna 2022 elo-joulukuun kuukausikulutus
oli 560 926 euroa, kuukausikulutukset ovat yleensä loppuvuonna suuremmat. Energian ostohinnan kehitys
loppuvuoden aikana vaikuttaa olennaisesti tulokseen. Uusi leikkiturvallisuusoppisopimustyösuhde (1) alkaa
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elokuun lopussa. Kolmen vakituisen henkilön työsuhde muuttuu osa-aikaiseksi eläköitymisten kautta (toukokuu,
heinäkuu ja syyskuu).

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu.

Henkilöstöasiat

Vakituisen henkilökunnan määrä oli heinäkuussa 39. Määräaikaisia 5 oppisopimuksessa.
Työllistettyjen rekrytointimäärä oli heinäkuussa 61 henkilöä.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia heinäkuussa.
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Logistiikan toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Logistiikan toimintayksikön toiminnallisessa toteutumisessa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavaa. Oma
henkilöstö on ollut töissä täydellä resurssilla pääasiassa kunnossapidon työtehtävissä, mm. katualueiden
puhdistukset ja sorapäällysteisten väylien hoitotyöt, myös piennarleikkuut käynnissä. Raskasta kalustoa myös
infran rakentamisen työmailla. Korjaamolla täystyöllisyys. Omaa kalustoa on ollut alkuvuoden aikana enemmän
kunnossapidon työtehtävissä kuin viime vuonna. Heinäkuussa valtaosa henkilöstöstä vuosilomalla.

Talouden toteutuma

Toimintatuotoissa näkyy tammi-kesäkuun vuokratuotot. VOK toteuma on 212 809 euroa, toteumaprosentin
ollessa 28,3 %. VOK on toteutunut budjetoitua pienempänä johtuen osaltaan kirjausviiveestä sekä töiden
kohdentumisesta enemmän kunnossapitotöihin. VOK tavoite käyttösuunnitelmassa on 751 228 euroa, VOK jää
tavoitteesta edellisten vuosien tapaan.

Toimintakuluissa ollaan henkilöstökulujen osalta menossa hieman yli kumulatiiviseen kertymään verrattuna,
kumulatiivinen toteumaprosentti 60,7 %, kumulatiivisesti pitäisi olla 58,3 %. Talvikunnossapidossa syntyneet
ylityöt näkyvät tässä, heinäkuussa meni myös kk-palkkaisten lomarahat maksuun. Palveluiden ostoihin ei ole
vielä kirjautunut tämän vuoden ajoneuvovakuutusten kuluja, siksi toteumaprosentti vain 41.  Aineet, tarvikkeet ja
tavarat kuluissa ollaan kokonaisuutena hieman yli kumulatiivisen, toteumaprosentti 60,2 %. Ylitystä on varaosien
ja korjaustarvikkeiden osalta, toteumaprosentti 79,8 %. Osa tästä selittyy aurojen terien ja keräävien
harjakonelaitteiden harjojen lisääntyneellä kulutuksella. Kuluihin vaikuttaa myös kohonnut hintataso sekä kaluston
vanheneminen. Polttoainekuluissa sen sijaan näyttäisi säästyvän, toteumaprosentti 47,3. Olen esittänyt 2024
talousarvioon lisäystä varaosiin ja korjaustarvikkeisiin 50 000 €. Talousarviossa toimintakulutavoite on 3 021 M
euroa, ja nyt kirjanpidossa toimintakulujen toteuma on 1 750 M euroa, toteumaprosentin ollessa 57,9 %.



Raportti

Tekninen toimiala
Infrayksikkö
Yksikön päällikkö Toni Haapakoski  29.8.2023

Talouden vuosiennuste

Taloudellinen tilanne on kohtalainen. Tammi-heinäkuun toteuman perusteella koko vuoden toteumaan kohdistuu
erityisesti henkilöstökulujen sekä varaosien ja korjaustarvikkeiden osalta ylityspainetta, huomioiden kuitenkin, että
työkonekaluston käyttö painottuu talvi- ja kevätkauteen. Keskiarvoilla laskien 2023 budjetti arvioidusti ylittyisi 60
000–100 000 euroa. VOK- kertymä ei tule toteutumaan, johtuen töiden painottumisesta kunnossapitotöihin.

Henkilöstöasiat

Korjaamolta irtisanoutui autonasentaja (työsuhde päättyi 12.6). Korvaava rekrytointi käynnistettiin ja uusi
autonasentaja rekrytoitiin. Työsuhde alkaa 1.8.2023.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia heinäkuussa.
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Jätehuolto toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Jätehuollon toiminta siirtyi omaksi yhtiöksi 1.4.2023 alkaen.

Talouden toteutuma

TALOUS

Jätehuollon kustannuksiin ei ole varauduttu vuoden 2023 talousarvioissa. Toimintayksikölle kohdennetut
kustannukset korjataan toimintavuoden aikana.
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Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Heinäkuussa liikuntalaitoksista oli käytössä maauimala ja Porin urheilutalo rajoitetusti kolme iltaa/vk. Uimahalleissa
tehtiin kesähuoltoja oman henkilökunnan, sekä ulkopuolisten yritysten toimesta. Tekojääradan kylmäkoneiston
remontti käynnissä, Sekä urheilukeskuksen lämmitettävän tekonurmen vaihtotyö. Heinäkuun viimeisellä viikolla
aloitettiin Isomäen jäähallin laatan jäädytys. Ulkoliikuntapaikoilla harjoitukset ja pelit täydessä käynnissä ja
heinäkuun lopulla pelattiin jalkapallon Pori-cup. Henkilökuntaa vielä vuosilomilla.

Talouden toteutuma

Heinäkuun lopun toteuma käyttömenoista on 61,4 %.

Kesäkuun toimintatuottojen toteuma on edellisvuotta suurempi. Toimintatuotot ovat 77 144 euroa (42 %).
Toimintakulut ovat myös vuotta 2022 edellä. Toimintakulut ovat 1 739 431 euroa (52,2 %).

Talouden vuosiennuste

Vuosi 2023 tulee olemaan tiukka.  Ennuste vuoden loppuun näyttää liikuntapaikkojen osalta n. 100 000 euron
ylitystä. Polttoaineiden, energian, lannoitteet yms. hinnannousut vaikuttavat merkittävästi talouteen. Tänä vuonna
lisäksi ylimääräisiä kustannuksia on tuonut Uinnin SM-kisat, liikuntapaikkasuunnitelma, sekä yllättävät korjauskulut,
kuten Luvian uimalaituri. Näiden kustannukset ovat olleet noin 30 000 euroa.  Jäähalli ei ole kokonaisuudessaan
enää liikuntapaikkojen budjetissa. Jäähallin käyttörahoissa oli aiemmin raha myös pienille korjauksille. Jäähallin
osalta ylitys arvioidaan olevan noin 40 000 euroa. Tammen tilan käyttömenoissa luultiin tulevan säästöä, kun
leirikeskuksen hoito siirtyi TUL:ltä luontopajalle mutta luontopaja ja palveluliikelaitos ei pysty hoitamaan viikonlopun
siivouksia, joten ne otetaan yksityiseltä ja näin ollen Tammen hoitokulut ovat lisääntyneet. Palkkakustannuksissa
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ei oltu varattu rahoitusta palkkojen nousulle eikä nuorisotalon vahtimestarille. Tälle vuodelle on kolme rekrytointia
käynnistymässä, joita viivyttämällä saadaan hillittyä henkilöstökustannuksia.

Henkilöstöasiat

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia heinäkuussa.


