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KOy Domus Arctopolis – Liisankatu 20 kansalaisopiston hankesuunnittelu  
Hankkeen esittely Porin rakennusvalvonnalle  
 

Aika:  15.10.2024 kello 14:30-14:51 

Paikka:  Teams-verkkopalaveri  

Läsnä:  Jenni Jakovaara KOy Domus Arctopolis 

Joona Hannonen Prepon Oy 
   
 Hanna Myöhänen Arkkitehtitoimisto Konkret 

Marko Kallunki  Porin rakennusvalvonta 

Sofia Hannukainen Porin rakennusvalvonta  

Tommi Järvinen Porin rakennusvalvonta 

   
     

1. Palaverin avaus 
 
Palaveri avattiin. Sovittiin, että Joona Hannonen kirjaa palaverin muistion. Palaverin osanottajat 
esittäytyivät.  
 
 

2. Hankeorganisaatio 

Rakennuttajana toimii KOy Domus Arctopolis, jota edustaa toimitusjohtaja Jenni Jakovaara.  

Hankesuunnitteluvaiheen pää- ja erikoissuunnittelu: 

- Hanna Myöhänen ja Niamh Ni Morain, Arkkitehtitoimisto Konkret Oy (pää- ja 
arkkitehtisuunnittelu) 

- Pekka Miettinen, Planico Rakennetekniikka Oy (rakennesuunnittelu) 
- Ilkka Hämäläinen, Etteplan Finland Oy (LVIAJ-suunnittelu) 
- Kari Kuusisto, Etteplan Finland Oy (sähkösuunnittelu) 

 

3. Muistiinpanot palaverista 
 

- Hankeselostus toimitettiin rakennusvalvonnalle ennen tätä hanke-esittelyä 
- Hanke kattaa tilojen peruskorjauksen, kansalaisopiston tilamuutokset sekä olemassa olevan 

ravintolan muutostyöt. Samalla laaditaan rakennushistoriaselvitys. 
- Tilavaatimukset kansalaisopiston tarpeille on määritetty vuosina 2022-2023, samaan aikaan vireillä 

olevan Porin kaupunginkirjaston muutoshankkeen kanssa. 
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Hanna Myöhänen esitteli luonnospiirustukset 

- käytiin läpi rakennuksien (vanha ja uusi rakennus) historiaa 
- rakennuksiin tehtävät muutokset on pyritty minimoimaan 
- hankkeeseen liittyvät muutokset on esitetty piirustuksissa sekä hankeselostuksessa (muistion 

liitteenä) 
- kaavan vaatimien autopaikkojen määrissä joudutaan tekemään poikkeamia (kaavan mukaiset 34 

pysäköintipaikkaa eivät mahdu pihalle. Tällä hetkellä pihassa on 16 pysäköintipaikkaa, mutta 
muutostöiden myötä määrä lisääntyy ja pysäköintipaikkoja tulee olemaan 23) 

- tiloja pyritään jakamaan kevyillä väliseinillä, kantavien rakenteiden muutokset mahdollisimman 
vähäisiä 

- vanhan rakennuksen kellarikerroksen ulkoseiniin asennetaan veden- ja lämmöneristykset 
- esteettömyyttä parannetaan esimerkiksi uusien esteettömien WC-tilojen avulla ja tekemällä 

hissiyhteys kellariin. 
- uudemman rakennuksen 1. kerroksen suurin alue on tälläkin hetkellä tiloissa toimivan ravintolan 

käytössä. Tavoite on, että ravintola jatkaa tiloissa myös korjaustöiden valmistuttua. 
- vanhan rakennuksen auditorio säilyy, tilassa tehdään ainoastaan tarvittavat huoltokorjaukset ja 

talotekniikan uusinta. 
- vanhassa rakennuksessa talotekniikan tiloja (lähinnä IV-konehuoneita) joudutaan laajentamaan  ei 

muutoksia rakennuksen ulkonäköön tai laajuuksiin, kylmässä ullakkotilassa on tarvittava 
laajennusvara 

- Suojeltuihin julkisivuihin ei ole tarkoitus tehdä muutoksia 
- vesikatolle saattaa tulla joitakin uusia LVI-tekniikan läpivientejä, sijoittaminen sovittava tarkemmin 

hankkeen myöhemmässä vaiheessa. Näkyvien laitteiden sijoittelussa konsultoidaan museota. 
- kerrosalaa ei tule lisää, rakennusten käyttötarkoitus ei muutu. 

 

Jenni Jakovaara esitteli hankkeen aikataulua 

- hankesuunnittelu on aloitettu keväällä 2024 ja valmistuu lokakuussa 2024 

- 1.11.2024 hankkeen esittely kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 

- 26.11.2024 hankkeen esittely sivistyslautakunnalle 

- 27.11.2024 hankkeen esittely vapaa-ajanlautakunnalle 

- 10.12.2024 hankkeen esittely tekniselle lautakunnalle  

- 16.12.2024 hankkeen esittely kaupunginhallitukselle  

- tavoite on, että toteutussuunnittelu käynnistyy alkuvuonna 2025 

- aikaisin korjaustöiden aloittaminen syksyllä 2025 

- Porin ruotsalainen koulu on vuokrasopimuksella rakennuksen tiloissa vuoden 2025 loppuun asti, 
mutta koulu ei välttämättä tiloja niin kauaa tarvitse. 
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Hanketta on esitelty tulevien käyttäjäryhmien (kansalaisopiston henkilökunta) edustajien lisäksi seuraaville 
toimijoille: Porin rakennusvalvonta, Satakunnan pelastuslaitos ja Satakunnan museo. 

 

Rakennusvalvonnan kommentit 

Tässä vaiheessa rakennusvalvonnalla ei ole erityistä kommentoitavaa, koska rakennuksen kerrosala tai 
käyttötarkoitus ei muutu ja muutokset julkisivuihin ovat erittäin vähäiset. Autopaikkojen määrä lisääntyy 
nykyiseen verrattuna, joten sen osaltakin asia paranee. Käyttöturvallisuuteen liittyvät asiat (poistumis- ja 
paloturvallisuus yms.) tarkentuvat hankkeen tulevissa vaiheissa.  Hanketta voidaan viedä näillä 
suunnitelmilla eteenpäin. 

 

Mahdollisesti tulevassa rakennusluvan hakemusvaiheessa hanke tulee esittää uudestaan 
rakennusvalvonnalle, joten ennakkoneuvottelu kannattaa varata silloin ajoissa.  

 

4. Palaverin päättäminen 

Palaveri päätettiin kello 14:51.  

 

Jakelu: Osallistujat   

 

LIITTEET Hankeselostus, Arkkitehtitoimisto Konkret Oy  

  Luonnospiirustukset, Arkkitehtitoimisto Konkret Oy 


