

Yhteistyökyky							
Riski	Seuraukset	Toden- näköisyys	Vaikutus	Merkittävyys	Nykyinen varautuminen	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö / aikataulutus
Sisäilmariskeihin liittyvä tunnepohjainen päätöksenteko	Äkillinen investointitarve ja nopeasti tehtävät muutokset palveluverkkoon vaikuttavat talouden hallintaan usein isojen investointitarpeiden vuoksi.	1	4	5	Oikean tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi. Tiedon ymmärtämisen varmistaminen.	(Palveluverkko,) Salkutus, PTS, rahojen kohdentaminen riskikohteisiin. Avoimuus ja tiedottaminen sekä yhteistyön lisääminen. Riskikohteiden kartoittaminen ja tunnistaminen.	Tilayksikkö ja viestintäyksikkö/2022 Työ jatkuu 2023
Hyvinvointialueen kanssa yhteistyö häiriintyy	Taloudelliset ja toiminnalliset riskit	1	4	5	Avoin yhteistyö Hyvinvointialueen kanssa.	Tiedon tuottaminen hyvinvointialueen käyttöön. Budjetoinnin rakentaminen v. 2023. Toimintaympäristön muutoksen aiheuttamien kustannusten huomioiminen budjetissa. Asiakaspalvelun vahvistaminen.	Tilayksikkö/2023

Häiriötilanteiden hallinta

Riski	Seuraukset	Toden- näköisyys	Vaikutus	Merkittävyys	Nykyinen varautuminen	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö / aikataulutus
Tulvasuojelu yleisesti, Jokitulva, hyydepato, meriveden nousu, hulevesitulva ym.	Merkittävät taloudelliset vahingot, jos patorakenteet pettävät tai vesi nousee yli patorakenteiden.	3	3	6	Patoturvallisuusorganisaation toiminta	Pidetään yllä patoturvallisuusorganisaation toimintaa ja valmiutta päivittämällä asiakirjoja ja organisaatiota	Infrajohtaminen
Myrskytuhot, esimerkiksi Tapani-myrskyn kaltaiset tilanteet	Voi aiheutua laajoja metsätuhoja talous ja taajamametsissä. Myös riski henkilövahingoille	3	3	6	Organisaation valmiuden nosto sääennusteiden mukaan	Seurataan sääennusteita ja varaudutaan riittävillä resursseilla mahdollisiin raivaustöihin.	Infran kunnossapito
Talvikunnossapito yleisesti, lumen aeraus, liukkaudentorjunta liikenneturvallisuus ym.	Merkittävät häiriöt liikkumiselle ja vaarana liikenneturvallisuuden heikentyminen, jos talvikunnossapito ei pysty vastaamaan olosuhteisiin.	3	3	6	Infrayksikön toimintayksiköiden yhteistyö ja resurssien siirtäminen tarvittaessa kunnossapidon tehtäviin.	Varmistetaan riittävä resurssi talvikunnossapidon työtehtäviin. Kehitetään olemassa olevaa järjestelmää.	Infrayksikkö
Sähkön ja energian hinnan äkillinen ja merkittävä nousu	Aiheuttaa taloudellisen riskin	4	5	7	Erillinen sähkömeklaripalvelu ostettu ulkoa, sähkön hinnan kiinnitykset tehdään oikea-aikaisesti	Kilpailutetaan sähköenergiahinta ajoissa yhteistyössä hankintapalvelujen kanssa	Toimialajohtaja ja hankintayksikkö

Sähkönjakelun vikaantuminen, lämmönjakelun häiriö	Kaupungilla sähkökäyttöpaikkoja noin tuhat (ml. katuvalot)	3	4	7	Kriittisissä kohteissa on varavoimajärjestelmä	Järjestelmien laajentaminen ja huolto-ohjelman noudattaminen.	Tilayksikkö/2023-2024
Sähkökeskuksien ja valaisimien palovaara	Omaisuus ja henkilövahingot sekä maineen tuhoutuminen	3	4	7	Pääkeskuksien tarkastukset ulkoistettu Porin Energialle. LED-valaistuksien tekeminen vanhoihin.	Alakeskuksien ja pääkeskuksien lämpökuvaukset ja tarvittavat toimenpiteet. Vanhojen valaisimien kartoittaminen ja korjaus. Valvontatoimenpiteiden vahvistaminen.	Toimitilojen ylläpitopalvelut/2022-2023
Hyvä tiedonhallinta							
Riski	Seuraukset	Toden- näköisyys	Vaikutus	Merkitävyys	Nykyinen varautuminen	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö / aikataulutus
Indeksitarkastuksien unohtuminen	Taloudelliset menetykset	2	2	4	Henkilöresurssointi	Indeksihälytyksen tekeminen Haahtela-järjestelmään Toimenpiteen laajentaminen HVA:n kohteisiin.	Tilayksikkö 2023
Sopimusten laskuttaminen. Sopimusten ajantasaisuus ja oikeellisuus	Taloudelliset menetykset	2	2	4	Sopimusrekisterin ylläpito	Haahtela-tasojen tekeminen dwg-kuviin.	Tilayksikkö 2023-2024.

Henkilöstö							
Riski	Seuraukset	Toden- näköisyys	Vaikutus	Merkittävyys	Nykyinen varautuminen	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö / aikataulutus
Pysäköinninvalvojen kokemus henkinen ja fyysinen väkivalta	Yleensä on sanallista uhkaamista, tekijöinä usein samat henkilöt. On ollut "läheltä piti tilanteitakin"	4	2	6	Toimitaan lähtökohtaisesti pareina, vaikka aina se ei onnistu.	Toimitaan työpareina. Kameraa on pohdittu. Koulutusta ja (vertais-)tukea	Esimiehet
Henkilöstön ylikuormittuminen	Työntekijöiden hakeutuminen muualle. Sairauslomat. Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen nopeammin.	4	4	8	Henkilöstösuunnitelma.	Määrärahojen ja täyttölupien hakeminen. Oikea palkkaus. Toimenkuvien päivittäminen ja käyttöönotto.	Päälliköt ja esimiehet 2023
Yksin tehtävät työt	Loukkaantumisen- ja väkivallan uhka	3	4	7	Työsuunnittelu. Riskien arviointi Safety Manager.	Työsuunnittelun parantaminen. Koulutuksen lisääminen.	Päälliköt ja esimiehet 2023

Muuta							
Riski	Seuraukset	Toden- näköisyys	Vaikutus	Merkittävyys	Nykyinen varautuminen	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö / aikataulutus
Luonnonilmiöt yleisötapahtumassa	Konsertti tai tapahtuma keskeytyy, koska ei	3	4	7	Turvallisuussuunnitelmat ja	Viranomaistiedotteiden seuraaminen ja varautumisen tason	Tilayksikkö Infrayksikkö

	varauduttu. Henkilö- ja omaisuusvahingot.				viranomaisyhteistyö.	nostaminen tarvittaessa.	
Uhkatilanteet tiloissa	Henkilö-, maine ja omaisuusriski	3	4	7	Kulunvalvonta, kamerat, murtohälytyslaitteet	Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmiin päivittäminen. Henkilökunnan koulutus. Laitekannan uusinta ja laajennus.	Tilayksikkö 2023-2024