

LE PHALLO BUTTI - HANKKEEN SELVITYS TAKAISINPERINNÄSTÄ

Diaarinro KESELY/3067/2024

8. LOKAKUU

Länsi-Suomen romanit ry

██████████



Le phallo butti -hanke

Le phallo butti -hanke toteutettiin ajalla 3.11.2023 – 27.3.2024. Hankkeen päätavoitteena oli edistää satakuntalaisten ja varsinaissuomalaisten romanien työllistymistä ja koulutukseen hakeutumista syventämällä yhteistyötä järjestöjen, kaupunkien työllisyyspalvelujen sekä työnantajien kesken. Tarve romanien hankkeelle koulutukseen ja työllistymiseen on edelleen selvästi olemassa.

Hankkeen varsinainen toiminta-aika oli kuitenkin vain 3.11.2023 – 31.12.2023 Turun osatoteuttajan vetäydyttyä hankkeesta. Vetäytyminen hankkeesta johtui Turun osatoteuttajan huonosta rekrytoinnista. Osatoteuttaja rekrytoi hankkeelle kaksi työntekijää, joilla ei ollut käytännössä mahdollisuuksia toteuttaa hanketta. Hankkeen projektipäällikkö ilmaisi huolensa rekrytoinnista jo heti marraskuussa 2023. Turun seudun romanit ry ilmoitti Facebook-sivustollaan 29.1.2024, että he eivät ole hankkeessa mukana millään tavalla.

HANKKEEN EDISTYMINEN SATAKUNNAN ALUEELLA

Satakunnan alueella hanke edistyi kiitettävästi. Hanke keskeytyi hyvin aikaisessa vaiheessa, mutta muutaman kuukauden aikana saavutimme kohderyhmää useita kymmeniä. Heistä yhdeksän henkilöä kirjattiin EURA2021-järjestelmään. Yksi ehti aloittaa oppisopimuskoulutuksen tämän hankkeen kautta.

Hankkeelle oli ja on tarvetta ja työmme sai paljon positiivista palautetta.

Yhteydenottoja tuli hankkeen lyhyen toiminta-ajan aikana paljon. Länsi-Suomen Romanit ry ehdotti, myös Diankoniammattikorkeakoululle hankkeen muutoshakemuksen tekemistä josta Diak myöhemmin teki päätöksen jättää hakematta.

LOPPUTOTEAMUS

VASTINE JA PYYNTÖ TAKAISINPERINNÄSTÄ LUOPUMISESTA

Länsi-Suomen Romanit ry antaa seuraavan vastineen Porin kaupungin selvityspyyntöön koskien Le Phallo Butti! Ota työstä kiinni! -hankkeen avustusta.

Yhdistys on saanut Porin kaupungilta hankeavustusta yhteensä 7 189 euroa hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen. Hanke toteutettiin ajalla 3.11.2023–27.3.2024, ja

sen tavoitteena oli edistää Satakunnan ja Varsinais-Suomen romanien työllistymistä ja kouluttautumista.

Hankkeen alkuperäinen laajuus muuttui merkittävästi, kun Turun seudun Romanit ry vetäytyi hankkeesta jo marraskuussa 2023 heidän epäonnistuneen rekrytointinsa vuoksi. Vetäytymisen seurauksena ryhmähankkeen päärahoittaja (ELY-keskus) päätti keskeyttää hankkeen 27.2.2024, mikä tapahtui täysin Länsi-Suomen Romanit ry:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Tästä huolimatta Satakunnan alueella hanke eteni hyvin, ja sen aikana tavoitettiin useita kymmeniä henkilöitä. Yhdeksän osallistujaa kirjattiin EURA2021-järjestelmään, ja yksi heistä aloitti oppisopimuskoulutuksen hankkeen kautta.

Hankkeen käytössä olleet varat (7 189 €) kohdistettiin kokonaisuudessaan hankkeen toteuttamiseen — henkilöstökuluihin, tilaisuuksien järjestämiseen ja osallistujien tukemiseen.

Koska hanke keskeytyi meistä riippumattomista syistä ja koska saadulla avustuksella on tosiasiallisesti toteutettu hanketta ja sen tavoitteita Satakunnan alueella, katsoimme, ettei takaisinperintä ole perusteltua.

Lisäksi takaisinperintä vaarantaisi yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden ja vaikeuttaisi merkittävästi romanien työllisyyden ja koulutuksen edistämistä alueella. Länsi-Suomen Romanit ry on toiminut vilpittömässä mielessä ja käyttänyt saadut varat avustuspäätöksen tarkoituksen mukaisesti niin pitkälle kuin hankkeen toimintaedellytykset sen sallivat.

Yhteenvetona pyydämme, että:

1. Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunta luopuu takaisinperinnästä ottaen huomioon hankkeen keskeytymisen meistä riippumattomista syistä.
2. Avustuksen katsottaisiin käytetyn sille myönnettyyn tarkoitukseen siltä osin kuin hanke ehti toteutua.
3. Länsi-Suomen Romanit ry saa mahdollisuuden jatkaa toimintaansa ilman takaisinperinnän aiheuttamaa kohtuutonta taloudellista raskautta.

Kunnioittavasti,

[Redacted signature block]

Porissa 8.10.2025

[Redacted signature block]

Puheenjohtaja, Länsi-Suomen romanit ry