

## PORIN VESI, LIIKELAITOS

Tilanne 13.11.2024

## INVESTOINNIT 2024

Investointikohde	johtokunta 19.12.2023	yht. €	arvio to- teumasta, €	arvio yht. €	valm.aste %	aloitus	valmis
<b>SANEERAUSINVESTOINNIT</b>							
<b>Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.</b>		<b>1 410 000</b>		<b>1 674 668</b>			
302 Alavesisäiliön B saneeraus	650 000		862 668		100		
318 Harjakankaan lämmityksen uusinta	300 000		430 000		70		31.12.
313 Harjakangas paineilmakompressorit ml. putkiston sekä sähköjen muutos	200 000		162 000		100		
319 Harjakangas puhdasvesipumpun uusinta	170 000		220 000		30		15.12.
Harjakangas-kuulukaivojen-putkistomuutokset	90000						
<b>Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus</b>		<b>30 000</b>		<b>0</b>			
Lavian-jätevedenpuhdistamon-katon korjaus	30 000						
<b>Vesijohtoverkosto</b>		<b>980 000</b>		<b>986 794</b>			
<b>Vesijohtoverkosto</b>		<b>980 000</b>		<b>986 794</b>			
306 Uusikoivisto, jatkuu 2024 Riihikedonkatu, Uusikoivistontie	200 000		361 000		85		30.12.
304 Puhurintie Aarnintie yhteys	200 000		134 794		100		
305 Saarelaisen-, Suvantolaisentie	150 000		250 000		95		15.11.
Makasiinintie-,Korpolaisten- ja Murtotie-300V-,1950/225 PEH, 900m	150 000						
308 Murskatie	65 000		94 000		50		15.12.
309 Rusthollintie	65 000		80 000		50		30.11.
310 Karttatie	50 000		67 000		100		
erittelemättömät	100 000		0				
<b>Viemäriverkosto</b>		<b>1 405 000</b>		<b>1 224 365</b>			
<b>Jätevesiviemäriverkosto</b>		<b>1 405 000</b>		<b>1 224 365</b>			
303 Pihlava tulo Reposaaari 1400 m B800 ja B1000	1 100 000		1 047 000		100		
312 Pormestarinluoto, 600B, 600m	200 000		177 365		100		
erittelemättömät	105 000		0				
<b>Hulevesiverkoston saneeraus</b>		<b>0</b>		<b>57 172</b>			
322 Tapulikatu sukitus			57 172		100		
<b>Pumppaamot</b>		<b>250 000</b>		<b>344 000</b>			
<b>Pumppaamot saneeraus</b>		<b>250 000</b>		<b>344 000</b>			
317 Nyylundin pumppaamon linjan tarpeet	100 000		150 000		75		31.12.
320 Pumppaamosaneeraus, Leppäkorven jv-pumppaamo	75 000		97 000		75		30.11.
321 Pumppaamosaneeraus, Viljapellon jv-pumppaamo	75 000		97 000		20		15.12.
<b>Saneerauskohteet yhteensä</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 286 999</b>	<b>4 286 999</b>			
<b>LAAJENNUSINVESTOINNIT</b>							
<b>Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	0		0				
<b>Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	0		0				
<b>Vesijohtoverkosto</b>		<b>215 000</b>		<b>118 195</b>			
<b>Vesijohtoverk. laajentaminen</b>		<b>215 000</b>		<b>118 195</b>			
299 Isopellonkatu, Viimalalenkki, Köökinmutka,Suulinreuna	130 000		88 195		100		
323 Tukkimiehentie vesijohto	5 000		30 000		50		15.12.
tonttutuotannon erittelemättömät	80 000		0				
<b>Viemäriverkosto</b>		<b>245 000</b>		<b>132 463</b>			
<b>Jätevesiviemäriverkoston laajentaminen</b>		<b>245 000</b>		<b>132 463</b>			
300 Isopellonkatu, Viimalalenkki, Köökinmutka, Suulinreuna,	160 000		132 463		100		
Rapsitie, Liinaharja	5 000		0				
tonttutuotanto erittelemättömät	80 000		0				
<b>Hulevesiverkoston laajentaminen</b>		<b>265 000</b>		<b>212 343</b>			
			0				
301 Isopellonkatu, Viimalalenkki, Köökinmutka, Suulinreuna,	210 000		212 343		100		
Rapsitie, Liinaharja	5 000		0				
tonttutuotannon erittelemättömät	50 000		0				
Erittelemättömät		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Pumppaamot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Pumppaamot laajentaminen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			0				
<b>Laajennusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>725 000</b>	<b>725 000</b>	<b>463 001</b>	<b>463 001</b>			
<b>MUUT INVESTOINNIT</b>							
<b>Etäluettavat vesimittarit</b>	200 000	<b>200 000</b>	250 000	250 000			
<b>Muut investoinnit yhteensä</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>			
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			