


Hankinnan nimi:

Asiantuntijapalveluiden hankinta Pori Energia Oy:n vähemmistöosuuden myynnin valmisteluun ja mahdolliseen myyntiprosessin toteuttamiseen

Asiantuntijapalveluiden hankinta / kilpailutus



Asiantuntijapalveluiden hankinta / käyttö

KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU TAMMIKUU 2025

KH

KV

17.6. / 24.6.

VAIHE 1

Projektisuunnitelman täsmentäminen ja muut valmistelutyöt

- Kaupungin reunaehdot ja tavoitteet
- Arvonmääritys
- Liiketoimintasuunnitelma
- Myyntimateriaalien valmistelu
- VDD

VAIHE 2

Myyntiprosessiin valmistautuminen

- Ennakkomarkkinointi ja potentiaalisten ostajien kartoitus
- Ostajien kysymyksiin vastaaminen
- Datahuoneen valmistelu

VAIHE 3

Ensimmäinen tarjouskierros (indikatiiviset tarjoukset)

- Indikatiivisten tarjousten vertailu
- Ostajaehdokkaiden valinta, joiden kanssa edetään seuraavaan vaiheeseen

VAIHE 4

Due Diligence ja sitovat tarjoukset

- Virtuaalinen datahuone, DD, lisäkysymyksiin vastaaminen
- Johdon tapaamiset ja kohdevierailut
- Sitovien tarjousten ver
- Sopimusdokumentaati luonnokset

VAIHE 5

Neuvottelut, päätöksenteko, allekirjoitukset, toteutus

