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1. TILANNEKUVA JA TAVOITE TILOJEN OSALTA NUORISOTYÖN 
NÄKÖKULMASTA 
 
Nuorisoyksikköön kuuluu kolme perusyksikköä: nuorisopalvelut, Ohjaamo ja kohdennettu nuorisotyö. 
Keskustan nuorisotalolla (Isolinnankatu 12) toimii osa nuorisopalvelujen toiminnoista, kohdennetun 
nuorisotyön Cafe Nuokkari, nuorisovaltuusto sekä kolmas sektori, yksi vuokralainen ja muut 
kaupungin yksiköiden toiminnat. Varausperiaatteella toimivat kolmas sektori sekä kaupungin muut 
kuin talossa vakituisesti olevat toimijat. Ohjaamo toimii ulkopuolelta vuokratuissa tiloissa (Yrjönkatu 
20).  
 
Nuorisoyksikkö muodostuu kolmesta perusyksiköstä: nuorisopalveluista, Ohjaamosta ja 
kohdennetusta nuorisotyöstä. Keskustan nuorisotalolla (Isolinnankatu 12) toimii osa 
nuorisopalveluiden toiminnoista, (nuorisotilatoiminta keskustan nuorisotalolla, kansainvälinen-, 
erityis- ja digitaalinen nuorisotyö, nuorisopalvelujen hallinto) kohdennetun nuorisotyön Café 
Nuokkari, nuorisovaltuusto sekä kolmannen sektorin toimijoita. Lisäksi tiloissa toimii yksi 
vuokralainen ja muita kaupungin yksiköitä. Kolmannen sektorin toimijat sekä kaupungin muut, 
talossa ei‑vakituisesti toimivat yksiköt käyttävät tiloja varausperiaatteella. Ohjaamo toimii 
ulkopuolelta vuokratuissa tiloissa (Yrjönkatu 20) 

 
Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon henkilöstön toiminta yhteisissä tiloissa luo synergiaetuja. 
Palveluiden kohderyhmä kuitenkin poikkeaa tällä hetkellä iältään toisistaan jonkin verran. 
Nuorisopalvelut toimivat pääasiassa yläkouluikäisten sekä alakoulun ylemmillä luokilla olevien lasten 
ja nuorten kanssa. Ohjaamon palvelut ovat tarkoitettu kaikille alle 30-vuotiaille nuorille. Ohjaamon 
suurin kävijäryhmä koostuu tällä hetkellä 18–30-vuotiaista nuorista. Nuorten tarpeet toimitiloille ovat 
erilaiset, myös palvelu ja siitä aiheutuva tilojen tarve on hyvin erilaista. Ohjaamo hyötyy enemmän 
yhteisistä tiloista kirjaston kanssa kuin nuorisopalvelut. Yhteistyötä kaikkien kolmen tahon osalta 
tehdään tilojen erillisyydestä huolimatta jo nyt.   
 
Nuorisotyön osalta tiloja tarvitaan tulevaisuudessa. Nuorten tulevaisuususko on heikentynyt ja 
hyvinvointi on laskenut. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrä kaupungissa on huomion 
arvoinen. Erot hyvinvoivien ja heikommin pärjäävien nuorten välillä ovat kasvaneet. Nuorisotyön 
toteuttaman ennaltaehkäisevän työn merkitys kunnan palveluissa on merkittävä. Nuorisotyö tukee 
kaupungin strategian mukaista hyvinvointityötä tarjoamalla nuorille turvallisia aikuisia sekä tukea ja 
mielekästä tekemistä nuorten elämään. 

 
Toimitilojen suunnittelussa tulee huomioida kunkin palvelun tilatarpeet sekä suunnitella palvelujen 
sijoittuminen niin, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjiä sekä toimintaa.  
Ohjaamon osalta on teetetty erillinen tarveselvitys vuonna 2024. Palveluiden käyttö on ollut 
jatkuvassa kasvussa, ja tarveselvitys toimii hyvänä lähtökohtana jatkosuunnittelulle.  
Keskustan nuorisotalon osalta on tehty myös selvitys vuonna 2022. Tuossa yhteydessä taloon 
suunnitellut palvelut ovat olleet osittain erilaiset kuin tässä asiakirjassa. Nuorisopalveluiden osalta on 
olemassa tilojen minimitarve. Ratkaistavaksi tulee myös kolmannen sektorin tilatarpeet sekä niiden 
toteuttaminen tässä asiakirjassa mainittujen vaihtoehtojen osalta. Käyttöasteet vuodelta 2025 on 
nähtävissä kohdassa 3.1.1. Kolmannen sektorin näkökulmasta tarpeeseen kyetään parhaiten 
vastaamaan vaihtoehdoissa 2B ja 3. Vaihtoehdon 2A. kohdalla lopputulos riippuu uudisrakennuksen 
koosta. Vaihtoehdossa 1 tilojen käyttöön vaikuttavat useampi toimijan määrä sekä rakennuksen 
tekniset vaatimukset.   
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2. VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN KOHDE JA VAIHTOEHTOJEN 
MÄÄRITTELY 
 
vaihtoehto 0: Toiminta jatkuu keskustan nuorisotalossa (Isolinnankatu 12) ja Ohjaamon 
vuokratiloissa (Yrjönkatu 20) 
 
vaihtoehto 1A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirtyvät nykyiseen 
pääkirjastorakennukseen, joka peruskorjataan (Gallen-Kallelankatu 12) 
 
Vaihtoehto 1B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle (Isolinnankatu 12), joka peruskorjataan. 
Myös pääkirjasto peruskorjataan. 
 
vaihtoehto 2A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirretään pääkirjaston kanssa 
samaan uudisrakennukseen nykyisen pääkirjaston tontille (Gallen-Kallelankatu 12). 
 
vaihtoehto 2B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle (Isolinnankatu 12), joka peruskorjataan. 
Pääkirjastolle rakennetaan uudisrakennus samalle tontille.  
 
Vaihtoehto 3: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle (Isolinnankatu 12), joka peruskorjataan. 
Pääkirjastolle rakentuu palvelut toisaalle.  
 

 
3. PÄÄTÖSVAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 
3.1. IHMINEN/ASUKAS 
 

3.1.1. Palvelut ja rakennusta käyttävät tahot 
 

 
 
 

 
Vaihtoehto 0: Toiminta jatkuu keskustan nuorisotalossa ja Ohjaamon vuokratiloissa 
 
Keskustan nuorisotalon peruskorjaus on välttämätön.  

 
Rakennus on peruskorjausiässä ja sen tekninen kunto edellyttää kokonaisvaltaista remontointia. 
Rakennus on valmistunut vuonna 1984. Vesikatteen uusimista lukuun ottamatta rakennuksessa ei 
ole toteutettu suurempia rakenteellisia tai talotekniikan korjauksia. Rakennukseen on tehty 
pienempiä remontteja mm. keittiöön ja osaan kerhohuoneita sekä wc-tiloja.  Normaalien huolto- ja 
korjaustöiden ohella tiloissa on toteutettu erilaisia toimintaa turvaavia 
korjaustoimenpiteitä. Tällä hetkellä toimintaa turvaavana korjauksena on käynnissä ensimmäisen 
kerroksen kattoikkunoita ympäröivien rakenteiden korjaustyöt.  
 

 Vaihtoehto 0 Vaihtoehto 
1A ja 1B 

Vaihtoehto 
2A ja 2B 

Vaihtoehto 3 

Muutosaika (rakentamis-
/peruskorjausaika) 

0 1A: 0 
1B: -2 

2A: 0 
2B: -2 

-2 

Lyhyt aikaväli (0–10 vuotta muutosajan 
jälkeen) 

-3 1A: -2 
1B: +2 

2A: +1 
2B: +2 

+2 

Pitkä aikaväli (10+ vuotta muutosajan 
jälkeen) 

-3 1A: -2 
1B: +2 

2A: +1 
2B: +2 

+2 
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2020 tehtyjen tutkimusten mukaan talotekniikka on uusimisen tarpeessa putkistoja lukuun ottamatta.  
2024 ja 2025 aikana suoritettujen tutkimusten mukaan merkittävimpiä sisäilmaan liittyviä olosuhteita 
heikentäviä tekijöitä ovat maanvastaisten seinä- ja alapohjarakenteiden kosteuden 
aiheuttamat vauriot, paikalliset näkyvät vauriot esimerkiksi kattoikkunoita ympäröivissä 
rakenteissa, rakenteiden ilmatiiviyspuutteet ja kuitulähteet tuloilmakanaviston äänenvaimentimissa 
sekä sisäpintojen akustoivissa materiaaleissa.  
 
Edellä mainittujen tutkimusten perusteella työterveyshuollon laatimassa terveydellisen merkityksen 
arviossa todetaan, että välitöntä terveydellistä vaaraa tai erityistä sairastumisen riskiä 
ei todennäköisesti ole ottaen huomioon tilojen käyttötarkoitukset. Ongelmat voivat 
näyttäytyä tilojen käyttäjien kokemina ohimenevinä haittoina sekä heikentävät tilojen viihtyisyyttä ja 
käyttäjien hyvinvointia. Tutkimuksissa olevien toimenpide-ehdotusten mukaiset korjaukset 
ovat työterveyshuollon näkökulmasta tarpeellisia.   
 
Loppuvuonna 2025 nuorisotalon tiloissa tehtiin terveysvalvonnan 
toimesta terveydensuojelulain (763/1994) mukainen suunnitelmallinen tarkastus. Tarkastuksessa 
arvioitiin nuorisotalon tilojen olosuhteita ja toimintaa. Iso osa tarkastuksessa tehdyistä havainnoista 
oli samoja, joita oli tunnistettu jo aiemmin teetettyjen kuntotutkimusten yhteydessä.   
Tarkastuskertomuksessa terveysvalvonta katsoi toimenpiderajan ylittyneen maanvastaisten 
seinärakenteiden ja alapohjan pinnoitteiden kosteuden aiheuttamien vaurioiden sekä kattoikkunoita 
ympäröivien rakenteiden kosteuden aiheuttamien vaurioiden osalta. Lisäksi tiloissa sekä 
ilmanvaihdossa havaittiin erilaisia mineraalivillakuitujen lähteitä, jotka muodostavat riskin sisäilman 
laadun heikkenemiselle. Myös rakenneosien ja esimerkiksi läpivientien tiiveyttä kehotettiin 
parantamaan, jotta sisätiloihin ei pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia.   
 
Edellä lueteltujen puutteiden korjaamiseksi tulee laatia korjaussuunnitelma ja –aikataulu. Korjausten 
suunnittelussa on pyrittävä löytämään kattava ja kokonaisvaltainen ratkaisu todettuihin puutteisiin.  
Rakennuksessa on jo toteutettu toimenpide-ehdotuksen mukaisia kiireellisiä ja pienempiä korjauksia, 
ja niiden suorittamista jatketaan toistaiseksi. Isommat korjaukset kytkeytyvät osaksi laajempaa 
tulevaisuuden tilaratkaisujen kokonaisuutta. Ilman peruskorjausta tiloihin ei voida jäädä pidemmällä 
aikavälillä, ja väistötiloihin on varauduttava. 
 
Nuorisoyksikköön kuuluu kolme perusyksikköä: nuorisopalvelut, Ohjaamo ja kohdennettu nuorisotyö. 
Keskustan nuorisotalolla toimii osa nuorisopalvelujen toiminnoista, kohdennetun nuorisotyön Cafe 
Nuokkari, nuorisovaltuusto, nuorten vapaata käyttöä (esim. bänditilat) sekä kolmas sektori, yksi 
vuokralainen ja muut kaupungin yksiköiden toiminnat.  
 
Nuorisopalvelujen sekä nuorisovaltuuston toiminta keskustan nuorisotalolla jatkuu ennallaan ja 
vaikutus on neutraali niin kauan kuin tilat ovat käyttökunnossa. Tilat ovat saavutettavat ja hyvien 
kulkuyhteyksien päässä. Nykyinen vieressä sijaitseva pysäköintialue mahdollistaa pysäköinnin 
(myös liikkumisesteisten pysäköinnin).  
 
Nuorten työpajan ylläpitämä Cafe Nuokkari jatkaa toimintaansa nuorisokahvilana aiempaan tapaan. 
 
Keskustan nuorisotalon tiloja käyttävät myös muut toimijat kuten kolmas sektori, opetus-, 
varhaiskasvatus- ja liikuntayksiköt sekä nuorisoyksikön muut toimijat (pois lukien talossa jo toimivat 
nuorisoyksikön toiminnat).  
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Vuokrattavana ovat seuraavat tilat:  

Tilan nimi Käyttöaste 2025 
Disco eli pohjakerroksen sali 58,24 % 
Askartelutila 2 14,08 % 
Askartelutila 3 14,08 % 
Iso Sali (katutasossa) 60,8 % 
Kerhohuone 2 47,89 % 
Kerhohuone 3 53,27 % 
Kerhohuone 4 49,71 % 
Kerhohuone 6 42,32 % 
Musiikkihuone 0,34 %* 
Pikkusali (katutasossa) 51,84 % 
Sauna, takkahuone 16,56 % 

 
Vuonna 2025 av-laitteita uusittiin saleihin ja tekninen toimiala toteutti perusparannuksia osassa tiloja. 
Kyseiset toimet ovat vaikuttaneet tilojen sulkemiseen varauskalenterista sekä käyttöasteeseen.  
 
*Musiikkistudio on pitkäaikaisessa vuokrauksessa eikä avoinna muilla varauksille. Musiikkihuoneet 
(treenikämpät) eivät ole vuokrauksen piirissä. Nuoret saavat käyttää tiloja vapaasti ja veloituksetta 
nuorisonohjaajien erillisellä luvalla. Tämän vuoksi nämä tilat eivät ole vuokrattavissa ja siksi 
käyttöaste näyttäytyy vähäisenä.  
 
Keskustan nuorisotalon muita kuin edellä mainittuja tiloja on aiemmin vuokrattu Satakunnan 
hyvinvointialueelle kuntouttavaan työtoimintaan (2.krs toisella käytävällä olevat toimistotilat). 
Satakunnan hyvinvointialue irtisanoi sopimuksen vuoden 2025 aikana. Myös nuorisoyksikön nuorten 
työpajan press- ja bändipajat ovat toimineet aiemmin keskustan nuorisotalolla. Ne toiminnat siirrettiin 
Veturitalleille loppuvuodesta 2025 muiden työpajojen yhteyteen. Musiikkistudio -tila on vuokrattu 
ulkopuoliselle toimijalle.  
 
Ohjaamolla on käytössään kaupungin ulkopuolelta vuokratut tilat (Yrjönkatu 20). Ohjaamon toiminta 
jatkuu nykyisellään ja vaikutus on neutraali. Ohjaamon henkilökunnan lisäksi monialaista palvelua 
toteuttavat 10 muuta tahoa (35 eri päivystäjää) esim. Satakunnan työllisyysalue, Satakunnan 
hyvinvointialue, KELA, seurakunta, Sininauha. Tilat ovat sijainniltaan saavutettavat ja hyvien 
kulkuyhteyksien päässä. 
 
Vaihtoehto 1A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirtyvät nykyiseen 
pääkirjastorakennukseen, joka peruskorjataan (Gallen-Kallelankatu 12) 
 
Yhteinen sijainti kirjaston kanssa voi lisätä palvelujen löydettävyyttä ja asiakasvirtaa. Nykyinen 
pääkirjastorakennus on saavutettava ja hyvien kulkuyhteyksien päässä. Pysäköinti muodostuu 
mahdollisesti haasteeksi nuorten kulkuvälineiden osalta.  
 
Mikäli rakennukseen suunnitellaan monikäyttöisiä tiloja, tukevat ne Ohjaamon monialaisia palveluja 
paremmin kuin nykyiset tilat. Synergiaetuja on tapahtumien järjestämisessä ja nuorten kohderyhmän 
houkuttelemisessa. Tilankäyttö monipuolistuu ja mahdollistaa osallisuutta, ryhmätoimintoja ja 
matalan kynnyksen kohtaamispaikan. Ohjaamon asiakaskokemus paranee merkittävästi.  
 
Etuna on, että osa nuorille suunnatuista palveluista (nuorisopalvelut, nuorisovaltuusto, Ohjaamo, 
kirjaston nuorisotyö) keskitetään yhteen paikkaan. Yhteistyö on ollut toimivaa nykymallissakin, vaikka 
palvelut sijaitsevat eri osoitteissa. Nuorisopalveluiden osalta mahdollisena haasteena voi olla, että 
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nuoria oleskelee kirjaston tiloissa ja oleskelu muiden rakennuksen käyttäjien taholta koetaan 
häiritsevänä. Tilanne ei saa muodostua sellaiseksi, että nuoret eivät koe rakennusta omakseen tai 
eivät koe oloaan tervetulleeksi muiden toimijoiden tai kaupungin asukkaiden taholta ja jättäisivät sen 
vuoksi nuorisotyön palvelut hyödyntämättä. Tämä näkökulma nousi esiin myös asukkailta. Tilanne ei 
myöskään saa muodostua sen kaltaiseksi, että nuorisopalveluiden henkilökuntaa käytetään 
rakennuksessa häiriötilanteiden ”vartijoina”, jolloin henkilöstöresurssi kohdentuu väärin ja vaikuttaa 
nuorisotyön palveluun heikentävästi (tilatoiminnassa iltaisin ja lauantaisin resurssi on 2hlö). Hyvällä 
tilasuunnittelulla sekä rakennuksen toimijoiden yhteisillä toimintatavoilla ja pelisäännöillä edellä 
mainittuja mahdollisia haasteita voidaan pyrkiä minimoimaan.  
 
Nuorisopalveluiden sekä keskustan nuorisotalon muiden käyttäjien (kolmas sektori, kaupungin muut 
toimijat) osalta monipuolisten tilojen tarjonta saattaa vähentyä, koska rakennuksessa on enemmän 
käyttäjiä sekä siitä aiheutuvaa tilatarvetta nykyiseen nähden. Toimijoille on mahdollisesti tarjolla 
liikunta- ja tapahtumatilasuunnittelun myötä muita korvaavia tiloja.  Nykyiset keskustan nuorisotalon 
tilat mahdollistavat nuorille tilatoiminnan yhteydessä liikkumisen, kädentaiteet, 
musiikin/bänditoiminnan ja kokkailun, joiden toivotaan mahdollistuvan jatkossakin rakennuksesta 
riippumatta. Pääkirjastorakennuksen rakenteet saattavat rajoittaa tilojen suunnittelua (esim. pylväät, 
joita ei voida poistaa). 
 
Nuorten työpajan ylläpitämä Cafe Nuokkari mahdollisesti joudutaan jättämään pois rakennuksesta. 
Nuorten työpajalla ei ole mahdollisuutta järjestää kahvilatoimintaa kaikille rakennuksen asiakkaille 
sen aukioloaikojen puitteissa, koska ohjausresurssi on vähäinen ja nuorten määrä, toimintakyky sekä 
osaaminen vaihtelevat enemmän aiempaan verrattuna (lakimuutokset), jolloin työllistymistä lähellä 
oleva palkkatuettu työ oli kaupungilla mahdollista. Yhteistyömahdollisuuksia voidaan selvittää 
mahdollisen kahvilayrittäjän/kilpailutuksen myötä. Yritystoiminnassa nykymalli edullisin hinnoin 
toimivasta nuorisokahvilasta poistuu.  
 
Vaihtoehto 1B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle (Isolinnankatu 12), joka 
peruskorjataan. Pääkirjastorakennus peruskorjataan myös. 
 
Keskustan nuorisotalo on saavutettava ja hyvien kulkuyhteyksien päässä. Nykyinen vieressä 
sijaitseva pysäköintialue mahdollistaa pysäköinnin (myös liikkumisesteisten pysäköinnin). 
 
Ohjaamo ja nuorisopalvelut jäävät kirjastosta fyysisesti erilleen. Palveluhyödyt toteutuvat tuolloin 
osittain. Ohjaamon monialaisen työn mahdollisuus hyödyntää asiakastyössä kirjastorakennuksen 
tiloja hankaloituu henkilöstöresurssit huomioiden. Mahdollisuudet paranevat kuitenkin nykytilaan 
(vaihtoehto 0) nähden. Nuorisotyön toimintojen ollessa erillään kirjastosta, nuoret ohjautuvat 
selkeämmin nuorisotyöhön suunnattuihin tiloihin ja mahdollisuus vaihtoehto 1 kirjattuun skenaarioon 
häiriöistä vähenevät.   
 
Keskustan nuorisotalo tarjoaa tiloja monipuoliseen harrastamiseen sekä mahdollisuuksia nuorisotyön 
omaan toimintaan kuin kolmannen sektorin ja muiden vapaiden ryhmien toimintoihin. Tilojen 
peruskorjaus kohentaa rakennuksen käytettävyyttä ja mahdollistaa asettaa tavoitteeksi käyttöasteen 
noston.   
 
Ohjaamon siirtyminen keskustan nuorisotalolle edellyttää remontoinnin suunnittelussa Ohjaamon 
tilojen tarpeen huomioimisen, jotta tilat palvelevat monialaista työtä ja nuorten monipuolista palvelua, 
joka osaltaan kohentaa nuorten hyvinvointia. 
 
Nuorten työpajan ylläpitämä Cafe Nuokkari jatkaa toimintaansa nuorisokahvilana aiempaan tapaan. 
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Vaihtoehto 2A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirretään pääkirjaston kanssa 
samaan uudisrakennukseen nykyisen pääkirjaston tontille (Gallen-Kallelankatu 12). 
 
 
Yhteinen sijainti kirjaston kanssa voi lisätä palvelujen löydettävyyttä ja asiakasvirtaa. 
Uudisrakennuksen sijainti on saavutettava ja hyvien kulkuyhteyksien päässä. Pysäköinti muodostuu 
mahdollisesti haasteeksi nuorten kulkuvälineiden osalta.   
 
Mikäli rakennukseen suunnitellaan monikäyttöisiä tiloja, tukevat ne Ohjaamon monialaisia palveluja 
paremmin kuin nykyiset tilat. Synergiaetuja on tapahtumien järjestämisessä ja nuorten kohderyhmän 
houkuttelemisessa. Tilankäyttö monipuolistuu ja mahdollistaa osallisuutta, ryhmätoimintoja ja 
matalan kynnyksen kohtaamispaikan. Ohjaamon asiakaskokemus paranee merkittävästi.  
 
Asukkaat nostivat esiin sen, että tilatarpeet voidaan todennäköisesti huomioida paremmin 
uudisrakennuksella kuin peruskorjauksella. Toisaalta moni asukas on huolissaan siitä, että kirjasto- 
ja nuorisotoimintojen yhdistäminen samaan rakennukseen tapahtuu nuorisotoimintojen 
kustannuksella.  
 
Etuna on, että osa nuorille suunnatuista palveluista (nuorisopalvelut, nuorisovaltuusto, Ohjaamo, 
kirjaston nuorisotyö) keskitetään yhteen paikkaan. Yhteistyö on kuitenkin ollut toimivaa 
nykymallissakin, vaikka palvelut sijaitsevat eri osoitteissa. Nuorisopalveluiden osalta mahdollisena 
haasteena voi olla, että nuoria oleskelee kirjaston tiloissa ja oleskelu muiden rakennuksen käyttäjien 
taholta koetaan häiritsevänä. Tilanne ei saa muodostua sellaiseksi, että nuoret eivät koe rakennusta 
omakseen tai eivät koe oloaan tervetulleeksi muiden toimijoiden tai kaupungin asukkaiden taholta ja 
jättäisivät sen vuoksi nuorisotyön palvelut hyödyntämättä. Tämä näkökulma nousi esiin myös 
asukkailta. Tilanne ei myöskään saa muodostua sen kaltaiseksi, että nuorisopalveluiden 
henkilökuntaa käytetään rakennuksessa häiriötilanteiden ”vartijoina”, jolloin henkilöstöresurssi 
kohdentuu väärin ja vaikuttaa nuorisotyön palveluun heikentävästi (tilatoiminnassa iltaisin ja 
lauantaisin resurssi on 2hlö). Hyvällä tilasuunnittelulla sekä rakennuksen toimijoiden yhteisillä 
toimintatavoilla ja pelisäännöillä edellä mainittuja mahdollisia haasteita voidaan pyrkiä minimoimaan.  
 
Nuorisopalveluiden sekä keskustan nuorisotalon muiden käyttäjien (kolmas sektori, kaupungin muut 
toimijat) osalta monipuolisten tilojen tarjonta saattaa vähentyä, koska rakennuksessa on enemmän 
käyttäjiä sekä siitä aiheutuvaa tilatarvetta nykyiseen nähden. Toimijoille on mahdollisesti tarjolla 
liikunta- ja tapahtumatilasuunnittelun myötä muita korvaavia tiloja.  Nykyiset keskustan nuorisotalon 
tilat mahdollistavat nuorille tilatoiminnan yhteydessä liikkumisen, kädentaiteet, 
musiikin/bänditoiminnan ja kokkailun, joiden toivotaan mahdollistuvan jatkossakin rakennuksesta 
riippumatta.  
 
Nuorten työpajan ylläpitämä Cafe Nuokkari mahdollisesti joudutaan jättämään pois rakennuksesta. 
Nuorten työpajalla ei ole mahdollisuutta järjestää kahvilatoimintaa kaikille rakennuksen asiakkaille 
sen aukioloaikojen puitteissa, koska ohjausresurssi on vähäinen ja nuorten määrä, toimintakyky sekä 
osaaminen vaihtelevat enemmän aiempaan verrattuna (lakimuutokset), jolloin työllistymistä lähellä 
oleva palkkatuettu työ oli kaupungilla mahdollista. Yhteistyömahdollisuuksia voidaan selvittää 
mahdollisen kahvilayrittäjän/kilpailutuksen myötä. Yritystoiminnassa nykymalli edullisin hinnoin 
toimivasta nuorisokahvilasta poistuu. 
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Vaihtoehto 2B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle (Isolinnankatu 12), joka 
peruskorjataan. Pääkirjastolle rakennetaan uudisrakennus samalle tontille.  

 
Keskustan nuorisotalo on saavutettava ja hyvien kulkuyhteyksien päässä. Nykyinen vieressä 
sijaitseva pysäköintialue mahdollistaa pysäköinnin (myös liikkumisesteisten pysäköinnin), mikäli 
pysäköintialue säilyy kirjaston uudisrakentamisen myötä.  
 
Uusi kirjastorakennus samalla tontilla keskustan nuorisotalon kanssa tuovat palvelut lähemmäs ja 
parantaa palveluohjauksen mahdollisuuksia. Ohjaamo ja nuorisopalvelut jäävät kirjastosta fyysisesti 
erilleen. Palveluhyödyt toteutuvat tuolloin osittain. Ohjaamon monialaisen työn mahdollisuus 
hyödyntää asiakastyössä kirjastorakennuksen tiloja hankaloituu henkilöstöresurssit huomioiden. 
Mahdollisuudet paranevat kuitenkin nykytilaan (vaihtoehto 0) nähden. Nuorisotyön toimintojen 
ollessa erillään kirjastosta, nuoret ohjautuvat selkeämmin nuorisotyöhön suunnattuihin tiloihin ja 
mahdollisuus vaihtoehto 1 kirjattuun skenaarioon häiriöistä vähenevät.   
 
Keskustan nuorisotalo tarjoaa tiloja monipuoliseen harrastamiseen sekä mahdollisuuksia nuorisotyön 
omaan toimintaan kuin kolmannen sektorin ja muiden vapaiden ryhmien toimintoihin. Tilojen 
peruskorjaus kohentaa rakennuksen käytettävyyttä ja mahdollistaa asettaa tavoitteeksi käyttöasteen 
noston.   
 
Ohjaamon siirtyminen keskustan nuorisotalolle edellyttää remontoinnin suunnittelussa Ohjaamon 
tilojen tarpeen huomioimisen, jotta tilat palvelevat monialaista työtä ja nuorten monipuolista palvelua, 
joka osaltaan kohentaa nuorten hyvinvointia.  
 
Nuorten työpajan ylläpitämä Cafe Nuokkari jatkaa toimintaansa nuorisokahvilana aiempaan tapaan. 
 
Vaihtoehto 3: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle (Isolinnankatu 12), joka 
peruskorjataan. Pääkirjastolle rakentuu palvelut toisaalle. 
 
 
Keskustan nuorisotalo on saavutettava ja hyvien kulkuyhteyksien päässä. Nykyinen vieressä 
sijaitseva pysäköintialue mahdollistaa pysäköinnin (myös liikkumisesteisten pysäköinnin). 
 
Uusi kirjastorakennus samalla tontilla keskustan nuorisotalon kanssa tuovat palvelut lähemmäs ja 
parantaa palveluohjauksen mahdollisuuksia. Ohjaamo ja nuorisopalvelut jäävät kirjastosta fyysisesti 
erilleen. Palveluhyödyt toteutuvat tuolloin osittain. Ohjaamon monialaisen työn mahdollisuus 
hyödyntää asiakastyössä kirjastorakennuksen tiloja hankaloituu henkilöstöresurssit huomioiden. 
Mahdollisuudet paranevat kuitenkin nykytilaan (vaihtoehto 0) nähden. Nuorisotyön toimintojen 
ollessa erillään kirjastosta, nuoret ohjautuvat selkeämmin nuorisotyöhön suunnattuihin tiloihin ja 
mahdollisuus vaihtoehto 1 kirjattuun skenaarioon häiriöistä vähenevät.   
 
Keskustan nuorisotalo tarjoaa tiloja monipuoliseen harrastamiseen sekä mahdollisuuksia nuorisotyön 
omaan toimintaan kuin kolmannen sektorin ja muiden vapaiden ryhmien toimintoihin. Tilojen 
peruskorjaus kohentaa rakennuksen käytettävyyttä ja mahdollistaa asettaa tavoitteeksi käyttöasteen 
noston.   
 
Ohjaamon siirtyminen keskustan nuorisotalolle edellyttää remontoinnin suunnittelussa Ohjaamon 
tilojen tarpeen huomioimisen, jotta tilat palvelevat monialaista työtä ja nuorten monipuolista palvelua, 
joka osaltaan kohentaa nuorten hyvinvointia. 
 
Nuorten työpajan ylläpitämä Cafe Nuokkari jatkaa toimintaansa nuorisokahvilana aiempaan tapaan. 
 
 



   4/2026 10 (40) 

 Nuorisotyön  

Tilatyöryhmä  vaikutusten ennakkoarviointi  

 

 

 

Porin kaupunki 

Kirjaamo  Porin kaupungin asiakaspalvelu, Yrjönkatu 6 28100, PL 121, 28101 Pori www.pori.fi 

  Puhelin (02) 621 1100, Faksi (02) 634 9417  etunimi.sukunimi@pori.fi 

Y-tunnus 0137323-9 

 

3.1.2. Sijainnin saavutettavuus 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vaihtoehto 0: Toiminta jatkuu keskustan nuorisotalossa ja Ohjaamon vuokratiloissa 
 
Saavutettavuus: Nykyisissä toimipaikoissa palvelut ovat saavutettavia kaikille kulkuvälineestä 
riippumatta. Pitkä välimatka ja joukkoliikenneyhteydet voivat tuoda haasteen saavutettavuuteen. 
Ohjaamossa ei ole mahdollista pysäköidä toimipaikan viereen (sijainti kävelykadulla, Yrjönkatu 20). 
Polkupyörille löytyy paikat Ohjaamon vierestä. Liikkumisesteisten pysäköinti mahdollista katujen 
varsilla.  Keskustan nuorisotalolla pysäköinti rakennuksen vieressä (myös liikkumisesteisten 
pysäköinti). 
 
Esteettömyys: Keskustan nuorisotalo sekä Ohjaamo ovat lähes esteettömiä. Tiloista löytyvät hissit, 
pääovet aukeavat automaattisesti (ei raskaita ulko-ovia), molemmista löytyvät esteettömät wc-tilat. 
Ohjaamossa ei ole tällä hetkellä induktiosilmukkaa. Keskustan nuorisotalolta induktiosilmukka löytyy 
katutason pikkusalista. Olemassa oleviin tiloihin voi tehdä parannuksia esim. valaistukseen sekä 
opasteisiin liittyen tarvittaessa.  
 
Vaihtoehto 1A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirtyvät nykyiseen 
pääkirjastorakennukseen, joka peruskorjataan (Gallen-Kallelankatu 12) 
  
Palvelut ovat saavutettavia kulkuvälineestä riippumatta, mitä myös asukkaat korostivat. Pitkä 
välimatka ja joukkoliikenneyhteydet voivat tuoda haasteen saavutettavuuteen. 
 
Suunnittelussa tulee huomioida pysäköinnin tarve polkupyörät, mopot, muut kulkuvälineet sekä autot 
ja esteetön pysäköinti. Myös asukkaat korostivat riittävää pysäköintipaikkojen määrää.  
 
Tilojen remontoinnin yhteydessä mahdollistuu esteettömyyden huomioiminen. 
 
Vaihtoehto 1B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle (Isolinnankatu 12), joka 
peruskorjataan. Pääkirjasto peruskorjataan myös. 
 
 
Keskustan nuorisotalolla palvelut ovat saavutettavia kulkuvälineestä riippumatta. Pitkä välimatka ja 
joukkoliikenneyhteydet voivat tuoda haasteen saavutettavuuteen. Keskustan nuorisotalolla 
pysäköinti rakennuksen vieressä (myös liikkumisesteisten pysäköinti). 
 
Keskustan nuorisotalon remontin yhteydessä väistötilojen saavutettavuus ja esteettömyys selviää 
myöhemmin. Remontoinnissa esteettömyys on mahdollista huomioida nykyistä paremmin. 
 
 

 Vaihtoehto 0 Vaihtoehto 
1A ja 1B 

Vaihtoehto 
2A ja 2B 

Vaihtoehto 3 

Muutosaika (rakentamis-
/peruskorjausaika) 

+1 1A: +1 
1B: 0 

2A: +1 
2B: 0 

0 

Lyhyt aikaväli (0–10 vuotta 
muutosajan jälkeen) 

+1 1A: +2 
1B: +3 

2A: +3 
2B: +3 

+3 

Pitkä aikaväli (10+ vuotta 
muutosajan jälkeen) 

+1 1A: +2 
1B: +3 

2A: +3 
2B: +3 

+3 
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Vaihtoehto 2A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirretään pääkirjaston kanssa 
samaan uudisrakennukseen nykyisen pääkirjaston tontille (Gallen-Kallelankatu 12). 
 
Palvelut ovat saavutettavia kulkuvälineestä riippumatta. Pitkä välimatka ja joukkoliikenneyhteydet 
voivat tuoda haasteen saavutettavuuteen.  
 
Suunnittelussa tulee huomioida pysäköinnin tarve polkupyörät, mopot, muut kulkuvälineet sekä autot 
ja esteetön pysäköinti. Tämä nousi esiin myös asukkailta.  
 
Tilojen remontoinnin yhteydessä mahdollistuu esteettömyyden huomioiminen. 
 
Vaihtoehto 2B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle (Isolinnankatu 12), joka 
peruskorjataan. Pääkirjastolle rakennetaan uudisrakennus samalle tontille.  
 
Keskustan nuorisotalolla palvelut ovat saavutettavia kulkuvälineestä riippumatta. Pitkä välimatka ja 
joukkoliikenneyhteydet voivat tuoda haasteen saavutettavuuteen. Keskustan nuorisotalolla 
pysäköinti rakennuksen vieressä (myös liikkumisesteisten pysäköinti) mikäli pysäköintialue säilyy 
uudisrakennuksen myötä. 
 
Tilojen remontoinnin yhteydessä mahdollistuu esteettömyyden aiempaa parempi huomioiminen. 
 
Keskustan nuorisotalon remontin yhteydessä väistötilojen saavutettavuus ja esteettömyys selviää 
myöhemmin.  
 
 
Vaihtoehto 3: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle (Isolinnankatu 12), joka 
peruskorjataan. Pääkirjastolle rakentuu palvelut toisaalle. 
 
 
Keskustan nuorisotalolla palvelut ovat saavutettavia kulkuvälineestä riippumatta. Pitkä välimatka ja 
joukkoliikenneyhteydet voivat tuoda haasteen saavutettavuuteen. Keskustan nuorisotalolla 
pysäköinti rakennuksen vieressä (myös liikkumisesteisten pysäköinti). 

 
Keskustan nuorisotalon remontin yhteydessä väistötilojen saavutettavuus ja esteettömyys selviää 
myöhemmin. Remontoinnissa esteettömyys on mahdollista huomioida nykyistä paremmin. 
 
 

3.1.3. Turvallisuus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vaihtoehto 0 Vaihtoehto 
1A ja 1B 

Vaihtoehto 
2A ja 2B 

Vaihtoehto 3 

Muutosaika (rakentamis-
/peruskorjausaika) 

0 1A: -2 
1B: 0 

2A: -3 
2B: 0 

0 

Lyhyt aikaväli (0–10 vuotta 
muutosajan jälkeen) 

-2 1A: +1 
1B: +1 

2A: +3 
2B: +2 

+1 

Pitkä aikaväli (10+ vuotta 
muutosajan jälkeen) 

-3 1A: +1 
1B: +1 

2A: +3 
2B: +2 

+1 
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Vaihtoehto 0: Toiminta jatkuu keskustan nuorisotalossa ja Ohjaamon vuokratiloissa 
 
Nuoret ovat rakennuksen pääkäyttäjänä, talon säännöt ja toimintatavat on rakennettu yhdessä 
nuorten kanssa. Nuorten kokoontuminen ja pihapiiri ei häiritse muita. Talon vieressä iso parkkialue, 
pysäköinti on turvallista ja mopoilu ei häiritse muita. Kaupunkilaiset tottuneet nuorisotalon toimintaan 
80-luvulta saakka.  
 
Vaihtoehdolla ei ole merkitystä varautumiseen. 
 

 
Vaihtoehto 1A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirtyvät nykyiseen 
pääkirjastorakennukseen, joka peruskorjataan 
 
Nuorten kokoontuminen kirjaston ympäristöön lisääntyy, jolloin osa kaupunkilaisista saattaa tuntea 
olonsa turvattomaksi. Mopoilu ympäristössä lisääntyy aiheuttaen melu- ja liikennehäiriöitä. 

Muutosaikana varautumisen kannalta ei ole merkitystä. Lyhyellä ja pitkällä aikavälillä positiivista 
vaikutusta varautumiseen tuo väestönsuojan parantaminen sekä tietynlainen huoltovarmuus ja 
synergia kirjastotoiminnan sekä nuorisotilan osalta. Rakennuksessa on huomioitava myös 
varautumiseen liittyvät viranomais- ja tukitoiminnot. Tilojen yhteiskäyttö nuorisotyön kanssa 
edellyttää erillistä arviointia sekä tarvittaessa tilaratkaisujen eriyttämistä. 

Uudistetussa kirjastorakennuksessa turvallisuusratkaisut voidaan suunnitella alusta asti uudelleen. 
Selkeät näkymät tiloihin, joihin sitä tarvitaan, sosiaalisesti turvalliset kohtaamistilat, moderni 
kulunvalvonta, rauhalliset ja valvotut aulatilat. Näillä on myönteinen vaikutus Ohjaamon 
työntekijöiden ja asiakkaiden kokemaan turvallisuuteen. 
 
Vaihtoehto 1B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle (Isolinnankatu 12), joka 
peruskorjataan. Pääkirjasto peruskorjataan myös. 
 
Nuoret ovat rakennuksen pääkäyttäjänä, talon säännöt ja toimintatavat rakennettu yhdessä nuorten 
kanssa. Nuorten kokoontuminen ja pihapiiri ei häiritse muita. Talon vieressä iso parkkialue, 
pysäköinti on turvallista ja mopoilu ei häiritse muita. Kaupunkilaiset tottuneet nuorisotalon toimintaan 
80-luvulta saakka.  
 
Muutosvaiheessa ei varautumisen kannalta merkitystä. Nuorisotyön osalta vaikutus varautumiseen 
jäisi vähäiseksi. 
 
 
Vaihtoehto 2A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirretään pääkirjaston kanssa 
samaan uudisrakennukseen nykyisen pääkirjaston tontille 
 
Nuorten kokoontuminen kirjaston ympäristöön lisääntyy, jolloin osa kaupunkilaisista saattaa tuntea 
olonsa turvattomaksi. Mopoilu ympäristössä lisääntyy aiheuttaen melu- ja liikennehäiriöitä 
 
Muutosvaiheessa huoltovarmuuden kannalta olisi negatiivinen, kun pääkirjasto ja sen 
mahdollistamat varautumiseen liittyvät toiminnot puuttuisivat. Lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
uudisrakennuksella olisi positiivinen vaikutus varautumiseen, kun uudisrakennukseen voitaisiin 
suunnitella väestönsuojia sekä toimintojen kesken saataisiin synergia- ja huoltovarmuusetua. 
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Vaihtoehto 2B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakennetaan uudisrakennus samalle tontille. 
 
Nuoret ovat rakennuksen pääkäyttäjänä, talon säännöt ja toimintatavat rakennettu yhdessä nuorten 
kanssa. Nuorten kokoontuminen ja pihapiiri ei häiritse muita. Talon vieressä iso parkkialue, 
pysäköinti on turvallista ja mopoilu ei häiritse muita. Kaupunkilaiset tottuneet nuorisotalon toimintaan 
80-luvulta saakka.  
 
Muutosaikana varautumisen kannalta ei ole merkitystä. Lyhyellä ja pitkällä aikavälillä vaikutus 
varautumiseen olisi hyvin positiivinen, sillä uudisrakennukseen voitaisiin rakentaa väestönsuojia, 
joita kipeästi tarvitaan. Lisäksi nuorisotilan + ohjaamon ja uuden kirjaston kesken olisi varmasti 
huoltovarmuudellisia piirteitä, jotka parantavat varautumista. 
 
Vaihtoehto 3: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle (Isolinnankatu 12), joka 
peruskorjataan. Pääkirjastolle rakentuu palvelut toisaalle. 
 
Nuoret ovat rakennuksen pääkäyttäjänä, talon säännöt ja toimintatavat rakennettu yhdessä nuorten 
kanssa. Nuorten kokoontuminen ja pihapiiri ei häiritse muita. Talon vieressä iso parkkialue, 
pysäköinti on turvallista ja mopoilu ei häiritse muita. Kaupunkilaiset tottuneet nuorisotalon toimintaan 
80-luvulta saakka.  
 
Muutosvaiheessa ei varautumisen kannalta merkitystä. Kirjaston uudisrakennuksella olisi positiivinen 
vaikutus varautumiseen uusien väestönsuojien kautta. Nuorisotyön osalta vaikutus varautumiseen 
jäisi vähäiseksi. 

 
 
3.1.4. Väistötilat 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaihtoehto 0: Toiminta jatkuu keskustan nuorisotalossa ja Ohjaamon vuokratiloissa 
 
Tilanne säilyy ennallaan. Keskustan nuorisotalolle ei voida jäädä pidemmällä aikavälillä ilman 
peruskorjausta. Tuolloin väistötilat ovat pakolliset. Ohjaamo voi jatkaa nykyisissä vuokratiloissa.  
 
Vaihtoehto 1A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirtyvät nykyiseen 
pääkirjastorakennukseen, joka peruskorjataan 
 
Tässä vaihtoehdossa nuorisotyöllä ei ole tarvetta väistötiloille. 
 
Vaihtoehto 1B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjasto 
peruskorjataan myös 
 
Ohjaamo voi jatkaa nykyisissä vuokratiloissa keskustan nuorisotalon peruskorjauksen ajan. 

 Vaihtoehto 0 Vaihtoehto 
1A ja 1B 

Vaihtoehto 
2A ja 2B 

Vaihtoehto 3 

Muutosaika (rakentamis-
/peruskorjausaika) 

0 1A: +3 
1B: -2 

2A: +3 
2B: -2 

-2 

Lyhyt aikaväli (0–10 vuotta 
muutosajan jälkeen) 

-3 1A: +2 
1B: +2 

2A: +2 
2B: +2 

+2 

Pitkä aikaväli (10+ vuotta 
muutosajan jälkeen) 

-3 1A: +2 
1B: +3 

2A: +2 
2B: +3 

+3 
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Keskustan nuorisotalon toiminnat (nuorisotilatyö, toimistotyö, digitaalinen nuorisotyö, Cafe Nuokkari, 
nuorisovaltuusto) vaativat remontin ajaksi väistötilat.  
 
Kolmannen sektorin toimintaan voidaan pyrkiä tarjoamaan yhteiskäyttötilojen pilotoinnin kautta 
toimitiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön (Itätuuli, Pohjoisväylä), jotka ovat sijainniltaan keskustan 
nuorisotaloa hankalammin saavutettavia. Varausajankohta ei palvele niitä, joilla tilatarve on ennen 
iltaa. Malli ei myöskään palvele niitä, joilla on tarve salien käytölle, koska yhteiskäyttötilat eivät sisällä 
ko. oppilaitosten liikuntasaleja.  
 
Väistötilojen kustannukseksi kustannusvertailussa arvioitu 500 000 euroa, arvio perustuu 
olettamaan, että tilojen supistetaan merkittävästi väistön ajaksi. 
 
 
Vaihtoehto 2A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirretään pääkirjaston kanssa 
samaan uudisrakennukseen nykyisen pääkirjaston tontille 
 
Tässä vaihtoehdossa nuorisotyöllä ei ole tarvetta väistötiloille. 
 
Vaihtoehto 2B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakennetaan uudisrakennus samalle tontille.  
 
Ohjaamo voi jatkaa nykyisissä vuokratiloissa keskustan nuorisotalon peruskorjauksen ajan. 
 
Keskustan nuorisotalon toiminnat (nuorisotilatyö, toimistotyö, digitaalinen nuorisotyö, Cafe Nuokkari, 
nuorisovaltuusto) vaativat remontin ajaksi väistötilat.  
 
Kolmannen sektorin toimintaan voidaan pyrkiä tarjoamaan yhteiskäyttötilojen pilotoinnin kautta 
toimitiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön (Itätuuli, Pohjoisväylä), jotka ovat sijainniltaan keskustan 
nuorisotaloa hankalammin saavutettavia. Varausajankohta ei palvele niitä, joilla tilatarve on ennen 
iltaa. Malli ei myöskään palvele niitä, joilla on tarve salien käytölle, koska yhteiskäyttötilat eivät sisällä 
ko. oppilaitosten liikuntasaleja.  
 
Väistötilojen kustannukseksi kustannusvertailussa arvioitu 500 000 euroa, arvio perustuu 
olettamaan, että tilojen supistetaan merkittävästi väistön ajaksi. 
 
Vaihtoehto 3: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakentuu palvelut toisaalle.  
 
Ohjaamo voi jatkaa nykyisissä vuokratiloissa keskustan nuorisotalon peruskorjauksen ajan. 
 
Keskustan nuorisotalon toiminnat (nuorisotilatyö, toimistotyö, digitaalinen nuorisotyö, Cafe Nuokkari, 
nuorisovaltuusto) vaativat remontin ajaksi väistötilat.  
 
Kolmannen sektorin toimintaan voidaan pyrkiä tarjoamaan yhteiskäyttötilojen pilotoinnin kautta 
toimitiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön (Itätuuli, Pohjoisväylä), jotka ovat sijainniltaan keskustan 
nuorisotaloa hankalammin saavutettavia. Varausajankohta ei palvele niitä, joilla tilatarve on ennen 
iltaa. Malli ei myöskään palvele niitä, joilla on tarve salien käytölle, koska yhteiskäyttötilat eivät sisällä 
ko. oppilaitosten liikuntasaleja.  
 
Väistötilojen kustannukseksi kustannusvertailussa arvioitu 500 000 euroa, arvio perustuu 
olettamaan, että tilojen supistetaan merkittävästi väistön ajaksi. 
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3.1.5. Osallisuus ja yhteisöllisyys  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Vaihtoehto 0: Toiminta jatkuu keskustan nuorisotalossa ja Ohjaamon vuokratiloissa 
 
Keskustan nuorisotalo tarjoaa monipuolisia tiloja omaan sekä ulkopuolisten käyttöön (tarkempi 
selvitys tilojen käyttäjistä ja vuokrattavista tiloista sekä tilojen käyttöasteista kohdassa 3.1.1. 
Keskustan nuorisotalon remontti on välttämätön.  
 
Tilat ovat varattavissa netissä ma-pe klo:8–21.15 välisenä aikana. Tilavarauksia hallinnoi 
liikuntayksikkö. Tilojen hinnasto on päätetty Vapaa-ajan lautakunnassa. Kaupungissa on vuodesta 
2023 kehitetty yhteiskäyttötiloja kaupungin strategian mukaisesti tavoitteena tilojen käyttöasteen 
nosto. Kaksivuotinen pilotti päättyy vuonna 2027, jonka jälkeen päätetään mahdollisesti toiminnan 
laajentamisesta myös pilotin ulkopuolelle. Ko. pilotointiin sisältyy maksuttomia tiloja tiettyjen 
periaatteiden mukaisesti.  
 
Ohjaamon toimintaan kuuluu monialainen työskentely ja Ohjaamossa toimii 10 eri organisaatiota (35 
eri asiantuntijaa) nuorisoyksikön toiminnan lisäksi. Ohjaamon tilat mahdollistavat 
kohtaamispaikkatoiminnan, jota on kokeiltu vuonna 2025.  
Tilat ovat monipuolisessa käytössä, mutta rakennuksen tekninen ikääntyminen rajoittaa käyttöä ja 
voi vähentää avoimuutta. Yhteisöllisyys toimii, kun tilat ovat turvalliset, mutta puutteet heikentävät 
vetovoimaa. 
 
Vaihtoehto 1A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirtyvät nykyiseen 
pääkirjastorakennukseen, joka peruskorjataan 
 
 
Yhteiset tilat kirjastossa luovat puitteet osallisuudelle ja yhteisöllisyydelle, mitä myös asukkaat 
korostivat. Kirjaston avoin, matalan kynnyksen ympäristö houkuttelee nuoria ja samassa 
rakennuksessa toimivat keskustan nuorisotalon palvelut lisäävät luontevia kohtaamisia Ohjaamon 
kannalta. Monikäyttötilat soveltuvat monenlaisille ikäryhmille, joka lisää Ohjaamon näkyvyyttä kaikille 
kohderyhmille. Mahdolliset ryhmä- ja tapahtumatilat tukevat järjestöjen toimintaa. Ohjaamon ja 
kirjaston yhteistyö syventää osallisuuden rakenteita, kuten nuorten vaikuttajaryhmiä ja yhteisiä 
tapahtumia. Ohjaamon perusperiaate monialaisena palveluna säilyy jatkossakin. 

 
Nuorisopalveluiden sekä muiden käyttäjien osalta tilojen väheneminen heikentää mahdollisuuksia 
esim. nuorisotilatoiminnan monipuolisuuden osalta, nuorten omaehtoisen toiminnan 
mahdollistamisen kannalta ja ulkopuolisten käyttäjien tilatarpeeseen ei voida vastata samalla tavalla 
kuin nykyisin. Rakennuksen kantavat pylväät heikentävät monipuolisten tilojen rakentumista. 
 
Kunkin palvelun tilan tarve huomioitava uudisrakennuksen suunnittelussa. 

 Vaihtoehto 0 Vaihtoehto 
1A ja 1B 

Vaihtoehto 
2A ja 2B 

Vaihtoehto 3 

Muutosaika (rakentamis-
/peruskorjausaika) 

0 1A: +2 
1B: +2 

2A: +2 
2B: -2 

+2 

Lyhyt aikaväli (0–10 vuotta 
muutosajan jälkeen) 

-3 1A: -1 
1B: +2 

2A: +1 
2B: +2 

+2 

Pitkä aikaväli (10+ vuotta 
muutosajan jälkeen) 

-3 1A: -1 
1B: +2 

2A: +1 
2B: +2 

+2 
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Peruskorjaus mahdollistaa modernit ja muuntojoustavat tilat, jotka palvelevat eri käyttäjäryhmiä sekä 
lisäävät yhteisöllisyyttä. Rakenteiden tekniset rajoitteet voivat kuitenkin rajoittaa nuorisotoiminnan 
erityistilojen suunnittelua. 
 
Vaihtoehto 1B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjasto 
peruskorjataan myös 
 
Keskustan nuorisotalo tarjoaa monipuolisia tiloja omaan sekä ulkopuolisten käyttöön (tarkempi 
selvitys tilojen käyttäjistä ja vuokrattavista tiloista sekä tilojen käyttöasteista kohdassa 3.1.1.  

 
Ohjaamon toimintaan kuuluu monialainen työskentely ja Ohjaamossa toimii 10 eri organisaatiota (35 
eri asiantuntijaa) nuorisoyksikön toiminnan lisäksi. Ohjaamon tilat mahdollistavat 
kohtaamispaikkatoiminnan, jota on kokeiltu vuonna 2025.  
 
Keskustan nuorisotalon toimintojen ja Ohjaamon yhteinen arki vahvistaa nuorten osallistumista ja 
vertaistoimintaa; järjestöjen ja ryhmien käyttö on luontevaa. Ilman kirjaston laajaa avoimuutta ja 
yleisövirtaa yhteisöllinen vaikutus jää hyväksi, muttei maksimaaliseksi. 
 
Kunkin palvelun tilan tarve huomioitava uudisrakennuksen suunnittelussa. 
 
Peruskorjattu nuorisotalo tarjoaa monipuolisia tiloja nuorille ja järjestöille. 
 
 
Vaihtoehto 2A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirretään pääkirjaston kanssa 
samaan uudisrakennukseen nykyisen pääkirjaston tontille 
 
Yhteiset tilat kirjastossa luovat puitteet osallisuudelle ja yhteisöllisyydelle. Kirjaston avoin, matalan 
kynnyksen ympäristö houkuttelee nuoria ja samassa rakennuksessa toimivat keskustan nuorisotalon 
palvelut lisäävät luontevia kohtaamisia Ohjaamon kannalta. Monikäyttötilat soveltuvat monenlaisille 
ikäryhmille, joka lisää Ohjaamon näkyvyyttä kaikille kohderyhmille. Mahdolliset ryhmä- ja 
tapahtumatilat tukevat järjestöjen toimintaa. Ohjaamon ja kirjaston yhteistyö syventää osallisuuden 
rakenteita, kuten nuorten vaikuttajaryhmiä ja yhteisiä tapahtumia. Ohjaamon perusperiaate 
monialaisena palveluna säilyy jatkossakin. 

 
Nuorisopalveluiden sekä muiden käyttäjien osalta tilojen väheneminen heikentää mahdollisuuksia 
esim. nuorisotilatoiminnan monipuolisuuden osalta, nuorten omaehtoisen toiminnan 
mahdollistamisen kannalta ja ulkopuolisten käyttäjien tilatarpeeseen ei voida vastata samalla tavalla 
kuin nykyisin. Uudisrakennus mahdollistaa kuitenkin laajemmin toimivien tilojen suunnittelun 
vaihtoehtoon 1. verrattuna. 
 
Keskustan nuorisotalon toimintojen ja Ohjaamon yhteinen arki vahvistaa nuorten osallistumista ja 
vertaistoimintaa; järjestöjen ja ryhmien käyttö on luontevaa. Ilman kirjaston laajaa avoimuutta ja 
yleisövirtaa yhteisöllinen vaikutus jää hyväksi, muttei maksimaaliseksi. 
 
Kunkin palvelun tilan tarve huomioitava uudisrakennuksen suunnittelussa. 
 
Uudisrakennus tarjoaa muunneltavat tilat erilaisiin harrastuksiin ja tukee yhteisöllisyyttä, vaikka 
rakennusaikana tilojen saavutettavuus voi heikentyä. 
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Vaihtoehto 2B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakennetaan uudisrakennus samalle tontille.  
 
Uusi kirjasto lisää alueen vetovoimaa ja tarjoaa modernit tilat järjestöille, ryhmille ja nuorille. 
Ohjaamo ei kuitenkaan sijaitse kirjaston tiloissa, mikä rajoittaa spontaania arjen kohtaamista 
verrattuna vaihtoehtoon 1. Alue kehittyy yhteisölliseksi ja moderniksi palvelukeskittymäksi. 
Ohjaamo hyötyy välillisesti kuten hyödyntämällä kirjastoa ja erityisesti nuorisopalveluita, jotka 
sijaitsevat samassa rakennuksessa. Nuorille syntyy tässä vaihtoehdossa lisää matalan kynnyksen 
vapaa-ajan ja kohtaamisen paikkoja. Suora yhteisöllisyys kirjaston kanssa ei kuitenkaan ole yhtä 
vahva kuin vaihtoehdossa 1. 
 
Nuorisotalo tarjoaa monipuolisia tiloja omaan sekä ulkopuoliseen käyttöön. 
 
Kunkin palvelun tilan tarve huomioitava uudisrakennuksen suunnittelussa. 
 
Peruskorjattu nuorisotalo tarjoaa edelleen monipuoliset ja hyvin varustellut tilat. Tekniset 
parannukset lisäävät tilojen joustavuutta ja käyttöastetta. 
 
 
Vaihtoehto 3: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakentuu palvelut toisaalle.  
 
Keskustan nuorisotalo tarjoaa monipuolisia tiloja omaan sekä ulkopuolisten käyttöön (tarkempi 
selvitys tilojen käyttäjistä ja vuokrattavista tiloista sekä tilojen käyttöasteista kohdassa 3.1.1.  

 
Ohjaamon toimintaan kuuluu monialainen työskentely ja Ohjaamossa toimii 10 eri organisaatiota (35 
eri asiantuntijaa) nuorisoyksikön toiminnan lisäksi. Ohjaamon tilat mahdollistavat 
kohtaamispaikkatoiminnan, jota on kokeiltu vuonna 2025.  
 
Keskustan nuorisotalon toimintojen ja Ohjaamon yhteinen arki vahvistaa nuorten osallistumista ja 
vertaistoimintaa; järjestöjen ja ryhmien käyttö on luontevaa. Ilman kirjaston laajaa avoimuutta ja 
yleisövirtaa yhteisöllinen vaikutus jää hyväksi, muttei maksimaaliseksi. 
 
Kunkin palvelun tilan tarve huomioitava uudisrakennuksen suunnittelussa. 
 
Peruskorjattu nuorisotalo tarjoaa monipuolisia tiloja nuorille ja järjestöille. 

 
 

3.2. YMPÄRISTÖ  
 

3.2.1. Ilmasto ja hiilijalanjälki 
 

Kaupunkistrategian mukaisesti Porin kaupunki on päättänyt pitää huolta ympäristöstä ja sitoutunut 
HINKU-verkostoon sekä toteuttamaan Resurssiviisasta kiertotalouden tiekarttaa 2030. HINKU-
kunnat ottavat kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä 
päätöksenteossaan. Porin resurssiviisaassa kiertotalouden tiekartassa kaupunki on sitoutunut 
edistämään resurssiviisasta rakentamista rakentamisen tavoitetilan sekä toimenpiteiden ohjaamana.   
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3.2.1 Ilmasto ja hiilijalanjälki 
 

Lähtökohtaisesti uudisrakentaminen kasvattaa rakentamisvaiheen päästöjä, kun taas peruskorjaus ja 
olemassa olevan rungon säilyttäminen pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä ja tukee kiertotaloutta. 
Pitkällä aikavälillä korjaus tai uudisrakennus voi kuitenkin vähentää päästöjä, jos energiankulutus 
pienenee merkittävästi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Perustelu pisteytyslogiikalle (tiiviisti): 
 Vaihtoehto 0: ei paranneta energiatehokkuutta eikä hallita korjausvelkaa → pitkällä aikavälillä heikoin. 
 Vaihtoehto 1A: peruskorjaus parantaa energiatehokkuutta ja hyödyntää olemassa olevaa runkoa 

(kiertotalous), mutta muutosajan vaikutus negatiivinen. 
 Vaihtoehto 1B: peruskorjaus parantaa energiatehokkuutta ja hyödyntää olemassa olevaa runkoa 

(kiertotalous), mutta muutosajan vaikutus negatiivinen. 
 Vaihtoehto 2A: purku + uudisrakennus → muutosajan hiilijalanjälki suurin, mutta uusi rakennus voi 

olla energiatehokas ja vähäpäästöinen käytössä. 
 Vaihtoehto 2B: uudisrakennus (kirjasto) + nuorisotalon peruskorjaus → muutosajan päästöt suuret, 

mutta käytön aikainen energiatehokkuus paranee laajasti. 
 Vaihtoehto 3: uudis-/muutostilaratkaisu kirjastolle muualla + nuorisotalon peruskorjaus → muutosajan 

päästöt merkittävät, mutta pitkän aikavälin hyöty riippuu toteutustavasta (vuokra/kumppanuus, 
energiaratkaisut). 

 
Vaihtoehto 0: Toiminta jatkuu keskustan nuorisotalossa ja Ohjaamon vuokratiloissa 

 
 

Ilmastovaikutus on kokonaisuutena heikko: rakentamisen päästöt pieniä nyt, mutta energiatehokkuus ei 
parane ja korjausvelka kasvaa. 
 Riski on, että tiloja joudutaan paikkaamaan tehottomasti ja mahdolliset väistöt lisäävät 

kokonaispäästöjä. 
 Pitkällä aikavälillä vaihtoehto on todennäköisesti haitallisin. 

 
Vaihtoehto 1A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirtyvät nykyiseen 
pääkirjastorakennukseen, joka peruskorjataan 

 
Kiinteistöjen vajaakäyttö ja tyhjät tilat lisääntyvänä ongelmana koskettavat laajasti lähes kaikkia 
kaupunkeja Suomessa. Ilman peruskorjausta kiinteistön käyttö on vaikeaa.  

 

Lyhyellä ja pitkällä aikavälillä arvioituna, rakennusten peruskorjaus tuottaa lähtökohtaisesti vähemmän 

jätettä ja hiilidioksidipäästöjä kuin purkava uudisrakentaminen. Myös välittömät päästöt ovat 

peruskorjaamisessa aina selvästi alhaisemmat kuin uudisrakentamisessa, vaikka muutosaikana 

vaikutuksia tuleekin. 

 Vaihtoehto 0 Vaihtoehto 
1A ja 1B 

Vaihtoehto 
2A ja 2B 

Vaihtoehto 3 

Muutosaika (rakentamis-
/peruskorjausaika) 

-1 1A: -1 
1B: -1 

2A: -3 
2B: -3 

-2 

Lyhyt aikaväli (0–10 vuotta 
muutosajan jälkeen) 

-2 1A: +1 
1B: +1 

2A: +2 
2B: +2 

+1 

Pitkä aikaväli (10+ vuotta 
muutosajan jälkeen) 

-3 1A: +2 
1B: +2 

2A: +2 
2B: +2 

+1 
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Peruskorjaus mahdollistaa rakennuksen nykyistä paremmat energiaratkaisut sekä uusiutuvan energian 

käytön, mitkä vähentävät käytönaikaisia päästöjä jatkossa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.  

 

Energiantuotannon muutos vähähiilisemmäksi on vähentänyt rakennusten energiankulutuksesta syntyviä 

päästöjä. Rakennusmateriaalien tuotannon päästöjen ei arvioida vähenevän yhtä nopeasti, joten 

rakentamisvaiheen päästöjen suhteellinen merkitys kasvaa. Korjaaminen tarjoaa konkreettisen keinon 

vähentää päästöjä jo nyt, kun osa vähähiilisemmistä materiaaleista ja rakentamisen menetelmistä ovat 

vasta kehitysvaiheessa. Ilmastonmuutoksen näkökulmasta isossa kuvassa päästöjen ajoittuminen on 

ratkaisevaa ja päästövähennyksiä edellytetäänkin välittömästi ja nopeasti.  

 

Lopullisiin ympäristövaikutuksiin voidaan osin vaikuttaa huomioimalla suunnittelu- ja toteutusvaiheessa 

resurssiviisasta rakentamista lisäävät toimintatavat, rakennusmateriaalit ja ratkaisut. 

 

Vaihtoehto 1B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjasto 
peruskorjataan myös 

 
Kiinteistöjen vajaakäyttö ja tyhjät tilat lisääntyvänä ongelmana koskettavat laajasti lähes kaikkia 
kaupunkeja Suomessa. Ilman peruskorjausta kiinteistön käyttö on vaikeaa.  

 

Lyhyellä ja pitkällä aikavälillä arvioituna, rakennusten peruskorjaus tuottaa lähtökohtaisesti vähemmän 

jätettä ja hiilidioksidipäästöjä kuin purkava uudisrakentaminen. Myös välittömät päästöt ovat 

peruskorjaamisessa aina selvästi alhaisemmat kuin uudisrakentamisessa, vaikka muutosaikana 

vaikutuksia tuleekin. 

 

Peruskorjaus mahdollistaa rakennuksen nykyistä paremmat energiaratkaisut sekä uusiutuvan energian 

käytön, mitkä vähentävät käytönaikaisia päästöjä jatkossa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.  

 

Energiantuotannon muutos vähähiilisemmäksi on vähentänyt rakennusten energiankulutuksesta syntyviä 

päästöjä. Rakennusmateriaalien tuotannon päästöjen ei arvioida vähenevän yhtä nopeasti, joten 

rakentamisvaiheen päästöjen suhteellinen merkitys kasvaa. Korjaaminen tarjoaa konkreettisen keinon 

vähentää päästöjä jo nyt, kun osa vähähiilisemmistä materiaaleista ja rakentamisen menetelmistä ovat 

vasta kehitysvaiheessa. Ilmastonmuutoksen näkökulmasta isossa kuvassa päästöjen ajoittuminen on 

ratkaisevaa ja päästövähennyksiä edellytetäänkin välittömästi ja nopeasti.  

 

Lopullisiin ympäristövaikutuksiin voidaan osin vaikuttaa huomioimalla suunnittelu- ja toteutusvaiheessa 

resurssiviisasta rakentamista lisäävät toimintatavat, rakennusmateriaalit ja ratkaisut. 

 
Vaihtoehto 2A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirretään pääkirjaston kanssa 
samaan uudisrakennukseen nykyisen pääkirjaston tontille 

 
Purkava uudisrakentaminen aiheuttaa enemmän jätettä ja hiilidioksidipäästöjä kuin rakennusten 
korjaaminen yksittäisten kohteiden tasolla tarkasteltuna.  
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Lyhyellä ja pitkällä aikavälillä arvioituna, purkava uudisrakentaminen tuottaa yleensä enemmän jätettä ja 

hiilidioksidipäästöjä kuin rakennusten peruskorjaus. Myös välittömät päästöt ovat uudisrakentamisessa 

aina selvästi korkeammat kuin peruskorjaamisessa. 

 

Uudisrakennus mahdollistaa nykyistä paremmat energiaratkaisut sekä uusiutuvan energian käytön, mitkä 

vähentävät käytönaikaisia päästöjä pitkällä aikavälillä. Uudisrakennusten hiilijalanjäljen raja-arvo 

tiukkenee nykyisestä 1.1.2029 alkaen. Jatkossa uudisrakennusten hiilijalanjälki on nykyistä 

uudisrakentamista alhaisempi.  

 

Energiantuotannon muutos vähähiilisemmäksi on vähentänyt rakennusten energiankulutuksesta syntyviä 

päästöjä. Rakennusmateriaalien tuotannon päästöjen ei arvioida vähenevän yhtä nopeasti, joten 

rakentamisvaiheen päästöjen suhteellinen merkitys kasvaa. Purkavaan uudisrakentamiseen verraten 

korjaaminen tarjoaa konkreettisen keinon vähentää päästöjä jo nyt, kun osa vähähiilisemmistä 

materiaaleista ja rakentamisen menetelmistä ovat vasta kehitysvaiheessa. Ilmastonmuutoksen 

näkökulmasta isossa kuvassa päästöjen ajoittuminen on ratkaisevaa ja päästövähennyksiä 

edellytetäänkin välittömästi ja nopeasti. 

 

Ympäristö-, ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet ohjaavat olemassa olevan rakennetun ympäristön 

vaalimiseen sekä rakennuskannan säilyttämiseen. Tämän kannalta paras ratkaisu ei useinkaan ole 

purkaminen ja uudisrakentaminen, vaan rakennuksen elinkaaren jatkaminen esimerkiksi 

energiatehokkaalla peruskorjauksella ja monikäyttöisyyden lisäämisellä. Purkamisen mahdolliset hyödyt 

voivat jäädä saavuttamatta erityisesti silloin kun rakennuksen sijainti on jo valmiiksi tarkoitukseen sopiva 

sekä silloin, kun ei ole tarkoitus muuttaa merkittävällä tavalla rakennuksen käyttötarkoitusta. 

 
 

Vaihtoehto 2B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakennetaan uudisrakennus samalle tontille.  

 
Purkava uudisrakentaminen tai uudisrakentaminen aiheuttavat enemmän jätettä ja hiilidioksidipäästöjä 
kuin rakennusten korjaaminen yksittäisten kohteiden tasolla tarkasteltuna.  

 

Lyhyellä ja pitkällä aikavälillä arvioituna, purkava uudisrakentaminen tuottaa yleensä enemmän jätettä ja 

hiilidioksidipäästöjä kuin rakennusten peruskorjaus. Myös välittömät päästöt ovat uudisrakentamisessa 

aina selvästi korkeammat kuin peruskorjaamisessa. 

 

Uudisrakennus (kirjasto) mahdollistaa nykyistä paremmat energiaratkaisut sekä uusiutuvan energian 

käytön, mitkä vähentävät käytönaikaisia päästöjä pitkällä aikavälillä. Uudisrakennusten hiilijalanjäljen 

raja-arvo tiukkenee nykyisestä 1.1.2029 alkaen. Jatkossa uudisrakennusten hiilijalanjälki on nykyistä 

uudisrakentamista alhaisempi.  

 

Energiantuotannon muutos vähähiilisemmäksi on vähentänyt rakennusten energiankulutuksesta syntyviä 

päästöjä. Rakennusmateriaalien tuotannon päästöjen ei arvioida vähenevän yhtä nopeasti, joten 

rakentamisvaiheen päästöjen suhteellinen merkitys kasvaa. Purkavaan uudisrakentamiseen verraten 
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korjaaminen tarjoaa konkreettisen keinon vähentää päästöjä jo nyt, kun osa vähähiilisemmistä 

materiaaleista ja rakentamisen menetelmistä ovat vasta kehitysvaiheessa. Ilmastonmuutoksen 

näkökulmasta isossa kuvassa päästöjen ajoittuminen on ratkaisevaa ja päästövähennyksiä 

edellytetäänkin välittömästi ja nopeasti. 

 

Kiinteistöjen vajaakäyttö ja tyhjät tilat lisääntyvänä ongelmana koskettavat laajasti lähes kaikkia 

kaupunkeja Suomessa. Oletuksena vaihtoehdossa on, että vanha kirjastorakennus puretaan. Samalla 

päästövaikutukset lisääntyvät, kun huomioidaan, että ilman vanhan kirjastorakennuksen peruskorjausta 

tai kohteen purkavaa uudisrakentamista, kiinteistön käyttö on vaikeaa.  

 

Lopullisiin ympäristövaikutuksiin voidaan osin vaikuttaa huomioimalla suunnittelu- ja toteutusvaiheessa 

resurssiviisasta rakentamista lisäävät toimintatavat, rakennusmateriaalit ja ratkaisut. 

 
 

Vaihtoehto 3: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakentuu palvelut toisaalle.  

 
 

Peruskorjaaminen on purkavaa uudisrakentamista tehokkaampi keino välttää päästöjen syntymistä 
lähivuosikymmeninä, jotka ovat ratkaisevia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. 

 
Ilmastovaikutus vaihtelee eniten: jos kirjasto saadaan olemassa olevaan rakennukseen (muutoskäyttö), 
muutosvaiheen päästöt voivat olla kohtuulliset. 
 Jos kirjasto kuitenkin edellyttää uutta rakentamista, muutosvaiheen päästöt kasvavat lähelle 2B/2A -

tasoa. 
 Nuorisotalon peruskorjaus on tässäkin vaihtoehdossa ilmaston kannalta myönteinen (elinkaaren 

pidentäminen ja energiatehokkuus). 
 

 
3.2.2. Rakennettu ympäristö ja kaupunkikuva  
 

 
 
Jotkut arvioitavista vaihtoehdoista edellyttävät kaavamuutoksia. Kaavamuutostarpeet, niiden 

sisällöt sekä niiden arvioidut kestot on avattu omassa liitteessään. 
 
 
Vaihtoehto 0: Toiminta jatkuu keskustan nuorisotalossa ja Ohjaamon vuokratiloissa 
 

 Vaihtoehto 0 Vaihtoehto 
1A ja 1B 

Vaihtoehto 
2A ja 2B 

Vaihtoehto 3 

Muutosaika (rakentamis-
/peruskorjausaika) 

0 1A: +1 
1B: +1 

2A: +1 
2B: +2 

+1 

Lyhyt aikaväli (0–10 vuotta 
muutosajan jälkeen) 

-1 1A: +1 
1B: +1 

2A: +1 
2B: +1 

+1 

Pitkä aikaväli (10+ vuotta 
muutosajan jälkeen) 

-3 1A: +1 
1B: +1 

2A: -2 
2B: +1 

+1 
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Kirjastorakennus ja nuorisotalo ovat noin 50 vuotta nuoria ja lähestyvät ensimmäistä laajaa 
peruskorjausvaihetta. Rakenteiden ja talotekniikan ikääntyminen lisää merkittävästi korjaustarpeita. 
Julkisivujen ja sisätilojen kuluminen sekä teknisten järjestelmien vanhentuminen heikentävät tilojen 
toimivuutta ja vaikuttavat myös rakennusten kaupunkikuvalliseen ilmeeseen. 
 
Korjausten lykkääminen kasvattaa rakennusten korjausvelkaa ja nostaa kynnystä laajojen 
peruskorjausten toteuttamiselle. Samalla tilojen kehittäminen ja käytön tehostaminen vaikeutuvat. 
Pitkittyessään tilanne voi johtaa tilojen osittaiseen käyttökelvottomuuteen ja lisätä toiminnan häiriöitä, 
kun korjaustarpeet kasautuvat ja korjauksia joudutaan tekemään toiminnan lomassa. 
 
Mikäli rakennuksia ei ylläpidetä riittävästi, niiden käyttökelpoisuus heikkenee ja ne voivat jäädä 
tyhjilleen. Tyhjät tai vajaakäyttöiset rakennukset heikentävät keskustan kaupunkikuvaa, alueen 
elävyyttä ja kaupungin imagoa. Vaihtoehto heikentää veto- ja pitovoimaa. Samalla kirjaston ja 
nuorisotyön palvelut jouduttaisiin järjestämään muissa tiloissa. 
 
Kulttuuriympäristön näkökulmasta rakennusten säilyminen on lähtökohtaisesti arvokasta, mutta 
säilyminen edellyttää aktiivista ylläpitoa ja pitkäjänteistä omistajaohjausta. Ilman riittäviä 
korjaustoimenpiteitä säilyminen voi jäädä näennäiseksi ja johtaa pitkällä aikavälillä rakennusten 
menettämiseen. 
 
Rakennukset ovat osa Porin lähihistorian rakennusperintöä. Arkkitehti Olli Steenin suunnittelemat 
rakennukset on sovitettu harkiten ympäristöönsä. Nuorisotalon punatiilinen arkkitehtuuri liittyy 
keskustan historialliseen rakennusperinteeseen, jossa punatiili on keskeinen materiaali (esimerkiksi 
Keski-Porin kirkko). Rakennukset ilmentävät aikansa julkista rakentamista ja kertovat Porin pitkästä 
sivistyksellisestä ja teollisesta historiasta, jolloin kaupunki panosti korkeatasoiseen julkiseen 
arkkitehtuuriin. 
 
Rakennusten säilyttäminen ja peruskorjaaminen tukisi kaupungin identiteettiä ja vaalisi 
lähimenneisyyden rakennusperintöä. Samalla se vastaisi Porin kaupunkistrategian tavoitteisiin 
vähähiilisyydestä ja resurssiviisaudesta, jotka korostavat olemassa olevan rakennuskannan 
hyödyntämistä ja rakennusten elinkaaren pidentämistä. 

 
Nuorisotalo sijaitsee kaupunkikeskustan kärkikohteen alueella, PromenadiPori-kaupunkiakselilla, 
keskustan liikenneverkon mukaisen pyöräilyn laatuväylän varrella ja on hyvin saavutettavissa kaikilla 
liikennemuodoilla. Sijainti tukee keskustan elinvoimaisuutta. Kaupunkikuvan ja keskustan elävyyden 
kannalta on tärkeää, että julkiset palvelut sijoittuvat hyvin saavutettavaan elinvoimaiseen ytimeen. 
Nuorisotalo sijaitsee kaupunkikeskustan kärkikohteen alueella, PromenadiPori-kaupunkiakselilla, 
keskustan liikenneverkon mukaisen pyöräilyn laatuväylän varrella ja on hyvin saavutettavissa kaikilla 
liikennemuodoilla. Sijainti tukee keskustan elinvoimaisuutta. 
 
Nuorisotalon vanheneminen lisää korjaustarpeita ja heikentää kaupunkikuvaa. Korjausvelan kasvu 
voi johtaa tilojen käyttökieltoon sekä rakennusten turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden 
heikkenemiseen. Palvelut pysyvät nykyisillä paikoillaan ja tukevat keskustan rakennetta. Korjausten 
lykkääminen voi johtaa kiinteistöjen vajaakäyttöön ja heikentää alueen vetovoimaa. Saavutettavuus 
säilyy, mutta tilojen rapistuminen voi vähentää käyttöastetta. 
  
Vaihtoehto 1A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirtyvät nykyiseen 
pääkirjastorakennukseen, joka peruskorjataan 
 
Laadukas peruskorjaus säilyttää pääkirjastorakennuksen keskeiset arvot: kaupunkikuvallisen 
merkityksen, arkkitehtoniset ominaisuudet, kulttuuriperinnölliset arvot sekä rakennuksen aseman 
osana Porin kaupunkikulttuuria. Peruskorjaus turvaa kirjastopalvelujen jatkuvuuden keskeisellä 
paikalla keskustassa ja mahdollistaa palveluiden kehittämisen tulevaisuuden tarpeisiin. 
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Rakennuksen arvojen säilyminen vahvistaa kaupungin pitovoimaa, ja palveluiden parantuminen lisää 
keskustan vetovoimaa. Samalla peruskorjaus tukee Porin mainetta sivistystä, kestävää kehitystä ja 
kulttuuriperintöä arvostavana kaupunkina. Olemassa olevan rakennuskannan hyödyntäminen on 
linjassa myös Porin kaupunkistrategian tavoitteiden kanssa, joissa korostetaan vähähiilisyyttä ja 
resurssiviisautta. 
 
Peruskorjaus tarjoaa mahdollisuuden kehittää tilojen toimivuutta ja tilatehokkuutta. Rakennuksen 
muuntojoustavuutta voidaan hyödyntää siten, että tiloja modernisoidaan vastaamaan sekä kirjaston 
että nuorisotyön tarpeita. Nuorisotyön toimintojen sijoittaminen kirjaston yhteyteen voi lisätä 
palvelujen saavutettavuutta ja vahvistaa eri käyttäjäryhmien kohtaamista keskustassa. Tilojen 
modernisointi pidentää rakennuksen elinkaarta ja vahvistaa sen asemaa osana keskustan kulttuuri- 
ja palveluverkkoa. Palvelujen keskittäminen ja kehittäminen vahvistaa peruskorjatun rakennuksen 
asemaa keskustan kulttuuri- ja palvelukeskittymässä.  
 
Vaihtoehdon keskeinen haaste liittyy nykyisen nuorisotalon rakennuksen tulevaisuuteen. 
Nuorisotyön siirtyminen pois rakennuksesta vähentää sen käyttöä ja voi heikentää rakennuksen 
kaupunkikuvallisia ja kulttuuriperinnöllisiä arvoja. Mikäli kiinteistöä kehitetään muuhun käyttöön, se 
edellyttää todennäköisesti asemakaavan muutosta ja voi johtaa rakennuksen purkamiseen. 
Purkaminen merkitsisi nuorisotalon arkkitehtonisten, kaupunkikuvallisten ja kulttuurihistoriallisten 
arvojen menettämistä sekä osan kaupungin lähihistorian katoamista. 
 
Nuorisotyön näkökulmasta vaihtoehtoon liittyy myös toiminnallinen haaste. Nykyinen nuorisotalo on 
käyttöasteeltaan korkea ja käyttäjät ovat kokeneet rakennuksen toimivaksi ja sijainniltaan hyväksi 
(esim. https://yle.fi/a/74-20213709). Nuorten omalle toiminnalle suunniteltu rakennus mahdollistaa 
harrastamisen, kohtaamisen ja yhteisöllisen toiminnan ilman, että nuorisotyö koetaan häiriöksi muille 
käyttäjille. Nuorisotyön sijoittaminen kirjaston yhteyteen voi rajoittaa toimintojen luonnetta esimerkiksi 
tilojen käytön, melun ja aukioloaikojen näkökulmasta, vaikka nämä ovatkin osin ratkaistavissa 
suunnitteluratkaisuilla. 
 
Porin kaupunki on saanut kaksi kertaa Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen (2018 ja 
2020), mikä korostaa lasten ja nuorten tarpeiden huomioimista kaupunkikehityksessä. Tästä 
näkökulmasta voidaan pitää tärkeänä, että nuorille on tarjolla heille suunniteltuja, turvallisia ja 
toimivia tiloja. Nuorisotalon säilyttäminen ja peruskorjaaminen omaksi rakennuksekseen tukisi 
nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja kaupungin lapsi- ja nuorimyönteistä imagoa. 

 
Nuorisotoimintojen poistuessa nykyisestä Nuorisotalosta jää ratkaistavaksi rakennuksen mahdollinen 
uusiokäyttö, purkaminen, tontin ja koko korttelin uudistaminen, mikä edellyttää kaavamuutosta. 
Nuorisotalon tontti sijaitsee kaupungin elinvoimaisessa ja saavutettavassa keskustassa ja on 
mahdollisuus elinvoiman kehittämisen kannalta. Uusi rakentaminen ja uudet käyttötarkoitukset ovat 
laadukkaasti toteutettuina elinvoimaa vahvistavia mahdollisuuksia. Tyhjäksi jäävä rakennus tai 
rakentamaton tontti ovat nykyisessä markkinatilanteessa todellinen riski, joka toteutuessaan 
vähentää keskustan veto- ja pitovoimaan. Korttelin kehittämisessä on lisäksi huomioitava kaupungin 
tarve yleisen pysäköinnin järjestämiselle, mikä voi rajoittaa vaihtoehtoja. 
 
Vaihtoehto 1B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjasto 
peruskorjataan myös 
 
Laadukas peruskorjaus säilyttää keskustan nuorisotalon keskeiset arvot: kaupunkikuvallisen 
merkityksen, arkkitehtoniset ominaisuudet, kulttuuriperinnölliset arvot sekä rakennuksen aseman 
osana Porin kaupunkikulttuuria. Peruskorjaus turvaa nuorisotyön palvelujen jatkuvuuden keskeisellä 
paikalla keskustassa ja mahdollistaa palveluiden kehittämisen tulevaisuuden tarpeisiin. 
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Rakennuksen arvojen säilyminen vahvistaa kaupungin pitovoimaa, ja palveluiden parantuminen lisää 
keskustan vetovoimaa. Samalla peruskorjaus tukee Porin mainetta sivistystä, kestävää kehitystä ja 
kulttuuriperintöä arvostavana kaupunkina. Olemassa olevan rakennuskannan hyödyntäminen on 
linjassa myös Porin kaupunkistrategian tavoitteiden kanssa, joissa korostetaan vähähiilisyyttä ja 
resurssiviisautta. 
 
Peruskorjaus tarjoaa mahdollisuuden kehittää tilojen toimivuutta ja tilatehokkuutta. Rakennuksen 
muuntojoustavuutta voidaan hyödyntää siten, että tiloja modernisoidaan vastaamaan nuorisotyön ja 
muiden käyttäjien tarpeita. Tilojen modernisointi pidentää rakennuksen elinkaarta ja vahvistaa sen 
asemaa osana keskustan palveluverkkoa. Palvelujen keskittäminen ja kehittäminen vahvistaa 
peruskorjatun rakennuksen asemaa keskustan palvelukeskittymässä.  

 
Nuorten omalle toiminnalle suunniteltu rakennus mahdollistaa harrastamisen, kohtaamisen ja 
yhteisöllisen toiminnan ilman, että nuorisotyö koetaan häiriöksi muille käyttäjille. Nykyinen 
nuorisotalo on käyttöasteeltaan korkea ja käyttäjät ovat kokeneet rakennuksen toimivaksi ja 
sijainniltaan hyväksi (esim. https://yle.fi/a/74-20213709). 
 
Porin kaupunki on saanut kaksi kertaa Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen (2018 ja 
2020), mikä korostaa lasten ja nuorten tarpeiden huomioimista kaupunkikehityksessä. Tästä 
näkökulmasta voidaan pitää tärkeänä, että nuorille on tarjolla heille suunniteltuja, turvallisia ja 
toimivia tiloja. Nuorisotalon säilyttäminen ja peruskorjaaminen omaksi rakennuksekseen tukisi 
nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja kaupungin lapsi- ja nuorimyönteistä imagoa. 

 
Vaihtoehto 2A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirretään pääkirjaston kanssa 
samaan uudisrakennukseen nykyisen pääkirjaston tontille 
 
Nykyisen kirjastorakennuksen purkaminen merkitsisi rakennuksen arkkitehtonisten, 
kaupunkikuvallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen menettämistä. Rakennus on osa keskustan 
kulttuuripalvelujen kokonaisuutta ja sijaitsee maakunnallisesti merkittävän rakennetun 
kulttuuriympäristön alueella. Purkaminen olisi merkittävä kulttuuriympäristöön kohdistuva muutos, 
joka vaikuttaisi kaupunkikuvan jatkuvuuteen ja kaupungin identiteettiin. Hanke edellyttäisi laajaa 
vaikutusten arviointia ja toisi prosessiin mukaan myös valtakunnallisia kulttuuriympäristöä valvovia 
viranomaisia. 
 
Laadukkaasti toteutettu uudisrakennus tarjoaa mahdollisuuden parantaa kirjaston ja nuorisotyön 
tiloja sekä kehittää palveluiden toiminnallisuutta ja tilatehokkuutta. Onnistunut uudisrakennus voi 
tuoda kaupunkikuvaan uutta arkkitehtonista laatua ja vahvistaa keskustan vetovoimaa. 
Uudisrakentaminen edellyttää kuitenkin monivuotisia väistötilaratkaisuja, jotka ovat toiminnallisesti ja 
taloudellisesti vaativia. 
 
Kaavamuutoksen ja uudisrakentamisen yhteydessä voidaan tarkastella tontin maankäytön 
tehostamista sekä pysäköinnin järjestämistä esimerkiksi kerroksissa uudisrakennuksen yhteydessä 
tai kaupungin omistamilla naapuritonteilla Otavankadun varrella. Kiinteistön arvo määrittyy tällöin 
pitkälti uudisrakennuksen arkkitehtonisen ja toiminnallisen laadun perusteella. Tontti sijaitsee 
kaupunkikeskustan saavutettavassa ja elinvoimaisessa ytimessä, joten keskustan palvelurakenne 
säilyisi lähtökohtaisesti vahvana. 
 
Vaihtoehdon keskeinen haaste liittyy nykyisen nuorisotalon rakennuksen tulevaisuuteen. 
Nuorisotyön siirtyminen pois rakennuksesta vähentää sen käyttöä ja voi heikentää rakennuksen 
kaupunkikuvallisia ja kulttuuriperinnöllisiä arvoja. Mikäli kiinteistöä kehitetään muuhun käyttöön, se 
edellyttää todennäköisesti asemakaavan muutosta ja voi johtaa rakennuksen purkamiseen. Samalla 
korttelin kehittämisessä on huomioitava kaupungin tarve yleisen pysäköinnin järjestämiselle. 
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Uusi rakentaminen ja uudet käyttötarkoitukset ovat laadukkaasti toteutettuina elinvoimaa vahvistavia 
mahdollisuuksia. 
 
Kaupunkikuvallisesti merkittävä vaikutus liittyy niin sanotun keskustan sivistysakselin muutokseen. 
Nykyinen kokonaisuus – kirjasto, teatteri, museot, raatihuone ja kaupungintalo – muodostaa 
keskustan länsipuolelle kulttuuristen julkisten rakennusten muodostaman historiallisesti kerrostuneen 
kokonaisuuden. Kirjastorakennuksen purkaminen muuttaisi tämän kokonaisuuden rakennetta ja 
heikentäisi sen kaupunkikuvallista ja kulttuurihistoriallista arvoa. Muutos vaikuttaisi myös keskustan 
identiteettiin ja kulttuuripalvelujen muodostamaan kaupunkirakenteelliseen kokonaisuuteen. 

 
Vaihtoehto 2B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakennetaan uudisrakennus samalle tontille.  

 
Kirjaston uudisrakennuksen sijoittaminen nuorisotalon tontille edellyttää huolellista 
kaupunkikuvallista tarkastelua. Uudisrakennuksen ja nuorisotalon sovittaminen samalle tontille 
vaikuttaa tontin tilankäyttöön, rakennusten mittakaavaan sekä kaupunkikuvalliseen kokonaisuuteen. 
Kasvaneen tilatarpeen vuoksi asemakaavan muuttaminen on todennäköisesti tarpeen. 
Asemakaavamuutos vie prosessia useita vuosia eteenpäin. 
 
Vaihtoehdon tavoitteena on säilyttää nuorisotalo käytössä ja turvata sen arkkitehtoniset, 
kaupunkikuvalliset ja kulttuuriperinnölliset arvot. Tämä edellyttää kuitenkin riittävää tilasuunnittelua ja 
tontin rakennusoikeuden tarkastelua. Mikäli uudisrakennusta ei pystytä sovittamaan tontille ilman 
merkittäviä muutoksia, voi vaihtoehto käytännössä johtaa nuorisotalon purkamiseen. Tällöin 
menetettäisiin rakennuksen arkkitehtoniset, kaupunkikuvalliset ja kulttuurihistorialliset arvot sekä osa 
kaupungin lähihistorian rakennusperintöä. 
 
Kiinteistö sijaitsee kaupunkikeskustan saavutettavassa ja elinvoimaisessa ytimessä. 
Uudisrakentaminen muuttaa kuitenkin tontin tilankäyttöä, ja maantasopysäköinnin määrä 
todennäköisesti vähenee. Pysäköintiä voidaan vaihtoehtoisesti järjestää kerroksissa 
uudisrakennuksen yhteydessä, mikä voi myös mahdollistaa pysäköintipalvelujen tarjoamisen muille 
kiinteistöille. 
 
Vaihtoehdon keskeinen haaste liittyy nykyisen pääkirjastorakennuksen tulevaisuuteen. 
Kirjastotoiminnan siirtyminen pois rakennuksesta vähentää sen käyttöä ja arvoa. Mikäli 
rakennukselle ei löydetä uutta käyttöä, se voi jäädä tyhjilleen. Tyhjät tai vajaakäyttöiset rakennukset 
heikentävät keskustan elävyyttä ja kaupunkikuvaa sekä lisäävät kaupungin omistamien tyhjien 
kiinteistöjen määrää. Tämän vuoksi nykyisen kirjastorakennuksen jatkokäyttö on ratkaistava 
samanaikaisesti mahdollisen uudisrakennushankkeen kanssa. 
 
Uudisrakennus muuttaa tontin rakennemassaa, korkeutta ja tilankäyttöä, mikä vaatii kaavamuutoksia 
ja kaupunkikuvallista harkintaa. Rakennuksen arkkitehtuuri vaikuttaa keskustan ilmeeseen ja alueen 
vetovoimaan. Nuorisotalon suojeluarvot on turvattava peruskorjauksessa. Kahden julkisen 
rakennuksen sijoittaminen samalle tontille muuttaa korttelirakennetta ja vähentää pysäköintiä. 
Tiiviimpi keskustarakenne vaatii huolellista pysäköinti- ja liikennesuunnittelua. 
 
Nuorisotalon tontti sijaitsee kaupungin elinvoimaisessa ja saavutettavassa keskustassa ja on 
mahdollisuus elinvoiman kehittämisen kannalta. Uusi rakentaminen ja uudet käyttötarkoitukset ovat 
laadukkaasti toteutettuina elinvoimaa vahvistavia mahdollisuuksia. Korttelin kehittämisessä on lisäksi 
huomioitava kaupungin tarve yleisen pysäköinnin järjestämiselle, mikä voi rajoittaa vaihtoehtoja. 
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Vaihtoehto 3: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakentuu palvelut toisaalle.  
 
Kirjaston sijoittaminen uudisrakennukseen keskustan alueella tarjoaa mahdollisuuden kehittää 
kirjastopalvelujen tiloja ja toiminnallisuutta vastaamaan paremmin nykyisiä ja tulevia tarpeita. 
Uudisrakentaminen voi parantaa palvelutasoa, tilatehokkuutta ja käyttäjäolosuhteita. Onnistuneesti 
toteutettu kirjastorakennus voi vahvistaa keskustan kaupunkikuvaa, toimia kaupunkitilallisena 
maamerkkinä sekä lisätä keskustan pito- ja vetovoimaa. 
 
Nuorisotalon tontti sijaitsee kaupungin elinvoimaisessa ja saavutettavassa keskustassa ja on 
mahdollisuus elinvoiman kehittämisen kannalta. Nuorisotyön toiminnan avoimesta ja maksuttomasta 
luonteesta ja pääsääntöisten käyttäjien nuoresta iästä johtuen Nuorisotalon vaikutus 
elinkeinotoiminnan kehittämismahdollisuuksiin on vähäinen. 
 
On kuitenkin huomioitava, että vastaava palvelutason kehittäminen olisi lähtökohtaisesti mahdollista 
myös nykyisen kirjastorakennuksen peruskorjauksella, erityisesti kun rakennuksesta vapautuu tiloja 
kansalaisopiston muuttaessa pois vuonna 2027. 
 
Uuden kirjaston sijainnista riippuen asemakaavaa on todennäköisesti muutettava kirjastotoimintojen 
mahdollistamiseksi. Samalla nykyisen kirjastokiinteistön asemakaavan mukainen rakentaminen jäisi 
toteutumatta, mikä vaikuttaisi kiinteistön tuotto-odotuksiin ja arvoon. Mahdolliset 
asemakaavamuutokset voivat edellyttää korvauskysymysten ratkaisemista sekä kiinteistön omistus- 
ja hallintamuotojen tarkastelua. Lisäksi uuden sijainnin vaikutuksia kaupunkirakenteeseen on 
arvioitava huolellisesti, esimerkiksi saavutettavuuden, joukkoliikenneyhteyksien sekä ympäröivien 
palvelujen ja liiketoiminnan näkökulmasta. 
 
Vaihtoehdossa nykyisen kirjastorakennuksen tuleva käyttö jää avoimeksi. Kirjastotoiminnan 
poistuminen rakennuksesta vähentää sen käyttöä ja arvoa sekä voi heikentää rakennuksen 
kaupunkikuvallisia ja kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja. Mikäli rakennukselle ei löydetä uutta 
käyttöä, on olemassa riski, että se jää vajaakäyttöiseksi tai tyhjilleen, mikä heikentäisi keskustan 
kaupunkikuvaa ja elävyyttä. 
 
Nuorisotalon toiminnan säilyminen nykyisessä rakennuksessa tukee rakennuksen jatkuvaa käyttöä 
ja paikallisen kulttuuriympäristön säilymistä. Rakennus on massiivitiilirakenteinen ja paikalla 
rakennettu, mikä tekee siitä lähtökohtaisesti korjattavissa olevan. Rakennus on kuitenkin 
peruskorjausiässä, ja laadukkaasti toteutettu peruskorjaus olisi tärkeää sen kaupunkikuvallisten, 
arkkitehtonisten ja kulttuuriperinnöllisten arvojen säilyttämiseksi sekä toiminnan kehittämisen 
mahdollistamiseksi. 
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3.3. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 
 

 

3.3.1. Strategian toteutuminen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vaihtoehto 0: Toiminta jatkuu keskustan nuorisotalossa ja Ohjaamon vuokratiloissa 

 
Ei tue kaupungin strategiaa (Painopiste: Hyvinvointi ja vetovoima, teot: Turvallinen ja onnellinen 
kaupunkiarki sekä Kulttuuri ja tapahtumat), jos remontoinnin tarpeessa olevia tiloja ei remontoida. 
Remontoimatta jättäminen ei tue myöskään Unicefin Lapsiystävällinen kunta -periaatteita.  
 
Nykytila hidastaa strategian kunnossapitotavoitteiden toteutumista, kasvattaa korjausvelkaa ja 
investointien kustannusriskiä. Vähähiilisyys ja energiatehokkuus eivät kehity, ja tilatehokkuus pysyy 
heikkona vanhoissa tiloissa. 
 
Vaihtoehto 1: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirtyvät nykyiseen 
pääkirjastorakennukseen, joka peruskorjataan 
 
Muutosaikana strategian toteutuminen heikkenee, koska peruskorjaus häiritsee palvelujen 
saatavuutta ja nuorten tavoitettavuutta.  
 
Mikäli tilat suunnitellaan vastaamaan toimintojen tilatarvetta lapsia ja nuoria osallistaen, vaihtoehto 
tukee kaupungin strategiaa (Painopiste: Hyvinvointi ja vetovoima, teot: Turvallinen ja onnellinen 
kaupunkiarki sekä Kulttuuri ja tapahtumat) sekä Unicefin Lapsiystävällinen kunta -periaatteita. 
Rakennuksen rakenteet eivät välttämättä mahdollista toimivaa suunnittelua.  
   
Peruskorjaus vähentää korjausvelkaa, mutta vanha runko rajoittaa tilatehokkuutta ja 
muunneltavuutta. Kustannukset ja lisätyöriskit voivat olla suuria. Kiertotaloudesta on hyötyä 
vähähiilisyyden kannalta, mutta energiatehokkuus pitkällä aikavälillä kärsii vanhoista rakenteista. 
 
Vaihtoehto 1B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjasto 
peruskorjataan myös  
 
Muutosaikana strategian toteutuminen heikkenee, koska peruskorjaus häiritsee palvelujen 
saatavuutta ja nuorten tavoitettavuutta.  
 
Keskustan nuorisotalon monipuolisten tilojen säilyminen tukee strategian toteutumista kaikkien 
käyttäjien osalta. Edellyttää tilojen suunnittelussa tilatarpeen huomioimista. 
 

 Vaihtoehto 0 Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 
2A ja 2B 

Vaihtoehto 3 

Muutosaika (rakentamis-
/peruskorjausaika) 

0 1A: +1 
1B: -1 

2A: +1 
2B: -1 

-1 

Lyhyt aikaväli (0–10 vuotta 
muutosajan jälkeen) 

-3 1A: +1 
1B: +2 

2A: +2 
2B: +2 

+2 

Pitkä aikaväli (10+ vuotta 
muutosajan jälkeen) 

-3 1A: +1 
1B: +2 

2A: +2 
2B: +2 

+2 
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Strateginen vaihtoehto vähentää korjausvelkaa, mutta säilyttää vanhojen rakenteiden tekniset ja 
tilatehokkuuteen liittyvät haasteet. Investointikustannukset ovat korkeat suhteessa elinkaaren 
pidentymiseen, ja lisätyöriskit kasvavat. Rakenteiden säilyttäminen tukee vähähiilisiä tavoitteita, 
mutta energiatehokkuus jää uudisrakennusta heikommaksi. 
 
 
Vaihtoehto 2A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirretään pääkirjaston kanssa 
samaan uudisrakennukseen nykyisen pääkirjaston tontille 
 
Muutosaikana strategian toteutuminen heikkenee, koska peruskorjaus häiritsee palvelujen 
saatavuutta ja nuorten tavoitettavuutta.  
 
Mikäli tilat suunnitellaan vastaamaan toimintojen tilatarvetta lapsia ja nuoria osallistaen, vaihtoehto 
tukee kaupungin strategiaa (Painopiste: Hyvinvointi ja vetovoima, teot: Turvallinen ja onnellinen 
kaupunkiarki sekä Kulttuuri ja tapahtumat) sekä Unicefin Lapsiystävällinen kunta -periaatteita. 
 
 
Vaihtoehto 2B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakennetaan uudisrakennus samalle tontille.  
 
Muutosaikana strategian toteutuminen heikkenee, koska peruskorjaus häiritsee palvelujen 
saatavuutta ja nuorten tavoitettavuutta.  
 
Keskustan nuorisotalon monipuolisten tilojen säilyminen tukee strategian toteutumista kaikkien 
käyttäjien osalta. Edellyttää tilojen suunnittelussa tilatarpeen huomioimista. 
 
Vaihtoehto tukee kirjaston kunnossapitoa, mutta nuorisotaloon jää korjausvelkaa. Kahden hankkeen 
yhtäaikaisuus kasvattaa riskejä ja kustannukset jakautuvat investointiohjelmassa. Vähähiilisyys 
toteutuu uudessa kirjastossa ja tilatehokkuus paranee siellä, mutta nuorisotiloihin jää rajoitteita. 
 
Vaihtoehto 3: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakentuu palvelut toisaalle.  
 
Muutosaikana strategian toteutuminen heikkenee, koska peruskorjaus häiritsee palvelujen 
saatavuutta ja nuorten tavoitettavuutta.  
 
Keskustan nuorisotalon monipuolisten tilojen säilyminen tukee strategian toteutumista kaikkien 
käyttäjien osalta. Edellyttää tilojen suunnittelussa tilatarpeen huomioimista. 
 
Strateginen vaihtoehto vähentää korjausvelkaa, mutta säilyttää vanhojen rakenteiden tekniset ja 
tilatehokkuuteen liittyvät haasteet. Investointikustannukset ovat korkeat suhteessa elinkaaren 
pidentymiseen, ja lisätyöriskit kasvavat. Rakenteiden säilyttäminen tukee vähähiilisiä tavoitteita, 
mutta energiatehokkuus jää uudisrakennusta heikommaksi. 
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3.3.2. Henkilöstö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vaihtoehto 0: Toiminta jatkuu keskustan nuorisotalossa ja Ohjaamon vuokratiloissa 
 
 
Toiminnot pysyvät ennallaan, ei vaikutuksia henkilöstön määrään ja asemaan. Keskustan 
nuorisotalolla työhyvinvointi heikkenee rakennuksen käyttökunnon heikentyessä.  
 
Työtilat pysyvät ennallaan, mutta teknisen henkilöstön kuormitus kasvaa vanhan rakennuksen 
ylläpidon vuoksi. Valvonta- ja turvallisuustehtävät lisääntyvät rakenteiden heikentyessä, mikä on 
haaste rajallisilla resursseilla. Työhyvinvointi kärsii nykyaikaisten ratkaisujen puutteesta sekä 
mahdollisesti heikosta ilmanvaihdosta ja sisäolosuhteista. 
 
Vaihtoehto 1A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirtyvät nykyiseen 
pääkirjastorakennukseen, joka peruskorjataan 
 
Keskustan nuorisotalolla työhyvinvointi heikkenee rakennuksen käyttökunnon heikentyessä, mikäli 
siirtymäaika on pitkä. 
 
Toiminnot pysyvät ennallaan, ei vaikutuksia henkilöstön määrään ja asemaan. 
 
Ohjaamon kannalta yhteinen rakennus mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön, selkeät työtilat, paremmat 
kohtaamispaikat ja toimivammat asiakasprosessit. Henkilöstön turvallisuus paranee ja työn koettu 
sujuvuus kasvaa. Monialainen työ tiivistyy ja yhteiset tilaratkaisut vähentävät yksintyöskentelyä. 
Asiakasvirrat ohjautuvat selkeästi ja turvallisesti sekä työilmapiiriä tukevat modernit, suunnitellut työ- 
ja kohtaamistilat. 
 
Talossa liikkuu enemmän nuoria. Mahdollisuus siihen, että nuorisopalvelujen työntekijät joutuvat 
entistä enemmän vastaamaan nuorten tekemisistä ja olemisesta koko talossa, joka kuormittaa 
henkilöstöä ja vaikuttaa työhyvinvointiin heikentävästi. Rakennuksen peruskorjaus heikentää 
toimitiloja nykyisestä, jolla vaikutusta toimintaan sekä henkilökunnan hyvinvointiin.  
 
Peruskorjaus lisää valvonnan kuormaa ja osaamistarvetta, mutta teknisen henkilöstön työtiloihin se 
ei vaikuta merkittävästi. Ylläpitotehtävät helpottuvat hieman, vaikka vanhan rakenteen rajoitteet 
vaativat edelleen normaalia enemmän ylläpitoa. Työhyvinvointi paranee osittain tilojen 
modernisoitumisen myötä, mutta uudisrakennuksen tasoa ei saavuteta. 
 
 
 
 

 Vaihtoehto 0 Vaihtoehto 
1A ja 1B 

Vaihtoehto 
2A ja 2B: 

Vaihtoehto 3 

Muutosaika (rakentamis-
/peruskorjausaika) 

0 1A: 0 
1B: -2 

2A: 0 
2B: -2 

-2 

Lyhyt aikaväli (0–10 
vuotta muutosajan 
jälkeen) 

-3 1A: +1 
1B: +2 

2A: +1 
2B: +2 

+2 

Pitkä aikaväli (10+ vuotta 
muutosajan jälkeen) 

-3 1A: +1 
1B: +2 

2A: +2 
2B: +2 

+2 
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Vaihtoehto 1B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjasto 
peruskorjataan myös  
 
Laaja peruskorjaus aiheuttaa pitkiä väistö- ja järjestelytarpeita, jotka kuormittavat henkilöstöä ja 
heikentävät työrauhaa. Monialainen työskentely vaikeutuu, kun toimijoita joudutaan hajauttamaan. 
 
Toiminnot pysyvät ennallaan, ei vaikutuksia henkilöstön määrään ja asemaan. 
 
Ohjaamon kannalta henkilöstö hyötyy paremmista yhteistyörakenteista, mutta ei yhtä paljon kuin 
vaihtoehdossa 1, jossa työskentely olisi aidosti samassa rakennuksessa. 
 
Nuorisopalveluiden näkökulmasta kaikki työntekijät kantavat yhteisvastuun kokonaisuudesta. 
Nuorten oma talo, jossa nuoret ovat prioriteetti yksi kaikessa toiminnassa. Tämä vahvistaa 
työhyvinvointia.  
 
Teknisen henkilöstön resurssit ovat niukat, kun valvottavana on kaksi hanketta. Peruskorjaus jättää 
osan vanhoista rakenteista ylläpidon piiriin, eikä paranna työhyvinvointia yhtä paljon. 

 
 
Vaihtoehto 2A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirretään pääkirjaston kanssa 
samaan uudisrakennukseen nykyisen pääkirjaston tontille 
 
Keskustan nuorisotalolla työhyvinvointi heikkenee rakennuksen käyttökunnon heikentyessä, mikäli 
siirtymäaika on pitkä. 
 
Toiminnot pysyvät ennallaan, ei vaikutuksia henkilöstön määrään ja asemaan. 
 
Ohjaamon kannalta yhteinen rakennus mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön, selkeät työtilat, paremmat 
kohtaamispaikat ja toimivammat asiakasprosessit. Henkilöstön turvallisuus paranee ja työn koettu 
sujuvuus kasvaa. Monialainen työ tiivistyy ja yhteiset tilaratkaisut vähentävät yksintyöskentelyä. 
Asiakasvirrat ohjautuvat selkeästi ja turvallisesti sekä työilmapiiriä tukevat modernit, suunnitellut työ- 
ja kohtaamistilat. 
 
Talossa liikkuu enemmän nuoria. Mahdollisuus siihen, että nuorisopalvelujen työntekijät joutuvat 
entistä enemmän vastaamaan nuorten tekemisistä ja olemisesta koko talossa, joka kuormittaa 
henkilöstöä ja vaikuttaa työhyvinvointiin heikentävästi. Uudisrakennus mahdollistaa tilojen 
toimivuuden suunnittelun paremmin kuin vaihtoehto 1, jolla on vaikutusta hyvinvointiin. 
Uudisrakennus vähentää ylläpito- ja korjaustarvetta modernien teknisten järjestelmien ansiosta. 
Vaikka valvonta on lyhyt mutta intensiivinen vaihe, osaamista voidaan hyödyntää tehokkaasti. 
Työhyvinvointi paranee laadukkaiden teknisten ratkaisujen ja käyttäjäystävällisten tilojen myötä. 
 
Vaihtoehto 2B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakennetaan uudisrakennus samalle tontille.  
 
Laaja peruskorjaus aiheuttaa pitkiä väistö- ja järjestelytarpeita, jotka kuormittavat henkilöstöä ja 
heikentävät työrauhaa. Monialainen työskentely vaikeutuu, kun toimijoita joudutaan hajauttamaan. 
Toiminnot pysyvät ennallaan, ei vaikutuksia henkilöstön määrään ja asemaan. 
 
Ohjaamon kannalta uusi kirjasto tarjoaa mahdollisuuksia yhteistyölle, jonka vaikutukset heijastuvat 
myös Ohjaamon henkilöstöön työyhteistyön ja palvelupolkujen sujuvuuden kautta. Työskentely on 
kuitenkin hajautettua. Alueen kehittyminen parantaa työympäristön toimivuutta, verkostoitumista ja 
palveluohjausta. Henkilöstö hyötyy paremmista yhteistyörakenteista, mutta ei yhtä paljon kuin 
vaihtoehdossa 1, jossa työskentely olisi aidosti samassa rakennuksessa. 
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Nuorisopalveluiden näkökulmasta kaikki työntekijät kantavat yhteisvastuun kokonaisuudesta. 
Nuorten oma talo, jossa nuoret ovat prioriteetti yksi kaikessa toiminnassa. Tämä vahvistaa 
työhyvinvointia.  
 
Teknisen henkilöstön resurssit ovat niukat, kun valvottavana on kaksi hanketta. Uusi kirjasto 
vähentää kunnossapitotarvetta ja parantaa työhyvinvointia merkittävästi, mutta nuorisotalon 
peruskorjaus jättää osan vanhoista rakenteista ylläpidon piiriin, eikä paranna työhyvinvointia yhtä 
paljon. 
 
Vaihtoehto 3: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakentuu palvelut toisaalle.  
 
Laaja peruskorjaus aiheuttaa pitkiä väistö- ja järjestelytarpeita, jotka kuormittavat henkilöstöä ja 
heikentävät työrauhaa. Monialainen työskentely vaikeutuu, kun toimijoita joudutaan hajauttamaan. 
 
Toiminnot pysyvät ennallaan, ei vaikutuksia henkilöstön määrään ja asemaan. 
 
Ohjaamon kannalta henkilöstö hyötyy paremmista yhteistyörakenteista, mutta ei yhtä paljon kuin 
vaihtoehdossa 1, jossa työskentely olisi aidosti samassa rakennuksessa. 
 
Nuorisopalveluiden näkökulmasta kaikki työntekijät kantavat yhteisvastuun kokonaisuudesta. 
Nuorten oma talo, jossa nuoret ovat prioriteetti yksi kaikessa toiminnassa. Tämä vahvistaa 
työhyvinvointia.  
 
Teknisen henkilöstön resurssit ovat niukat, kun valvottavana on kaksi hanketta. Uusi kirjasto 
vähentää kunnossapitotarvetta ja parantaa työhyvinvointia merkittävästi, mutta nuorisotalon 
peruskorjaus jättää osan vanhoista rakenteista ylläpidon piiriin, eikä paranna työhyvinvointia yhtä 
paljon. 

 
 
 

3.4. TALOUS JA ELINVOIMA 
 

3.4.1. Omistuspohja ja kustannukset 
 

 

Alla ote kustannusvertailutaulukosta. Tarkempi kustannusvertailu on evauksen liitteenä. 

Lisäksi pitkän aikavälin kustannuksista oma liitteensä. 
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Vaihtoehto 0: Toiminta jatkuu keskustan nuorisotalossa ja Ohjaamon vuokratiloissa 
 
Tilojen omistajuus säilyy ennallaan. Ylläpitomenot kasvavat. Vanha rakennustekniikka on 
energiatehotonta, ja tilojen vikaantuminen aiheuttaa korjauskuluja. Toimintaa turvaaviin korjauksiin 
kuluvan rahan määrä kasvaa. Muut ylläpitokulut säilyvät ennallaan.  
 
Vuokratulot säilyvät ennallaan, mikäli tilojen kunto säilyy vuokrauskelpoisena. 
 

 Vaihtoehto 0 Vaihtoehto 
1A ja 1B 

Vaihtoehto 
2A ja 2B 

Vaihtoehto 
3A ja 3B 

Muutosaika (rakentamis-
/peruskorjausaika) 

0 1A: -1 
1B: -3 

2A: -2 
2B: -2 

3A: -1 
3B: -2 

Lyhyt aikaväli (0–10 
vuotta muutosajan 
jälkeen) 

-2 1A: -2 
1B: -3 

2A: -2 
2B: -2 

3A: -2 
3B: -2 

Pitkä aikaväli (10+ vuotta 
muutosajan jälkeen) 

-3 1A: -1 
1B: -3 

2A: -1 
2B: -1 

3A: -3 
3B: -2 
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0-vaihtoehdolle ei saa ulkopuolista rahoitusta. Tuet on suunnattu kehittämiseen, energiatehokkuuden 
parantamiseen tai uuden luomiseen. Passiivisuus tarkoittaa, että kaupunki kantaa kaikki kulut yksin 
ilman mahdollisuutta avustuksiin. 
 
Lyhyellä aikavälillä investointikustannus on vähäinen. Toimintaa turvaaviin korjauksiin kuluvan rahan 
määrä kasvaa. Vanhan rakennuksen energiakulutus on suurempi uuteen verrattuna. Lisäksi tekninen 
käyttöikä tulee vastaan, jolloin eteen voi tulla tilanne, jossa rakennus on pakko sulkea (esim. 
sisäilmaongelmien vuoksi) tai osaperuskorjauksia joudutaan tekemään enemmän toiminnan 
turvaamiseksi. Tällöin joudutaan hätäväistötiloihin, jotka ovat kaupungille kallis ratkaisu. 
 
Tässä vaihtoehdossa taloudelliset epävarmuudet ovat kaikkein suurimmat 
- yllättävät peruskorjaustarpeet: rakenteellinen vaurio (esim. putkirikko tai kattovuoto) voi 

aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ilman, että arvo nousee. 
- Palveluiden jatkuvuuden riski, mikäli tilat joudutaan sulkemaan käyttökiellon vuoksi 
- Hukkaresurssit. Maksetaan tiloista, jotka eivät palvele nykyajan tarpeita (esim. liian suuret, 

sokkeloiset tai saavuttamattomat tilat), jolloin neliökohtainen hinta suhteessa hyötyyn nousee. 
 
0-vaihtoehto on "piilokallis". Se säästää lyhyellä aikavälillä investointirahaa, mutta ei ole kestävä 
ratkaisu. Jossain vaiheessa käyttötalousmenot nousevat kohtuuttomasti ja tilojen käyttöön liittyvät 
riskit kohoavat merkittävästi.  
 
Kustannukset kasvavat vähitellen rakenteiden heikentyessä ja korjausvelka kasvaa 
hallitsemattomasti. Äkilliset korjaukset ja mahdolliset käyttökieltoriskit voivat aiheuttaa merkittäviä 
lisäkustannuksia. 
 
Ohjaamo toimii yksityisissä vuokratiloissa.  
 
Keskustan nuorisotalon toiminnat ovat kaupungin omistamassa kiinteistössä. Kaupungin tilavaraus 
vuokraa rakennuksen liikunta-, kerho- ja kokoustiloja. Tilavuokrauksen tuotto oli vuonna 2025 17 874 
euroa.  
 
 
Vaihtoehto 1A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirtyvät nykyiseen 
pääkirjastorakennukseen, joka peruskorjataan 
 
Peruskorjausvaihtoehto on usein kompromissi uuden rakentamisen ja nykytilan välillä. Se nähdään 
usein ekologisena tekona, mutta taloudellisesti se sisältää erityisiä riskejä. 
 
Tilojen omistus säilyy kaupungilla. Peruskorjaus nostaa kiinteistön arvoa taseessa ja pidentää sen 
käyttöikää 20–30 vuodella. Poistojen määrä 0-vaihtoehtoon nähden kasvaa. 
 
Ylläpitomenot laskevat nykytilanteesta, koska peruskorjauksen yhteydessä energiatehokkuus 
paranee, mutta jäävät yleensä korkeammiksi kuin uudisrakennuksessa. Laskelmassa on karkeasti 
arvioitu, että peruskorjatun rakennuksen energiakustannukset laskevat n. 15 % nykytilanteeseen 
verrattuna.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää valtionosuutta myös kirjaston laajaan peruskorjaukseen, 
mutta kriteerit ovat tiukat (vastaavat usein uudisrakentamisen vaatimuksia). 
 
Peruskorjauksiin on usein helpompi saada nimenomaan energiatehokkuuden 
parantamiseen suunnattua tukea tai Business Finlandin innovaatiorahoitusta, jos kyseessä on 
suojelukohde. Nykyinen kirjastorakennus ei ole asemakaavassa suojeltu, ei Sr -merkintää. 
Kirjastorakennus on kuitenkin määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi. Mikäli kaupunki hakee 
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rakennukselle purkulupaa, on merkittävä riski valitusprosessista ja siitä, että rakennuksen purku 
siirtyy useita vuosia eteenpäin. 
 
EU-rahoituksen osalta erityisesti kiertotalous- ja hiilijalanjälkihankkeissa peruskorjaus voi olla 
vahvoilla, koska olemassa olevan rakenteen säilyttäminen säästää päästöjä. Uudisrakentaminen 
kasvattaa aina merkittävästi päästöjä. 
 
Kustannusvertailun mukaan peruskorjauksen investointi on edullisempi kuin uusi rakennus. 
Kustannusvertailun mukaan peruskorjauksen kertakustannukset ovat edullisempia kuin 
uudisrakennuksen. Peruskorjausvaihtoehdon kertakustannuksia korostuu väistötilakustannukset, 
mutta säästetään kirjastorakennuksen purkukustannukset. Vaikka tekniikka uusitaan, vanha runko 
voi vaatia huoltoa aiemmin kuin uusi. Elinkaari jää lyhyemmäksi kuin täysin uudella rakennuksella. 
Lisäksi vanhat riskirakenteet usein jäävät olemaan, kuten kellari, tasakatto ja kattoikkunat. 
 
Tässä vaihtoehdossa taloudelliset epävarmuudet liittyvät piileviin vaurioihin. Kun rakenteita avataan, 
voi löytyä asbestia, kosteusvaurioita tai kantavuusongelmia, joita ei voitu ennakoida. Tämä voi 
nostaa investointikuluja kesken hankkeen. Lisäksi riskirakenteet voivat tuoda ongelmia 
peruskorjauksen jälkeenkin.  
 
Peruskorjauksessa vanhat kantavat seinät voivat jossain määrin estää modernin ja tehokkaan 
tilankäytön.  
 
Peruskorjaukseen liittyy erilaisia riskejä budjetin osalta kuin uudisrakentamiseen. Taloudellisesti se 
vaatii erittäin tarkat kuntotutkimukset ennen päätöksentekoa ja huolellisen suunnittelun sekä 
korjauksen valvonnan.  
 
Lisätyöt ja yllätykset vanhassa rakenteessa voivat nostaa kustannuksia huomattavasti. Väistötilat 
lisäävät kuluriskiä, ja elinkaaren epävarmuus jää suuremmaksi kuin uudisrakennuksessa. 

 
Kustannusvertailussa ei ole otettu huomioon ohjaamon siirtoa ja sen kustannusvaikutusta. Mikäli 
myös ohjaamo siirtyy peruskorjattavaan kirjastorakennukseen, muutoksessa säästöä syntyy 
ohjaamon ulosmaksaman vuokrasumman verran. 
 
Vaihtoehto 1B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjasto 

peruskorjataan myös 

 

Kuten vaihtoehto 1a pääkirjastorakennuksen osalta. Kustannusvertailun mukaan peruskorjauksen 

investointi on edullisempi kuin uusi rakennus.  

 

Kustannusvertailun mukaan vaihtoehto 1b on investointien näkökulmasta kallein, koska tässä 

peruskorjataan kaksi rakennusta. Lisäksi ylläpidettävät neliöt jäävät isoiksi ja sitä kautta 

ylläpitokustannukset ovat korkeat. Kertakustannukset nousevat myös korkeiksi, koska sekä 

kirjastopalvelut että nuorisotyö ovat väistötiloissa remontin ajan, vaikkakin purkukustannuksilta tässä 

vaihtoehdossa vältytään. 
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Vaihtoehto 2A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirretään pääkirjaston kanssa 
samaan uudisrakennukseen nykyisen pääkirjaston tontille 
 
Rakennus toteutetaan kaupungin omaan taseeseen. Yhteinen uudisrakennus mahdollistaa 
energiatehokkaat ratkaisut, toimintojen yhteiskäytön ja ennustettavat käyttökustannukset. 
Energiakustannukset uudisrakennuksessa on kustannuslaskelmassa arvioitu 30 % nykytilannetta 
edullisemmaksi.  
 
Laajat mahdollisuudet valtionavustuksiin sekä kulttuuri ja nuorisotilojen kehittämisrahoitukseen. 
 
Uudisrakentamisessa investointikustannukset on arvioitu peruskorjausta kalliimmaksi. Myös 
kertakustannukset ovat korkeammat kuin uudisvaihtoehdossa, koska tässä vaihtoehdossa on 
laskettu mukaan myös nykyisen kirjastorakennuksen purkukustannukset. Korkeampien poistojen 
vuoksi vuosittaiset käyttötalousmenot tässä vaihtoehdossa hieman korkeammat kuin 
peruskorjausvaihtoehdossa. 
 
Taloudelliset epävarmuudet liittyvät pääosin rakentamiskustannusten yleiseen kehitykseen. 
Maailman geopoliittinen tilanne voi merkittävästi vaikuttaa rakentamisen ja rakennusosien hintaan. 
Uudisrakentamisen hinta on korjausrakentamista selkeämpi kokonaisuus. 
 
Kahden hankkeen samanaikainen toteutus kasvattaa muutosvaiheen kustannus- ja aikatauluriskejä, 
ja väistötilakulut voivat kasvaa suuriksi. Peruskorjattavan osan elinkaari sisältää edelleen 
epävarmuuksia. 
 
Vaihtoehto 2B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakennetaan uudisrakennus samalle tontille.  
 
Kaupungin omistuksessa oleva nuorisotalo peruskorjataan ja viereinen kirjasto rakennetaan omana 
investointina. Energiankulutus laskee uuden kirjaston ansiosta ja peruskorjattu nuorisotalo tehostuu. 
 
Tässä kokonaisratkaisussa uudisrakentamiseen on mahdollista hakea opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) kirjastorakentamisen valtionavustusta. Lisäksi hanke voisi olla oikeutettu Kuntarahoituksen 
Vihreään rahoitukseen, jos se täyttää tiukat energiatehokkuus- ja kestävyyskriteerit. Tämä 
kokonaisratkaisu on arvioitu vaihtoehtoa 1 kalliimmaksi. Myös kertakustannukset ovat korkeammat 
kuin vaihtoehdossa 1, koska tässä vaihtoehdossa on laskettu mukaan myös nykyisen 
kirjastorakennuksen purkukustannukset. Korkeampien poistojen vuoksi vuosittaiset 
käyttötalousmenot tässä vaihtoehdossa hieman korkeammat kuin vaihtoehdossa 1. 
 
Taloudelliset epävarmuudet liittyvät pääosin rakentamiskustannusten yleiseen kehitykseen. 
Maailman geopoliittinen tilanne voi merkittävästi vaikuttaa rakentamisen ja rakennusosien hintaan. 
Uudisrakentamisen hinta on korjausrakentamista selkeämpi kokonaisuus.  
 
Nuorisotalon säilyttäminen ja samaan kokonaisuuteen sijoitettava kirjastorakennuksen 
yhteensovittaminen voi olla haastavaa. Miten saadaan uusi ja vanha sopimaan siten, että uudesta 
kirjastorakennuksesta saadaan luotua merkittävä kaupunkikuvallinen kohde. 
 
Tämä vaihtoehto yhdistää nuorisotalon peruskorjauksen ja uuden kirjastorakennuksen rakentamisen 
viereiselle tontille, jolloin kaupunki saa sekä päivitetyt nuorisopalvelutilat että modernin, 
energiatehokkaan kirjaston. Omistus säilyy kaupungilla, peruskorjatun nuorisotalon tehokkuus 
paranee, minkä lisäksi yhteistiloista voidaan saada vuokratuloja. Suurimmat epävarmuudet liittyvät 
vanhan ja uuden yhdistämisen suunnitteluun sekä kokonaisuuden kaupunkikuvalliseen toteutukseen. 
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Alkuinvestointi on korkea, mutta kustannustaso ennustettavin. Rakentamisen aikaiset markkina- ja 
aikatauluriskit vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. 
 
Kustannusvertailussa ei ole otettu huomioon ohjaamon siirtoa ja sen kustannusvaikutusta. Mikäli myös 
ohjaamo siirtyy peruskorjattavaan nuorisotaloon, muutoksessa säästöä syntyy ohjaamon ulosmaksaman 
vuokrasumman verran. 

 
 
Vaihtoehto 3: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakentuu palvelut toisaalle.  

 
Vaihtoehto 3 nuorisotilojen osalta on kustannuksiltaan kuten vaihtoehto 2B. Tässä alla kuvattu 
kokonaistaloudellisuutta vaihtoehtojen 3a ja 3b osalta, liittyen kirjastoon. 
 
Kirjaston sijoittaminen ulkopuolisen toimijan tiloihin on yksityisen ja julkisen sektorin hybridimalli. Se 
muistuttaisi toimintatavaltaan kauppakeskuskirjastoja, kuten Espoon Isoa Omenaa. Yhtenä 
vaihtoehtona on kaavailtu Itätulliin mahdollisesti rakennettavaa tornitaloa. Alueen kaava ei tällä 
hetkellä sovellu kyseisen hankkeen toteuttamiseen. Tämä vaihtoehto olisi ajallisesti pisin paitsi 
kaavaprosessien vaatimien käsittelyaikojen vuoksi, mutta myös kirjaston mahdollisen yläpuolisen 
hotellirakentamisen vuoksi. 

 
a) Kirjasto vuokralle 
 
Kustannusvertailuissa lähtökohtana on, että rakennusneliöt maksavat saman verran, on 
rakennuttajana kaupunki tai yksityinen. Lisäksi lähtöolettamana on, että tilat ovat samankokoiset, on 
omistaja kaupunki, yksityinen tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö (KKOY). 
 
Riippuen vuokrakohteesta, tulisi selvittää onko vuokramallissa saavutettavissa etuja, kuten 
vuokramalli mahdollistaisi kaupungille rakennettavien tilojen poisjättämisen. Lähtökohtaisesti tässä ei 
suoraan tiedetä kohdetta, jossa kaupungin tilatarve vähenisi vuokramallin kautta. 
Tässä vaihtoehdossa kirjastoon pitäisi rakentaa kaikki samat tilat kuin omaan taseeseen 
rakennettavaan kirjastoon. Tätä kautta yksityisen rakennuttaman kirjaston investointisumma on 
sama kuin kaupungin rakennuttamana. Mikäli kuitenkin vuokramalli toteutettaisiin sijaintiin, jossa 
kirjastotoiminnot hajautetaan yli 2 kerrokseen, sekä investointisumma että ylläpitomenot kasvaisivat. 
 
Korkotasona tässä käytetty pääoman osalta 9 tuottoprosenttia, ylläpitokulut laskettu kuten oman 
taseen uudiskirjastossa.  Vuokravaihtoehto on usein kalliimpi kuin omaan taseeseen rakentaminen, 
koska ulkoinen omistaja haluaa katteen, kustannusvertailun perusteella kirjaston osalta vuokratila on 
kalliimpi kuin omaan taseeseen rakentaminen.  
 
Vuokratila sisältää aina omanlaisiaan riskejä. Mikäli ulkoisiin vuokratiloihin kirjasto haluttaisiin, 
vuokrasopimuksen pitää olla erittäin pitkä (esim. 30 vuotta) ja kaupungin pitää sitoutua tilojen osalta 
100 prosenttisesti vuokranmaksajaksi, jotta myös pääoman tuottoprosentti saadaan maltilliseksi. 
Omistamisen riski siirtyisi ulkopuoliselle. Yksityinen omistaja vastaisi uudisrakennuksen 
rakentamisesta, ja kirjasto toimisi "ankkurivuokralaisena", joka varmistaisi hankkeen rahoituksen 
saannin markkinoilta. 
 
Taloudellisia epävarmuuksia liittyy vuokrasopimuksen kestoon ja hintaan. Riski siitä, että vuokra 
nousee sopimuskauden jälkeen kaupungin budjetin yli, on olemassa, mutta ei todennäköinen.  
 
Vuokramallissa uudisrakennuksen runko (esim. pystyhormit ja kantavat rakenteet) voivat rajoittaa 
kirjaston avoimia tiloja ja tulevaisuuden muutostarpeita enemmän kuin varta vasten suunniteltu 
kirjastorakennus. Jos kirjasto haluaisi luopua osin/kokonaan tiloista ennen pitkän vuokra-ajan 
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päättymistä, kaupungilla voisi olla haasteita löytää korvaavaa käyttöä tiloille, joiden maksamiseen on 
sitoutunut jopa 30 vuodeksi. 

 
b) Kirjaston kumppanuusmalli 

 
Kustannusvertailuissa lähtökohtana on, että rakennusneliöt maksavat saman verran, on 
rakennuttajana kaupunki tai yksityinen. Lisäksi lähtöolettamana on, että tilat ovat samankokoiset, on 
omistaja kaupunki, yksityinen tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö (KKOY). 
 
Kustannusvertailussa “kumppanuus” perustuu oletukseen keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön 
 perustamisesta. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö (KKOY) on asunto-osakeyhtiölain alainen yhtiö, 
jonka osakkeet oikeuttavat hallitsemaan tiettyä yhtiöjärjestyksessä määriteltyä rakennusta tai 
huoneistoa. Tavallisessa kiinteistöosakeyhtiössä osakkeet eivät suoraan oikeuta tietyn huoneiston 
hallintaan, vaan yhtiö hallitsee tiloja. Tässä halutaan, että kaupunki hallitee vain juuri kirjastoon 
liittyviä tiloja ja muut omistajat hallitsevat yhtiön muita tiloja. 
 
Tässä vaihtoehdossa laskelma on tehty siitä olettamasta, että kirjastoon pitäisi rakentaa kaikki samat 
tilat kuin omaan taseeseen rakennettavaan kirjastoon. Tätä kautta yksityisen rakennuttaman 
kirjaston investointisumma on sama kuin kaupungin rakennuttamana. Pientä säästöä voisi saada 
yhteisaulatilasta. Mikäli kuitenkin kumppanuusmalli toteutettaisiin sijaintiin, jossa kirjastotoiminnot 
hajautetaan yli 2 kerrokseen, sekä investointisumma että ylläpitomenot kasvaisivat. 
 
Kustannukset eivät sisällä mahdollisia jo olemassa olevia liitännäistiloja, kuten sosiaalitilojen 
sijoittamista jo olemassa oleviin tiloihin, jonka seurauksena nykytilat pitäisi peruskorjata.  
Investointisumman koroksi laskettu tässä 4 prosenttia, olettamana on, että kaupungin omistama 
yhtiö ei saa lainaa yhtä edullisesti kuin kaupunki rakennettaessa omaan taseeseen.  
 
Ylläpitokulut laskettu kuten rakennettaessa omaan taseeseen.  
 
KKOY sisältää kustannuksien näkökulmasta aina omanlaisiaan riskejä. Lähteekö koko hanke 
etenemään suunnitellussa aikataulussa, koko hankkeen kannattavuus. Mahdollisen kumppanin 
konkurssiuhka, mikäli osatoteutus ei ole kannattava.  
 
Kustannusvertailussa ei ole otettu huomioon ohjaamon siirtoa ja sen kustannusvaikutusta. Mikäli myös 
ohjaamo siirtyy peruskorjattavaan nuorisotaloon, muutoksessa säästöä syntyy ohjaamon ulosmaksaman 
vuokrasumman verran. 

 
 
3.4.2. Alueen elinvoima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vaihtoehto 0: Toiminta jatkuu keskustan nuorisotalossa ja Ohjaamon vuokratiloissa 

 Vaihtoehto 
0 

Vaihtoehto 
1A ja 1B: 

Vaihtoehto 
2A ja 2B 

Vaihtoehto 3 

Muutosaika (rakentamis-
/peruskorjausaika) 

0 1A: +2 
1B: 0 

2A: 0 
2B: +2 

0 

Lyhyt aikaväli (0–10 vuotta 
muutosajan jälkeen) 

-1 1A: +2 
1B: -1 

2A: +1 
2B: +2 

-1 

Pitkä aikaväli (10+ vuotta 
muutosajan jälkeen) 

-3 1A: +2 
1B: -3 

2A: +2 
2B: +1 

-3 
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Nuorisotalo on yli 40-vuotta vanha ja edellyttää ensimmäistä peruskorjausta. Kriittisten rakenteiden 
vanhentuminen lisää merkittävästi tarvetta korjaustoimenpiteisiin. Talotekniikan vanhentuminen, 
pintojen kuluminen (julkisivu ja sisätilat) luovat negatiivista imagoa.  

 
Mikäli kiinteistöä ei peruskorjata, sen arvo laskee ja korjausvelka kasvaa. Peruskorjaukseen 
ryhtymisen kynnys nousee. Tilojen käyttömahdollisuudet kaventuvat ja tilojen käytön tehostamisen 
sekä rakennuksen kehittämisen vaihtoehdot vähenevät. Korjausten laiminlyönti johtaa pahimmillaan 
tilojen käyttökelvottomuuteen ja tyhjä rakennus heikentää merkittävästi kaupunkikuvaa ja imagoa.  

 
Jatkuvien muutosten myötä palvelun järjestäminen heikentyy ja toissijaisten työtehtävien määrä 
lisääntyy. Heikentyneet työolosuhteet vaikeuttavat rekrytointeja ja pahimmillaan kasvattavat 
poissalojen määrää. Jatkuvat korjaustoimenpiteet työllistävät rakennusliikkeitä. Nuorisotalosta tulee 
työmaa. 

 
Nuorisotalon toiminnan luonteesta johtuen liiketoimintamahdollisuuksia on vähän ja rakennuksen 
heikentyminen vähentää niitä entisestään. Rapistuva rakennus ja ympäristö heikentävät laajemmin 
alueen imagoa. 

 
Ilman rakennuksen peruskorjausta vaihtoehto heikentää veto- ja pitovoimaa. Nuorisotalon toiminnan 
jatkuminen on ratkaistava muissa tiloissa. 

 
Ohjaamon sijainti erillisissä vuokratiloissa ei mahdollista kaupungin nuorisolle suunnattujen 
palvelujen keskittämistä samoihin tiloihin. 

 
Kiinteistö sijaitsee kaupunkikeskustan kestävästi saavutettavassa ja elinvoimaisessa ytimessä. 
 
Vaihtoehto 1A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirtyvät nykyiseen 
pääkirjastorakennukseen, joka peruskorjataan 
 
Pääkirjastorakennuksen laadukas peruskorjaus säilyttää rakennuksen arvot (kaupunkikuva, 
arkkitehtuuri, kulttuuriperintö ja kaupunkikulttuuri), turvaa palvelutason säilyttämisen ja mahdollistaa 
kehittämisen. Nuorisotalon toimintojen liittäminen osaksi kirjastorakennusta on mahdollisuus, joka 
onnistuessaan lisää keskustan elinvoimaa. Nuorison ja kirjaston toimintojen ja tarvittavien tilojen 
yhteensovittamista tulee arvioida harkiten. 
 
Arvojen säilyminen turvaa pitovoiman ja palvelujen parantuminen lisäävät vetovoimaa. 
Pääkirjastorakennuksen peruskorjaus turvaa Porin maineen sivistystä, kestävää kehitystä ja 
kulttuuriperintöä arvostavana kaupunkina ja liittää Porin modernia arkkitehtuuria arvostavien 
kaupunkien verkostoon. 
 
Peruskorjaus on mahdollisuus palvelutason kehittämiseen sekä rakennuksen muuntojoustavuuden 
hyödyntämiseen ja tilojen modernisointiin. Peruskorjaus ja väistötilaratkaisut ovat monivuotinen ja 
työllistävä teko. Pääkirjastorakennus sijaitsee kaupunkikeskustan kestävästi saavutettavassa ja 
elinvoimaisessa ytimessä. Sijainti tukee myös nuorisotalon toimintoja. 
 
Toimintojen yhdistäminen luo mahdollisuuden keskittää ja parantaa palveluja. Kahvilan 
liiketoimintaedellytykset paranevat. Parantunut palvelutaso luo edelleen uusia työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia. 
 
Nuorisotalon kiinteistön ja rakennuksen tilanne jäävät ratkaisematta. Nuorisotalon toiminnan 
loppuminen nykyisessä rakennuksessa vähentää rakennuksen arvoja. 
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Ohjaamon siirtyminen pois kävelykadulta vaikuttaa vähäisesti kävelykadun elävyyteen (käyntejä 
vuonna 2025 kuitenkin 6086 kpl (2024: 5597kpl)). 
 
Kiinteistö sijaitsee kaupunkikeskustan kestävästi saavutettavassa ja elinvoimaisessa ytimessä sekä 
lähellä Lyseon koulukorttelia. 
 
Vaihtoehto 1B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjasto 
peruskorjataan myös 
 
Kirjaston sijaitessa etäällä Nuorisotalosta heikkenevät yhteistoimintamahdollisuudet ja keskustan 
palvelujen saavutettavuus. 

 
Ohjaamon liittyminen osaksi nuorisotaloa täydentää toimintoja ja palveluja. Ohjaamon siirto pois 
kävelykadulta vaikuttaa vähäisesti kävelykadun elävyyteen (käyntejä vuonna 2025 kuitenkin 6086 kpl 
(2024: 5597kpl)). Muut Nuorisotaloon kohdistuvat vaikutukset ovat samat kuin vaihtoehdossa 0. 

 
 
Vaihtoehto 2A: Keskustan nuorisotalon ja Ohjaamon toiminnat siirretään pääkirjaston kanssa 
samaan uudisrakennukseen nykyisen pääkirjaston tontille 
 
Vanhan pääkirjastorakennuksen purkamisella menetetään sen arvot (kaupunkikuva, arkkitehtuuri ja 
kulttuuriperintö). Asemakaavaa on muutettava, mikäli tilatarve kasvaa esimerkiksi lisääntyneiden 
kaupungin tai yksityisten toimijoiden tarjoamien palvelujen ja toimintojen myötä.  
 
Laadukas uudisrakennus on mahdollisuus monipuoliseen olosuhteiden parantamiseen ja sen 
odotetaan parantavan palvelutasoa, tilatehokkuutta ja tuovan kaupunkikuvallista lisäarvoa. Uusi 
rakennus herättää huomiota ja luo onnistuessaan pito- ja vetovoimaa. Parantunut palvelutaso luo 
uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Suunnittelu ja rakentaminen työllistävät 
merkittävästi. Väistötilaratkaisut ovat monivuotinen ja työllistävä teko. 
 
Uuden kulttuurikeskittymän kiinteistöarvo määritetään uudisrakentamisen laadun perusteella. 
Laadukas uudisrakennus nostaa kiinteistön arvoa. Uudisrakentamisen myötä kiinteistöllä on 
mahdollisuus toteuttaa pysäköintiä myös kerroksissa ja tarjota pysäköintipalvelua muille kiinteistöille 
liiketoimintaperusteisesti. Kiinteistö sijaitsee kaupunkikeskustan kestävästi saavutettavassa ja 
elinvoimaisessa ytimessä. 
 
Nuorisotalon kiinteistön ja rakennuksen tilanne jäävät ratkaisematta. Nuorisotalon toiminnan 
loppuminen nykyisessä rakennuksessa vähentää rakennuksen arvoja. Nuorisotalon tontti sijaitsee 
elinvoimaisessa ytimessä kaupungin keskustassa, joten tontin tulevaisuuden käyttömahdollisuudet 
tulee arvioida tarkasti.  
 
Ohjaamon liittyminen osaksi nuorisotaloa täydentää toimintoja ja palveluja. Ohjaamon siirto pois 
kävelykadulta vaikuttaa vähäisesti kävelykadun elävyyteen (käyntejä vuonna 2025 kuitenkin 6086 kpl 
(2024: 5597kpl)). 
 
Vaihtoehto 2B: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakennetaan uudisrakennus samalle tontille.  
 
Asemakaava ja kiinteistömuodostus on muutettava mahdollistamaan kirjastotoiminnot. Rakennuksen 
rakentaminen edellyttää koko korttelin asemakaavamuutosta. Nuorisotalon peruskorjauksen 
toteutuksista tulee päättää ennen asemakaavamuutokseen ryhtymistä. Asemakaavamuutoksessa 
linjataan myös korttelin pysäköintiratkaisuista, joissa on huomioitava alueen tärkeys osana 
keskustan pysäköintiverkostoa.  
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Pääkirjaston uudisrakennukseen on mahdollisuus toteuttaa pysäköintiä myös kerroksissa ja tarjota 
pysäköintipalvelua myös nuorisotalon käyttöön ja muille kiinteistöille liiketoimintaperusteisesti. 
Pääkirjaston uudisrakennus ja peruskorjattu nuorisotalo ovat mahdollisuus toiminnan uudistumiselle 
sekä palvelujen järjestämisen että tilojen jäsentämisen näkökulmasta. Uusi kulttuuri- ja vapaa-
ajankeskittymä parantaa onnistuessaan keskustan elinvoimaa. Kirjaston uudisrakennuksen 
lisääntyneet toiminnot voivat lisätä myös nuorisotalon asiakasmääriä ja parantaa alueen 
liiketoimintamahdollisuuksia.  
 
Ohjaamon liittyminen osaksi nuorisotaloa täydentää toimintoja ja palveluja. Ohjaamon siirto pois 
kävelykadulta vaikuttaa vähäisesti kävelykadun elävyyteen (käyntejä vuonna 2025 kuitenkin 6086 kpl 
(2024: 5597kpl)). 
 
Kiinteistö sijaitsee kaupunkikeskustan kestävästi saavutettavassa ja elinvoimaisessa ytimessä. 
 
Vaihtoehto 3: Ohjaamo siirtyy keskustan nuorisotalolle, joka peruskorjataan. Pääkirjastolle 
rakentuu palvelut toisaalle.  
 
Kirjaston uuden paikan sijaitessa etäällä Nuorisotalosta ja keskustasta heikkenevät 
yhteistoimintamahdollisuudet ja keskustan palvelujen saavutettavuus. 

 
Ohjaamon liittyminen osaksi nuorisotaloa täydentää toimintoja ja palveluja. Ohjaamon siirto pois 
kävelykadulta vaikuttaa vähäisesti kävelykadun elävyyteen (käyntejä vuonna 2025 kuitenkin 6086 kpl 
(2024: 5597kpl)). Muut Nuorisotaloon kohdistuvat vaikutukset ovat samat kuin vaihtoehdossa 0. 

 


