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1. HANKKEEN YLEISKUVAUS 

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen (= käyttäjä, vuokralai-
nen), Senaatin alivuokralaisten ja Leijonaverkot Oy:n kesken alla lueteltujen valtion virastojen yh-
teinen asiakaspalvelutila, kokouskeskus sekä monitilamallinen moderni työympäristö toimisto-
työlle Senaatti-kiinteistöjen luoman valtion työympäristökonseptin ja valtion toimitilastrategian 
mukaisesti Leijonaverkot Oy:n omistamaan kiinteistöön Porin Yrjönkatu 6:ssa.  
 
Kiinteistöön tehdään mittava peruskorjaus tässä hankesuunnitelmassa kuvatun mukaisesti. Talotek-
niset järjestelmät, ikkunat, ovet, vesikatot ja rakenteet uusitaan lukuun ottamatta kantavia raken-
teita ja julkisivuelementtien sisäkuoria. Hissit uusitaan. Ilmanvaihtokonehuoneita laajennetaan. 
Osa parvekkeista puretaan ja osa muutetaan lämpimiksi tiloiksi. Pihakannen pintarakenteet uusi-
taan ja pysäköintilaitokseen tehdään tarvittavat betonikorjaukset ja päällystykset.      
 
Senaatin alivuokralaisena ovat seuraavat valtion virastot: Verohallinto, Digi- ja Väestötietovirasto 
(DVV), Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet), Maanmittauslaitos (MML), 
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus (Valtori), Aluehallintovirasto (AVI), Ruokavirasto, Taiteen 
edistämiskeskus (Taike), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Sata ELY ja Var ELY), Kilpailu- 
ja kuluttajavirasto (KKV), TE-toimisto (TE), sekä Porin kaupunki. 
 
Senaatin alivuokralaisena valtion virastojen lisäksi on Porin kaupunki, jolle toteutetaan myös moni-
tilamallinen moderni työympäristö. 

 
2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT 

2.1. Rakennuttaja 

Leijonaverkot Oy  
 
Kari Asiala   Pasi Kuusela  
Toimitusjohtaja   Projektipäällikkö 
p. 050 040 0610   p. 040 610 6559  
kari.asiala@erillisverkot.fi  pasi.kuusela@erillisverkot.fi 

 
2.2. Rakennuttajakonsultit 

Prepon Oy 
 
Tommi Lindfors   Joonas Kekki   
p. 040 073 0417   p. 050 436 9411 
tommi.lindfors@prepon.fi  joonas.kekki@prepon.fi 
 
LVI-Insinöörit Oy 
 
Jan Strandberg 
p. 050 353 7140 
jan.strandberg@nic.fi  
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2.3. Arkkitehti- ja pääsuunnittelu, tietomallikoordinaattori 

Sigge Arkkitehdit Oy 
 
Antti Korpi   Leena Arola   
Pääsuunnittelija/projektiarkkitehti Sisustusarkkitehti  
p. 044 543 1114   p. 040 036 8734  
antti.korpi@sigge.fi  leena.arola@sigge.fi  
 
Joni Hautalahti   Anu Aalto 
Suunnitteluavustaja  Tietomallikoordinaattori 
p. 050 465 3878   p. 050 442 9108 
joni.hautalahti@sigge.fi  anu.aalto@sigge.fi 
 

2.4. Rakennesuunnittelu 

Ramboll Finland Oy 
 
Juha Salonen  
p. 040 554 0499 
juha.salonen@ramboll.fi 
 

2.5. LVIAE-suunnittelu 

Äyräväinen Oy 
 
Jaakko Huotari    Samuli Kunnari  
LVI-suunnittelija, projektipäällikkö LVI-suunnittelija 
p. 040 450 8258    p. 040 451 7793  
jaakko.huotari@ayravainen.fi  samuli.kunnari@ayravainen.fi 
 
Jouko Väärälä   Sakari Kurronen  
Energiasuunnittelija, projektipäällikkö Energiasuunnittelija 
p. 050 320 4317   p. 040 572 8316 
jouko.vaarala@ayravainen.fi  sakari.kurronen@ayravainen.fi 
 

2.6. Sähkösuunnittelu 

Äyräväinen Oy 
 
Mika Holttinen    Simo Sorvoja 
Sähkösuunnittelija, projektipäällikkö Sähkösuunnittelija 
p. 050 511 8113   p. 044 991 8015 
mika.holttinen@ayravainen.fi  simo.sorvoja@ayravainen.fi 

 
2.7. Palotekninen suunnittelu 

Ramboll Finland Oy 
 
Juho Ruotanen   
p. 040 0156 764 
juho.ruotanen@ramboll.fi 
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2.8. Kustannuslaskenta 

NL-Rakennuslaskenta Oy 
 
Severi Narvia    
p. 050 378 7810 
severi.narvia@nloy.fi 
 

2.9. Ympäristöluokituskonsultointi ja hiilijalanjälkilaskenta 

Green Building Partners Oy 
 
Simo Skogberg    
 
p. 040 554 3579 
simo.skogberg@raksystems.fi 
 

2.10. Sisäilman laadunvarmistuskonsultti 

RTC Vahanen Turku Oy, Porin toimipiste 
 
Eveliina Mattila   
p. 040 4778 8600 
eveliina.mattila@vahanen.com 
 

2.11. Kohteen ylläpitomanageri 

Colliers International Finland Oy 
 
Harri Kivipelto 
p. 044 785 1698 
harri.kivipelto@colliers.com 
 

2.12. Käyttäjä 

Senaatti-kiinteistöt 
 
Tarja Hietamäki   Sinikka Selänne 
Rakennuttajapäällikkö  Erityisasiantuntija, tilaratkaisut 
p. 040 051 4636    p. 040 027 1503 
tarja.hietamaki@senaatti.fi  sinikka.selanne@senaatti.fi 
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3. NYKYINEN KIINTEISTÖ / RAKENNUS 

3.1. Kiinteistön / rakennuksen yleistiedot 

 
Kuva 1. Nykyinen rakennus, Valtakadun ja Yrjönkadun julkisivut 
 
KOY PORIN LEIJONA 
Kiinteistötunnus: 609-1-19-354 
Kylä / kaupunginosa: 1 Linna 
Kortteli:  19 
Tontti:  354 
Kaavatilanne:  Voimassa oleva asemakaava, liike- ja toimistorakennusten kortteli-

alue 
Autopaikkavaatimus: 127 AP (=8 850/70) 
Tontin pinta-ala: 2 621 m² 
Rakennusoikeus: 8 850 m² 
Osoite:  Yrjönkatu 6 
  28100 PORI 
 
Rakennusvuosi:  1967 
Kerrosala:  8 261 kem² 
Kokonaisala:  10 046 m² (mukana kellarit ja IV-konehuoneet) 
Tilavuus:  29 255 mᶾ 
 
Rakennuksen päämassassa, kahden kellarikerroksen lisäksi, on kahdeksan kerrosta. Matalassa 
siipiosassa kerroksia on kaksi. Rakennuksen ilmanvaihtokonehuoneet sijaitsevat vesikatoilla.  
 
Sisäpihalla on lastaus- ja pysäköintitilaa sekä katettu ajoluiska pihan alla sijaitsevaan kahden 
tason pysäköintilaitokseen. Ajo sisäpihalle tapahtuu sekä Yrjönkadulta että Valtakadulta. 
 
Rakennuksen paloluokka on P1.  
 
Rakennuksessa on väestönsuoja 179 m², 298 henkilöä. 
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https://kartta.pori.fi 
Kuva 2. Kiinteistön sijainti.  
 

 
https://kartta.pori.fi 
Kuva 3. Kiinteistön kaavatilanne. 
 

3.2. Nykyiset ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet 

US (pitkät julkisivut, alkuperäisten rakennesuunnitelmien perusteella): 
 Pesubetonisandwich-elementti: 

o Ulkokuori 50 mm, betoni BK-300, raudoitusverkko Bstg nro 13 
o Mineraalivilla 80 mm (100 mm puristettuna) 
o Sisäkuori 70, betoni BK-300, raudoitusverkko Bstg nro 13 

 
Sisäkuoret kannatettu rakennuksen sisäpuolen kantavista pilareista ja reunapalkeista. Ulkokuoret 
kannatettu sisäkuorista RST-ansasteräksin.   
 
Valtakadun päätyjulkisivussa ja pitkien julkisivujen ikkunaväleissä kuorielementit tuuletusraolla. 
Ikkunaväleissä lämmöneristeenä korkki 75 mm. 
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YPpihakansi (tutkittu kohta nro 1): 
 Asfaltti 50 
 Suojabetoni 10 mm 
 Hiekka 30 mm 
 EPS-eriste 20 mm 
 Bitumisively 
 Betoni 30 mm 
 Bitumisively 
 Kantava betonilaatta 

 
YPpihakansi (tutkittu kohta nro 2): 

 Asfaltti 35 mm 
 Suojabetoni 50 mm 
 Bitumikermejä 
 XPS-eriste 30 mm 
 Bitumikermejä 
 Kallistusvalu 
 Kantava betonilaatta 

 
YPharjakatto (alkuperäisten rakennesuunnitelmien perusteella): 

 Rivipeltikate 
 Umpilaudoitus 
 Puukoolaus + lämmöneriste 
 Kantava betonilaatta 

 
YPtasakatto (alkuperäisten rakennesuunnitelmien perusteella): 

 Bitumikermit 
 Umpilaudoitus 
 Puukoolaus + lämmöneriste 
 Kantava betonilaatta 

 
3.3. Tehdyt tutkimukset 

 Julkisivujen ja pysäköintirakennuksen kuntotutkimus, Julkisivukonsultointi JK Oy, 12.6.2015 
 Kuntokatselmus, Ramboll Finland Oy, 22.12.2017 
 Rajattu haitta-ainekartoitus, Tehokuivaus Oy, 2.11.2020 
 Radonmittaus aloitettu radonpurkeilla 8.3.2021 (yht. 15 mittapistettä). 

 
Haitta-ainekartoitusta täydennetään puutteellisilta osilta kesällä 2021. 
 

3.4. Muut selvitykset 

Pohjaveden pinnan mittaus on tehty 2. ja 3.2.2021 (Ramboll Finland Oy). Pohjaveden pinta on mit-
tausten mukaan tasossa 1.43-1.44 m (korkeusjärjestelmä N2000). Rakennusaikaisten suunnitelmien 
perusteella alakellarin lattiapinta on pysäköintilaitoksen alueella korossa 1.35 m (korkeusjärjes-
telmä N60) ja 1.72 m korkeusjärjestelmämuunnettuna (N60/N2000). Näin ollen pohjaveden pinta 
oli mittaushetkellä n. 0,3 m alempana kuin alakellarin lattiapinta pysäköintilaitoksen alueella. 
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4. KÄYTTÄJÄN SUUNNITTELUTAVOITTEET 

4.1. Yleistä 

Käyttäjän suunnittelutavoitteet on esitetty tarvekuvauksessa ja sen liitteissä. Tarvekuvaus liittei-
neen on ollut hankesuunnitteluorganisaation käytössä. 
 
Toiminnalliset tilakohtaiset suunnitteluperusteet on esitetty ”Valtion työympäristöjen suunnitte-
luohjeet” kohdassa ”2 Tilasuunnitelma” (tarvekuvauksen liite 2).  
 
Seuraavissa kohdissa on viitattu suunnittelutavoitteittain tarvekuvaukseen ja sen liitteisiin. 
 

4.2. Valtion työympäristökonsepti ja tilaohjelmat 

Lähtökohtana ovat ”Valtion työympäristökonsepti” (tarvekuvauksen liite 1), ”Valtion sisäisen vyö-
hykkeen työtilojen tilaohjelma ja suunnitteluohjeet” (tarvekuvauksen liite 5) ja ”Yhteisten tilojen 
asiakaspalvelu ja kokoustilat tilaohjelma ja suunnitteluohjeet” (tarvekuvauksen liite 6), joiden poh-
jalta tarvittavat tilat kehitetään ao. kiinteistöön.  
 
Tilasuunnittelua on tehty hankesuunnitteluvaiheessa ja sen kehittämistä jatketaan toteutussuunnit-
teluvaiheessa yhteistyössä käyttäjän, rakennuttajan ja rakennuttajan suunnittelijoiden kanssa. Han-
kesuunnitteluvaiheen kerroskohtaiset tilasuunnitelmat (pohjapiirustukset) ovat tämän hankesuun-
nitelman liitteinä. 
 

4.3. Terveellisyys 

Terveellisyyteen liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty tarvekuvauksen kohdissa ”Tavoitteet, 
terveellisyys” ja ”Runkorakenteet ja niihin rinnastettavat rakenteet”. 
 

4.4. Paloturvallisuus 

Paloturvallisuuteen liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty tarvekuvauksen kohdissa ”Tilojen 
yleiset paloturvallisuusnäkökohdat”, ”Turvavalaistusjärjestelmä”, ”Paloilmoitinjärjestelmä” ja 
”Hissit”. 
 

4.5. Tilojen muuntojoustavuus 

Tilojen muuntojoustavuuteen liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty tarvekuvauksen kohdassa 
”Tilojen laajennettavuus ja muunneltavuus”.  
 

4.6. Ikkunat 

Ikkunoiden suunnittelutavoitteet on esitetty tarvekuvauksen kohdassa ”Ikkunat”. 
 

Otteita tarvekuvauksen kohdasta ”Ikkunat”: 
 Ikkunat alle 4 m maanpinnasta on varustettava turvalaseilla 
 Kiinteistön ulkopuoliset rakenteet tulee toteuttaa siten, että ne eivät mahdollista pääsyä yli 

4 metrin korkeudessa sijaitseviin suojaamattomiin ikkunoihin vai vastaaviin aukkoihin sei-
närakenteissa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee ao. kohdissa olevat ikkunat varustaa 
myöskin turvalaseilla   

 Ikkunat on varustettava näköestesuojalla, jolla on estetty näyttöpäätteen suora näkyvyys 
turvallisuusvyöhykkeen ulkopuolelle tai rakennuksen ulkopuolelle 
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 Kattoikkunat / -luukut oltava lukitut ja ne on suojattava sisäpuolisella turvakalvolla tai sitä 
turvallisemmalla järjestelyllä 

 Tekniset vaatimukset: 
o Ilmaääneneristävyys katujulkisivulla ≥ 45 dB, muualla ≥ 40 dB 
o U-arvo ≤ 1,0 W/m²K 
o Auringon puoleisilla julkisivuilla ikkunoissa käytettävä auringonsuojalaseja ja li-

säksi suositellaan käytettäväksi ulkopuolista auringonsuojausta 
 

4.7. Ovet 

Ovien suunnittelutavoitteet on esitetty tarvekuvauksen kohdassa ”Ovet”. 
 

4.8. Opasteet 

Opasteiden suunnittelutavoitteet on esitetty tarvekuvauksen kohdassa ”Opasteet ja taulut”. 
 

4.9. Sisäpinnat 

Sisäpintojen suunnittelutavoitteet on esitetty tarvekuvauksen kohdassa ”Sisäpinnat”. 
 
Lattiamateriaaleihin liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty ”Valtion työympäristöjen suunnitte-
luohjeessa” (tarvekuvauksen liite 2).  
 
Tekstiilipäällysteillä tulee olla Allergiatunnus ® (https://www.allergia.fi/allergiatunnus/tuot-
teet/lattiamateriaalit). 
 

4.10. Kiintokalusteet 

Kiintokalusteiden suunnittelutavoitteet on esitetty tarvekuvauksen kohdassa ”Kiintokalusteet”. 
 

4.11. Siivoustilat 

Siivoustilojen suunnitteluohjeet on esitetty tarvekuvauksen kohdassa ”Yhteiset siivoustilat”. 
 

4.12. Sisäilmastoluokka, rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmien puhtausluokka sekä rakennusma-
teriaalien päästöluokka 

Sisäympäristön tavoitearvona on sisäilmastoluokka S2, rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmien 
puhtausluokka on P1 ja rakennusmateriaalien päästöluokka on M1 tarvekuvauksen kohdan ”Tek-
nisten järjestelmien vaatimukset” mukaisesti.  
 
Sisäympäristön tekniset tavoitearvot liittyvät lämpöolosuhteisiin, ilman liikenopeuksiin, sisäilman 
laatuun (hiilidioksidipitoisuuslisä, radonpitoisuus, pienhiukkasmäärät, olosuhteiden pysyvyys), 
ääniolosuhteisiin ja valaistukseen. 
 
Rakennuksen ilmanpitävyyden (q50) tavoitearvo on ≤ 1,0 m3/h,m2. 
 
Kaikkien käytettävien tasoitteiden, maalien, liimojen, lakkojen, päällysteiden ja pintamateriaalien 
on täytettävä päästöluokan M1 vaatimukset.   
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4.13. Sähköjärjestelmät 

Sähköverkkoon liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty tarvekuvauksen kohdassa ”Sähkö-
verkko”. 
 
Yleiskaapelointiin liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty tarvekuvauksen kohdassa ”Yleiskaape-
lointijärjestelmä ja ATK-verkko” ja ”Toimipisteen tietoliikennekaapeloinnin ohjeessa” (tarveku-
vauksen liite 9). 
 
Valaistukseen liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty tarvekuvauksen kohdassa ”Valaistus” ja 
”Valtion työympäristöjen suunnitteluohjeessa (tarvekuvauksen liite 2). Valaistuksessa noudatetaan 
EN-12464-1 standardia 
 
Turvavalaistukseen liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty tarvekuvauksen kohdassa ”Turvava-
laistusjärjestelmä”. 
 
Paloilmoittimeen liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty tarvekuvauksen kohdassa ”Paloilmoitin-
järjestelmä”. 
 
Turvateknisiin järjestelmiin liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty tarvekuvauksen kohdassa 
”Turvatekniset järjestelmät”. Käyttäjälle kuuluu turvateknisten järjestelmien hankinta ja asennus 
vuokratilojen osalta. Käyttäjän turvateknisiä järjestelmiä ovat rikosilmoitinjärjestelmä, päällekar-
kausjärjestelmä, kulunvalvontajärjestelmä, ja kameravalvontajärjestelmä. 
 
Videoneuvotteluvalmiuteen liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty tarvekuvauksen kohdassa 
”Videoneuvotteluvalmius”. 
 
Lisäksi huomioitava sähkösuunnittelussa: 

 Matkapuhelinten kuuluvuus tiloissa tulee varmistaa ja tarvittaessa tilat on varustettava asi-
anmukaisilla tukiasemilla  

 Inva-WC varustetaan hälytyspainikkeella, josta hälytyksen kuittausviiveen ollessa haluttua 
pidempi, hälytys siirtyy kiinteistöautomaatiojärjestelmän avulla kiinteistövalvomoon 

 Kaikki neuvotteluhuoneet, asiakasneuvottelutilat ja vetäytymistilat varustetaan varattuva-
lolla 

 Antenniverkko: 
o Toimitiloihin toteutetaan antennijärjestelmä. Antennijärjestelmän liitäntäpisteet 

(rasioita) asennetaan neuvottelutiloihin, työkahvioon ja asiakaspalvelutilaan 
o Yhteisantennijärjestelmät toteutetaan hajautettuna tähtimäisenä järjestelmänä. Jär-

jestelmät tulee toteuttaa Viestintäviraston määräyksen 21 E / 2007 M (?) sekä SFS-
käsikirjojen ja standardien viimeisten painoksien ohjeiden mukaisesti 

o Järjestelmä varustetaan joko omalla antenni-/satelliittilaitteistolla ja päävahvistin-
keskuksella tai järjestelmä voidaan liittää paikalliseen kaapeli-tv-verkkoon. Kaa-
peloinnit, rasiat ja liittymä (tai antenni) vuokranantajalta, vastaanottimet käyttäjältä. 
Järjestelmässä pitää pystyä välittämään kaikki maanpäälliset radio-ohjelmat (ULA) 
sekä kaikki maksuttomat digitaaliset maanpäälliset tv-ohjelmat. 

 Sisäänkäyntioven ympäristö, pysäköintipaikat, maastotyön tukitilojen lastausoven ympä-
ristö sekä sisäänkäyntireittien tulee olla varustettu pihapiirivalaistustyyppisellä ulkovalais-
tuksella 
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4.14. LVI-järjestelmät 

LVI-järjestelmiin liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty tarvekuvauksen kohdassa ”Ilmastointi” 
ja ”Valtion työympäristöjen suunnitteluohjeessa” (tarvekuvauksen liite 2). 
 
Otteita tarvekuvauksen kohdasta ”Ilmastointi”: 

 Tuloilman suodatinluokka on vähintään F7 
 Ilmastointijärjestelmänä on koneellinen sisäänpuhallus- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä 

lämmöntalteenotolla, lämmityksellä ja jäähdytyksellä varustettuna  
 Laitetiloihin asennetaan suorajäähdytysyksiköt, jotka toimivat talon muista jäähdytysjärjes-

telmistä erillisinä 
 Peruskäyttöajan (arkisin kello 7:00 – 18:00) ulkopuolella ilmanvaihdon määrää voidaan 

pienentää, mutta sitä on voitava tehostaa lisäaikapainikkeella tai vastaavalla järjestelyllä 
 neuvotteluhuoneissa huonekohtainen ilmamääränsäätö 
 sosiaalitiloissa, wc-tiloissa ja varastoissa määräysten mukainen ilmanvaihto 

 
4.15. Rakennusautomaatio 

Rakennusautomaatioon liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty tarvekuvauksen kohdassa ”Raken-
nusautomaatiojärjestelmä.  
 

4.16. Energiatehokkuus 

Energiatehokkuudessa noudatetaan tarvekuvauksessa esitettyä käyttäjävaatimusta, jonka mukaan 
korjattavan rakennuksen standardikäyttöön perustuvan kokonaisenergiankulutuksen (E-luku) tu-
lee olla 15 % pienempi kuin Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden pa-
rantamisesta korjaus- ja muutostöissä 4/2013 edellyttää. 
 
Rakennuksen nykyinen standardikäyttöön perustuva kokonaisenergiankulutus (E-luku) on 174 
kWh/m²/vuosi. Tämä vastaa energiatehokkuusluokkaa D. Kun rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamisen suunnittelu ja toteutus tapahtuu rakennuksen standardikäyttöön perustuvaa koko-
naisenergiankulutusta pienentämällä, on em. asetuksen mukaan E-luvun oltava toimistorakennuk-
sessa 0,7 × E-laskettu eli 122 kWh/m²/vuosi. Käyttäjän vaatimuksen mukaan tuosta luvusta vähen-
netään vielä 15 %, jolloin tavoiteltava E-luku on ≤ 102 kWh/m²/vuosi. Tämä vastaa energiatehok-
kuusluokkaa B. 

 
4.17. Akustiikka 

Akustiikkaan liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty ”Toimitilojen akustiikan suunnitteluohjeessa 
7597-1b (tarvekuvauksen liite 4) ja ”Valtion työympäristöjen suunnitteluohjeessa” (tarvekuvauk-
sen liite 2).   

 
Peittoäänijärjestelmä rakennetaan asiakaspalvelutiloihin sekä työskentelyalueelle puheyksityisyy-
den parantamiseksi. Peittoääni toteutetaan kattoon asennettavalla kaiutinjärjestelmällä. Järjestelmä 
jaetaan lohkoihin ja jokaisella lohkolla on oma äänenvoimakkuuden säätö. 
 

4.18. Visuaalisuus 

Visuaalisuuteen liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty ”Valtion työympäristöjen suunnitteluoh-
jeessa” (tarvekuvauksen liite 2). 
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4.19. Esteettömyys 

Esteettömyyteen liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty asiakirjassa ”Senaatin esteettömyysta-
voitteet suunnittelijoille” (tarvekuvauksen liite 7) ja ”Valtion työympäristöjen suunnitteluohjeessa” 
(tarvekuvauksen liite 2).  
 

4.20. Arkistotilat 

Arkistoihin liittyviä suunnittelutavoitteita on esitetty ”Määräyksissä ja ohjeissa arkistotiloista” (tar-
vekuvauksen liite 11). 

 
5. RAKENNUTTAJAN SUUNNITTELUTAVOITTEET 

5.1. Perusteet kiinteistön peruskorjaukselle 

Edellisessä kohdassa kuvattujen käyttäjän suunnittelutavoitteiden täyttäminen edellyttää kiinteis-
tön mittavaa peruskorjausta.  
 
Peruskorjauksen sisältö on esitetty tämän hankesuunnitelman kohdissa:  

 Rakennustekniset toimenpiteet 
 LVI-järjestelmien järjestelmäkuvaukset 
 Sähköjärjestelmien järjestelmäkuvaukset 
 Rakennusautomaation järjestelmäkuvaukset 

 
5.2. Tietomallinnus 

Hanke tietomallinnetaan. Mallinnus on aloitettu hankesuunnitteluvaiheessa kunkin suunnitteluosa-
alueen osalta ja yhdistelmämallin tarkastuspalavereita on pidetty hankkeeseen kiinnitetyn tieto-
mallikoordinaattorin johdolla.  
 
Purkutöiden jälkeen kohteessa tehdään laserkeilaus, jonka tuloksena saatu kolmiulotteinen mitta-
tieto eli pistepilvi viedään tietomalliin. Laserkeilaukseen saakka nykyinen mittatieto perustuu al-
kuperäisiin suunnitelmiin ja yksittäisiin tarkemittauksiin. 
 
Tietomalleja ja yhdistelmämallia päivitetään suunnittelun edetessä ja lopuksi laaditaan toteuman 
mukainen yhdistelmätietomalli. 
 

5.3. Sisäympäristön tavoitearvot 

Käyttäjän asettamat sisäympäristön tavoitearvot on esitetty kohdassa ”4.12 Sisäilmastoluokka, ra-
kennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmien puhtausluokka sekä rakennusmateriaalien päästö-
luokka”.  
 
Hankkeessa noudatetaan RT-kortissa 07-11299 ”SISÄILMASTOLUOKITUS 2018” esitettyjä suunnit-
telu- ja toteutusohjeita sekä sisäympäristöön liittyviä käyttäjän suunnitteluohjeita asetettujen tavoi-
tearvojen saavuttamiseksi. 
 
Lämmitys- ja jäähdytyssuunnittelua varten rakennuksen sisäisen kuormituksen ja käytön (henkilö-
määrä, valaistus, laitekuorma, tilojen käyttötarkoitus yms.) lähtötiedot on esitetty tarvekuvauk-
sessa ja tämän hankesuunnitelman liitteinä olevissa pohjapiirustuksissa. 
 
Hankkeelle on tehty alustava työmaan kosteudenhallintaselvitys, alustava työmaan puhtaudenhal-
lintaselvitys ja selvitys sisäilmaston laatutavoitteista. 
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5.4. Peruskorjauksen ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus       

5.4.1. Ympäristöluokitus 

Hankkeelle on tehty ympäristöluokituksen esiselvitys. Esiselvitys sisältää arvion kohteen LEED- ja 
RTS-nykytilasta sekä potentiaalista, erityistä huomioita vaativat toimenpiteet luokituksen saavutta-
miseksi sekä suositeltavat kehitystoimenpiteet LEED GOLD tai RTS ***-luokitustason saavutta-
miseksi.  
 
Hanke on päätetty toteuttaa RTS ***-tason mukaisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon hankkee-
seen kiinnitetyn ympäristöluokituskonsultin ennakoiva ohjaus sekä esiselvityksessä suositellut ke-
hitystoimenpiteet RTS ***-tason saavuttamiseksi.  
 

5.4.2. Hiilijalanjälki 

Hankkeelle tehdään elinkaaren hiilijalanjälkilaskenta. Elinkaaren hiilijalanjälki lasketaan ja rapor-
toidaan perustuen ympäristöministeriön menetelmään (Rakennuksen vähähiilisyyden laskentame-
netelmä, YM 2019:22). 

 
5.4.3. Toimenpiteet käyttäjän energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi 

Hankkeelle on tehty selvitys toimenpiteistä, joilla käyttäjävaatimuksen mukainen energiatehok-
kuus saavutetaan:  

 Ilmanvaihdon vuosihyötysuhde 80 % 
 Ilmanvaihdon SFP-luku 1,8 kW/(mᶾ/s) 
 Ilmanvuotoluku (q50) ≤ 1,0 mᶾ/(h m²)   
 Ulkoseinä U-arvo ≤ 0,24 W/m²K 
 Yläpohjan U-arvo ≤ 0,22 W/m²K 
 Ikkunoiden U-arvo ≤ 0,7 W/m²K ja g-arvo 0,34 

 
Näiden toimenpiteiden yhteisvaikutus nykyiseen E-lukuun on -76 kWh/m²/vuosi, jolloin toteutuva 
E-luku on 98 kWh/m²/vuosi (käyttäjän tavoite ≤ 102 kWh/m²/vuosi). 
 

5.4.4. Jäähdytystarve käyttäjän sisäilmastotavoitteiden saavuttamiseksi  

Hankkeelle on tehty selvitys jäähdytystarpeesta, jolla käyttäjävaatimuksen mukainen sisäilmasto 
saavutetaan. Jäähdytyksen päätelaitteina tyyppitiloissa on päätetty käyttää jäähdytyspaneeleita ja 
selvityksessä määritettiin jäähdytyspaneeleiden määrä, jäähdytysteho, jäähdytystehon suhde 
tyyppitilan pinta-alaan ja jäähdytyspaneeleiden pinta-alan suhde tyyppitilan pinta-alaan.  
 

5.4.5. Aurinkosähkön hyödyntäminen 

Hankkeelle on tehty selvitys aurinkosähkön hyödyntämisestä. Aurinkopaneeleita (1 000 × 1 700 
mm, huipputeho 300 Wp/kpl, 28,8 kWp yhteensä) on mahdollista sijoittaa n. 96 kpl ylemmälle ve-
sikatolle ja IV-konehuoneen vesikatolle. Aurinkopaneeleiden laskennallinen sähköntuotto on 25,3 
MWh vuodessa. Aurinkopaneeleiden sähköntuotto saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti.  
 
Kannattavuuslaskennan mukaan aurinkosähköinvestoinnin yksinkertainen takaisinmaksuaika on 
13,6 vuotta. 
 
 Päätös aurinkosähkön hyödyntämisestä tehdään toteutussuunnittelun aikana. 
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5.4.6. Lauhdelämmön hyödyntäminen 

Hankkeelle on tehty selvitys lauhdelämmön hyödyntämisestä. Jäähdytystarvetta on vain kesäai-
kaan, joten ainoa kohde lauhdelämmön hyödyntämiseen on lämpimän käyttöveden esilämmitys. 
Tällöin lauhdelämpö korvaisi osittain lämpimän käyttöveden lämmitykseen käytettävän kaukoläm-
mön määrää (säästöpotentiaali 20 % kaukolämmön kulutuksesta kesäaikaan).  
 
Kannattavuuslaskennan mukaan lauhdelämmön hyödyntämisinvestoinnin takaisinmaksuaika on 15 
vuotta. Takaisinmakuaika olisi huomattavasti lyhyempi, jos lauhdelämpöä syntyisi myös talviai-
kaan.  
 
Päätös lauhdelämmön hyödyntämisestä tehdään toteutussuunnittelun aikana. 
 

5.4.7. Maalämmön hyödyntäminen 

Hankkeelle on tehty selvitys maalämmön hyödyntämisestä:  
 Maalämpökaivojen poraamiseen vaadittavat laitteet eivät mahdu pysäköintihalliin (kiin-

teistöllä ei ole käytettävissä rakentamatonta maa-aluetta, teoreettinen maalämpökaivojen 
sijoituspaikka olisi pysäköintihallin alapohja alakellarikerrostasolla) 

 Maalämpökaivojen poraamiseen käytettävissä oleva pinta-ala on liian pieni 
 Maalämpökaivojen poraaminen lisäisi alemman kellarikerroksen tulvimisriskiä (pohjave-

den pinta on mittausten mukaan hyvin lähellä alemman kellarikerroksen alapohjatasoa) 
 

Maalämpö ei näin ollen sovellu lämmitysratkaisuksi. 
 

5.4.8. Auringonsuojausratkaisut 

Hankkeelle on tehty auringonsuojausvertailu. Auringonsuojauksella on vaikutusta energiankulu-
tukseen (jäähdytystarve pienenee) ja sisäilmastoon. Auringonsuojaus on päätetty toteuttaa aurin-
gonsuojauslaseilla ja sälekaihtimilla. Auringonsuojalasin aurinkoenergian läpäisy (g) on huomatta-
vasti pienempi verrattuna tavallisiin laseihin. Lisäarvona auringonsuojausikkunalla on parempi 
lämmöneristävyys (U-arvo) verrattuna tavalliseen ikkunaan. Lisäarvona sälekaihtimien käytölle on 
käyttäjän turvallisuusvaatimusten täyttyminen näköestesuojauksen osalta (estetään näyttöpäättei-
den suora näkyvyys rakennuksen ulkopuolelle). 
 

5.4.9. Energiankulutustavoitteet 

Hankkeelle on tehty energiankulutuksen tavoitelaskenta. Tavoitelaskennasta saadaan mm. alusta-
vasti pääteltyä käyttäjän vuotuista ostosähköenergian kulutusta. 

 
5.5. Lämmitysmuoto  

Lämmitys toteutetaan kaukolämmöllä nykyinen kaukolämpöliittymä hyödyntäen. 
 

5.6. Palotekniset suunnitteluperusteet 

Hankkeelle on tehty alustavat palotekniset suunnitteluperusteet liitepiirustuksineen. Paloteknisissä 
suunnitteluperusteissa on määritetty:  

 Palo-osastot  
 Osastoivien rakenteiden paloluokat  
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 Suojaustaso (automaattinen osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, pikapalopostit ja käsi-
sammuttimet) 

 Palon kehittymisen rajoittuminen (sisä- ja ulkopuolisten pintojen sekä seinien, kattojen ja 
lattioiden luokkavaatimukset) 

 Poistumisjärjestelyt (uloskäytävien määrä, etäisyydet ja mitat sekä poistumistieovet ja 
merkki- / turvavalaistus) 

 Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt 
 Savunpoisto 

 
5.7. LVIS-tilavaraukset 

Hankkeelle on tehty ehdotussuunnitelmat LVIS-tilavarauksista. Tilavaraukset on esitetty pohjapii-
rustuksina sekä LVI- ja sähkötietomallina (kts. myös kohta 5.2.). 
 
Työnteon sisäisen vyöhykkeen kerroksista (pl. työkahvila) on tehty pystyleikkauspiirustus, jossa 
on esitetty ehdotus LVIS-tekniikan sijoituksesta, koteloinnista ja alakatoista (jäähdytyspaneelit, 
jäähdytysputket, lämmitysputket, käyttövesiputket, ilmanvaihtokanavat ja kaapelihyllyt).     

 
6. RAKENNUSTEKNISET TOIMENPITEET 

 
Sigge Arkkitehdit Oy 
Kuva 4. Alustava havainnekuva Yrjönkadun ja Valtakadun julkisivuista rakennushankkeen valmistuttua. 
 

6.1. Käytettävät tuotteet / materiaalit 

Rakennusteknisissä toimenpiteissä on esitetty kustannusarvioiden tarkentumiseksi tuote- / materi-
aalinimikkeitä. Toteutuvat tuote- ja materiaalivalinnat tehdään toteutussuunnittelu- ja hankintavai-
heessa huomioiden käyttäjän ja rakennuttajan asettamat toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset. 
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6.2. Alueen rakenteet 

6.2.1.  Pysäköintirakenteet 

Pysäköintipaikat ja muut rajaukset merkitään ajoratamaalilla. Auto- ja polkupyöräpaikkamäärät: 
 
 Katettu Kattamaton Katettu Kattamaton 
Pihakansi 4 AP 4 AP - 18 PP 
Yläkellari 12 AP - 47 PP - 
Alakellari 14 AP - 61 PP - 
Yht. 30 AP 4 AP 108 PP 18 PP 
 
Pihakannen pintarakenteet uusitaan.  

 
 
YPpihakansi: 

 Asfaltti 
 Tasausvalu 
 Suulakepuristetut polystyreenilevyt (XPS) 
 Salaojamatto 
 Bitumikermit TL2 + TL2 + TL1 
 Kallistusvalu 
 Kantava rakenne (nykyinen betonilaatta) 
 (Polyuretaanilevy 50 mm alapuolella sijaitsevan jäähdytyskonehuoneen kohdalla) 

 
Porttikäytävien asfalttipäällyste uusitaan. 
 
Pysäköintilaitoksen betonirakenteiden teräkset suojataan korroosiolta ja kaikki betonipinnat pinta-
käsitellään. Alakellaritason asfalttipäällyste puretaan. Ala- ja yläkellaritasot pinnoitetaan kovabe-
tonipintauksella, Neodur HE 65. 
 

6.2.2. Aidat ja tukimuurit 

Naapurin rajaa vasten oleva tiili-/betonimuuri laastikorjataan. 
 

6.2.3. Alueen portaat 

Pääsisäänkäynnin portaat uusitaan, luonnonkivilaattapäällystys. 
 
Valtakadun päätyjulkisivun sisäänkäynnin porrasta korotetaan ja luiskaa pidennetään, luonnonki-
vilaattapäällystys. Kaiteet polttomaalattuja teräspinnakaiteita. 
 

6.3. Alueen varusteet 

Porttikäytävien portit uusitaan nykyisenkaltaisiksi yksilehtisiksi alumiinirakenteisiksi porteiksi. 
 
Pihakannelle sekä ala- ja yläkellariin sijoitetaan kuumasinkityt runkolukittavat pyörätelineet, AluS-
hel Arc. Pyöriä 2 kpl / teline.  
 
Pihakannelle sijoitetaan jäteastiasuoja kiinteistön jäte-/kierrätysastioita varten. 
 
Pihakannelle tarvittavat opasteet ja liikennemerkit. 
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6.4. Rakennuksen runkorakenteet: kantavat seinät, pilarit, palkit, välipohjat, yläpohjat 

Ilmanvaihtokonehuoneet uusitaan ja laajennetaan; kantavina rakenteina teräspilari ja -palkit. Il-
manvaihtokonehuoneiden lattiarakenteita vahvistetaan. 
 
Valtakadun puoleisesta päätyjulkisivusta puretaan porraskäytävän kohdalla oleva seitsemän ker-
rosta korkea uloke. 

 
”Asuntonopan” hissikuilua laajennetaan. Hissikuilun laajennus tehdään paikalla valetuilla teräsbe-
toniseinillä ja -perustuksilla. Kerrosten väliset välipohjat on tuettu nykyisistä hissikuilurakenteista; 
välipohjien tukirakenteet uusitaan laajennetun hissikuilun liittymäkohdissa.  
 
Matalan rakennusosan hissikuilun betoniseinät korvataan paikalla valetuilla teräsbetonipilari-
palkki-rakenteella. Ensimmäisen ja toisen kerroksen välinen välipohja ummistetaan hissikuilun 
kohdalla paikalla valetulla teräsbetonilaatalla.   
Sisäpihan lastauslaiturille rakennetaan varastotilaa; kantavina rakenteina teräspilarit ja -palkit. 
 
Ala- ja yläkellarin välinen välipohja ummistetaan lämmönjakohuoneen kohdalla paikalla valetulla 
teräsbetonilaatalla (nykyinen lämmönjakohuone on kahden kellarikerroksen korkuinen ja yläkel-
larin lattiapinta-alaa on tarvetta kasvattaa).  
 
Alakellarikerroksessa sijaitsevan väestönsuojan katon betonirakennetta puretaan yläkellariker-
roksessa käytävän kohdalta siinä laajuudessa, että purkukohtaan saadaan muotoiltua betoniraken-
teinen luiska (esitetty liitteenä olevassa yläkellarin pohjapiirustuksessa). Luiskalla mahdollistetaan 
esim. hyllyvaunujen käyttö päätearkiston ja ylempien kerrosten välillä.  
 
Kantaviin rakenteisiin tehdään aukotuksia: 

 Kellarikerrosten seiniin uusia ovia varten 
 Sisääntulon ja korkean odotus-/itsepalvelutilan väliseen seinään 1. kerroksessa kulku- ja 

näköyhteyksien parantamiseksi sisääntulosta / infosta odotusaulaan   
 Pääsisäänkäynnin yläpuolella olevaan kantavaan seinämäiseen palkkiin 2. kerroksessa 

(sisätila laajenee uuden tuulikaapin päälle); aukotuksen aiheuttama rakenteiden kantavuu-
den heikentyminen edellyttää rakennevahvistuspalkkien tekemistä 1. kerroksen kattoon, 
2. kerroksen seinäpalkki puretaan osittain tilankäytön takia. 

 Välipohjiin tekniikkakuilujen edellyttämiin kohtiin 
 

Muilta kuin edellä mainituin osin kantavat seinät, pilarit ja palkit säilytetään ja puhdistetaan. 
 

6.5. Julkisivut  

6.5.1. Ulkoseinät 

Ulkoseinien pesubetonisandwich-elementtien ulkokuoret ja lämmöneristykset uusitaan. 
 
US1levyverhous (U-arvo 0,20 W/m²K): 

 Kuitusementtilevyverhous, Equitone Tektiva TE00 ja ikkunavälit Equitone Pictura PA041 
 Tuuletusrako 
 Mineraalivillalevyt 
 Teräsranka 
 Nykyinen betonisisäkuori  

o Puhdistus 
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o Elementtisaumojen ja muiden epäjatkuvuuskohtien tiivistys tiiviysvaatimusten mu-
kaisesti 

 
US2luonnonkivi (U-arvo 0,20 W/m²K): 

 Luonnonkivilaattalevyt 
 Tuuletusrako 
 Mineraalivillalevyt 
 Teräsranka 
 Nykyinen betonisisäkuori; puhdistus ja elementtisaumojen ja muiden epäjatkuvuuskohtien 

tiivistys 
 
US3lasi (U-arvo 0,7 W/m²K): 

 Lämpöä eristävä lasiseinäjärjestelmä, murronsuojalasitus SFS-EN 356 P6B ja auringonsuo-
jalasitus g ~ 0,35  

 Alumiiniprofiilirunko 
 

US4IV-konehuone (U-arvo 0,21 W/m²K): 
 Teräspoimulevy 
 Teräsorsikoolaus 
 Pelti-villa-peltielementti 

 
US5varasto (U-arvo 0,21 W/m²K): 

 Teräspoimulevy 
 Teräsorsikoolaus 
 Pelti-villa-peltielementti 

 
Yläkellarin jäähdytyskonehuoneen ulkoseinät lisälämmöneristetään 50 mm:n uretaanilevyllä.  

 
6.5.2. Ikkunat 

Ikkunat uusitaan. Ikkunat ovat kaksipuitteisia 3-lasisia sisään aukeavia MSE puu-alumiini-ikkunoita, 
joissa ulkopuite ja karmin ulkoverhous ovat alumiiniprofiilia. Sisälle näkyvät osat valkoisia, ulko-
puoli tumman harmaa RAL 7024. 
 
Ikkunoiden ilmaääneneristävyys katujulkisivuilla ≥ 45 dB, muualla ≥ 40 dB. 
 
Ikkunoiden U-arvo ≤ 0,7 W/m²K. 
 
Ikkunat varustetaan auringonsuojalasituksella, jonka aurinkoenergian läpäisy on n. 35 %. 
 
Ikkunat varustetaan integroiduilla sälekaihtimilla. 
 

6.5.3. Ulko-ovet 

Ulko-ovet uusitaan.  
 
Pääsisäänkäyntiin lämpöeristetty alumiiniliukuovi varustettuna kaksinkertaisella eristysla-
sielementillä. Pääsisäänkäynnin tuulikaappiin lämpöeristämätön alumiiniliukuovi varustettuna yk-
sinkertaisella lasilla. 
 
Muut ulko-ovet tiivisteurallisia kylmäkatkollisia alumiiniumpiovia tai lämpöeristettyjä alumiiniovia 
varustettuna kaksinkertaisella eristyslasielementillä. Umpiovissa pulverimaalattu 



   22 (43) 

   

   

   

 
 

 
 
Leijonaverkot Oy PL 357, Tekniikantie 4 B  

02151 Espoo 
Puhelin 0294 440 500  
erillisverkot.fi 

Kotipaikka: Espoo 
Y-tunnus 2340007-4 

 

alumiinilevypinta. Muihin kuin pääsisäänkäynnin tuulikaappeihin lämpöeristämätön alumiiniovi 
varustettuna yksinkertaisella lasilla. 
 

6.5.4. Julkisivuvarusteet 

Teräsrakenteiset ulkoseinätikkaat:  
 ”asuntonopan” viereisen matalan rakennusosan katolle maan tasosta 
 Ilmanvaihtokonehuoneiden katolle alemmalta katolta  

 
Teräsrakenteiset kuumasinkityt kierreportaat sisäpihalle kaksikerroksisen rakennusosan katolle 
kulkua varten. Kierreportaat varustetaan ritiläaskelmilla ja -tasoilla, kaiteella, lukittavalla teräsriti-
läovella ja ylös asti ulottuvalla suojahäkillä, joka verhoillaan teräsritilällä ja katetaan teräslevyka-
tolla. 
 
Markiisit 8. kerroksen terasseille työkahvilan ikkunoiden yläpuolelle. 
 

6.6. Parvekkeet 

Sisäpihan ulokeparvekkeet puretaan. 
 
Yrjönkadun julkisivun sisäänvedettyjen parvekkeiden kohdalla ulkoseinälinja vedetään suoraksi 
eli sisäänvedetyt parvekkeet muutetaan lämpimäksi tilaksi. 
 

6.7. Katokset 

Sisäänkäyntien yhteyteen toteutetaan teräsrakenteiset katokset. Vesikatteena bitumikermit ja ala-
pinta alumiiniprofiili- tai kuitusementtilevyä. 

 
6.8. Vesikatot 

6.8.1. Vesikattorakenteet 

Vesikatot uusitaan loivina kattoina sisäpuolisella vedenpoistolla.  
 
YP1 (U-arvo 0,20 W/m²K, tuuletustilallinen rakenne): 

 Bitumikermit TL2 + TL2 
 Lauta-alusta 
 Puhallusvilla 
 Puurunkokoolaus 
 Kantava rakenne (nykyinen betonilaatta) 

  
YP2IV-konehuone (U-arvo 0,20 W/m²K, umpirakenteinen tuulettuva rakenne): 

 Bitumikermit TL2 + TL2 
 Mineraalivillalevyt, tuuletusuritus 
 Höyrynsulku 
 Rakennuslevy 
 Kantava rakenne (uusi teräspoimulevy) 
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6.8.2. Terassirakenteet 

YP3kattoterassi (U-arvo 0,16 W/m²K, käännetty rakenne): 
 Betonilaatoitus tai -kiveys 
 Tasaushiekka 
 Suodatinkangas 
 Suulakepuristetut polystyreenilevyt (XPS) 
 Salaojamatto 
 Bitumikermit TL2 + TL2 + TL1 
 Kantava rakenne (nykyinen betonilaatta) 

 
6.8.3. Terassivarusteet 

Kuumasinkityt teräslatta-/pinnakaiteet.  
 
Päällysteenä lehtikuusilaudoitus, Siperian lehtikuusi. 
 

6.8.4. Kattoikkunat ja -luukut 

IV-konehuoneiden vesikatoille savunpoistoluukut.  
 
Matalan siipiosan katolla olevat kattoikkunat uusitaan ja varustetaan murtosuojaverkoin. 
 

6.9. Sisäseinät 

6.9.1. Sisäseinärakenteet 

Uudet väliseinät ovat kipsilevyrakenteisia (EK) metallirankaseiniä tai kivirakenteisia seiniä. Ääne-
neristävyys käyttäjävaatimusten mukaisesti. 
 
Tyyppiväliseiniä käyttäjän akustiikkaohjeesta: 
 
VS DnT,w ≥ 55 dB:  

 2 × kipsilevy EK 
 66 mm teräsranka k600 + mineraalivilla 50 mm 
 ilmarako 
 66 mm teräsranka k600 + mineraalivilla 50 mm 
 2 × kipsilevy EK 

 
VS DnT,w ≥ 48 dB:  

 2 × kipsilevy EK 
 66 mm teräsranka Gyproc XR66 k600 + mineraalivilla 50 mm 
 2 × kipsilevy EK 

 
VS DnT,w ≥ 44 dB:  

 tasoitus 
 Kahi-runkoponttiharkko 130 mm (reiällinen), ohutsaumamuuraus 
 tasoitus 
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VS DnT,w ≥ 44 dB:  
 2 × kipsilevy EK 
 66 mm teräsranka k600 + mineraalivilla 50 mm 
 2 × kipsilevy EK 

 
VS DnT,w ≥ 40 dB: 

 tasoitus 
 Kahi-runkoponttiharkko 85 mm (reiällinen), ohutsaumamuuraus 
 tasoitus 

 
VS DnT,w ≥ 35 dB:  

 kipsilevy EK 
 66mm teräsranka k600 + mineraalivilla 50 mm 
 EK kipsilevy 

 
Lasiseinät 
 
Lasiseinien sijainti on esitetty tämän hankesuunnitelman liitteenä olevissa tilapiirustuksissa; mer-
kintä TL.   
 
Lasiseinäjärjestelmä koostuu lasiseinäelementeistä ja saranaovista, Muotolevy Varia silence/confe-
rence. Saranaovet lasiovia. Ääneneristävyys käyttäjävaatimusten mukaisesti. 
 
Asiakaspalvelutilojen lasiseinissä käyttäjän konseptin mukainen teippaus, joka estää suoran näky-
vyyden odotusaulasta. Muissa lasiseinissä huomioteippaus 1 400 – 1 600 mm:n korkeudella ja n. 1 
000 mm:n korkeudella. 
 
Talotekniikkakuilut 
 
Talotekniikkakuilujen seinät ovat kipsilevyrakenteisia (EK) metallirankaseiniä tai kivirakenteisia 
seiniä. 
 
Siirtoseinät  
 
Siirtoseiniä asennetaan Innovation Labin, vihkitilan ja odotustilan välille. 
 
Siirtoseinät tammiviilutettuja kääntöovellisella ovielementillä varustettuja, Aura 600. 
 

6.9.2. Sisäseinäpinnat 

SP1: 
 Ylitasoitus +maalaus, päästöluokka M1 
 Kipsilevyväliseinät ja tekniikkakoteloinnit 

 
SP2:  

 Ylitasoitus + maalaus, päästöluokka M1 
 Olemassa olevat kiviseinät 

 
SP3:  

 Kuivapuristelaatta, paloluokka A1FL, Pukkila Natura 
 Wc-tilat  
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SP4:  
 Kuivapuristelaatta, paloluokka A1FL, Nova Arquitectura ja Pukkila Natura (kustakin tilasta 

yksi pitkä seinä) 
 Sosiaalitilat 

 
SP5: 

 Kuivapuristelaatta, paloluokka A1FL, Pukkila Natura 
 Siivous- ja muiden aputilojen pesu- ja kaatoaltaiden taustat. Laatoitettu alue lattiasta 1 500 

mm:n korkeuteen altaan leveydeltä tai vähintään n. 1 000 mm leveydeltä. 
 
SP6:  

 Kuivapuristelaatta, D-s2, d2, ABL Natucer Ceramica Natural Lens 
 Työkahviloiden keittiökalusteiden välitilat (pöytäkaappien ja yläkaappien välinen alue) 

 
SP7 (akustoiva): 

 Tammiviilutettu perforoitu kuitukipsilevy, Puucomp, sisäseinälevyt reunaprofiileineen ja 
kiinnityslistoineen. Perforointi jatkosuunnittelussa laadittavan kuvioinnin mukainen. Palo-
luokka A2-s1, d0 tai B-s1, d0, päästöluokka M1. Taustalla tarvittaessa akustista materiaalia 

 Sijainti: 
o 1. krs: Asiakaspalveluhuoneiden seinien ulkopinta (myös lasiseinien yläpuoliset 

alueet). Avoimien asiakaspalvelutilojen seinäpinnat. Valtakadun puoleisen porras-
käytävän sisäseinien ulkopinnat 

o 2. krs: Käytäväalueiden viereiset umpiseinäalueet (wc-käytävä, Yrjönkadun suun-
tainen pääkäytävä), kokousaulan seinäpinnat 

o 2. - 8. krs: ”Asuntonopan” porraskäytävän (sisältäen LE-wc:n ja kuilut) ulkopuoliset 
sisäseinäpinnat. Poikkeus: Sosiaalitilat 6. ja 7. kerroksessa 

o 3. - 8. krs: Rakennuksen keskiosassa sijaitsevien aputilojen (wc-tilat, sähkötilat, 
käsiarkistot, kopiointitilat, vetäytymistilat jne.) ulkopuoliset sisäseinäpinnat 

 
SP8 (akustoiva): 

 Lumir Board reikäkipsilevy Lumir-ruiskupinnoitteella, B-s1-d0, päästöluokka M1 
 Sijainti: 1. ja 2. krs, korkea tila/odotusalue: pilarit, palkit ja tilaa rajaavat umpiseinät 2. ker-

roksen korkeudella 
 
SP9 (akustoiva): 

 Koko seinän kokoinen akustinen taulu, ääneneristysluokka A, paloluokka B1, päästöluokka 
M1, Kurki Decoration Hyssny Facet + valokuva 

 Sijainti: 1 umpiseinä jokaisessa neuvotteluhuoneessa/-tilassa 
 
SP10 (akustoiva): 

 Seinäpaneeli PET-huopaa, paloluokka B-s1-d0, De Vorm Mute Flow Acoustic Panel 
 Sijainti: 1 umpiseinä jokaisessa vetäytymis- ja puhelintilassa 

 
6.10. Sisäovet 

Sisätilojen väliovet uusitaan. 
 
Sisätilojen väliovet ovat viilupintaisia, huullettuja ja käyttäjävaatimusten mukaisesti ääntä eristäviä 
umpiovia. Karmit ja listoitukset liittyvän seinäpinnan mukaisesti (tammi tai maalattu). 
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Kynnysvaihtoehdot: vakiokynnys tammea, RST-teräslattakynnys h=3-5 mm tai laskeutuva kynnys. 
Osa ovista kynnyksettömiä. Kynnyksissä huomioidaan ovien äänieristysvaatimukset.  
 
Osastoivat ovet 1.-8. kerroksessa ovat asetetun paloluokan vaatimukset täyttäviä alumiinipalo-ovia 
varustettuna lasiosalla.  
 
Osastoivat ovet ala- ja yläkellarissa ovat asetetun paloluokan vaatimukset täyttäviä teräsrakentei-
sia umpipalo-ovia. 

 
6.11. Lattiat 

6.11.1. Asennuslattia 

Valtakadun puoleisen porraskäytävän lattiaa korotetaan n. 400 mm ympäröivien tilojen tasoon 
asennuslattiajärjestelmällä. Samalla porraskäytävän ulko-oven edustan porrasta korotetaan ja luis-
kaa pidennetään. 

 
6.11.2. Lattiapinnat 

Ala- ja yläkellarin lattiat 
 

 Maalaus, 2-komp. epoksimaali, päästöluokka M1, paloluokka Bfl-s1, Tikkurila Akvacoat 
 
Tuulikaapit ja sisääntuloalueet 
 

 Sisäänkäyntimatto, Emco Diplomat 522 RCB liankeruualtaalla 
 
1.kerroksen sisääntulotilat, odotus-/itsepalvelutilat, asiakaskäytävät, porraskäytävät, porrashuo-
neet ja portaiden lepotasot 
 

 Kuivapuristelaatta, päästöluokka M1, Florim Natural Stone 
 
Wc-tilat 
 

 Kuivapuristelaatta, päästöluokka M1, Pukkila Natura kuusikulmainen 
 Vedeneristys, sertifioitu vedeneristysjärjestelmä 

 
Sosiaalitilojen wc:t, suihkutilat, pukuhuoneet, pesulat ja kuivaushuoneet yms. 
 

 Kuivapuristelaatta, päästöluokka M1, Pukkila Natura 10×10 cm 
 Vedeneristys, sertifioitu vedeneristysjärjestelmä 

 
Työskentelyalueet, tulostus, skannaus- ja kopiointitilat, käsiarkistot, toimistokäytävät 
 

 Tekstiilipalamatto 500×500 mm, käyttöluokka 33, paloluokka Bfl-s1, päästöluokka M1, al-
lergia- ja astmaliiton tunnus, Desso Linon. Asennus irtoasennuksena tai teippaamalla. 
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1. krs: asiakaspalveluhuoneet, avoimet asiakaspalvelutilat ja vartijoiden tilat. 2. krs: Innovation 
Lab, co-working-tilat ja vihkitila. Kaikki kerrokset: neuvottelu- ja vetäytymistilat, puhelintilat 
 

 Tekstiilipalamatto 500×500 mm, käyttöluokka 33, paloluokka Bfl-s1, päästöluokka M1, al-
lergia- ja astmaliiton tunnus, Desso Fields. Eri tiloissa käytetään eri sävyjä. Asennus ir-
toasennuksena tai teippaamalla. 

 
Työkahvilat, kahvi- ja vesipisteet 
 

 Tiheästi kudottu vinyylimatto, käyttöluokka 33, paloluokka Bfl-s1, päästöluokka M1, Bolon 
Diversity, Silence-pohjalla. Eri tiloissa käytetään eri sävyjä. 

 
Siivouskomerot 
 

 Homogeeninen muovimatto, paloluokka Bfl-s1, päästöluokka M1, iQ Surface Floor 
 
Sähkötekniset tilat, muuntamot ja IV-konehuonetilat 
 

 Pinnoitus, 2-komp. epoksipinnoite, paloluokka Bfl-s1, päästöluokka M1, Nanten SL Bio 
 
Lämmönjakohuone 
 

 Pinnoitus, 2-komp. polyuretaanipinnoite, paloluokka Bfl-s1, päästöluokka M1, Nanten PU 
Flex Bio 

 
Haalaus- ja lastaustilat 
 

 Pinnoitus, 2-komp. epoksipinnoite, paloluokka Bfl-s1, päästöluokka M1, Bermanto STB Pub-
lic SR 

 
6.11.3. Jalkalistat 

Jalkalistoina puulistat 12x70mm kipsiseinäliittymissä, tehdasmaalaus (värisävy joko seinän tai lat-
tian mukaan).  
 
Jalkalistoina alumiinilatat 70×5 mm (harjattu, eloksoitu) kuivapuristelattialaattojen liittymissä 1. 
kerroksen sisääntulotiloissa ja odotustiloissa sekä hissien aulatiloissa. 
 
Jalkalistat lasiseinäjärjestelmien yhteydessä lasiseinäjärjestelmän mukaan. 
 
Jalkalistat muovimaton ylösnostolla siivouskomeroissa. 
 

6.12. Katot 

6.12.1. Sisäkattorakenteet 

Alla on kuvattu tilakohtaisesti alakattotyypit. Hankesuunnitteluvaiheessa on laadittu alustavat ala-
kattopiirustukset.   
 
AK1: 

 Ripustettava ja avattava järjestelmäalakatto, T-listakiinnitys piilokiinnityksellä, äänen-
vaimennusluokka A, paloluokka A2-s1,d0, päästöluokka M1, Ecophon Focus Dg 
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 Sijainti: 
o 1. kerroksen asiakaspalveluhuoneet- ja tilat, työkahvila  
o 2. kerroksen käytävätilat, vihkitilat, aulatilat, Innovation Lab, co-working tilat, taus-

tatila ja neuvottelu- sekä kopiointitilat 
o Kerrosten työskentelyalueiden käytävät sekä rakennuksen keskilinjassa kahden 

käytävälinjan välissä sijaitsevat vetäytymistilat ja neuvottelutilat ja muut aputilat, 
kuten kopiointi- ja tulostustilat 

o Kerroksissa käytävään rajautuvien tilojen (työskentelytilat, vetäytymistilat, naulak-
kotilat jne.) tekniikka-alaslaskujen osuus 

o 8. kerroksen työkahvilatilat 
 

AK2: 
 Ripustettava ja avattava järjestelmäalakatto, T-listakiinnitys, äänenvaimennusluokka A, 

paloluokka A2-s,d0, päästöluokka M1, Ecophon Focus A 
 Sijainti: Tekniset tilat, varastot, sähkö- ja ATK-tilat 

 
AK3: 

 Kiinteä, ylitasoitettu ja maalattu kipsilevyalakatto, paloluokka A2-s1,d0, päästöluokka M1  
o Sijainti: Yleiset WC- tilat ja siivoustilat 

 
AK4: 

 Ripustettava ja avattava järjestelmäalakatto, T-listakiinnitys, paloluokka B-S1,d0, päästö-
luokka M1, Gyprex Alba vinyylilevy 

 Sijainti: Sosiaalitilojen suihku-, WC- ja pesutilat, siivoustilat 
 
AK5: 

 Ripustettava ja avattava tammiviilupintainen puurimaelementtikatto, T-listakiinnitys piilo-
kiinnityksellä, paloluokka A2-s1,d0 tai B-s1,d0, päästöluokka M1, Arborline A2 

 Sijainti: 1. kerroksen korkea odotustila 
 

6.12.2. Sisäkattopinnat 

Sisäkattopinnat = ei ripustettuja eikä kiinteitä alakattorakenteita. 
 
KP1:  

 Sementtipohjainen puukuitulevy, äänenvaimennusluokka D, paloluokka B-s1,d0, päästö-
luokka M1, Paracem 

 Sijainti: hissiaulat 
 

KP2: 
 Akustiikkalevy, äänenvaimennusluokka A, paloluokka A2-s1,d0, päästöluokka M1, 

Ecophon Master B 
 Sijainti:  

o Kerrosten ulkoseiniä kiertävät tilat (työskentelyalueet; vetäytymistilat jne.)  
o ”Asuntonappulan” työskentely- ja neuvottelu/projektitilat sekä kahvi- ja vesipiste-

alueet 
 
Yläkellarin jäähdytyskonehuoneen kattoon lisälämmöneristys 50 mm:n polyuretaanilevyllä. 
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6.13. Kalusteet, varusteet ja laitteet 

Märkä- ja wc-tilojen kalusteet ja varusteet 
 
Tasot, pesualtaat, tasojen alapuolinen osa allaskaappia, etulevyt ja ovet, Durat. Tasossa kummassa-
kin reunassa roska-aukot, allaskaapissa aukkojen kohdalla avattavien ovien takana ulosvedettävät 
roska-astiat. Tason yläpuolinen pinta koko seinän leveydeltä peiliä alakattokorkoon saakka. Peilin 
etupinta irti seinästä 175 mm, peilin takana automaattinen saippua-annostelija × 2, Wagner- Ewar 
WP 174-5 ja käsipaperiannostelija × 2, Wagner-Ewar WP 176. Näiden kohdalla peilissä hiekkapu-
halletut symbolit. Vaatekoukut × 4 / etutila, syvyys 50 mm, halk. 25 mm, Frost.  
 
Wc-eriöissä käsienpesualtaat, Durat. Peili altaan leveydeltä. Saippua- ja käsipaperiannostelija, wc-
paperiteline, hygieniaroska-astia, Wagner Ewar WP. Roskakorit, Inno G-line 30L. Vaatekoukku × 2, 
syvyys 50 mm, halk. 25 mm, Frost. 
 
Seinäkiinnitteiset wc-istuimet asennustelineellä, Ido Glow. 
 
Esteettömiin wc-tiloihin paperipyyheannostelija, automaattinen saippua-annostelija, hygienia 
roska-astia, Wagner Ewar WP. Tukikahva, Korpinen 1706. Korkeussäädettävä tukikaide, Korpinen 
10113 Stay-13 käsisuihkutelineellä ja wc-paperitelineellä. Kyynärsauvateline, Cavere. Allas, Korpi-
nen Life. Peili altaan levyinen, korkeus alakattoon saakka. 
Työkahviloiden, kahvi- ja vesipisteiden kalusteet, varusteet ja laitteet 
 
Kalusteiden rungot ja hyllyt melamiinipintaista kalustelastulevyä P5. Seinäkaapit, pöytäkaapit, laa-
tikostojen etusarjat ja komerot: kalusteovet ja peitelevyt tammiviilu, saranoiden mahdollistettava 
170 asteen aukeama. Laatikostot varustetaan metallisilla sivusarjoilla, joissa laakerointi ja putoami-
sen estin. Laatikon pohja ja takasarja kalustelevyä, rullakiskot metallia. Alakaapeissa säädettävät 
sokkelijalat ja irrotettavat sokkelilevyt. Työtasot ja saarekkeen taso, Durat, allas RST. Saarekkeessa 
säilytyskalusteita, laatikostoja ja mahdollisesti jääkaappeja (kts. liitepiirustukset).  
 
Keittiön kodinkoneet kalusteisiin integroitavia, konevalinnat yhdessä käyttäjän kanssa.  
 
Astianpesukoneiden ja kylmäkoneiden alle vuodonilmaisukaukalot 
 
Sosiaalitilojen kalusteet 
 
Pukukaapit penkkialustalla, Punta, leveys 400 mm, syvyys 500 mm, korkeus 1 800 mm (kts. liitepii-
rustukset). Oviin lukot, Abloy Cliq. 
 
Varastojen, siivoustilojen, teknisten tilojen tms. säilytyskalusteet 
 
Seinään kiinnitettävä hyllyjärjestelmä, Sovella. 
 
Päätearkistotilojen säilytyskalusteet 
 
Siirtohyllyt, Punta SH, korkeus 2 005 mm, syvyys 300 mm (kts. liitepiirustukset). 
 
1. kerroksen palvelutiskit 
 
Massiivitammi ja umpilaminaatti (nanolaminaatti). Teräsrunko tasaustalloin. Kalusteen etusokkeli 
L-lista, RST. Sokkelissa led-valonauha pisteellisyyden hajottavalla prismalla. 
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Naulakot 
 
Tilaan tehty kaapisto kalustelevyä tammiviilupinnalla. Hattuhylly ja kenkätaso levyverkkoa, Tam-
met. Vaatetanko ja koukusto RST. 
 
Lokerikot 
 
Lukolliset lokerikot kalustelevyä tammiviilupinnalla. Laminaattiovet nanolaminaattipinnalla. Oviin 
numerointi laserleikattuna. Oviin etähallittavat kalustesähkölukot, Prosella e-Smart PT. Lokeroiden 
sijainnit ja leveysmitat liitepiirustusten mukaan.  

 
Tulostustilojen kaapistot 240 litran Sulo-roska-astioille  
 
Ovelliset lukittavat kaapit 2 kpl / tulostustila, mitat 1 400 × 850 mm, korkeus n. 1 200 mm. Lami-
naattitasot ja -ovet nanolaminaattipinnalla. Kannessa reikä roskien pudottamista varten 
 
Siivoustilojen varusteet 
 
Pöytä RST, kaatoallas RST, kuivausteline 600 mm, Ruck-Zuk, tarvikeripustin 620 mm, Grip All, pyy-
hekoukusto 4-koukkuine, Primo Presto 944 ja kuivauspatteri, Rej Design. 

 
Neuvottelu-, projekti- ja hiljaisten huoneiden kirjoitustaulut 
 
Lasitaulut kirjoitus- ja magneettipinnalla, Lintex Mood Wall, 2 000 × 1 000 mm, 1 kpl / tila. 
 
Pesutilojen varusteet 
 
Suihkuseinät turvalasia alumiinikehyksellä. Pyyhekoukusto, Inno Tuote JR 403 double hook, 2 kpl / 
tila.  
 
Esteettömissä suihkutiloissa tukikahvat RST, suihkuistuin, Tamsal Hewi 950.51.20190. 
 
Neuvottelu-, kokous- sekä vetäytymistilojen verhokiskot ja verhot (käyttäjän hankinta) 
 
Lasiseinäjärjestelmän yhteydessä verhokiskot polttomaalattua alumiinia, Sg 6380 wave liukunau-
halla).  
 
Akustoivat suorat tekstiiliverhot ohjauskepeillä, Megacoustic / Creation Baumann. 
 
Tilaopasteet 
 
Määritetään toteutussuunnittelun aikana yhdessä käyttäjän kanssa. Toiminnan nimikilvet ja opas-
teet käyttäjän hankintana, kiinteistön nimikilvet ja opasteet rakennuttajan hankintana. 
 
Mahdolliset valomainokset käyttäjän hankintana, varaukset rakennuttajan hankintana. 
 

6.14. Hissit 

Hissit uusitaan.  
 
Uusien hissien hankinta toteutetaan tuoteosakauppana, jossa hissin toimittaja vastaa suunnittelusta, 
valmistuksesta ja asennuksesta.  
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7. LVI-JÄRJESTELMIEN JÄRJESTELMÄKUVAUKSET 

7.1. Lämmitysjärjestelmät 

Kiinteistö on liitetty Porin Energian kaukolämpöverkostoon. Nykyinen kaukolämpöliittymä (DN 80) 
säilytetään. Lämmönjakokeskus uusitaan. 
 
Rakennukseen tehdään kolme lämmitysverkostoa. Alustavat lämmitysverkostojen tehot ja lämpöti-
lat (tarkentuvat suunnittelun edetessä): 

 Käyttöveden lämmitys  500 kW  10/58 °C 
 Patterilämmitys   250 kW  30/45 °C 
 Ilmanvaihdon lämmitys  450kW  30/60 °C 

 
Jokaisen lämmitysverkoston lämmitysenergia mitataan erikseen. 
 
Lämpöjohtorunkojen materiaali on kierteytettävä teräs (musta putki), kytkentä- ja jakojohdot säh-
kösinkitty teräs puristusliitoksin, eristys ja päällystys RYL 2002 mukaisesti. 
 
Toimistotilojen lämmitys toteutetaan kattosäteilijöillä (lämmitys-/jäähdytyspaneelit), joilla tiloja 
myös jäähdytetään. 
 
Kellarikerrosten, porraskäytävien ja teknisten tilojen (sekä muiden tilojen, joihin kattosäteilijät 
eivät sovellu) lämmitys toteutetaan lämmityspattereilla, jotka liitetään lähtökohtaisesti ilmanvaih-
don lämmitysverkostoon. 
 
1. kerroksen sisäänkäyntien yhteyteen asennetaan kiertoilmalämmittimet. 
 

7.2. Jäähdytysjärjestelmät 

Jäähdytysjärjestelmät uusitaan (lukuun ottamatta nykyisten pysyvien käyttäjien jäähdytysjärjestel-
miä). Vedenjäähdytyskone varaajasäiliöineen asennetaan yläkellarikerroksen jäähdytyskonehuo-
neeseen. Liuosjäähdytin/-jäähdyttimet asennetaan matalan rakennusosan vesikatolle.   
 
Jäähdytys suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lämpöolosuhteet täyttävät Sisäilmastoluokitus 
2018 mukaisen S2-luokan.  
 
Rakennukseen tehdään kaksi jäähdytysverkostoa. Alustavat jäähdytysverkostojen tehot ja lämpöti-
lat (tarkentuvat suunnittelun edetessä): 

 Ilmanvaihdon jäähdytysverkosto  300 kW 7/12 °C 
 Huonejäähdytysverkosto 250 kW 15/18 °C 

 
Jäähdytysverkostojen runkoputkien materiaalina on ruostumaton teräs hitsatuin liitoksin. Kerrosten 
jäähdytysvaakarunkojen materiaalina on sähkösinkitty teräs puristusliitoksin. 
 
Jäähdytys toteutetaan alakatottomissa tiloissa jäähdytyspaneeleilla ja alakatollisissa tiloissa puhal-
linkonvektoreilla. Laitetilat ja jäähdytystä vaativat sähkötilat jäähdytetään puhallinkonvektoreilla. 
Muuntamo jäähdytetään ylilämmön poistopuhaltimilla. 
 

7.3. Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Vesi- ja viemäriputket sekä vesikalusteet uusitaan. 
 
Kiinteistö on liitetty Porin Veden käyttövesiverkostoon sekä jäte- ja sadevesiviemäriverkostoihin.  
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Runkovesijohtojen materiaali on kupari. Kytkentävesijohdot tehdään väliseinätyypeistä riippuen 
joko seinien sisälle suojaputkiin asennettavilla PEX-putkilla tai pinta-asennuksina kromatuilla ku-
pariputkilla.  
 
Kiinteistöön asennetaan tarvittavat käyttöveden alamittaukset ympäristöluokituksen ja rakennutta-
jan ohjeiden mukaisesti.  
 
Vesikalusteet valitaan siten, että niiden virtaamat ovat ympäristöluokitusjärjestelmän mukaiset. 
 
Jätevesiviemärien materiaali on ääntä vaimentava muoviviemäri toimistokerroksissa ja normaali 
muoviviemäri kellarissa sekä maassa.   
 
Sadeveden poisto vesikatoilta toteutetaan kattokaivoilla. Kattokaivojen viemäröinti toteutetaan ra-
kennuksen sisäpuolisena viemäröintinä, jonka materiaali on ääntä vaimentava muoviviemäri toi-
mistokerroksissa ja normaali muoviviemäri kellarissa sekä maassa. Rakennuksen sisäpuoliset sa-
devesiviemärit varustetaan muhvilukoilla. 
 
Pihakannen ja alapuolisen pysäköintikannen sadevesikaivot viemäröinteineen uusitaan.  
Kaikki muoviviemärit varustetaan tarvittavin palomansetein.  
 
Perusvesipumppaamo ja kellarikerroksia palveleva jätevesipumppaamo säilytetään nykyisellään; 
pumput hälytinjärjestelmä antureineen ja laitteineen uusitaan. 
 
Öljynerotuskaivo säilytetään nykyisellään; hälytinjärjestelmä antureineen ja laitteineen uusitaan. 
 

7.4. Ilmastointijärjestelmät 

Ilmanvaihtojärjestelmät uusitaan.  
 
Ilmanvaihto suunnitellaan siten, että se täyttää Sisäilmastoluokitus 2018 mukaisen S2-luokan. 
 
Vesikatoille rakennetaan uudet ilmanvaihtokonehuoneet, joihin sijoitetaan uudet ilmanvaihtoko-
neet (11 kpl). Ilmanvaihtokoneiden varusteita ovat mm. suodattimet, lämmöntalteenotto (pyö-
rivä/vastavirta levy), lämmityspatteri, jäähdytyspatteri sekä äänenvaimentimet. 
 
Ilmanvaihtokoneet: 

 6 kpl tulo-/poistoilmakoneita pyörivällä lämmöntalteenotolla, ilmavirta ± 3 m3/s 
 3 kpl tulo-/poistoilmakoneita vastavirtalevylämmöntalteenotolla, ilmavirta ± 3 m3/s 
 2 kpl tulo-/poistoilmakoneita pyörivällä lämmöntalteenotolla, ilmavirta ± 1 m3/s 
 3 kpl huippuimureita (porrashuoneet), ilmavirta -0,1m3/s. 
 Huippuimuri pysäköintilaitoksen ilmanvaihtoa varten tarpeenmukaisella CO-ohjauksella, 

ilmavirta - 4,0 m3/s 
 

Toimistotilojen ilmanvaihto suunnitellaan vakioilmavirralla. Neuvottelutiloihin suunnitellaan tar-
peenmukaisen ilmanvaihdon ohjaus sulkupelleillä siten, että tilakohtainen ilmavirta on 50 % tai 
100 % mitoitusilmavirrasta.  
 
Moottoroidut palopellit liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään.  
 
Tulo- ja poistoilmakanavat ovat kierresaumakanavia sekä kanttikanavia. Kanavat eristetään RYL 
2002 mukaisesti.  
 
Ulkoilmasäleiköt sijoitetaan IV-konehuoneiden ulkoseiniin. Ulospuhalluslaitteet sijoitetaan IV-ko-
nehuoneiden vesikatolle.  
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Lämmönjakohuone, vedenjäähdytyskonehuone sekä muuntamo varustetaan ylilämmön poistopu-
haltimilla (muuntamoon tulo- ja poistoilmapuhallin). 
 

7.5. Palontorjuntajärjestelmät 

Rakennus varustetaan pikapaloposteilla. Pikapaloposteille tuodaan kylmävesiputket. 
 
Kellarikerrokset ja pysäköintilaitos varustetaan koneellisella savunpoistolla. 
 

8. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JÄRJESTELMÄKUVAUKSET 

8.1. Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät 

Sähköjärjestelmät uusitaan lukuun ottamatta nykyisten jäävien vuokralaisten (= laitetilat alakella-
rissa, vesikatolla sijaitseva masto sekä yhteydet laitetilan ja maston välillä) järjestelmiä, joiden on 
säilyttävä toimintakuntoisina peruskorjauksen ajan. 
 
Kaapelihyllyjärjestelmä 
 
Pääasiallisina johtoteinä käytetään kaapelihyllyjärjestelmää. Pääjakelureiteillä käytetään erillisiä 
hyllyjä vahvavirta-asennuksille ja heikkovirta-asennuksille. Alakattorakenteiden yläpuolella, pysä-
köintilaitoksessa ja teknisissä tiloissa käytetään sinkittyjä tikashyllyjä. Muissa tiloissa käytetään 
levyhyllyjä. Ryhmäkeskuksien yläpuolelle asennetaan pystyhyllyt ja tarvittavat vaakahyllyt kes-
kukselta lähteville kaapeleille. Kaapelihyllyihin mitoitetaan riittävästi varatilaa jälkiasennuksia 
varten.  
 
Palon aikana toimiville järjestelmille asennetaan oma palonkestävä kaapelihyllyjärjestelmä tai ne 
kannakoidaan palonkestävillä kiinnikkeillä kattoon, missä ei kuljeteta muiden järjestelmien kaape-
leita. Palonkestävät hyllyreitit sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan muiden järjestelmien yläpuo-
lelle, jotta palotilanteessa mahdollisesti sortuva tekniikka ei vaurioita palonkestävää järjestelmää. 
Palonkestävän johtojärjestelmänsuunnittelussa noudatetaan ST-kortissa 51.06 annettuja ohjeita.  
 
Kaapelihyllyt liitetään potentiaalintasausjärjestelmään. 
 
Johtokanavajärjestelmä 
 
Johtokanavina käytetään valkoiseksi maalattuja, alumiinista valmistettuja kanavia, joissa on erilliset 
osat vahvavirta- ja heikkovirtakaapeleille. Johtokanavia käytetään johtoteinä ja rasiakalusteiden 
asentamista varten. 
 
Lattiakanavajärjestelmä ja lattiakotelot 
 
Lattiakanavajärjestelmiä ja lattiakoteloita käytetään neuvotteluhuoneissa, tapahtumatorilla, vihkiti-
lassa, digialueella, näyttelyfasiliteeteissa ja satelliittipisteissä, jos rakenteellisesti mahdollista. 
 
Ripustusjärjestelmä 
 
Johto- ja valaisinasennuksiin käytetään ripustuskiskoja. Ripustuskiskoina käytetään pääasiassa val-
koiseksi maalattuja, 70 mm leveitä kiskoja.  
Asennuskalusteiden ja rasioiden kiinnittämiseen käytetään järjestelmään kuuluvia kojealus-
toja/asennuspeltejä. 
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Läpiviennit 
 
Liittymiskaapeleiden ja piha-alueiden kaapelointien läpiviennit toteutetaan 110 mm kaapelinsuoja-
putkilla. Seinien läpiviennit tiivistetään muita rakenteita vastaavaksi. Läpivienneissä huomioidaan 
varaukset kaapeleiden lisäasennuksia varten. Paloaluerajojen läpiviennit toteutetaan palokatko-
suunnitelman mukaisesti. Väestönsuojan seinien läpiviennit toteutetaan väestönsuojamääräysten 
mukaisilla paineläpivienneillä. 
 
Sähköenergian tuotanto ja liittäminen 
 
Rakennus on liitetty Pori Energia Sähköverkot Oy:n 20 kV:n keskijänniteverkkoon maakaapelein 
(rengasverkko), liittymispisteenä on avokojeisto alakellarikerroksessa. Sähköliittymä ja liittymis-
johdot uusitaan. Uusi liittymispiste sijoitetaan yläkellarikerrokseen. Uuden liittymän mitoitus tar-
kastetaan toteutussuunnitteluvaiheessa. 
 
Aurinkosähkön hyödyntämistä on tutkittu hankesuunnitteluvaiheessa. Päätös aurinkosähkön hyö-
dyntämisestä tehdään toteutussuunnittelun aikana. 
 
Keskijännitejakelujärjestelmä 
 
Keskijännitejärjestelmä uusitaan. Nykyinen alakellarikerroksessa sijaitseva avokojeisto syöttää 
500 kVA:n 20/0,4kV kiinteistömuuntajaa. Uusi kojeisto ja kiinteistömuuntaja sijoitetaan yläkellari-
kerrokseen. 
 
Nykyinen keskijänniteliittymä pidetään käytössä peruskorjauksen ajan. Nykyinen keskijänniteliit-
tymä voidaan purkaa, kun uusi järjestelmä on asennettu toimintakuntoiseksi ja se on saatavissa 
käyttöön mahdollisimman lyhyen jännitekatkon aikana. Katkosta laaditaan toimenpidesuunni-
telma, joka hyväksytetään rakennuttajalla ja jäävällä vuokralaisella etukäteen. 
 
Pääjakelujärjestelmä 
 
Pääjakelujärjestelmä uusitaan lukuun ottamatta nykyisen jäävän vuokralaisen käytössä olevaa jär-
jestelmää. Uusi pääkeskus sijoitetaan yläkellarikerrokseen. Muuntajan ja pääkeskuksen välinen 
yhteys toteutetaan kiskosilloilla.  
 
Nykyinen pääkeskus ja nykyisen jäävän vuokralaisen käytössä oleva sähköjärjestelmä pidetään 
käytössä peruskorjauksen ajan. Nykyinen pääkeskus voidaan purkaa, kun uusi pääkeskus on asen-
nettu toimintakuntoiseksi ja se on saatavissa käyttöön mahdollisimman lyhyen jännitekatkon ai-
kana. Katkosta laaditaan toimenpidesuunnitelma, joka hyväksytetään rakennuttajalla ja jäävällä 
vuokralaisella etukäteen.  
 
Pääkeskuksen pääkytkimenä käytetään ilmakatkaisijaa. Pääkeskus varustetaan verkkoanalysaatto-
rilla, joka liitetään väylällä mittarijärjestelmään ja kiinteistöautomaatioon.  
 
Pääkeskuksessa varaudutaan loistehon kompensointiin. Kompensoinnissa käytetään estokelaparis-
toa, joka mitoitetaan myöhemmin koemittauksien perusteella.  
 
Pääkeskus varustetaan ylijännitesuojilla. 
 
Laskutusmittareiden virtamuuntajien tarkkuusluokka 0,2S, omakäyttömittauksien virtamuuntajien 
tarkkuusluokka 0,5.  
 
Maadoitus- ja potentiaalintasausverkko toteutetaan siten, että kaikkiin teknisiin tiloihin ja konehuo-
neisiin asennetaan omat maadoituskiskot. Pääjakelu on kokonaisuudessaan TN-S- järjestelmää 
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Laitteiden ja laitteistojen sähköistys 
 
Laitteet ja laitteistot sähköistetään laitekohtaisesti niiden edellyttämällä tavalla. Pistotulppaliitäntäi-
siä laitteita varten asennetaan pistorasiat, kiinteäliitäntäisiä laitteita varten asennetaan turvakytki-
met. Liikuteltavissa olevat laitteet (puolikiinteät) liitetään taipuisalla liitäntäjohdolla, liitoskohdassa 
käytetään vedon poistoa. 
 
LVIJ-laitteiden ja laitteistojen sähköistyksen asennusreitteinä käytetään konehuoneissa metalliput-
kia ja lankahyllyjä. 
 
Kaikki LVIJ-putkistot liitetään potentiaalintasaukseen 
 
Pistorasiat 
 
Siivouspistorasioita sijoitetaan n. 10 m:n välein, jokaiseen tilaan vähintään 1 kpl ja jokaiselle por-
rastasolle vähintään 1 kpl.  
 
Toimistotiloissa pistorasiat toteutetaan yläjakeluna tai johtokanavajärjestelmää käyttäen. 
 
Neuvottelutiloihin varataan vastaavat tekniset liittymät kuin toimistohuoneisiin neuvottelutiloissa 
olevan neuvottelutilavarustuksen lisäksi.  
 
Pistorasioita asennetaan seuraavasti: 

 Työpistealue   4 × 2 / työpiste 
 Neuvottelutilat  24 kpl sekä 4 kpl lattiapisteitä ja 4 kpl screenipisteitä 

(päätyseinällä) 
 Pienet neuvottelutilat  5 × 2 sekä 2 kpl lattiapisteitä ja 2 kpl screenipisteitä 

(päätyseinällä) 
 Vetäytymistilat  3 × 2 
 AD Hoc tila  4 × 2 
 Tulostus- ja skannauspiste  8 × 2 
 Työkahvio  8 × 2 
 Asiakaspalvelupiste  2 kpl / työpiste 
 Asiakaspalvelun taustatila  2 työpisteen varustus 
 Asiakasneuvottelutila  kuten neuvotteluhuone, mitoitus 10 hlön mukaan 
 Kalustevarasto  75 × 2 
 Rajamerkkivarasto  2 × 2 
 Muut tilat tarpeen mukaan 

 
Lisäksi: 

 Langatonta verkkoa varten 1 piste / neuvottelutila (ATK+sähkö) sekä työpistealueilla 2 pis-
tettä 10 työpistettä kohti tasaisesti jaettuna. Langattoman verkon pisteet asennetaan ala-
kattotilaan. 

 Yksi pistorasiapylväs (tai vastaava ratkaisu) enintään kahta työpistettä kohti 
 Kahvinkeittimille aikavarmistettu pistorasia (”munakello”) 
 Muille sähkölaitteille (keittiölaitteet, kopiokoneet jne.) erilliset pistorasiat 

 
Pistorasiapylväät 

 
Kalustettavuuden vuoksi sähkökourujen sijasta käytetään ensisijaisesti pistorasiapylväitä, mikäli se 
on tilan puolesta mahdollista. Pylväisiin asennetaan vahvavirta- ja tietoliikennepistorasioita. Samaa 
pistorasiapylvästä (tai vastaavaa ratkaisua) käytetään enintään kahta työpistettä kohti. 
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Autolämmityspistorasiat 
 

Osa pihakannen ja pysäköintihallin pysäköintipaikoista varustetaan autonlämmityspistorasioilla. 
 
Ajoneuvojen latauspistorasiat 
 
Kaikki pysäköintipaikat varustetaan latauspistevalmiudella. Valmiudet toteutetaan asentamalla 
johtotiet valmiiksi keskukselta pysäköintipaikoille.  

 
Sisävalaistus 
 
Kaikki sisävalaisimet LED-valaisimia, valaisimien värilämpötila 4000 K, Ra <80. Valaisintyypit vali-
taan tilakohtaisesti, kunkin tilankäyttötarpeen ja kattorakenteen mukaisesti. Sisävalaistus toteute-
taan standardien SFS-EN 12464 ja SFS-EN 15193 mukaisesti. 
 
Valaistuksen ohjaus: 

 Pääasiassa reititinpohjaisella DALI-järjestelmällä tai Zigbee-pohjaisella langattomalla jär-
jestelmällä lukuun ottamatta vähemmän käytettyjä tiloja (mm. varastot, tekniset tilat, WC:t) 

 Auloissa, käytävillä ym. yleisissä tiloissa läsnäolotunnistimin 
 Työpistealueilla valaisinkohtaisilla kytkimillä, mahdollisuus sammuttaa alueen kaikki valai-

simet yhdestä kytkimestä tai vaihtoehtoisesti yleisvalaistuksen valaisimiin lisättyjen läsnä-
olo- / päivänvaloantureiden avulla  

 Ulkovaatteiden säilytys- ja eteistilojen työpistealueiden mukaisesti 
 Neuvotteluhuoneissa ja vetäytymistiloissa valaistus himmennettävissä huomioiden vi-

deoneuvotteluiden vaatimukset.  
 Laite-, tulostus-, sosiaali-, WC- ja siivoustilat sekä maastotyön tukitilat läsnäolotunnistimin 

 
Ryhmäkeskuksiin asennetaan energiamittarit sisävalaistukseen kuluvan sähköenergian mittausta 
varten. 
 
Ulkovalaistus 
 
Kaikki ulkovalaisimet LED-valaisimia, valaisimien värilämpötila 4000 K, Ra <80. Valaisintyypit vali-
taan käyttötarpeen mukaan. Valaistavia alueita ovat sisäpiha, lastauslaituri, pysäköintihalli ja ulko-
katokset. Pysäköintihallin valaistuksen ohjaus DALI-järjestelmällä liiketunnistimin. Sisäpihan, las-
tauslaiturin ja ulkokatosten valaistusta ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmällä. Ryhmäkeskuk-
siin asennetaan energiamittarit ulkovalaistukseen kuluvan sähköenergian mittausta varten. 

 
Sadevesijärjestelmien lämmitysjärjestelmät 
 
Sadevesijärjestelmät varustetaan itsesäätyvillä sulanapitokaapeleilla. 

 
Poistumisvalaistus 
 
Poistumisvalaistusjärjestelmä uusitaan. Poistumisvalaistus koostuu opastevalaisimista, poistumis-
reitin valaisimista (turvavalaisimista) ja akustosta. Opaste- ja turvavalaisimina käytetään LED-lam-
puilla varustettuja valaisimia. Opastevalaisimet palavat jatkuvasti. Turvavalaisimet syttyvät ryhmä-
keskusalueittain normaalijakelun sähkökatkon ajaksi.   
 
Kaapelointi toteutetaan palonkestävänä. Johtotiet, kaapelikiinnikkeet, rasiat ym. (koko johtojärjes-
telmä) toteutetaan siten, että järjestelmän toiminnan jatkuminen tulipalon aikana on mahdollista 
riittävän pitkään. 
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8.2. Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät 

Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät uusitaan. 
 
Antennijärjestelmä 
 
Antennijärjestelmän liitäntäpisteet asennetaan neuvottelutiloihin, työkahvioon ja asiakaspalveluti-
laan. Yhteisantennijärjestelmät toteutetaan hajautettuna tähtimäisenä järjestelmänä. Järjestelmä 
liitetään paikalliseen kaapeli-tv-verkkoon. Järjestelmä välittää kaikki maanpäälliset radio-ohjelmat 
(ULA) sekä kaikki maksuttomat digitaaliset maanpäälliset tv-ohjelmat. 
 
Yleiskaapelointijärjestelmä 
 
Jakamoina käytetään pääasiassa 19” lattialla seisovia laitetelineitä. Käyttäjän tilaturvalaitetelineissä 
UPS-varmistus (käyttäjän hankinta). 
 
Järjestelmän liittymispisteenä on alakellarissa sijaitseva talojakamo, johon nykyiset liittymäkaape-
lit käännetään. Pää- ja kerrosjakamoiden välinen nousukaapelointi toteutetaan ensisijaisesti 
24xOS2.  
 
Tietoliikennerasioita sijoitellaan tilakohtaisesti käyttötarpeen mukaan. Lisäksi rasioita asennetaan 
WLAN-verkkoa varten, näytöille/televisioille, valvonta-alakeskuksille yms. laitteille. Järjestelmä 
on CAT 6a-tasoinen U/FTP, vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttäviä kaapeleita. Kaikki 
kaapeloinnit, jotka kulkevat laitoksen hallinnassa olevien tilojen ulkopuolella, tulee toteuttaa kui-
dulla pl. talojakamon ja laitetilan välinen (vara)kupariyhteys. 

 
Yleiskaapelointipisteitä asennetaan seuraavasti: 

 Työhuoneen työpiste  2 kpl / työpiste 
 Monikäyttötyöpiste  2 kpl / työpiste 
 Neuvottelutilat  12 kpl sekä 2 kpl lattiapisteitä ja 2 kpl screenipisteitä 

(päätyseinällä) 
 Pienet neuvottelutilat  6 kpl sekä 2 kpl lattiapisteitä ja 2 kpl screenipisteitä 

(päätyseinällä) 
 Vetäytymistilat  2 kpl / tila 
 AD Hoc tila  4 kpl / tila 
 Tulostus- ja skannauspiste  6 kpl / tila 
 Työkahvio  8 kpl 
 Asiakaspalvelupiste  2 kpl / työpiste 
 Asiakaspalvelun taustatila  2 työpisteen varustus 
 Asiakasneuvottelutila  kuten neuvotteluhuone, mitoitus 10 hlön mukaan 
 Kalustevarasto  4 kpl 
 Rajamerkkivarasto  4 kpl 
 Langaton lähiverkko  1 tukiasema / 130m² 

 
Neuvottelutiloihin varataan vastaavat tekniset liittymät kuin toimistohuoneisiin neuvottelutiloissa 
olevan neuvottelutilavarustuksen lisäksi. Muut tilat tarpeen mukaan. 
 
Lisäksi: 

 Langatonta verkkoa varten 1 piste / neuvottelutila (ATK+sähkö) sekä työpistealueilla 2 pis-
tettä 10 työpistettä kohden tasaisesti jaettuna. Langattoman verkon pisteet asennetaan ala-
kattotilaan 
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 Yksi pistorasiapylväs (tai vastaava ratkaisu) enintään kahta työpistettä kohden 
 
Puhelinjärjestelmä 
 
Dataliikennettä varten kohteen puhelinjakamon ja asiakkaan jakamoiden välille asennetaan 20-
parinen nousukaapelointi, joka toteutetaan viidellä kategorian 6A kaapelilla. Nousukaapelointi 
päätetään, laitekaapin tilan niin salliessa, laitekaappien alaosiin sijoitettaviin RJ45-paneeleihin tai 
muussa tapauksessa laitekaapin viereen omaan kytkentäkoteloonsa. 
 
Lähiverkkojärjestelmä 
 
Toteutus yleiskaapelointijärjestelmän mukaan. 
 
Matkaviestinverkkojen sisäantennijärjestelmä 
 
Väestönsuoja varustetaan passiivisella sisäantennijärjestelmällä viestiyhteyksien turvaamiseksi 
poikkeusoloissa.  
 
Hankkeessa varaudutaan GSM-sisäantennijärjestelmän ja viranomaisverkon (VIRVE) rakentami-
seen (johtoreitit antenneja varten ja alakellarissa keskuslaitteiden laitekaappien tilavaraukset). 
Rakennus voidaan varustaa RF-aukoilla, taajuusselektiivisillä ikkunoilla tai ikkunoiden karmeihin 
integroiduilla passiivisilla säteilyelementeillä. 

 
8.3. Tilakohtaiset kuva- ja äänijärjestelmät 

AV-järjestelmä, neuvottelutilat 
 
Neuvottelutiloihin liitännät kattoprojektoreille tai LCD-seinänäytöille.  
 
Näyttöjen kaapelointi HDMI-johdolla seinä- / kattorakenteiden sisällä, liitäntämahdollisuudet näy-
tön alapuolella ja näytön vastakkaisella seinällä (HDMI + sähkö).  
 
AV-kaapelointi DisplayPort-johdolla ja -liittimillä seinä- / katto- / lattiarakenteiden sisällä, liitäntä-
mahdollisuudet (DisplayPort + sähkö + data + USB) ”lattiakaivossa” keskellä kokoustilaa.  
 
DisplayPort + sähkö + data + USB-liitäntä myös näyttöseinällä lattianrajassa ja näytön taaksejää-
väksi n. 120–130 cm korkeuteen, upotettava sähkökaluste. 
 
AV-järjestelmä, työkahvila 
 
Työkahvila varustetaan henkilöstötilaisuuksien ja kokousten edellyttämällä esitystekniikalla. AV-
kaapelointi DisplayPort-johdolla ja -liittimillä seinä- / katto- / lattiarakenteiden sisällä. 
 
AV-järjestelmä, odotusalue 
 
Odotusalueella kuulutusjärjestelmä, näyttelyfasiliteettitilassa äänentoistomahdollisuus. 
 
AV-järjestelmä, tapahtumatori 
 
Tapahtumatorilla suuri projisointi- tai näyttöpinta äänentoistovalmiuksin. 
 
AV-järjestelmä, vihkitila 
 
Vihkitilassa äänentoistomahdollisuus.  
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Peittoäänijärjestelmä 
 
Asiakaspalvelutilat, asiointipisteet ja työskentelyalueet varustetaan peittoäänijärjestelmällä (ko-
kouskeskuksen vastaanottoon ja digialueelle peittoäänijärjestelmä tarvittaessa). Peittoääni toteute-
taan kattoon asennettavalla kaiutinjärjestelmällä. 

 
Kuulolaitejärjestelmä 
 
Neuvotteluhuoneet ja palvelutiskit varustetaan induktiosilmukalla. Induktiosilmukat toteutetaan 
yksinkertaisina / kahdennettuina, tilojen välistä ylikuulumista vähentävinä silmukoina. Induktiosil-
mukat asennetaan joko lattiavaluun tai lattiapäällysteen alle lattakuparikaapelia käyttäen. Silmukat 
voidaan asentaa erityistapauksissa myös tilan kattoon. 
 

8.4. Merkinanto- ja kutsujärjestelmät 

Varattuvalojärjestelmä 
 
Neuvotteluhuoneet, asiakasneuvottelutila ja vetäytymistilat varustetaan VARATTU-merkkivalolla. 
 
Avunpyyntöjärjestelmä 
 
Avunpyyntöjärjestelmä toteutetaan LE-WC-tiloihin. Hälytin (merkkivalo ja summeri) sijoitetaan LE-
WC:n oven yläpuolelle ulkopuolella. Avunpyyntöjärjestelmistä viedään hälytystieto kiinteistön 
rakennusautomaatiojärjestelmään. 
 
Vuoronumerojärjestelmä 
 
Vuoronumerojärjestelmä toteutetaan aulatilaan. Vuoronumerot varataan ja ajanvaraustapaamiseen 
ilmoittaudutaan kosketusnäytöllisillä asiakaspäätteillä. 
  

8.5. Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät 

Ajannäyttöjärjestelmä 
 
Tarve määritellään toteutussuunnitteluvaiheessa. 
 
Informaatiopalvelujärjestelmä 

 

Tarve määritellään toteutussuunnitteluvaiheessa. 
 
Opastevalojärjestelmä 
 
Toteutus turvavalaistusjärjestelmän mukaan. 
 

8.6. Tilaturvallisuusjärjestelmät 

Tilaturvallisuusjärjestelmät jaetaan kiinteistön ja käyttäjän järjestelmiin. Kiinteistö hankkii ja suun-
nittelee tilaturvallisuusjärjestelmät kiinteistön alueella (yleiset tilat, tekniset tilat yms.). Käyttäjä 
hankkii ja suunnittelee tilaturvallisuusjärjestelmät vuokra-alueella ja kulkureiteillä ulko-ovilta 
vuokra-alueelle (rinnakkainen KV-järjestelmä). Molempien järjestelmien kaapelointi kuuluu hank-
keelle.   
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Sähkölukitus-, kulunvalvonta- ja murtoilmaisujärjestelmä 
 
Rakennuttajan ja käyttäjän määrittelemät ovet varustetaan sähkölukitusjärjestelmällä. Lukituslait-
teita ohjataan keskitetysti kulunvalvontajärjestelmällä ja ovikohtaisesti paikallisilla ohjauspainik-
keilla. Ovien kiinnioloa valvotaan magneettikoskettimilla ja lukitusta mikrokytkimillä. Ovien tila-
tiedot välitetään kulunvalvontajärjestelmään. 
 
Järjestelmien kaapelointi erillisten tilaturvasuunnitelmien mukaisesti. 
 
Kameravalvontajärjestelmä 
 
Rakennus ja ulkoalueet varustetaan valvontakameroilla. Järjestelmän kaapelointi erillisten tilatur-
vasuunnitelmien mukaisesti. 
 
Henkilöturvallisuusjärjestelmä 
 
Asiakaspalvelupisteet ja asiakasneuvottelutila varustetaan rikosilmoitinjärjestelmään liitetyllä 
päällekarkausjärjestelmällä. 

 
8.7. Paloturvallisuusjärjestelmät 

Paloilmoitinjärjestelmä 
 
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä uusitaan. Paloilmoitinjärjestelmä toteutetaan osoitteellisena 
järjestelmänä, jossa on ilmaisimen ennakkovaroitustoiminto sekä tilakohtainen parametrointi er-
heellisten hälytysten minimoimiseksi.  
 
Palohälytyksen jälleenanto viedään hätäkeskukseen sekä kiinteistön aulapalvelu-/info-/vahtimes-
taripisteeseen. Järjestelmässä on oltava mahdollisuus välittää hälytystieto tekstiviestinä ennalta 
määrättyihin numeroihin (hälytys välitetään mm. kiinteistön omistajalle ja huoltohenkilökunnalle) 
 
Hälytyslaitteena sisätiloissa käytetään osoitteellista vilkkuvalo-sireeniyhdistelmää.  
 
Palo-ovien ohjausjärjestelmään liitetään normaalisti avoinna olevat osastoivat ovet. Paloilmoitin-
keskus ohjaa ovet kiinni palohälytystilanteessa joko vapauttamalla aukipitomagneetin tai –laitteen 
tai ohjaamalla sulkulaitetta. Ohjaus ovelle saadaan paloilmoitinsilmukkaan liitetyllä osoitteellisella 
ohjausyksiköllä.  
 
Paloilmoitinjärjestelmään sisällytetään toiminnallisesti myös seuraavat järjestelmät, jotka toteute-
taan viranomaismääräysten mukaisesti: 

 Palovaroitinjärjestelmä 
 Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä 
 Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä 
 Savusulkujärjestelmä 
 Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärjestelmä 

 
Keskuslaitteilta saatavilla olevat tiedot (palo, huolto, vika, ennakko ym.) viedään rakennusauto-
maatiojärjestelmään.  
 
Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä 
 
Järjestelmä ohjaa ja valvoo savunpoistoluukkuja, savunpoistoikkunoita, savunpoistopuhaltimia ja 
korvausilmaovia. Järjestelmää ohjataan manuaalisesti laukaisupainikkeilla ja/tai savunpoistokes-
kuksesta.  
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Keskuslaitteilta saatavilla olevat tiedot (tilatieto, huolto, vika ym.) viedään rakennusautomaatiojär-
jestelmään. 
 
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä 
 
Järjestelmällä estetään palon leviäminen ilmastointikanavissa.  
 
Palopelleiltä viedään auki- / kiinniolo-tieto rakennusautomaatiojärjestelmään. 
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärjestelmä 
 
Palo-ovet varustetaan sähkötoimisilla savusulkulaitteilla, joita ohjataan paloilmoitinkeskuksesta. 
Laitteiden avulla kulkutiet pidetään avoinna normaalitilanteessa ja varmistetaan palo-ovien sulkeu-
tuminen palotilanteessa.  
 
Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä 
 
Poistumishälytyksiin ja turvakuulutuksiin käytetään poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmää. 
Järjestelmää ohjataan paloilmoittimella sekä kuulutuskojeilla.  
 

8.8. Viranomaisviestijärjestelmät 

Jatkosuunnittelun yhteydessä tehdään tarvekartoitus/riskianalyysi, jossa kartoitetaan Virve-sisä-
peiton tarve. 
 
Kts myös kohta ”Matkaviestinverkkojen sisäantennijärjestelmä”. 
 

9. RAKENNUSAUTOMAATION JÄRJESTELMÄKUVAUKSET 

Rakennusautomaatiojärjestelmä uusitaan. Valvomokone sijoitetaan alakellarikerroksen lämmönja-
kohuoneeseen. Kosketusnäytöllisiä alakeskuksia sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen ja kaikkiin 
ilmanvaihtokonehuoneisiin. Kaikkiin kerroksiin asennetaan väyläliityntä- / moduulikotelo. 
 
Kiinteistöhälytykset siirretään tekstiviestinä tai IP-verkon välityksellä huoltoyhtiön valvontapis-
teeseen. 
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10. HANKEAIKATAULU 

 
 

Toteutussuunnitteluvaihe jaetaan hankintojen kiireellisyyden mukaisiin suunnittelupaketteihin. 
 

11. TOTEUTUSMUOTO 

Toteutusmuotona tulee olemaan projektinjohtopalvelu.  
 
Projektinjohtopalvelu sisältää projektin johtamisen ja tilaajan lukuun tehtävinä hankintapaketteina 
toteutettavan rakennustyömaan johtamisen sekä päätoteuttajan velvollisuudet. Projektinjohtopal-
veluorganisaatio koostuu projektipäälliköstä, talonrakennustyön valvojasta, talotekniikan valvo-
jista, vastaavasta työnjohtajasta, työmaainsinööreistä, työnjohtajista ja sisäilman laadunvarmistus-
konsultista/kosteudenhallintakoordinaattorista. 
 
Kaikki rakennustyöt kilpailutetaan ja jaetaan osaurakoitsijoiden tehtäväksi (hankintapaketit).   
 
 
 
30.4.2021 
 
Pasi Kuusela, Leijonaverkot OY 
 
 
 

LIITTEET 
 

1. Tilapiirustukset: ala- ja yläkellari, 1.-9. krs. 
 

LÄHDELUETTELO 
   

Käyttäjän dokumentit 
 

1. Senaatti, tarvekuvaus (valtion toimitilojen toiminnalliset ja tekniset toteutusperiaatteet 
osana marraskuussa 2018 aloitettua Porin yhteistila-hanketta): 

o Liite 1, Valtion työympäristökonsepti 

PORIN YHTEISTILAHANKE /
KOY PORIN LEIJONA PERUSKORJAUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

HANKESUUNNITTELU

KÄYTTÄJÄSUUNNITTELU

VUOKRAUS- JA INVESTOINTIPÄÄTÖKSET

TOTEUTUSSUUNNITTELU

RAKENNUSLUPA

PURKUTYÖT

SÄÄSUOJA

RAKENNUSTYÖT

PIHAKANSI JA PYSÄKÖINTILAITOS, KORJAUSTYÖT

LOPPUSIIVOUS, VAIHE 1 (P1)

TOIMINTAKOKEET, MITTAUS JA SÄÄTÖ

VASTAANOTTO

ASIAKKAAN HANKINNAT

LOPPUSIIVOUS, VAIHE 2

KÄYTTÖÖNOTTO

2021 2022 2023 2024
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o Liite 2, Valtion työympäristöjen suunnitteluohje 
o Liite 3, Tilakatsastus, excel-pohja ja ohjeet 
o Liite 4, Toimitilojen akustiikan suunnitteluohje, Senaatti-kiinteistöt 
o Liite 5, Sisäisen vyöhykkeen tilaohjelma 
o Liite 6, Julkisen vyöhykkeen tilaohjelma 
o Liite 7, Senaatin esteettömyystavoitteet suunnittelijoille 
o Liite 8, Toimitilojen tietoturvaohje VAHTI 2/2013 
o Liite 9, Valtori toimipisteen kaapelointiohje 
o Liite 10, Senaatin kiertotaloustavoitteet 
o Liite 11, Määräys ja ohjeet arkistotiloista  

2. MML, varasto- ja sosiaalitilat 
3. MML, mittausvälinevaraston kalustekaavio 
4. MML, työympäristökonsepti, suunnitteluohje 
5. MML, mittausvälinevaraston vaatimukset 

 
Rakennuttajan dokumentit  
 

1. ARK-rakennustapaselostus, hankesuunnitteluvaihe (Sigge Arkkitehdit Oy) 
2. RAK-rakennustapaselostus, hankesuunnitteluvaihe (Ramboll Finland Oy) 
3. LVI-rakennustapaselostus, hankesuunnitteluvaihe (Äyräväinen Oy) 
4. Sähkörakennustapaselostus, hankesuunnitteluvaihe (Äyräväinen Oy) 
5. LVIS-tilavaraukset (pohjapiirustukset) (Äyräväinen Oy) 
6. Yhdistetty tietomalli, hankesuunnitteluvaihe (Sigge Arkkitehdit Oy, Äyräväinen Oy, Ram-

boll Finland Oy) 
7. Ympäristöluokituksen esiselvitysraportti (Green Building Partners Oy) 
8. Palotekniset suunnitteluperusteet, seloste ja liitepiirustukset (Ramboll Finland Oy) 
9. Selvitys lauhdelämmön hyödynnettävyydestä (Äyräväinen Oy) 
10. Selvitys aurinkosähkön hyödynnettävyydestä (Äyräväinen Oy) 
11. Selvitys maalämmön hyödynnettävyydestä (Äyräväinen Oy) 
12. Auringonsuojausratkaisut (Äyräväinen Oy) 
13. E-lukulaskenta (Äyräväinen Oy) 
14. Toimenpiteet energiatavoitteiden saavuttamiseksi (Äyräväinen Oy) 
15. Sisäilmastoluokan S2 täyttyminen jäähdytyspaneeleilla (Äyräväinen Oy) 
16. Kaukokylmän ja paikallisjäähdytyksen kannattavuusvertailu (Äyräväinen Oy) 
17. Energiankulutustavoitteet (Äyräväinen Oy) 
18. Puhtaudenhallintaselvitys, hankesuunnitteluvaihe (RTC Vahanen Turku Oy) 
19. Sisäilmaston laatutavoitteet, hankesuunnitteluvaihe (RTC Vahanen Turku Oy) 
20. Kosteudenhallintaselvitys, hankesuunnitteluvaihe (RTC Vahanen Turku Oy) 


