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Tiloihin kohdistuvat investoinnit 2025–2027 selitysosa

Perusopetus
Ahlaisten monitoimitalo (4.400.000 €)
Kaupunkivaltuuston 14.6.2021 § 139 kokouksessaan on tehnyt päätöksen, että Ahlaisiin
rakennetaan uusi monitoimitalo. Kesäkuussa 2023 saatujen urakkatarjousten perusteella
hankkeen kokonaiskustannusarvio nousi noin 5,5 miljoonaan euroon. Hankkeen
ensimmäisessä vaiheessa hankkeen kustannukset ylittivät asetetun kustannusarvion
merkittävästi ja hanke keskeytettiin teknisen lautakunnan toimesta 8.8.2023 (§180).
Hankkeen suunnittelu tehtiin uudelleen ja tilojen laajuutta karsittiin pyrkien säilyttämään
kuitenkin samat toiminnot, jotka on hankesuunnitteluvaiheessa todettu tarpeellisiksi.
Monitoimitalon rakentaminen alkoi kesällä 2024 ja rakennus valmistuu 8/2025.

Kyläsaaren koulu ja päiväkodin yhteishanke (12.000.000–15.000.000 €)
Kyläsaaren koulun ja päiväkodin uudisrakentaminen- ja/tai peruskorjaus on suunnitelmissa
toteuttaa vuosien 2027–2028 aikana. Vuoden 2025 aikana laaditaan tarveselvitys, jossa
selvitetään tarpeet tilahankkeelle ja vaihtoehtoiset tavat ratkaista tilantarve.
Tarveselvityksen avulla saadaan riittävä yleiskuva hankkeesta päätöksentekoa varten, jotta
käyttäjätoimiala voi esittää hankesuunnittelun käynnistämistä.

Lyseokorttelin peruskorjaus (17.700.000 €)
Peruskorjaus (A-, B- ja C-osa, tekninen työ ja liikuntasali) on suunnitelmissa toteuttaa
vuosien 2028–2030 aikana. Vuoden 2025 aikana laaditaan tarveselvitys, jossa selvitetään
tarpeet tilahankkeelle ja vaihtoehtoiset tavat ratkaista tilantarve. Tarveselvityksen avulla
saadaan riittävä yleiskuva hankkeesta päätöksentekoa varten, jotta käyttäjätoimiala voi
esittää hankesuunnittelun käynnistämistä.

Väinölän koulun julkisivun ja vesikaton korjaustyöt (1.000.000 €)
Vuoden 2024 aikana laaditaan korjaussuunnitelmat ja vuoden 2026 aikana kilpailutetaan
hanke sekä toteutetaan julkisivun ja vesikaton tarvittavat korjaustyöt.

Kalaholman koulun peruskorjaus (4.000.000 €)
Kalaholman koulun peruskorjaus on suunnitelmissa toteuttaa vuosien 2029–2030 aikana.
Vuoden 2027 aikana laaditaan tarveselvitys, jossa selvitetään tarpeet tilahankkeelle ja
vaihtoehtoiset tavat ratkaista tilantarve. Tarveselvityksen avulla saadaan riittävä yleiskuva
hankkeesta päätöksentekoa varten, jotta käyttäjätoimiala voi esittää hankesuunnittelun
käynnistämistä.
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Enäjärven koulun peruskorjaus (6.000.000 €)
Enäjärven koulun peruskorjaus on suunnitelmissa toteuttaa vuosien 2028–2029 aikana.
Vuoden 2026 aikana laaditaan tarveselvitys, jossa selvitetään tarpeet tilahankkeelle ja
vaihtoehtoiset tavat ratkaista tilantarve. Tarveselvityksen avulla saadaan riittävä yleiskuva
hankkeesta päätöksentekoa varten, jotta käyttäjätoimiala voi esittää hankesuunnittelun
käynnistämistä.

Kankaan koulun peruskorjaus (4.000.000 €)
Kankaan koulun peruskorjaus on suunnitelmissa toteuttaa vuosien 2028–2029 aikana.
Vuoden 2026 aikana laaditaan tarveselvitys, jossa selvitetään tarpeet tilahankkeelle ja
vaihtoehtoiset tavat ratkaista tilantarve. Tarveselvityksen avulla saadaan riittävä yleiskuva
hankkeesta päätöksentekoa varten, jotta käyttäjätoimiala voi esittää hankesuunnittelun
käynnistämistä.

Söörmarkun koulun peruskorjaus (2.800.000 €)
Söörmarkun koulun peruskorjaus on suunnitelmissa toteuttaa vuosien 2028–2029 aikana.
Vuoden 2026 aikana laaditaan tarveselvitys, jossa selvitetään tarpeet tilahankkeelle ja
vaihtoehtoiset tavat ratkaista tilantarve. Tarveselvityksen avulla saadaan riittävä yleiskuva
hankkeesta päätöksentekoa varten, jotta käyttäjätoimiala voi esittää hankesuunnittelun
käynnistämistä.

Cygnaeuksen koulun ilmanvaihdon korjaukset ja muut korjaukset (3.400.000 €)
Cygnaeuksen peruskorjaus on suunnitelmissa toteuttaa vuosien 2028–2029 aikana.
Vuoden 2026 aikana laaditaan tarveselvitys, jossa selvitetään tarpeet tilahankkeelle ja
vaihtoehtoiset tavat ratkaista tilantarve. Tarveselvityksen avulla saadaan riittävä yleiskuva
hankkeesta päätöksentekoa varten, jotta käyttäjätoimiala voi esittää hankesuunnittelun
käynnistämistä.

Uudenkoiviston koulun peruskorjaus (5.000.000 €)
Söörmarkun koulun peruskorjaus on suunnitelmissa toteuttaa vuosien 2029–2030 aikana.
Vuoden 2027 aikana laaditaan tarveselvitys, jossa selvitetään tarpeet tilahankkeelle ja
vaihtoehtoiset tavat ratkaista tilantarve. Tarveselvityksen avulla saadaan riittävä yleiskuva
hankkeesta päätöksentekoa varten, jotta käyttäjätoimiala voi esittää hankesuunnittelun
käynnistämistä.
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Noormarkun yhtenäiskoulun peruskorjaus (14.000.000 €)
Noormarkun koulun peruskorjaus on suunnitelmissa toteuttaa vuosien 2029–2030 aikana.
Vuoden 2027 aikana laaditaan tarveselvitys, jossa selvitetään tarpeet tilahankkeelle ja
vaihtoehtoiset tavat ratkaista tilantarve. Tarveselvityksen avulla saadaan riittävä yleiskuva
hankkeesta päätöksentekoa varten, jotta käyttäjätoimiala voi esittää hankesuunnittelun
käynnistämistä.

Varhaiskasvatus
Itä-Porin päiväkoti (9.300.000 €)
Hankesuunnitelman lähtökohtana on ollut Itä-Porin varhaiskasvatusalueen
varhaiskasvatuspalvelujen uudelleen muotoilu, koska Väinölän ja Uudenkoiviston
päiväkotien rakennukset ovat teknisen elinkaaren loppuvaiheilla. Rakentaminen alkoi
kesällä 2024 ja rakennus valmistuu loppuvuonna 2025.

Kuvataidepäiväkoti Viikari peruskorjaus (2.000.000 €)
Viikarin päiväkodin (uusi ja vanha osa) peruskorjaus on suunnitelmissa toteuttaa vuosien
2027–2028 aikana. Vuoden 2025 aikana laaditaan tarveselvitys, jossa selvitetään tarpeet
tilahankkeelle ja vaihtoehtoiset tavat ratkaista tilantarve. Tarveselvityksen avulla saadaan
riittävä yleiskuva hankkeesta päätöksentekoa varten, jotta käyttäjätoimiala voi esittää
hankesuunnittelun käynnistämistä.

Kulttuuri
Pääkirjaston ja kansalaisopiston rakennuksen peruskorjaus (25–35.000.000 €)
Tarveselvitys on tehty vuoden 2022–2023 aikana. Hankesuunnittelu tehdään vuoden 2024
aikana. Laadittavassa hankesuunnitelmassa esitetään hankkeen kustannusarvio ja
määritellään peruskorjaushankkeen kuvaus ja määrittely siten, että sen perusteella
tekninen toimiala esittää hankkeen jatkamista yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheeseen.
Hankesuunnittelussa otetaan huomioon myös ohjaamon, nuorisotilan, international house
ja Luontotalo Arkin vaatimat tulevaisuuden tilatarpeet ja niiden mahdollinen siirtäminen
kirjasto rakennuksen yhteyteen.  Rakennuksen korjaushankkeen kustannusarvio on 25–35
miljoonaa euroa ja peruskorjaushanke on suunnitelmissa toteuttaa vuosien 2027–2029
aikana.

Satakunnan museon julkisivun ja vesikaton kunnostustyöt (2.000.000 €)
Vuonna 2020 aikana laaditun kuntotutkimuksen mukaan julkisivun kunnostusta voitiin
siirtää viidellä vuodella. Julkisivun ja vesikaton kunnostuksen suunnittelu ja toteutus on
kaavailtu vuosille 2026–2027.
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Liikunta- ja nuorisotilat
Stadionin alueen peruskorjaus (4.200.000 €)
Stadion alueen peruskorjaus on suunnitelmissa toteuttaa vuosien 2025–2027 aikana.
Vuosien 2023–2024 aikana on laadittu tarveselvitys ja hankesuunnitelma, joiden avulla
saadaan riittävä yleiskuva hankkeesta päätöksentekoa ja budjetointia varten.
Toteutussuunnittelu valmistuu vuoden 2024 lopussa, jonka jälkeen toteutetaan
urakkakilpailutus vuoden 2025 alussa. Korjaustyöt ajoittuvat aikavälille kevät 2025 – kevät
2027.

Maauimalan peruskorjaus (3.000.000 €)
Maauimalan peruskorjaus on suunnitelmissa toteuttaa vuosien 2029–2030 aikana. Vuoden
2027 aikana laaditaan tarveselvitys, jossa selvitetään tarpeet tilahankkeelle ja
vaihtoehtoiset tavat ratkaista tilantarve. Tarveselvityksen avulla saadaan riittävä yleiskuva
hankkeesta päätöksentekoa varten, jotta käyttäjätoimiala voi esittää hankesuunnittelun
käynnistämistä.

Hyvinvointialueen rakennukset
Rakennusten kunnossapitoinvestoinnit (v. 2025 taso 240.000 €)
Kiinteistöjen rakennusosa- ja järjestelmäkohtaisten peruskorjauksien ja teknisen
korjausvelan pienentäminen sekä PTS-suunnitelman toteutussuunnitelmien toteutusta.
Yksityiskohtaisempi työohjelma laaditaan tilayksikössä vuoden 2024 aikana ja sen
hyväksyy tekninen lautakunta.

Kunnossapitoinvestoinnit
Rakennusten kunnossapitoinvestoinnit (v. 2025 taso 3.000.000 €)
Kiinteistöjen rakennusosa- ja järjestelmäkohtaisten peruskorjauksien ja teknisen
korjausvelan pienentäminen sekä PTS-suunnitelman toteutussuunnitelmien toteutusta.
Yksityiskohtaisempi työohjelma laaditaan tilayksikössä vuoden 2024 aikana ja sen
hyväksyy tekninen lautakunta.
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Infrastruktuurin kohdistuvat investoinnit vuodelle 2025 selitysosa

Maa-alueiden uushankinta ja maa-alueiden parannusinvestoinnit (1.700.000 €)
ja maa-alueiden myynnit (600.000 €)

Määrärahalla hankitaan raakamaata kaavoituksen tarpeisiin sekä parannetaan
luovutettavia tontteja. Investointitulot muodostuvat maaomaisuuden, lähinnä
tonttien, myynnistä. Ei vaikutusta käyttötalouteen.

Pää- ja kokoojakadut (2.390.000 €)

Kaupungin osallistuminen valtion tie- ja ratahankkeisiin edistää tie- ja rataverkon
sekä kevyen liikenteen väylästön kehittymistä. Kaupunki osallistuu
aluevaraussuunnitelmien ja tie- ja rakennussuunnitelmien kustannuksiin sekä
rakentamiskustannuksiin erikseen sovittavilla maksuosuuksilla.
Suunnitelmavalmiuden parantaminen edistää valtion hankkeiden toteutumista.
Suunnitelmakaudelle ei ole osoitettu rahaa valtion tie- ja ratahankkeiden
rakentamiseen infran investointisuunnitelmassa. Osallistumisesta päätetään
erikseen. Tasoristeyksiä Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto radalla tullaan poistamaan
vuosien 2023-25 aikana radan perusparantamisen yhteydessä. Vuonna 2023
käynnistyivät muun muassa Tiiliruukin eritasoliittymän ja Hyvelän liittymän
vt8/mt2660 parantamisen tiesuunnitelmien laatiminen.  Suunnitelmien arvioidaan
valmistuvan viimeistään vuoden 2025 alkupuolelle.

Pohjois-Porin monitoimitalon ympäristön katuverkosto eli Pohjoisväylä,
Pappilanpuistikko ja Koillistuulentie rakennettiin vuonna 2023 liikennöitävään
kuntoon. Vuosina 2025-27 tehdään alueella vielä päällystys- ja vihertöitä. Vuonna
2023 rakennettiin Hyvelässä pääkatuverkkoa Järviojantie-Vainiontie, joka
päällystetään vuosina 2024-25. Vuonna 2025 rakennetaan pääkatuverkkoa
Kyläsaaressa sekä Ruosniementien oikaisu Liitostien ja Tormilaisentien
risteysalueella.

Pohjoisväylän, Pappilanpuistikon ja Koillistuulentien kokonaiskustannusarvio
suojapenkereineen ja hulevesirakenteineen on noin 6,4 M€ sisältäen suunnittelu-,
rakennuttamis- ja rakentamiskustannukset. Kustannukset kohdistuvat vuosille 2020-
27.

Asunto- ja teollisuusalueiden kadut (470.000 €)
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Asunto- ja teollisuusalueiden katuja suunnitellaan ja rakennetaan tonttituotantoa
varten. Niiden suunnittelu- ja rakentamisaikatauluun tulee vaikuttamaan oleellisesti
tonttituotannon ohjaus. Uudet asuntoalueet lisäävät käyttötalouden menoja
kunnossapitoalueen kasvaessa.

Liikennejärjestelyt (950.000 €)

Investointirahalla suunnitellaan ja rakennetaan liikennejärjestelyjä, jotka mm.
parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä. Hankkeet edistävät osaltaan usein myös esteettömyyttä ja
joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Hankkeiden ohjelmointiin vaikuttavat
palveluverkon ja elinkeinoelämän tarpeiden lisäksi liikenneonnettomuuksien
kasaumapisteet. Porissa tapahtuu vuosittain yli 100 henkilövahinkoon johtanutta
liikenneonnettomuutta, jotka aiheuttavat Porin kaupungille merkittäviä välillisiä ja
välittömiä kustannuksia. Onnettomuuksia ja niiden aiheuttamia kustannuksia
voidaan vähentää liikenneturvallisuutta parantavilla investoinneilla.
Investointisuunnitelmassa on varattu vuotuinen määräraha myös 2020 voimaan
tulleen tieliikennelain edellyttämiin muutoksiin. Merkittävin uusi liikennejärjestely
vuonna 2025 on Professorintien ja Pörkkinäistentien risteykseen rakennettava
kiertoliittymä. Vuonna 2025 käynnistyy kiertoliittymän ja kevyen liikenteen alikulun
suunnittelu Pohjoisväylän ja Vaasantien risteykseen. Hankkeeseen tulee
sisältymään julkista taidetta.

Kevyen liikenteen väylät (250.000 €)

Investointirahalla suunnitellaan ja rakennetaan kevyen liikenteen väyliä, jotka
osaltaan täydentävät olemassa olevaa kevyen liikenteen verkkoa. Lisäksi
investointirahalla tehdään pieniä kevyen liikenteen järjestelyjä. Kevyen liikenteen
investointien hyötykustannussuhde on yleensä erittäin hyvä, koska väylien
rakentaminen muun muassa parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää
koulukuljetustarvetta. Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden lisääminen tuo monia
hyötyjä: asukkaat ovat terveempiä ja sairaanhoitomenot pienenevät, kaupunki on
viihtyisämpi, liikenne sujuvampaa ja liikenteen kustannukset ja ympäristöhaitat
vähenevät. 10 % kasvu jalan ja pyörällä tehdyissä matkoissa tuo laskennallisesti
kaupungille vuosittain noin 3,4 M€:n säästöt (terveysvaikutusten arviointi HEAT-
laskentamenetelmällä). Vuonna 2025 rakennetaan jalankulku- ja pyörätie
Hyveläntielle välille Iltaruskontie-Pohjoisväylä.

Katujen perusparantaminen (3.922.000 €)

Katujen perusparantaminen pidentää liikenneinfran elinkaarta ja hillitsee
korjausvelan kasvua. Investointirahalla suunnitellaan ja toteutetaan erillisiä
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perusparannuskohteita ja hulevesisaneerauksia, katujen perusparantamista vesi-,
viemäri- ja sähköverkon saneeraustöiden yhteydessä (yhteishankkeet) sekä kevyen
liikenteen väylien perusparannuskohteita.  Katujen udelleenpäällystyksiin on varattu
1,8 – 2,1 M€ vuosittain. Määrärahalla uudelleenpäällystetään noin 15 km katuja ja
jalankulku- ja pyöräteitä. Katuverkon perusparantaminen vähentää korjausvelkaa,
alentaa kunnossapitokustannuksia sekä parantaa olemassa olevan verkoston
käytettävyyttä ja turvallisuutta. Katujen perusparantaminen vähentää myös
liikenteestä aiheutuvia tärinä- ja meluhaittoja sekä parantaa kaupunkikuvaa ja
viihtyisyyttä.

Vanhojen sorakatujen päällystäminen edellyttää, että kadun kantavuus on riittävä.
Päällystettävät kohteet tarkentuvat kantavuusmittausten tulosten ja pitkän tähtäimen
suunnitelmatyön perusteella. Vanhojen sorakatujen päällystäminen alentaa
kunnossapitokustannuksia ja vähentää katupölyä.

Vuonna 2019-2020 teetettiin Porin katujen kuntotarkastus ja korjausvelan määritys.
Laskennallinen korjausvelka on noin 29 M€. Korjausvelan kasvun pysäyttäminen
edellyttäisi noin 9 M€:n vuotuista katujen perusparantamiseen tarkoitettua
määrärahaa. Katujen kuntotarkastus ja korjausvelan määritys tehdään uudestaan
vuonna 2024, jolloin nähdään korjausvelan kehittyminen. Vuoden 2024
mittaustulokset ovat käytettävissä vasta aivan vuoden lopussa.

Vuonna 2025 uudelleenpäällystysten lisäksi päällystetään noin 1 km
perusparannettua katua. Lisäksi määrärahalla kunnostetaan urheilukeskuksen
alueen infraa, tehdään hulevesisaneerauksia sekä päivitetään perusparannettavien
katujen vanhoja katusuunnitelmia tulevia vuosia varten.

Porin kaupunki on vuosina 2023-26 mukana EU-rahoitteisessa Interreg Central
Baltic -hankkeessa, jossa toteutetaan hulevesien hallintaan liittyviä rakenteita ja
seurataan niiden toimivuutta. Hankkeen saama EU-tuen osuus on 80 %
kokonaiskuluista.

Joukkoliikenne (70.000 €)

Investointiraha on tarkoitettu joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen
kuten pysäkkijärjestelyjen, pysäkkikatosten ja kääntöpaikkojen suunnitteluun ja
toteuttamiseen.

Siltojen peruskorjaus (600.000 €)

Vuonna 2024 teetettiin kaupungin omistamien siltojen ja teräsputkirumpujen
yleistarkastus. Sen pohjalta on teetetty erikoistarkastuksia ja korjaussuunnittelua
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tulevalle suunnittelukaudelle. Vuodelle 2025 on varattu muun muassa rahaa
Impolan ylikulkusillan uuden sillan rakennussuunnitteluun.

Puistot ja leikkipaikat (800.000 €)

Viheralueilla on tärkeä merkitys kaupunkilaisten viihtyvyyteen ja mielikuvaan Porista
kaupunkina. Tiivistyvä kaupunkimainen rakenne tarvitsee yhtenäiset viheralueet,
sekä toiminnallisesti laadukkaat puistot. Ilmastonmuutoksen hillinnän, siihen
sopeutumisen, sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimisen kannalta viheralueilla
on yhä merkittävämpi rooli.

Vihreän ympäristön merkitystä terveyteen on tutkittu paljon. Positiivisia vaikutuksia
on havaittu kaiken ikäisillä. Vihreä ympäristö lisää viihtyisyyttä, alentaa stressiä,
ylläpitää mielialaa ja elämänhalua, virkistää, elvyttää ja jopa parantaa. Lisäksi
monilajinen viheralue edistää hyönteisten, lintujen ja eläinten elinmahdollisuuksia.
Viheralueiden puut tarjoavat suojaa helteiseltä auringolta. Puiden varjostus suojaa
myös kiinteistöä. Varjostus alentaa kesällä koneellisen ilmanvaihdon tarvetta, ja
talvisin vähentää tuulisuuden tuomaa lämpöhävikkiä. Monilajinen ja -kerroksellinen
puu- ja pensasvyöhyke tontin reunalla toimii melusuojana ja vaimentajana. Se
vähentää myös liikenneympäristön epäpuhtauksien kulkeutumista kiinteistöille, ja
parantaa näin ilmanlaatua sekä pihoissa että sisätiloissa. Sen lisäksi, että
viheralueet sitovat ilman epäpuhtauksia ja pienhiukkasia, ne antavat suojaa
paahteelta, tasaavat lämpötilaeroja, tuottavat happea ja sitovat hiiltä. Ne
haihduttavat myös maaperän vettä ja osaltaan auttavat hulevesien hallinnassa
puhdistamalla, imeyttämällä ja suodattamalla. Hyvin rakennetut ja hoidetut
viheralueet ovat myös yksi kaupungin veto- ja pitovoimatekijöistä. Viheralueet luovat
mielikuvaa kaupungista, joka hoitaa hyvin asiansa ja huolehtii asukkaistaan.

Puistot ja leikkipaikat –investoinneilla pyritään vastaamaan viheralueille asetettuihin
odotuksiin ja haasteisiin parantamalla viheralueiksi kaavoitettujen alueiden
käytettävyyttä. Tämä tapahtuu muun muassa rakentamalla puistoja
leikkipaikkoineen ja parempikulkuisia polkuverkostoja, kuivattamalla ja tasaamalla
alueita hoidettaviksi niityiksi ja tekemällä pienilmastoa parantavia metsäistutuksia.
Investointimäärärahoja käytetään myös hoitoa helpottaviin rakentamisratkaisuihin,
joilla tavoitellaan kunnossapitomäärärahojen parempaa riittävyyttä.

Muu toiminta ja erillishankkeet

Tulvasuojeluhankkeen puitesopimus (410.000 €, josta 340 000 €:oon saadaan
valtion rahoitusosuutta 48 %)



Infrastruktuurin kohdistuvat investoinnit

Tekninen toimiala
Investointipäällikkö Sanna Välimäki 13.8.2024

Porin kaupunki
Kirjaamo Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori, PL 121, 28101 Pori www.pori.fi

Puhelin (02) 621 1100, Faksi (02) 634 9417 etunimi.sukunimi@pori.fi
Y-tunnus 0137323-9

Investointihankkeella toteutetaan pääosin Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen
vesitaloushankkeen edellyttämiä suunnittelu- ja rakentamistöitä. Hankkeeseen
liittyvät katujärjestelyt toteutetaan Liikenneväylien kohdasta Asunto- ja
teollisuusalueiden kadut. Aikatauluun vaikuttavat kaavoitusprosessin ja
maankäyttösopimusten neuvottelujen aikataulut.

Harjunpääjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushankkeen tulvasuojelun osuus on
noin 5 M€, johon valtionosuus on 48 %. Tämän lisäksi alueen muun infran (katujen,
hulevesien hallinnan ja sillan) kustannusarvio on noin 10,5 M€. Hankkeen
suunnittelu-, rakennuttamis- ja rakentamiskustannukset kohdistuvat tämänhetkisen
arvion mukaan vuosille 2025-30.

Vuosina 2021-27 toteutetaan Isojoenrannan patojen peruskorjaus, jonka
suunnittelu-, rakennuttamis- ja rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin
700 000-800 000€.

Maanläjitysalue (20.000 €)

Pienvenesatamat ja –väylät (1.680.000 €)

Vuoden 2019 aikana valmistui pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) kaupungin
pienvenelaitureiden kunnosta. Tätä suunnitelmaa noudatetaan vuonna 2025
pienvenelaitureihin liittyvissä investoinneissa.

Katuvalaistuksen saneeraus (1.000.000 €)

Katuvalaistuksen LED-vaihtoprojektiin on varattu 500 000 € ja muihin
katuvalosaneerauksiin 400 000 €. Lisäksi kuntoratojen valaistuksen parantamiseen
on varattu 100 000 € vuosille 2025 ja 2026. LED-valaistukseen siirtyminen alentaa
merkittävästi katuvalaistuksen energiakulutusta.

EU-hankkeet ja erillisprojektit (20.000 €)

Määräraha on varattu erinäisiin vuoden aikana esiin tuleviin hankkeisiin. Vuodelle
2025 on varattu rahaa Harmaalinnan ja Koivistonluodon rantojen stabiliteetin
parantamisen suunnitteluun.

Jokikeskus (320.000 €)

Vuosien 2017 ja 2018 aikana peruskorjattiin etelärannan rantamuuri ja
oleskeluaukio Porin sillalta rantamakasiini rakennukseen asti. Jokikeskuksen toinen
vaihe vajaan 300 metrin matkalta rantamakasiinin rakennuksen itäpäädystä Taavi-
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sillalle toteutettiin vuosina 2022-2024. Toteutussuunnittelu on tehty vuonna 2012
hyväksytyn Jokikeskushankkeen suunnittelukilpailun periaatteita noudattaen. Alue
mahdollistaa tapahtumien järjestämisen korkeatasoisessa paikassa sekä edistää
matkailua ja porilaisten hyvinvointia.

Vuodelle 2025 on varattu rahaa Jokikeskuksen toisen vaiheen pienimuotoisille
viimeistelytöille ja kolmannen vaiheen (väli Taavisilta-Rauman silta) tutkimuksille ja
lupa-asioiden valmistelulle.

Kaupunginhallitus on 11.3.2013 hyväksynyt Jokikeskuksen yleissuunnitelman.

Liikuntapaikat (630.000 €)

Määräraha on varattu liikuntapaikkojen pysäköinti- ja liikennejärjestelyjen, aitojen,
kuntoilulaitteiden sekä muiden vastaavien järjestelyjen suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Investoinneilla parannetaan liikuntapaikkojen turvallisuutta ja
käytettävyyttä.

Kaupunkikehityskohteet (700.000 €)
Määräraha on varattu kaupunkikehityksen kärkikohteiden suunnitelmien ja
toteutusten edistämiseen. Kaupunkikehityskohteiden pitkän tähtäimen ja vuoden
2025 tavoitteet ja toteutukset esitellään talousarvion elinvoimaosiossa.


