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Aika 30.04.2024, klo 15:00 - 15:41

Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali,​ Hallituskatu 12

Käsitellyt asiat

§ 75 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 76 Pöytäkirjan tarkastus

§ 77
Rivitalotonttien Klasipruuki 609-​89-​21-​7 ja 609-​89-​21-​8 vuokraaminen,​ Tasrak Oy 
PYL ja MyRATEK Oy PYL

§ 78
Hangassuon jätekeskuksen ja Tiiliruukin lajitteluaseman maa-​alueiden 
vuokraaminen,​ Keräämö Oy

§ 79 Ahlaisten monitoimitalo,​ rakennusurakka

§ 80 Ahlaisten monitoimitalo,​ putkiurakka

§ 81 Ahlaisten monitoimitalo,​ ilmanvaihtourakka

§ 82 Ahlaisten monitoimitalo,​ sähköurakka

§ 83 Ahlaisten monitoimitalo,​ rakennusautomaatiourakka

§ 84
Liinaharjan vanhainkotirakennuksen purkaminen kiinteistön 609-​25-​114-​3 
alueelta

§ 85 Tekninen lautakunta,​ kuntalaisaloitteiden raportointi 2023

§ 86 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
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Saapuvilla olleet jäsenet
Mikael Ropo, puheenjohtaja
Jarno Joensuu, 1. varapuheenjohtaja
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Minna Haavisto
Raija Koskiranta
Antti Lehtonen, saapui 15:03
Mikko Pakkasela
Johanna Rantanen
Marja Sjöholm
Markku Tanttinen
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Viliina Välimäki, saapui 15:07
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Toni Haapakoski, Yksikön päälikkö, infrayksikkö
Tuomas Koivisto
Markku Koppelomäki, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Arja Laulainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
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Elisa Laine, Tonttipäällikkö

Poissa
Anna Domander, varajäsen
Saana Hannula
Sami Hietaharju, varajäsen
Lauri Inna, kaupunginjohtaja
Anne Jakonen, varajäsen
Tuomas Jalava, varajäsen
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Pertti Kärkkäinen, varajäsen
Christa Lahto
Meritta Lehtovirta, varajäsen
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Robert Poussa
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Jussi Törmälä, varajäsen
Juha Vettenranta, varajäsen

Allekirjoitukset

Mikael Ropo Mika Painilainen
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Puheenjohtaja Sihteeri
 

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

03.05.2024

Marja Sjöholm
 

03.05.2024

Raija Koskiranta
 

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla alkaen 6.5.2024

Mika Painilainen
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§ 75
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki,​ toimialajohtaja,​ tekninen toimiala

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 76
Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki,​ toimialajohtaja,​ tekninen toimiala

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Lehtonen ja Saana Hannula (varalla Raija 
Koskiranta).

Pöytäkirja tarkastetaan 3.5.2024.

Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Sjöholm ja Raija Koskiranta.

Pöytäkirja tarkastetaan 3.5.2024.
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§ 77
Rivitalotonttien Klasipruuki 609-​89-​21-​7 ja 609-​89-​21-​8 vuokraaminen,​ Tasrak Oy PYL ja 
MyRATEK Oy PYL

PRIDno-2024-1612

Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Niiniviita
heidi.niiniviita@pori.fi
kiinteistöjuristi

Liitteet
1 Sijaintikartta

Kaupunki laittoi haettavaksi Klasipruukista Kirsikkatieltä kolme rivitalotonttia 5.2. -​ 
4.3.2024 väliseksi ajaksi tonttien sähköiseen hakupalveluun. Hakuajan päätyttyä 
tontteihin oli saapunut kaksi hakemusta,​ joten molemmille hakijoille voidaan 
luovuttaa hakemuksensa mukainen tontti. Tasrak Oy haki perustettavan yhtiön lukuun 
tonttia 609-​89-​21-​7 ja MyRATEK Oy haki perustettavan yhtiön lukuun tonttia 609-​89-​21-​
8. Tonttiin 609-​89-​21-​6 ei tullut yhtään hakemusta,​ joten se siirretään jatkuvaan 
hakuun.

Tasrak Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokrattavan tontin Klasipruuki 609-​89-​21-​7 
keskeiset vuokraehdot ovat seuraavat:

Pinta-​ala: 1583 m²
Rakennusoikeus: 475 k-​m²
Rakentamisvelvollisuus: 333 k-​m²
Vuokra-​aika: sopimuksen allekirjoitus -​ 31.12.2074
Vuosivuokra: 3028,​04 euroa elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2023 
keskiluvun 2296 kohdalla
Tontin erottamis-​ ja rekisteröimismaksu: 1.135 €

 

MyRATEK Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokrattavan tontin Klasipruuki 609-​89-​
21-​8 keskeiset vuokraehdot ovat seuraavat:

Pinta-​ala: 1907 m²
Rakennusoikeus: 572 k-​m²
Rakentamisvelvollisuus: 400 k-​m²
Vuokra-​aika: sopimuksen allekirjoitus -​ 31.12.2074
Vuosivuokra: 3646,​40 euroa elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2023 
keskiluvun 2296 kohdalla
Tontin erottamis-​ ja rekisteröimismaksu: 1.135 €

 

Vuosivuokra on viisi prosenttia Klasipruukin rivitalotonteille vahvistetusta 
yksikköhinnasta 120 €/k-​m². Yksikköhinta on sidottu vuoden 2022 keskiluvun 2161 
kohdalle. Vuoden 2023 keskiluvun 2296 kohdalla yksikköhinta on 127,​50 €/k-​m².

Rivi-​ ja kerrostalotonttien vuokrasopimusmallia noudattaen laadittava sopimus on 
allekirjoitettava viimeistään 31.7.2024.
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Toimivallan peruste:

Porin kaupungin hallintosäännön 26 §:n nojalla tekninen lautakunta päättää enintään 
300.000 euron arvoisten kiinteistöjen,​ rakennusten,​ rakennelmien ja laitteiden 
luovuttamisesta myymällä,​ vaihtamalla ja vuokraamalla kaupunginvaltuuston 
vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki,​ toimialajohtaja,​ tekninen toimiala

Tekninen lautakunta päättää,​ että rivitalotontti 609-​89-​21-​7 vuokrataan Tasrak Oy:lle 
perustettavan yhtiön lukuun ja tontti 609-​89-​21-​8 vuokrataan MyRATEK Oy:lle 
perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyin ehdoin,​ ja että vuokrasopimuksen 
allekirjoittaa kaupungin puolesta tekninen lautakunta teknisen toimialan 
toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimukseen 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi
Hakijat,​ Infrajohtaminen/Mapo
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§ 78
Hangassuon jätekeskuksen ja Tiiliruukin lajitteluaseman maa-​alueiden vuokraaminen,​ 
Keräämö Oy

PRIDno-2023-1037

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Koppelomäki
markku.koppelomaki@pori.fi
toimialajohtaja, tekninen toimiala

Liitteet
1 Tiiliruukin lajitteluaseman sijaintikartta
2 Tiiliruukin lajitteluaseman sopimusluonnos
3 Hangassuo sopimusluonnos
4 Hangassuo_609-00324_sopimuskartta

Porin,​ Harjavallan,​ Kokemäen,​ Merikarvian,​ Nakkilan,​ Pomarkun,​ Siikaisten ja Ulvilan 
yhdessä omistama kunnallinen jätehuoltoyhtiö aloitti toimintansa 1.4.2023. Yhtiö 
huolehtii jäsenkuntiensa jätehuollon palveluiden toteuttamisesta,​ joista keskeisimpiä 
ovat Hangassuon jätekeskus ja Tiiliruukin lajitteluasema. Hangassuon maa-​alueet (609-​
119) ja Tiiliruukin lajitteluaseman tontti (609-​33-​3-​8) on vuokrattu sisäisellä 
vuokrasopimuksella Teknisen toimialan jätehuollolle. Koska jätehuollon toiminnot 
siirtyivät 1.4.2023 alkaen Keräämö Oy:lle,​ myös maa-​alueiden hallinta tulee 
sopimuksella luovuttaa yhtiölle samasta ajankohdasta lukien,​ josta myös alkaa yhtiön 
vuokranmaksuvelvollisuus. Vuokrasopimukset esitetään solmittavaksi 30 vuodeksi ja 
vuokra-​aika alkamaan takautuvasti ajalle 1.4.2023-​31.12.2053.

Vuokrattavan Hangassuon jätekeskuksen alueen pinta-​alaa pienennetään samassa 
yhteydessä Keräämö Oy:n tarpeita vastaavaksi yhtiön esittämän aluerajaustoiveen 
mukaisesti. Yhtiölle vuokrataan Eurajoen kunnan puolelta pinta-​alaltaan 255 563 m :n 2

suuruinen alue tilasta Hangassuo 442-​401-​21-​0 ja Porin kaupungin puolelta 148 616 m
:ä tilasta Kyttälä III 609-​450-​8-​10,​ 27 012 m :ä tilasta Vähäpelto 609-​450-​8-​22 sekä 239 2 2

m :ä tilasta Kaunokumpu I 609-​450-​8-​11 eli yhteensä noin 431 430 m :n suuruinen 2 2

alue,​ jolle kaupunki on antanut hallinta-​aluetunnuksen 609-​00324. Alueet on merkitty 
voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa jätteenkäsittelyalueiksi (EJ). 
Luovutettava alue hinnoitellaan soveltaen kaupunginvaltuuston päätöksellään 
25.2.2013 § 89 Peittoon teollisuus-​ ja läjitysalueelle vahvistamaa hinnoittelua 2 euroa
/m  sidottuna elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskilukuun 1863. Vanhan 2

kaatopaikan alue (141 340 m ) vuokrataan alennetulla hinnalla -​50 %,​ koska alueen 2

käyttöön ja hyödyntämiseen kohdistuu merkittäviä rajoitteita. Vuosivuokra on 5 % 
vahvistetusta yksikköhinnasta. Edellä mainitulla hinnoittelulla laskettu 
elinkustannusindeksiin sidottava vuosivuokra on 41 847 euroa elinkustannusindeksin 
vuoden 2022 keskiluvun 2161 kohdalla.

Tiiliruukin lajitteluasema puolestaan sijaitsee teollisuustontilla 609-​33-​3-​8,​ jonka pinta-​
ala on 13 413 m² ja rakennusoikeutta tontilla on 5365 k-​m². Tontti on voimassa 
olevassa asemakaavassa osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus-​ ja 
varastorakennusten tontiksi (TY-​3). Kaupunginvaltuuston päätöksellään 9.12.2013 § 
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252 vahvistama yksikköhinta Tiiliruukin teollisuustonteille on 8,​80 €/m² 
elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiarvoluvun 1863 kohdalla. Vuosivuokra on 5 
% vahvistetusta yksikköhinnasta. Edellä mainitulla hinnoittelulla laskettu 
elinkustannusindeksiin sidottava vuosivuokra on 6 845 euroa elinkustannusindeksin 
vuoden 2022 keskiluvun 2161 kohdalla.

Toimivallan peruste:

Kaupunginvaltuusto päättää yli 800.000 euron arvoisten kiinteistöjen luovuttamisesta 
vuokraamalla.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki,​ toimialajohtaja,​ tekninen toimiala

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston 
päätettäväksi,​ että Hangassuon jätekeskuksen alue hallinta-​aluetunnuksella 609-​
00324 ja Tiiliruukin lajitteluaseman tontti 609-​33-​3-​8 vuokrataan Keräämö Oy:lle 
oheisten sopimusluonnosten mukaisin ehdoin,​ ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa 
kaupungin puolesta tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön 
mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimuksiin tarvittaessa vähäisiä 
muutoksia. Olennaisista sopimusmuutoksista päättää jatkossa Hangassuon 
maanvuokrasopimuksen osalta kaupunginhallitus ja Tiiliruukin lajitteluaseman 
sopimuksen osalta tekninen lautakunta. Edellä mainittujen alueiden sisäiset 
vuokraukset vahvistetaan päättyneiksi 31.3.2023 lukien.

Kokouskäsittely
Antti Lehtonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 15:03.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi
Kaupunginhallitus,​ kaupunginvaltuusto,​ Keräämö Oy,​ Infrajohtaminen/MAPO
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§ 79
Ahlaisten monitoimitalo,​ rakennusurakka

PRIDno-2024-193

Valmistelija / lisätiedot:
Miika Pennanen
miika.pennanen@pori.fi

Liitteet
1 Kustannuslaskelman yhteenveto Ahlaisten monitoimitalo
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 tarjouspyynto_496262
3 Salassa pidettävä, Pääurakka_vertailutaulukko_496262
Salassa pidettävä, JulkL 6 § 3 kohta

Ahlaisten monitoimitalo,​ rakennusurakka

Porin kaupunginvaltuusto päätti 27.5.2019 kokouksessaan Porin 
palveluverkkouudistuksesta,​ jossa Ahlaisten osalta mietittiin mahdollisen väliaikaisen 
koulurakennuksen rakentamisesta tontille,​ jonka tarve tulisi tarkastella 2022-​2023. 
Samoihin aikoihin käynnistettiin hankesuunnitelman tekeminen. Hankesuunnitelman 
perusteella päädyttiin uuden rakennuksen rakentamiseen,​ jotta saavutetaan 
pitkäaikainen,​ riskitön,​ terveellinen ja turvallinen rakennus. Kaikki suunnitellut 
toiminnot eivät olisi mahtuneet vanhaan koulurakennukseen. Lisäksi uusi 
monitoimitalo täyttää vaatimukset,​ kun pyritään saavuttamaan hiilineutraali 2030 
tavoitteita. Rakennettava monitoimitalo toimii alueen sivistystoimialan palvelujen ja 
mahdollistaa hyvinvointialueen palvelujen tarjoamisen. Monitoimitalo ja liikuntasali 
mahdollistaa rakennuksen monipuolisen käytön myös kouluaikojen ulkopuolella. 
Tiloja voivat käyttää kaikki ikäryhmät lapsista vanhuksiin.

Hankesuunnittelu käynnistettiin alkuvuodesta 2020. Kaupunginvaltuusto päivitti 
15.6.2020 palveluverkkouudistusta. Päätöksen perusteella alueelle rakennetaan 
monitoimitalo,​ joka mahdollistaa 60 oppilaan 1-​6 monitoimikoulu,​ jossa sijaitsee myös 
kaksi ryhmäinen päiväkoti. Rakennuksesta varataan myös tilat oppilashuollolle sekä 
kirjastolle,​ joka palvelee koulua sekä siellä sijaitsee etälainauspiste.

Hankesuunnitelmaa päivitettiin vastaamaan palveluverkkouudistusta. 
Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 15.8.2022 (§ 475). Hanke 
suunniteltiin ja kilpailutettiin cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta 16.5.2023 ja 
tarjoukset saatiin 19.6.2023. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa hankkeen 
kustannukset ylittivät asetetun kustannusarvion merkittävästi. Hanke päätettiin 
keskeyttää teknisen lautakunnan toimesta 8.8.2023 (§180). Samassa kokouksessa 
päätettiin,​ että hanke otetaan uudelleen suunnitteluun ja hanketta tullaan 
jalostamaan. Hankkeen suunnittelu tehtiin uudelleen ja tilojen laajuutta karsittiin 
pyrkien säilyttämään kuitenkin samat toiminnot,​ jotka on hankesuunnitteluvaiheessa 
todettu tarpeellisiksi. Hankeen kustannuksia saatiin karsittua 1,​2 M€ kesän 2023 
kustannuksista. Hankkeen laajuus vastaa hankesuunnitelmassa esitettyä laajuutta.

Kilpailutus
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Tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikkö on pyytänyt tarjoukset Cloudia 
hankintajärjestelmän kautta 19.3.2024 (korjattu 25.3.2024,​ rakennusurakan 
liikevaihtovaatimuksen osalta) avoimella menettelyllä Ahlaisten monitoimitalon 
rakentamiseen liittyvistä urakoista (rakennus-​,​ putki-​,​ Ilmanvaihto-​,​ sähkö-​ ja 
rakennusautomaatiourakka). Monitoimitalo sijoittuu Ahlaisten kaupunginosaan 
(kiinteistötunnus 609-​401-​3-​259) osoitteeseen Ahlaistentie 732. Rakennus sijoittuu 
olemassa olevan koulurakennuksen kanssa samalle tontille. Vanha 1960 valmistunut 
koulurakennus puretaan kesällä 2025 osana rakennushanketta. Tontille jäävät tien 
varressa oleva 1920 valmistunut vanha puurakennus sekä vuonna 2012 valmistunut 
liikuntasali.

Urakan toteutusmuotona on jaettu urakka. Perusteena hankinnalle oli asetettu 
kelpoisuusvaatimukset,​ jotka tarjoajien tuli täyttää. Kelpoisuuden täyttävien osalta 
valintaperusteena oli halvin hinta. Hankkeelle oli varattu kokonaisuudessaan vuosille 
2024-​2025 talouskehyksessä yhteensä 4,​0 M€.

Hankkeen kustannusarviossa 4,​25 M€ (sisältää purkukustannukset) urakoiden 
osuudeksi on varattu 3,​62 M€ (tarjouksissa 3,​72 M€ ylitystä 94 t€). Hankkeen 
tarjouspyynnössä pyydettiin myös hinta nykyisen koulurakennuksen purkamisesta. 
Purkamisen hinta on ilmoitettu 80 t€,​ jonka kustannus menee käyttötaloudesta. 
Urakoiden tuoman ylityksen +94 t€ ja purkukustannusten -​80 t€ vaikutus 
kustannusarvioon on pieni.

Hankinta on EU-​kynnysarvon ylittämä hankinta,​ joten hankintailmoitus on julkaistu 
myös Hilmassa. 

Tarjoukset

Tarjoukset tuli jättää torstaina 18.4.2024 klo 12.00 mennessä.

Rakennusurakasta tarjouksia saatiin yhteensä 3 kappaletta,​ jotka täyttivät 
tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset.

Rakennusurakasta hankkeeseen jätti tarjouksen:

Astora-​Rakennus Oy,​ MVR-​Yhtymä Oy,​ RMK Rent Oy

Halvimman tarjouksen rakennusrakasta jätti MVR-​Yhtymä Oy.

Liitteet: 

Kustannusarviolaskelma

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 
momentin mukaan julkiseksi vasta,​ kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin 
asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät 
liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei 
kuitenkaan ole liike-​ tai ammattisalaisuus.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki,​ toimialajohtaja,​ tekninen toimiala
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Tekninen lautakunta päättää,​ että Ahlaisten monitoimitalon rakennusurakka 
hankitaan MVR-​Yhtymä Oy:ltä. Lisäksi tekninen lautakunta päättää tarkastaa tämän 
asian välittömästi kokouksessaan.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta päätti tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi
Tarjoajat
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§ 80
Ahlaisten monitoimitalo,​ putkiurakka

PRIDno-2024-193

Valmistelija / lisätiedot:
Miika Pennanen
miika.pennanen@pori.fi

Liitteet
1 tarjouspyynto_496262
2 Salassa pidettävä, Putkiurakka_vertailutaulukko_496262
Salassa pidettävä, JulkL 6 § 3 kohta

Ahlaisten monitoimitalo,​ putkiurakka

Porin kaupunginvaltuusto päätti 27.5.2019 kokouksessaan Porin 
palveluverkkouudistuksesta,​ jossa Ahlaisten osalta mietittiin mahdollisen väliaikaisen 
koulurakennuksen rakentamisesta tontille,​ jonka tarve tulisi tarkastella 2022-​2023. 
Samoihin aikoihin käynnistettiin hankesuunnitelman tekeminen. Hankesuunnitelman 
perusteella päädyttiin uuden rakennuksen rakentamiseen,​ jotta 
saavutetaan pitkäaikainen,​ riskitön,​ terveellinen ja turvallinen rakennus. Kaikki 
suunnitellut toiminnot eivät olisi mahtuneet vanhaan koulurakennukseen. Lisäksi uusi 
monitoimitalo täyttää vaatimukset,​ kun pyritään saavuttamaan hiilineutraali 2030 
tavoitteita. Rakennettava monitoimitalo toimii alueen sivistystoimialan palvelujen ja 
mahdollistaa hyvinvointialueen palvelujen tarjoamisen. Monitoimitalo ja liikuntasali 
mahdollistaa rakennuksen monipuolisen käytön myös kouluaikojen ulkopuolella. 
Tiloja voivat käyttää kaikki ikäryhmät lapsista vanhuksiin.

Hankesuunnittelu käynnistettiin alkuvuodesta 2020. Kaupunginvaltuusto päivitti 
15.6.2020 palveluverkkouudistusta. Päätöksen perusteella alueelle rakennetaan 
monitoimitalo,​ joka mahdollistaa 60 oppilaan 1-​6 monitoimikoulu,​ jossa sijaitsee myös 
kaksi ryhmäinen päiväkoti. Rakennuksesta varataan myös tilat oppilashuollolle sekä 
kirjastolle,​ joka palvelee koulua sekä siellä sijaitsee etälainauspiste.

Hankesuunnitelmaa päivitettiin vastaamaan palveluverkkouudistusta. 
Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 15.8.2022 (§ 475). Hanke 
suunniteltiin ja kilpailutettiin cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta 16.5.2023 ja 
tarjoukset saatiin 19.6.2023. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa hankkeen 
kustannukset ylittivät asetetun kustannusarvion merkittävästi. Hanke päätettiin 
keskeyttää teknisen lautakunnan toimesta 8.8.2023 (§180). Samassa kokouksessa 
päätettiin,​ että hanke otetaan uudelleen suunnitteluun ja hanketta tullaan 
jalostamaan. Hankkeen suunnittelu tehtiin uudelleen ja tilojen laajuutta karsittiin 
pyrkien säilyttämään kuitenkin samat toiminnot,​ jotka on hankesuunnitteluvaiheessa 
todettu tarpeellisiksi. Hankeen kustannuksia saatiin karsittua 1,​2 M€ kesän 2023 
kustannuksista. Hankkeen laajuus vastaa hankesuunnitelmassa esitettyä laajuutta.

Kilpailutus

Tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikkö on pyytänyt tarjoukset Cloudia 
hankintajärjestelmän kautta 19.3.2024 (korjattu 25.3.2024,​ rakennusurakan 



 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/2024 14 ( )42
Tekninen lautakunta 30.04.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

liikevaihtovaatimuksen osalta) avoimella menettelyllä Ahlaisten monitoimitalon 
rakentamiseen liittyvistä urakoista (rakennus-​,​ putki-​,​ Ilmanvaihto-​,​ sähkö-​ ja 
rakennusautomaatiourakka). Monitoimitalo sijoittuu Ahlaisten kaupunginosaan 
(kiinteistötunnus 609-​401-​3-​259) osoitteeseen Ahlaistentie 732. Rakennus sijoittuu 
olemassa olevan koulurakennuksen kanssa samalle tontille. Vanha 1960 valmistunut 
koulurakennus puretaan kesällä 2025 osana rakennushanketta. Tontille jäävät tien 
varressa oleva 1920 valmistunut vanha puurakennus sekä vuonna 2012 valmistunut 
liikuntasali.

Urakan toteutusmuotona on jaettu urakka. Perusteena hankinnalle oli asetettu 
kelpoisuusvaatimukset,​ jotka tarjoajien tuli täyttää. Kelpoisuuden täyttävien osalta 
valintaperusteena oli halvin hinta. Hankkeelle oli varattu kokonaisuudessaan vuosille 
2024-​2025 talouskehyksessä yhteensä 4,​0 M€.

Hankkeen kustannusarviossa 4,​25 M€ (sisältää purkukustannukset) urakoiden 
osuudeksi on varattu 3,​62 M€ (tarjouksissa 3,​72 M€ ylitystä 94 t€). Hankkeen 
tarjouspyynnössä pyydettiin myös hinta nykyisen koulurakennuksen purkamisesta. 
Purkamisen hinta on ilmoitettu 80 t€,​ jonka kustannus menee käyttötaloudesta. 
Urakoiden tuoman ylityksen +94 t€ ja purkukustannusten -​80 t€ vaikutus 
kustannusarvioon on pieni.

Hankinta on EU-​kynnysarvon ylittämä hankinta,​ joten hankintailmoitus on julkaistu 
myös Hilmassa. 

Tarjoukset

Tarjoukset tuli jättää torstaina 18.4.2024 klo 12.00 mennessä.

Putkiurakasta tarjouksia saatiin yhteensä 4 kappaletta,​ jotka täyttivät 
tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset.

Putkiurakasta hankkeeseen jätti tarjouksen:

Geoputki Oy,​ LVI Halli S.Peltomäki Oy,​ Vehmasputki Oy,​ Vesi ja Lämpö Juhola Oy.

Halvimman tarjouksen putkiurakasta jätti LVI Halli S.Peltomäki Oy.

Liitteet: 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 
momentin mukaan julkiseksi vasta,​ kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin 
asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät 
liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei 
kuitenkaan ole liike-​ tai ammattisalaisuus.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki,​ toimialajohtaja,​ tekninen toimiala

Tekninen lautakunta päättää,​ että Ahlaisten monitoimitalon putkiurakka hankitaan LVI 
Halli S.Peltomäki Oy:ltä. Lisäksi tekninen lautakunta päättää tarkastaa tämän asian 
välittömästi kokouksessaan.

Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta päätti tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi
Tarjoajat
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§ 81
Ahlaisten monitoimitalo,​ ilmanvaihtourakka

PRIDno-2024-193

Valmistelija / lisätiedot:
Miika Pennanen
miika.pennanen@pori.fi

Liitteet
1 tarjouspyynto_496262
2 Salassa pidettävä, Ilmanvaihtourakka_vertailutaulukko_496262
Salassa pidettävä, JulkL 6 § 3 kohta

Ahlaisten monitoimitalo,​ ilmanvaihtourakka

Porin kaupunginvaltuusto päätti 27.5.2019 kokouksessaan Porin 
palveluverkkouudistuksesta,​ jossa Ahlaisten osalta mietittiin mahdollisen väliaikaisen 
koulurakennuksen rakentamisesta tontille,​ jonka tarve tulisi tarkastella 2022-​2023. 
Samoihin aikoihin käynnistettiin hankesuunnitelman tekeminen. Hankesuunnitelman 
perusteella päädyttiin uuden rakennuksen rakentamiseen,​ jotta 
saavutetaan pitkäaikainen,​ riskitön,​ terveellinen ja turvallinen rakennus. Kaikki 
suunnitellut toiminnot eivät olisi mahtuneet vanhaan koulurakennukseen. Lisäksi uusi 
monitoimitalo täyttää vaatimukset,​ kun pyritään saavuttamaan hiilineutraali 2030 
tavoitteita. Rakennettava monitoimitalo toimii alueen sivistystoimialan palvelujen ja 
mahdollistaa hyvinvointialueen palvelujen tarjoamisen. Monitoimitalo ja liikuntasali 
mahdollistaa rakennuksen monipuolisen käytön myös kouluaikojen ulkopuolella. 
Tiloja voivat käyttää kaikki ikäryhmät lapsista vanhuksiin.

Hankesuunnittelu käynnistettiin alkuvuodesta 2020. Kaupunginvaltuusto päivitti 
15.6.2020 palveluverkkouudistusta. Päätöksen perusteella alueelle rakennetaan 
monitoimitalo,​ joka mahdollistaa 60 oppilaan 1-​6 monitoimikoulu,​ jossa sijaitsee myös 
kaksi ryhmäinen päiväkoti. Rakennuksesta varataan myös tilat oppilashuollolle sekä 
kirjastolle,​ joka palvelee koulua sekä siellä sijaitsee etälainauspiste.

Hankesuunnitelmaa päivitettiin vastaamaan palveluverkkouudistusta. 
Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 15.8.2022 (§ 475). Hanke 
suunniteltiin ja kilpailutettiin cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta 16.5.2023 ja 
tarjoukset saatiin 19.6.2023. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa hankkeen 
kustannukset ylittivät asetetun kustannusarvion merkittävästi. Hanke päätettiin 
keskeyttää teknisen lautakunnan toimesta 8.8.2023 (§180). Samassa kokouksessa 
päätettiin,​ että hanke otetaan uudelleen suunnitteluun ja hanketta tullaan 
jalostamaan. Hankkeen suunnittelu tehtiin uudelleen ja tilojen laajuutta karsittiin 
pyrkien säilyttämään kuitenkin samat toiminnot,​ jotka on hankesuunnitteluvaiheessa 
todettu tarpeellisiksi. Hankeen kustannuksia saatiin karsittua 1,​2 M€ kesän 2023 
kustannuksista. Hankkeen laajuus vastaa hankesuunnitelmassa esitettyä laajuutta.

Kilpailutus

Tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikkö on pyytänyt tarjoukset Cloudia 
hankintajärjestelmän kautta 19.3.2024 (korjattu 25.3.2024,​ rakennusurakan 
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liikevaihtovaatimuksen osalta) avoimella menettelyllä Ahlaisten monitoimitalon 
rakentamiseen liittyvistä urakoista (rakennus-​,​ putki-​,​ Ilmanvaihto-​,​ sähkö-​ ja 
rakennusautomaatiourakka). Monitoimitalo sijoittuu Ahlaisten kaupunginosaan 
(kiinteistötunnus 609-​401-​3-​259) osoitteeseen Ahlaistentie 732. Rakennus sijoittuu 
olemassa olevan koulurakennuksen kanssa samalle tontille. Vanha 1960 valmistunut 
koulurakennus puretaan kesällä 2025 osana rakennushanketta. Tontille jäävät tien 
varressa oleva 1920 valmistunut vanha puurakennus sekä vuonna 2012 valmistunut 
liikuntasali.

Urakan toteutusmuotona on jaettu urakka. Perusteena hankinnalle oli asetettu 
kelpoisuusvaatimukset,​ jotka tarjoajien tuli täyttää. Kelpoisuuden täyttävien osalta 
valintaperusteena oli halvin hinta. Hankkeelle oli varattu kokonaisuudessaan vuosille 
2024-​2025 talouskehyksessä yhteensä 4,​0 M€.

Hankkeen kustannusarviossa 4,​25 M€ (sisältää purkukustannukset) urakoiden 
osuudeksi on varattu 3,​62 M€ (tarjouksissa 3,​72 M€ ylitystä 94 t€). Hankkeen 
tarjouspyynnössä pyydettiin myös hinta nykyisen koulurakennuksen purkamisesta. 
Purkamisen hinta on ilmoitettu 80 t€,​ jonka kustannus menee käyttötaloudesta. 
Urakoiden tuoman ylityksen +94 t€ ja purkukustannusten -​80 t€ vaikutus 
kustannusarvioon on pieni.

Hankinta on EU-​kynnysarvon ylittämä hankinta,​ joten hankintailmoitus on julkaistu 
myös Hilmassa. 

Tarjoukset

Tarjoukset tuli jättää torstaina 18.4.2024 klo 12.00 mennessä.

Ilmanvaihtourakasta tarjouksia saatiin yhteensä 3 kappaletta,​ jotka täyttivät 
tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset.

Ilmanvaihtourakasta hankkeeseen jätti tarjouksen:

100-​Ilmastointi Oy,​ Ilmastointi ja Pelti Hakala Oy,​ Ilmastointi Salminen Oy

Halvimman tarjouksen ilmanvaihtourakasta jätti Ilmastointi Salminen Oy.

Liitteet: 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 
momentin mukaan julkiseksi vasta,​ kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin 
asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät 
liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei 
kuitenkaan ole liike-​ tai ammattisalaisuus.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki,​ toimialajohtaja,​ tekninen toimiala

Tekninen lautakunta päättää,​ että Ahlaisten monitoimitalon Ilmanvaihtourakka 
hankitaan Ilmastointi Salminen Oy:ltä. Lisäksi tekninen lautakunta päättää tarkastaa 
tämän asian välittömästi kokouksessaan.

Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta päätti tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi
Tarjoajat
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§ 82
Ahlaisten monitoimitalo,​ sähköurakka

PRIDno-2024-193

Valmistelija / lisätiedot:
Miika Pennanen
miika.pennanen@pori.fi

Liitteet
1 tarjouspyynto_496262
2 Salassa pidettävä, Sähköurakka_vertailutaulukko_496262
Salassa pidettävä, JulkL 6 § 3 kohta

Ahlaisten monitoimitalo,​ sähköurakka

Porin kaupunginvaltuusto päätti 27.5.2019 kokouksessaan Porin 
palveluverkkouudistuksesta,​ jossa Ahlaisten osalta mietittiin mahdollisen väliaikaisen 
koulurakennuksen rakentamisesta tontille,​ jonka tarve tulisi tarkastella 2022-​2023. 
Samoihin aikoihin käynnistettiin hankesuunnitelman tekeminen. Hankesuunnitelman 
perusteella päädyttiin uuden rakennuksen rakentamiseen,​ jotta 
saavutetaan pitkäaikainen,​ riskitön,​ terveellinen ja turvallinen rakennus. Kaikki 
suunnitellut toiminnot eivät olisi mahtuneet vanhaan koulurakennukseen. Lisäksi uusi 
monitoimitalo täyttää vaatimukset,​ kun pyritään saavuttamaan hiilineutraali 2030 
tavoitteita. Rakennettava monitoimitalo toimii alueen sivistystoimialan palvelujen ja 
mahdollistaa hyvinvointialueen palvelujen tarjoamisen. Monitoimitalo ja liikuntasali 
mahdollistaa rakennuksen monipuolisen käytön myös kouluaikojen ulkopuolella. 
Tiloja voivat käyttää kaikki ikäryhmät lapsista vanhuksiin.

Hankesuunnittelu käynnistettiin alkuvuodesta 2020. Kaupunginvaltuusto päivitti 
15.6.2020 palveluverkkouudistusta. Päätöksen perusteella alueelle rakennetaan 
monitoimitalo,​ joka mahdollistaa 60 oppilaan 1-​6 monitoimikoulu,​ jossa sijaitsee myös 
kaksi ryhmäinen päiväkoti. Rakennuksesta varataan myös tilat oppilashuollolle sekä 
kirjastolle,​ joka palvelee koulua sekä siellä sijaitsee etälainauspiste.

Hankesuunnitelmaa päivitettiin vastaamaan palveluverkkouudistusta. 
Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 15.8.2022 (§ 475). Hanke 
suunniteltiin ja kilpailutettiin cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta 16.5.2023 ja 
tarjoukset saatiin 19.6.2023. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa hankkeen 
kustannukset ylittivät asetetun kustannusarvion merkittävästi. Hanke päätettiin 
keskeyttää teknisen lautakunnan toimesta 8.8.2023 (§180). Samassa kokouksessa 
päätettiin,​ että hanke otetaan uudelleen suunnitteluun ja hanketta tullaan 
jalostamaan. Hankkeen suunnittelu tehtiin uudelleen ja tilojen laajuutta karsittiin 
pyrkien säilyttämään kuitenkin samat toiminnot,​ jotka on hankesuunnitteluvaiheessa 
todettu tarpeellisiksi. Hankeen kustannuksia saatiin karsittua 1,​2 M€ kesän 2023 
kustannuksista. Hankkeen laajuus vastaa hankesuunnitelmassa esitettyä laajuutta.

Kilpailutus

Tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikkö on pyytänyt tarjoukset Cloudia 
hankintajärjestelmän kautta 19.3.2024 (korjattu 25.3.2024,​ rakennusurakan 
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liikevaihtovaatimuksen osalta) avoimella menettelyllä Ahlaisten monitoimitalon 
rakentamiseen liittyvistä urakoista (rakennus-​,​ putki-​,​ Ilmanvaihto-​,​ sähkö-​ ja 
rakennusautomaatiourakka). Monitoimitalo sijoittuu Ahlaisten kaupunginosaan 
(kiinteistötunnus 609-​401-​3-​259) osoitteeseen Ahlaistentie 732. Rakennus sijoittuu 
olemassa olevan koulurakennuksen kanssa samalle tontille. Vanha 1960 valmistunut 
koulurakennus puretaan kesällä 2025 osana rakennushanketta. Tontille jäävät tien 
varressa oleva 1920 valmistunut vanha puurakennus sekä vuonna 2012 valmistunut 
liikuntasali.

Urakan toteutusmuotona on jaettu urakka. Perusteena hankinnalle oli asetettu 
kelpoisuusvaatimukset,​ jotka tarjoajien tuli täyttää. Kelpoisuuden täyttävien osalta 
valintaperusteena oli halvin hinta. Hankkeelle oli varattu kokonaisuudessaan vuosille 
2024-​2025 talouskehyksessä yhteensä 4,​0 M€.

Hankkeen kustannusarviossa 4,​25 M€ (sisältää purkukustannukset) urakoiden 
osuudeksi on varattu 3,​62 M€ (tarjouksissa 3,​72 M€ ylitystä 94 t€). Hankkeen 
tarjouspyynnössä pyydettiin myös hinta nykyisen koulurakennuksen purkamisesta. 
Purkamisen hinta on ilmoitettu 80 t€,​ jonka kustannus menee käyttötaloudesta. 
Urakoiden tuoman ylityksen +94 t€ ja purkukustannusten -​80 t€ vaikutus 
kustannusarvioon on pieni.

Hankinta on EU-​kynnysarvon ylittämä hankinta,​ joten hankintailmoitus on julkaistu 
myös Hilmassa. 

Tarjoukset

Tarjoukset tuli jättää torstaina 18.4.2024 klo 12.00 mennessä.

Sähköurakasta tarjouksia saatiin yhteensä 4 kappaletta,​ jotka täyttivät 
tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset.

Sähköurakasta hankkeeseen jätti tarjouksen:

Insinööritoimisto Unto Rantanen Oy,​ Kokotek Oy,​ Tecsec Oy,​ Toejoen sähköasennus 
Oy

Halvimman tarjouksen sähköurakasta jätti Insinööritoimisto Unto Rantanen Oy.

Liitteet: 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 
momentin mukaan julkiseksi vasta,​ kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin 
asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät 
liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei 
kuitenkaan ole liike-​ tai ammattisalaisuus.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki,​ toimialajohtaja,​ tekninen toimiala

Tekninen lautakunta päättää,​ että Ahlaisten monitoimitalon sähköurakka hankitaan 
Insinööritoimisto Unto Rantanen Oy:ltä. Lisäksi tekninen lautakunta päättää tarkastaa 
tämän asian välittömästi kokouksessaan.
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Kokouskäsittely
Viliina Välimäki saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 15:07.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta päätti tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi
Tarjoajat
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§ 83
Ahlaisten monitoimitalo,​ rakennusautomaatiourakka

PRIDno-2024-193

Valmistelija / lisätiedot:
Miika Pennanen
miika.pennanen@pori.fi

Liitteet
1 tarjouspyynto_496262
2 Salassa pidettävä, Rakennusautomaatiourakka_vertailutaulukko_496262
Salassa pidettävä, JulkL 6 § 3 kohta

Ahlaisten monitoimitalo,​ rakennusautomaatiourakka

Porin kaupunginvaltuusto päätti 27.5.2019 kokouksessaan Porin 
palveluverkkouudistuksesta,​ jossa Ahlaisten osalta mietittiin mahdollisen väliaikaisen 
koulurakennuksen rakentamisesta tontille,​ jonka tarve tulisi tarkastella 2022-​2023. 
Samoihin aikoihin käynnistettiin hankesuunnitelman tekeminen. Hankesuunnitelman 
perusteella päädyttiin uuden rakennuksen rakentamiseen,​ jotta 
saavutetaan pitkäaikainen,​ riskitön,​ terveellinen ja turvallinen rakennus. Kaikki 
suunnitellut toiminnot eivät olisi mahtuneet vanhaan koulurakennukseen. Lisäksi uusi 
monitoimitalo täyttää vaatimukset,​ kun pyritään saavuttamaan hiilineutraali 2030 
tavoitteita. Rakennettava monitoimitalo toimii alueen sivistystoimialan palvelujen ja 
mahdollistaa hyvinvointialueen palvelujen tarjoamisen. Monitoimitalo ja liikuntasali 
mahdollistaa rakennuksen monipuolisen käytön myös kouluaikojen ulkopuolella. 
Tiloja voivat käyttää kaikki ikäryhmät lapsista vanhuksiin.

Hankesuunnittelu käynnistettiin alkuvuodesta 2020. Kaupunginvaltuusto päivitti 
15.6.2020 palveluverkkouudistusta. Päätöksen perusteella alueelle rakennetaan 
monitoimitalo,​ joka mahdollistaa 60 oppilaan 1-​6 monitoimikoulu,​ jossa sijaitsee myös 
kaksi ryhmäinen päiväkoti. Rakennuksesta varataan myös tilat oppilashuollolle sekä 
kirjastolle,​ joka palvelee koulua sekä siellä sijaitsee etälainauspiste.

Hankesuunnitelmaa päivitettiin vastaamaan palveluverkkouudistusta. 
Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 15.8.2022 (§ 475). Hanke 
suunniteltiin ja kilpailutettiin cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta 16.5.2023 ja 
tarjoukset saatiin 19.6.2023. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa hankkeen 
kustannukset ylittivät asetetun kustannusarvion merkittävästi. Hanke päätettiin 
keskeyttää teknisen lautakunnan toimesta 8.8.2023 (§180). Samassa kokouksessa 
päätettiin,​ että hanke otetaan uudelleen suunnitteluun ja hanketta tullaan 
jalostamaan. Hankkeen suunnittelu tehtiin uudelleen ja tilojen laajuutta karsittiin 
pyrkien säilyttämään kuitenkin samat toiminnot,​ jotka on hankesuunnitteluvaiheessa 
todettu tarpeellisiksi. Hankeen kustannuksia saatiin karsittua 1,​2 M€ kesän 2023 
kustannuksista. Hankkeen laajuus vastaa hankesuunnitelmassa esitettyä laajuutta.

Kilpailutus

Tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikkö on pyytänyt tarjoukset Cloudia 
hankintajärjestelmän kautta 19.3.2024 (korjattu 25.3.2024,​ rakennusurakan 
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liikevaihtovaatimuksen osalta) avoimella menettelyllä Ahlaisten monitoimitalon 
rakentamiseen liittyvistä urakoista (rakennus-​,​ putki-​,​ Ilmanvaihto-​,​ sähkö-​ ja 
rakennusautomaatiourakka). Monitoimitalo sijoittuu Ahlaisten kaupunginosaan 
(kiinteistötunnus 609-​401-​3-​259) osoitteeseen Ahlaistentie 732. Rakennus sijoittuu 
olemassa olevan koulurakennuksen kanssa samalle tontille. Vanha 1960 valmistunut 
koulurakennus puretaan kesällä 2025 osana rakennushanketta. Tontille jäävät tien 
varressa oleva 1920 valmistunut vanha puurakennus sekä vuonna 2012 valmistunut 
liikuntasali.

Urakan toteutusmuotona on jaettu urakka. Perusteena hankinnalle oli asetettu 
kelpoisuusvaatimukset,​ jotka tarjoajien tuli täyttää. Kelpoisuuden täyttävien osalta 
valintaperusteena oli halvin hinta. Hankkeelle oli varattu kokonaisuudessaan vuosille 
2024-​2025 talouskehyksessä yhteensä 4,​0 M€.

Hankkeen kustannusarviossa 4,​25 M€ (sisältää purkukustannukset) urakoiden 
osuudeksi on varattu 3,​62 M€ (tarjouksissa 3,​72 M€ ylitystä 94 t€). Hankkeen 
tarjouspyynnössä pyydettiin myös hinta nykyisen koulurakennuksen purkamisesta. 
Purkamisen hinta on ilmoitettu 80 t€,​ jonka kustannus menee käyttötaloudesta. 
Urakoiden tuoman ylityksen +94 t€ ja purkukustannusten -​80 t€ vaikutus 
kustannusarvioon on pieni.

Hankinta on EU-​kynnysarvon ylittämä hankinta,​ joten hankintailmoitus on julkaistu 
myös Hilmassa. 

Tarjoukset

Tarjoukset tuli jättää torstaina 18.4.2024 klo 12.00 mennessä.

rakennusautomaatiourakasta tarjouksia saatiin yksi kappale,​ joka täytti 
tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset.

Rakennusautomaatiourakasta hankkeeseen jätti tarjouksen:

Trentec Oy

Halvimman tarjouksen rakennusautomaatiourakasta jätti Trentec Oy

Liitteet: 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 
momentin mukaan julkiseksi vasta,​ kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin 
asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät 
liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei 
kuitenkaan ole liike-​ tai ammattisalaisuus.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki,​ toimialajohtaja,​ tekninen toimiala

Tekninen lautakunta päättää,​ että Ahlaisten monitoimitalon 
rakennusautomaatiourakka hankitaan Trentec Oy:ltä. Lisäksi tekninen lautakunta 
päättää tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessaan.

Päätös



 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/2024 24 ( )42
Tekninen lautakunta 30.04.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta päätti tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi
Tarjoajat
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§ 84
Liinaharjan vanhainkotirakennuksen purkaminen kiinteistön 609-​25-​114-​3 alueelta

PRIDno-2024-131

Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Salonen
jouni.salonen@pori.fi
rakennuspäällikkö

Liitteet
1 Sijainti asemakaavakartalla
2 Sijainti opaskartalla

Purettavaksi esitettävä kiinteistö 609-​25-​114-​3 on entinen vanhainkotirakennus,​ jonka 
pysyvä rakennustunnus on 103345862F. Rakennus on ollut vuokralla 31.3.2024 asti,​ 
mutta 1.4.2024 alkaen kaupungilla ei ole enää osoitettavissa sille käyttötarkoitusta. 
Rakennus valmistui vuonna 1968 ja on teknisesti huonokuntoinen. Sen vuotuiset 
lämmityskulut ovat noin 100 000 euroa. Vuokralainen on vastannut itse sähkön 
maksamisesta,​ mutta 1.4.2024 alkaen sähkönkäyttösopimus siirtyy Porin kaupungille.

Arvioidut purkukustannukset ovat noin 650 000 euroa. Tämä summa sisältää haitta-​
ainekartoitukset,​ haitta-​ainepurut,​ kaivinkonetyöt,​ kuorma-​autotyöt,​ 
jätteenkäsittelymaksut ja täyttömaan. Purkujäte lajitellaan ja hävitetään voimassa 
olevien maankäyttö-​ ja rakennuslain sekä jätelain mukaisesti. Lisäksi maa-​alue 
muotoillaan ympäröivän alueen muotojen mukaisesti. Purkuaikataulun mukaan purku 
ajoittuu vuosille 2024 ja 2025

Talousarviossa on vuodelle 2024 varattu määrärahaa purkukohteille 500 000 €. 
Vuoden 2024 purkumäärä tullaan käyttämään jo sovittuihin purkukohteisiin,​ joten 
tähän purkukohteeseen tarvitaan erillinen määräraha. Liinaharjan 
vanhainkotirakennuksen purkuaikataulun mukaan tämän vuoden ennuste 
määrärahan käytöstä on 400 000 euroa ja vuodelle 2025 250 000 euroa. Tämän 
vuoden määräraha osoitetaan Itä-​Porin päiväkoti hankkeelta,​ koska rakentamisen 
aloituksen siirtämisen johdosta jää hankkeelta rahaa käyttämättä tämän hetkisen 
ennusteen mukaan noin 1 000 000 euroa.

Ennakkovaikutuksen arviointia:

1. Taloudelliset vaikutukset: Purkukustannukset ovat merkittävät,​ mutta purkamisen 
myötä säästetään vuotuiset ylläpitokulut,​ jotka ovat noin 130 000 euroa. Purkamisen 
kulut ovat yhteensä noin 650 000 euroa. Vuoden 2024 aikana aloitetaan purku. Työ voi 
jatkua vuoden 2025 puolelle. Purkuihin varaudutaan vuoden 2025 talousarviossa. 

2. Ympäristövaikutukset: Rakennuksen purkaminen tuottaa merkittävän määrän 
jätettä,​ joka on lajiteltava ja hävitettävä voimassa olevien lakien mukaisesti. Tämä voi 
vaikuttaa paikalliseen jätehuoltoon ja mahdollisesti aiheuttaa ympäristöhaittoja,​ jos 
sitä ei hoideta asianmukaisesti. Haitta-​ainepurku tehdään lakien ja määräysten 
mukaan. Pölynhallintaa tehdään tarpeen mukaan pölyävissä työvaiheissa. Tyhjien ja 
ylimääräisten tilojen turha lämmittäminen jää pois,​ kun tilat puretaan.
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3. Sosiaaliset vaikutukset: Rakennuksen purkaminen voi vaikuttaa alueen asukkaisiin 
ja käyttäjiin. On tärkeää tiedottaa heille hyvissä ajoin ja ottaa huomioon mahdolliset 
huolenaiheet. Hankkeesta tiedotetaan viestintäyksikön kanssa yhteistyössä.

4. Kaupunkikuvalliset vaikutukset: Rakennuksen purkaminen voi muuttaa alueen 
ilmettä ja siksi on tärkeää suunnitella,​ miten purkupaikka integroidaan ympäröivään 
kaupunkikuvaan. Maa-​aluen muotoillaan ympäröivän alueen mukaisesti osaksi 
puistoa. Infrayksikkö täydentää alueen pitkän tähtäimen suunnitelmiin.

5. Kulttuurihistorialliset vaikutukset: Kohde ei ole suojeltu ja rakennuksen purku 
ennallistaa alueen ilmettä maatalousalueena. Kaavalliset muutokset tulevaisuudessa 
voi muuttaa tilannetta.

Liiteet:

Sijaintikartat

Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki,​ toimialajohtaja,​ tekninen toimiala

Tekninen lautakunta päättää hakea purkuluvan rakennusvalvonnasta kiinteistöllä 609-​
25-​114-​3 sijaitsevan entisen vanhainkotirakennuksen (pysyvä rakennustunnus: 
103345862F) purkamiseksi. Rakennus puretaan luvan myöntämisen jälkeen 
lupaehtojen mukaisesti. Jos kohde ei saa purkulupaa,​ rakennus jätetään tyhjilleen ja 
peruslämmöille,​ ja se pidetään turvallisena ympäristölleen käyttötalouden 
kunnossapitorahoista.

Lisäksi tekninen lautakunta päättää siirtää vuoden 2024 talousarviossa 
investointiosasta tiloihin kohdistuvat investoinnilta 1419035400_​0005 Itä-​Porin uusi 
päiväkoti määrärahasta 500 000 euroa käyttötalousosaan kustannuspaikalle 
1415210001 tilajohtaminen.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi
Erja Haavisto,​ Juha Luoma,​ Janne Heinävaara
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Sivistyslautakunta, § 16,27.02.2024
Vapaa-​ajan lautakunta, § 29,12.03.2024
Elinvoima-​ ja ympäristölautakunta, § 37,20.03.2024
Joukkoliikennejaosto, § 7,09.04.2024
Tekninen lautakunta, § 85, 30.04.2024

§ 85
Tekninen lautakunta,​ kuntalaisaloitteiden raportointi 2023

PRIDno-2023-469

Sivistyslautakunta, 27.02.2024, § 16

Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Kahri
sari.kahri@pori.fi
johdon assistentti

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla,​ kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä 
sekä sillä,​ joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa,​ on oikeus tehdä 
aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus 
tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Aloitteen tekijälle tulee antaa vastaus aloitteen johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 

Hallintosäännön 157 §:n mukaan aloitteen käsittelystä vastaa se kaupungin 
viranomainen,​ jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. 
Lisäksi kaupunginhallituksen tulee vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esittää 
valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella 
suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää,​ mitkä aloitteista on 
loppuun käsiteltyjä. Muun toimielimen toimivaltaan kuuluvista aloitteista tulee antaa 
tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla,​ päättää mitkä 
aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Toimialan vastuulle kuuluneiden kuntalaisaloitteiden käsittelystä on koottu liitteenä 
oleva raportti vuoden 2023 kuntalaisaloitteista ja niiden johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä.

Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki,​ toimialajohtaja,​ sivistystoimiala

Sivistyslautakunta päättää

merkitä tiedoksi toimivaltaansa kuuluneet kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta 
tehdyt toimenpiteet.
raportoitujen kuntalaisaloitteiden osalta,​ että raportissa valmistuneiksi todetut 
kuntalaisaloitteet ovat loppuun käsiteltyjä.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Vapaa-​ajan lautakunta, 12.03.2024, § 29

Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Kahri
sari.kahri@pori.fi
johdon assistentti

Liitteet
1 Sivistystoimiala kuntalaisaloitteiden raportti 2023, vapaa-ajan lautakunta

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla,​ kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä 
sekä sillä,​ joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa,​ on oikeus tehdä 
aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus 
tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Aloitteen tekijälle tulee antaa vastaus aloitteen johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 

Hallintosäännön 157 §:n mukaan aloitteen käsittelystä vastaa se kaupungin 
viranomainen,​ jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. 
Lisäksi kaupunginhallituksen tulee vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esittää 
valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella 
suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää,​ mitkä aloitteista on 
loppuun käsiteltyjä. Muun toimielimen toimivaltaan kuuluvista aloitteista tulee antaa 
tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla,​ päättää mitkä 
aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Toimialan vastuulle kuuluneiden kuntalaisaloitteiden käsittelystä on koottu liitteenä 
oleva raportti vuoden 2023 kuntalaisaloitteista ja niiden johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä.

Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki,​ toimialajohtaja,​ sivistystoimiala

Vapaa-​ajan lautakunta päättää merkitä tiedoksi toimivaltaansa kuuluneet 
kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima-​ ja ympäristölautakunta, 20.03.2024, § 37

Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Suominen
heidi.suominen@pori.fi

Liitteet
1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, kuntalaisaloitteiden raportti 2023

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla,​ kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä 
sekä sillä,​ joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa,​ on oikeus tehdä 
aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus 
tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.
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Aloitteen tekijälle tulee antaa vastaus aloitteen johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 

Hallintosäännön 157 pykälän mukaan aloitteen käsittelystä vastaa se kaupungin 
viranomainen,​ jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. 
Lisäksi kaupunginhallituksen tulee vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esittää 
valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella 
suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää,​ mitkä aloitteista on 
loppuun käsiteltyjä. Muun toimielimen toimivaltaan kuuluvista aloitteista tulee antaa 
tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla,​ päättää mitkä 
aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Toimialan vastuulle kuuluneiden kuntalaisaloitteiden käsittelystä on koottu liitteenä 
oleva raportti vuoden 2023 kuntalaisaloitteista ja niiden johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä.

Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku,​ toimialajohtaja,​ elinvoima-​ ja ympäristötoimiala

Elinvoima-​ ja ympäristölautakunta päättää 

merkitä tiedoksi vuoden 2023 toimivaltaansa kuuluneet kuntalaisaloitteet ja 
niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.
raportoitujen kuntalaisaloitteiden osalta,​ mitkä aloitteista ovat loppuun 
käsiteltyjä.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Joukkoliikennejaosto, 09.04.2024, § 7

Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Suominen
heidi.suominen@pori.fi

Liitteet
1 Joukkoliikennejaosto, kuntalaisaloitteiden raportti 2023

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla,​ kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä 
sekä sillä,​ joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa,​ on oikeus tehdä 
aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus 
tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Aloitteen tekijälle tulee antaa vastaus aloitteen johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 

Hallintosäännön 157 pykälän mukaan aloitteen käsittelystä vastaa se kaupungin 
viranomainen,​ jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. 
Lisäksi kaupunginhallituksen tulee vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esittää 
valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella 
suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää,​ mitkä aloitteista on 
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loppuun käsiteltyjä. Muun toimielimen toimivaltaan kuuluvista aloitteista tulee antaa 
tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla,​ päättää mitkä 
aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Joukkoliikennejaoston vastuulle kuuluneiden kuntalaisaloitteiden käsittelystä on 
koottu liitteenä oleva raportti vuoden 2023 kuntalaisaloitteista ja niiden johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä.

Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku,​ toimialajohtaja,​ elinvoima-​ ja ympäristötoimiala

Joukkoliikennejaosto päättää

merkitä tiedoksi vuoden 2023 toimivaltaansa kuuluneet kuntalaisaloitteet ja 
niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.
raportoitujen kuntalaisaloitteiden osalta,​ mitkä aloitteista ovat loppuun 
käsiteltyjä.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 30.04.2024, § 85

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Painilainen
mika.painilainen@pori.fi
hallintopäällikkö, tekninen toimiala

Liitteet
1 Tekninen_toimiala__kuntalaisaloitteiden_raportti_2023

Kuntalain 23 pykälän mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä 
tai säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen 
tekijälle tulee antaa vastaus aloitteen johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 

Hallintosäännön 157 pykälän mukaan aloitteen käsittelystä vastaa se kaupungin 
viranomainen,​ jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. 
Lisäksi kaupunginhallituksen tulee vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esittää 
valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella 
suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää,​ mitkä aloitteista on 
loppuun käsiteltyjä. Muun toimielimen toimivaltaan kuuluvista aloitteista tulee antaa 
tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla,​ päättää mitkä 
aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Teknisen lautakunnan vastuulle kuuluneiden teknistä toimialaa koskevien 
kuntalaisaloitteiden käsittelystä on koottu liitteenä oleva raportti vuosien 2019 -​ 2023 
kuntalaisaloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki,​ toimialajohtaja,​ tekninen toimiala

Tekninen lautakunta päättää:



 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/2024 31 ( )42
Tekninen lautakunta 30.04.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

merkitä tiedoksi toimivaltaansa kuuluneet kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta 
tehdyt toimenpiteet.
raportoitujen kuntalaisaloitteiden osalta,​ että raportissa valmistuneiksi todetut 
kuntalaisaloitteet ovat loppuun käsiteltyjä.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi
Konsernipalveluiden asiakirjahallinnon vastuuhenkilö
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§ 86
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hallintopäällikkö,​ tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 24 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen,​ 17.04.2024
§ 25 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen,​ 22.04.2024
§ 26 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen,​ 23.04.2024

investointipäällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Porin katuverkon kuntotarkastus ja korjausvelan määritys,​ 12.04.2024
§ 7 Pihlavanlahden ruoppausten esiselvitys ja siihen liittyvät sedimenttitutkimukset,​ 
19.04.2024

Liikenneinsinööri
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 26 Nopeusrajoituksen alentaminen ja väistämisvelvollisuuden korostaminen 
Pohjoisväylän-​Vaasantien liittymässä,​ 19.04.2024

Rakennuspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Kyläsaaren koulun vanhan liikuntasalin purku-​urakka,​ 17.04.2024
§ 4 Noormarkun Yhtenäiskoulun rivitalorakennuksen purkaminen,​ 18.04.2024

Toimialajohtaja,​ tekninen toimiala
§ 6 Porin Etelärannan vuokravenelaitureiden hankinta (uusinta),​ 10.04.2024
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 7 Vuokrasopimus Kaupungineläinlääkärin vastaanottotilat,​ 15.04.2024

Tonttipäällikkö
§ 39 Suostumus vuokrasopimusten 609-​14-​9901-​170-​0-​5 ja 609-​43-​9903-​5043-​0-​17 
siirtoon,​ Auto Oy Vesa-​Matti,​ 15.04.2024
§ 41 Omakotitontin Hyvelä 609-​56-​37-​3 luovuttaminen,​ Esko Hakamäki Oy,​ 15.04.2024
§ 43 Vuokratun asuin-​ ja liikerakennusten tontin Impola 609-​42-​88-​3 myyminen,​ Länsi-​
Suomen Saneerauspalvelu Oy,​ 16.04.2024
§ 46 Suostumus vuokrasopimuksen 609-​454-​1-​712-​0-​13 siirtoon,​ Luojuko Oy,​ 
18.04.2024
§ 47 Uusittavat peltovuokrasopimukset vuonna 2024,​ 18.04.2024
§ 48 Alueen 609-​00339 vuokraaminen matkaviestinverkon tukiasemaa varten 
Tikkulasta (Trömmi),​ DNA Tower Finland Oy,​ 18.04.2024
§ 49 Peltojen vuokraaminen tarjouskilpailun perusteella vuonna 2024,​ 18.04.2024

Yksikön päällikkö,​ infrayksikkö
Hankintapäätös:
§ 9 Pyöräkuormaaja infran kunnossapitoon,​ 11.04.2024

Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki,​ toimialajohtaja,​ tekninen toimiala
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Toimielin päättää olla käyttämättä otto-​oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhakukielto
§75, §76, §78, §85, §86

Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai 
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§77, §84

Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä 
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto 
tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai 
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle,​ jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121,​ 28101 Pori
Käyntiosoite:              Porin yhteinen palvelupiste,​ Yrjönkatu 6
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 -​ 16
tiistai-​torstai                8 -​ 16
perjantai                     8 -​ 15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös,​ johon haetaan oikaisua
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•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja 
puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona 
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin 
kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän 
aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty 
lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä. 
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Oikaisuvaatimus
§79, §80, §81, §82, §83

Oikaisuvaatimusohje
HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn 
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016,​ jäljempänä ) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintalaki
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä ). Asia voidaan myös saattaa hankintaoikaisu
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai 
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se,​ jota asia koskee (jäljempänä 

). Asianosainen on se,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös asianosainen
välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. 
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut 
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho,​ jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä,​ kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai 
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ 
voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon 
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä,​ jolloin sähköinen viesti on 
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,​ että viestiä voidaan 
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä,​ jollei 
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta 
tai vastaavasta muusta seikasta,​ jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut 
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä,​ jollei asianosainen näytä 
saaneen tiedon myöhemmin.

TAI
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1.  
2.  
3.  

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut 
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. 
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot 
asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat,​ joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,​ mikäli ne eivät 
jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

käyntiosoite: Porin yhteinen palvelupiste,​ Yrjönkatu 6
puhelin (02) 621 1100
faksi (02) 634 9417
sähköposti: kirjaamo@pori.fi

Palvelupiste Porinan aukioliajat: maanantai 10.00-​16.00,​ tiistai-​torstai 8.00-​16.00,​ 
perjantai 8.00-​15.00

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,​ 
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja,​ osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho,​ jota asia koskee,​ voi 
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös 
tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu,​ jolla on vaikutusta 
ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista 
päätöstä tai muuta ratkaisua,​ joka koskee:

yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;​
sitä,​ että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla;​ tai
sitä,​ että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena 
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Jos kyseessä puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla,​ jollei 
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa 
on myönnettävä,​ jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa 
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samanlaisissa asioissa tärkeää,​ tai siihen on painava,​ hankintayksikön menettelyyn 
liittyvä syy.

Jos kyseessä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön 
ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla,​ jollei markkinaoikeus myönnä asiassa 
käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä,​ jos asian 
käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai 
siihen on painava,​ hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut 
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon 
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä,​ jolloin sähköinen viesti on 
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,​ että viestiä voidaan 
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä,​ jollei 
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta 
tai vastaavasta muusta seikasta,​ jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut 
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä,​ jollei asianosainen näytä 
saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut 
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä,​ kun asianosainen on saanut 
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää 
ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden 
aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun 
suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus 
on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

TAI

Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-​ilmoituksen,​ mutta ei 
suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 
päivän kuluessa siitä,​ kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-​ilmoitus Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
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TAI

Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-​ilmoitusta. 
Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä,​ kun 
hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 
kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen 
julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista,​ jos 
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta-​ tai 
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. 
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa,​ jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella 
tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä 
tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä 
tapauksessa,​ että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä 
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti 
puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös,​ johon haetaan muutosta ( );​valituksen kohteena oleva päätös

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi ( );​vaatimukset

3) vaatimusten perustelut;​

4) mihin valitusoikeus perustuu,​ jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään 
hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä,​ minkä vuoksi 
käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies,​ myös tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite,​ johon 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää ( ). Mikäli valittaja on prosessiosoite
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen,​ voi markkinaoikeus valita,​ mihin 
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
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Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää 
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain,​ jos se 
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan 
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;​

2) selvitys siitä,​ milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi,​ tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta;​

3) asiakirjat,​ joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi,​ jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,​ kuten oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan 
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa 
hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun 
lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-​asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti 
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin,​ kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön 
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen,​ markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa 
markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti,​ asiamiestä käyttäen,​ lähetin 
välityksellä,​ postitse,​ telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä 
myös hallinto-​ ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai 
juhannusaatto tai arkilauantai,​ voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
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