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1 TIIVISTELMÄ HANKESUUNNITELMASTA

Hankesuunnitelma koskee Porissa Rautatienpuistokatu 7:ssä sijaitsevan
valimorakennuksen muuttamista saavutettavaksi esitys- ja koulutustoimintaan soveltuvaksi
monitoimitilaksi.

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle laajuutta, toimivuutta, laatua,
kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Selvitettäviä asioita ovat mm.
tilaohjelma, aikataulu, toteutustapa, investointikustannukset ja investointipäätöksen
valmistelu.

Hankesuunnitelman perusteella tehdään päätös hankkeen jatkamisesta. Tarkoituksena on
esittää hyväksyttäväksi tämä hankesuunnitelma ja tehdä rakentamisesta investointipäätös.
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis päättää tämän hankesuunnitelman perusteella, jatkaako se
hanketta. Investoinnin toteutuminen edellyttää kaupungin sitoutumista vuokraamalla
rakennuksen pitkällä vuokrasopimuksella.

Suunnitelmassa esitetään kaksi vaihtoehtoista ratkaisua sivistystoimialan tilatarpeisiin
vastaamiseen. Hanke toteutetaan valimorakennuksen peruskorjauksena tai
uudisrakennuksena valimon paikalle. Hankkeen laajuus peruskorjausvaihtoehdossa on
1150 hym² ja bruttopinta-ala 1393 brm² ja uudisrakennusvaihtoehdossa 1110 hym² ja 1210
brm².

Hankesuunnittelua varten perustettiin hankesuunnittelutyöryhmä, joka kokoontui yhdeksän
kertaa. Lisäksi on kokoonnuttu pienemmissä ryhmissä. Hankesuunnittelutyöryhmän
jäsenet on esitetty kohdassa 2.2.–2.5. Hankesuunnittelukokouksissa on ollut läsnä myös
edustusta Satakunnan museosta, Satakunnan pelastuslaitokselta sekä Porin kaupungin
terveysvalvonnasta.

1.1 Toiminnot
Hankkeen tavoitteena on taata tarkoituksenmukaiset ja terveelliset tilat Porin kaupungin
sivistystoimialan käyttäjille. Valimo-rakennuksen tilat tulevat vastaamaan Palmgren-
konservatorion, Porin lukion, Cygnaeuksen koulun, Lastenkulttuurikeskus Kruunupään ja
Pori Sinfonietan tilatarpeisiin. Tiloja on suunniteltu myös Kulttuuriyksikön alaiselle lasten ja
nuorten avoimelle bänditoiminnalle ja tiloista on mahdollista saada Kulttuuritalo Anniksen
toimintoihin kaivattua lisätilaa.

Rakennuksen päätila, Valimo-sali, on esiintymis- ja harjoittelusali, missä on mahdollista
järjestää yleisötapahtumia. Lisäksi rakennukseen sijoitetaan Porin lukion käyttöön kaksi
opetustilaa sekä useiden käyttäjien tarpeisiin kaksi lasten ja nuorten bänditilaa sekä
verstastila.

1.2 Perustelu hankkeelle
Sivistystoimialan eri toimijoilla on yhteisiä tilatarpeita saavutettavalle esittävän taiteen
esitys- ja koulutustoimintaan soveltuvalle monitoimitilalle. Valimorakennus ei nykyisen
huonon kuntonsa vuoksi sovellu toimijoiden käyttöön. Sivistystoimialan toiminnot ovat
hajautettuna eri toimipisteisiin, eikä kaikelle toiminnalle ole lainkaan tarkoituksenmukaisia
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tiloja. Hankkeen kautta on mahdollista vastata myös lisätilatarpeisiin mm. Porin lukion
luokkatilojen osalta.

Suunniteltu valimorakennus täydentää Porin kulttuuripalveluiden kenttää. Valimo on osa
Riihikedon suojeltuja koulukortteleita, ja antaa korttelissa toimiville oppilaitoksille
erinomaiset mahdollisuudet toimia omien koulutustehtäviensä parissa sekä saavuttaa
merkittäviä oppilaitoksia yhdistäviä synergiaetuja. Valimon keskeinen sijainti sekä
rakennuksen sopiva koko tekevät siitä loistavasti soveltuvan paikan tilatarpeiden
täyttämiseen sekä antavat mahdollisuuden merkittävän vetovoimatekijän muodostumiselle
useiden eri käyttäjäryhmien näkökulmasta.

Hankkeen molemmat toteutusvaihtoehdot, peruskorjaus ja uudisrakennus, luovat
tarkoituksenmukaista tilaa sivistysalan toimijoiden käyttöön. Tilat ovat käytössä laajasti eri
vuorokaudenaikoina. Valimorakennuksen tiloille on runsaasti valmiita säännöllisiä
toimijoita, joiden lisäksi monipuoliset tilat palvelevat myös satunnaisia käyttäjiä.

Tontti on merkitty vuoden 2007 yleiskaavassa S-1 -alueeksi, jonka rakennus- ja
kulttuurihistorialliset arvot tulee säilyttää kaupunkikuvassa. Valimo-rakennus on osa
Riihikedon koulukortteleita, jotka on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi
kulttuuriympäristöksi. Tällä hetkellä rakennuksen kunto on huono, eikä se täytä alueen
rakennuskannalle asetettuja tavoitteita kaupunkikuvan näkökulmasta. Myös rakennuksen
käyttöarvo eri käyttäjäryhmille on tällä hetkellä heikko ja rakennus on nykyisessä
kunnossaan rasite kiinteistöyhtiön taloudelle.

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että vaihtoehdoista valitaan peruskorjaus.
Rakennuksen kunnostaminen on kokonaisharkinnan perusteella kannatettavaa ottaen
huomioon hankesuunnitelmassa esitetyt näkökulmat koskien rakennuksen sijaintia,
käyttötarkoitusta sekä hankkeen kokonaiskustannuksia. Peruskorjaus säilyttää
rakennuksen rakennusarvolliset piirteet kaupunkikuvassa.

1.3 Väistötilat
Rakennuksen nykyinen käyttöaste on alhainen. Erillisiä väistötiloja ei tarvita.

1.4 Hankkeen kustannusarvio

Peruskorjausvaihtoehdon kokonaiskustannukset ovat 4 867 000 € alv. 0%
Uudisrakennusvaihtoehdon kokonaiskustannukset 5 025 000 € alv. 0%

Kustannukset eivät sisällä ensikalustusta, josta vastaa vuokralainen.

Tarkempi erittely kustannuksista kappaleessa 7.1.
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1.5 Toteutusaikataulu

- Hankesuunnitelmasta päättäminen syksy 2023
- Suunnittelu ja kilpailutukset vuosi 2024
- Peruskorjauksen aloitus kevät/kesä 2025
- Valmis syksy 2026
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2 YHTEYSTIEDOT

2.1 Kohde
Valimo
Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori

2.2 Tilaaja
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis
Jenni Jakovaara, toimitusjohtaja
Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori
jenni.jakovaara@pori.fi
+358 44 701 1311

2.3 Käyttäjien edustajat

Porin kaupunki, sivistystoimiala
Kulttuuriyksikkö
Jyri Träskelin, kulttuuriyksikön päällikkö
jyri.traskelin@pori.fi

Palmgren-konservatorio
Eeva-Maija Talasma, rehtori
eeva-maija.talasma@pori.fi

Porin lukio
Janne Hakoniemi, rehtori
janne.hakoniemi@pori.fi

Cygnaeuksen koulu
Jenni Saarinen, rehtori
jenni.saarinen@pori.fi

2.3 Rakennuttajatehtävät
Porin kaupunki, tilayksikkö
Päivi Kalli, rakennuttajainsinööri
paivi.kalli@pori.fi

2.4 Suunnittelu
Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy
Pätsiniementie 1, 37800 Akaa; puh. 03 546 0646
mikko.uotila@arkkitehtisuunnittelu.net
Yhdyshenkilö: Mikko Uotila, puh. 050 560 7016
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Granlund Tampere Oy
Järvensivuntie 1, 33101 Tampere
Jussi Alatalo, sähkösuunnittelupäällikkö
jussi.alatalo@granlund.fi
Tero Koho, LVI-suunnittelupäällikkö
tero.koho@granlund.fi

2.5 Kustannuslaskenta
Ramboll Finland Oy
Janica Backman, project manager
janica.backman@ramboll.fi

2.6 Muut asiantuntijat
WSP Finland
Jaana Sojakka, rakennusterveysasiantuntija
jaana.sojakka@wsp.com
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3 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

3.1 Kohteen kuvaus
Valimorakennus on osa poikien ammattikouluksi 1952 valmistunutta
rakennuskokonaisuutta. Valimo sijaitsee nykyisen Palmgren-konservatorion
päärakennuksen muodostamalla sisäpihalla osoitteessa Rautatienpuistokatu 7. Rakennus
koostuu kahdesta osasta, joista pohjoisosassa sijaitsee kolmekerroksisten sivuosien
reunustama valimosali. Valimon toinen osa on eteläisen päädyn kaksikerroksisia tiloja
lukuun ottamatta yksikerroksista.

Valimorakennuksessa toimi aikaisemmin ammattikoulun valimo- ja autonkorjaajalinja.
Sittemmin rakennus on siirtynyt Palmgren-konservatorion käyttöön, ja pohjoisosan tiloja on
käytetty opetukseen sekä esitystoimintaan. Vuonna 2020 tilat poistettiin opetuskäytöstä
rakennuksen alhaisen käyttökunnon vuoksi. Rakennuksen matalammassa osassa on
käytössä joitain tiloja Porin kaupungin teknisellä toimialalla. Muut ensimmäisen kerroksen
tilat ovat tilapäisessä varasto- ja autotallikäytössä.

Hankesuunnittelussa tutkitaan tilanhankintavaihtoehtoina nykyisen valimorakennuksen
peruskorjaus sekä uudisrakennus nykyisen rakennuksen paikalle.
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3.2 Rakennushistorialliset ja asemakaavalliset tiedot

Valimo sijaitsee Porin 9. kaupunginosan eli Riihikedon korttelissa 64. Rakennuksen tontti
on yleisten rakennusten korttelialuetta. Tontilla on rakennusoikeutta 15 000 kem2.
Asemakaava on vuodelta 1998, eikä siinä ole huomioitu valimon rakennushistoriallisia
arvoja. Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu.

Vuoden 2007 yleiskaavassa tontti on merkitty S-1 alueeksi, jonka rakennus- ja
kulttuurihistorialliset arvot tulee säilyttää kaupunkikuvassa. Valimorakennus on osa
Riihikedon koulukortteleita, jotka on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi
kulttuuriympäristöksi. Yleiskaava ohjaa suunnittelua, mikäli asemakaavaan haetaan
muutosta. Uudessa asemakaavassa rakennuksen suojelu on todennäköistä.

Rakennus on inventoitu vuonna 2005. Rakennushistorialliset arvot ilmenevät
rakennushistoriallisesta selvityksestä 2023 (LIITE 5).



10

3.3 Kiinteistön kunto ja suhde uudistuotantoon
Kiinteistöön on suoritettu WSP Finlandin toimesta kosteus- ja sisäilmatekninen
kuntotutkimus 29.03.2019 sekä kuntotutkimuksen lisäselvitykset 9.3.2023 (LIITTEET 7, 8).
Tehokuivaus Oy suoritti toimistotilojen lisätutkimuksen 11.6.2021 (LIITE 9).
Kuntotutkimusten perusteella rakennukseen tulee tehdä täydellinen korjaus, jotta tilat ovat
terveelliset ja turvalliset käyttäjilleen. Rakennuksen korjausaste tulee olemaan n. 80 %.
Korjaustoimenpiteitä on selvitetty kuntotutkimusten pohjalta tiivistetysti alla. Nykyinen
sähkölaitoksen muuntaja on toimenpiteiden ulkopuolella.

Taulukkomuotoinen yhteenveto on liitteessä (LIITE 10).

Alapohjat
Alapohjarakenteet tulee uusia, jolloin alapohjarakenteissa oleva talotekniikka saadaan
poistettua ja rakenne uudistettua vastaamaan nykymääräyksiä lämmöneristyksen,
tiiveyden ja kosteusteknisen toiminnan kannalta. Alapohjarakenteiden korjausten
yhteydessä putkikanaalien betonipinnat puhdistetaan mekaanisesti ja kanaalit
tiivistyskorjataan. Vaihtoehtoisesti kanaalit puretaan alapohjarakenteiden purkamisen
yhteydessä. Kellareiden osalta vanha hiilikellari suositellaan täytettäväksi. Itäpuolen
kellarin sähkötila tulee puhdistaa epäpuhtauksista.

Rakennuksen sadevesi- ja salaojajärjestelmät tulee uusia ja samassa yhteydessä on
asennettava perusmuurin vedeneristys sekä vaadittavat routasuojaukset. Maanpinnat
muotoillaan rakennuksesta poispäin viettäviksi.

Välipohjat
Välipohjien sisäkattojen villa- ja sementtilastuvillalevytykset poistetaan. Välipohjien
läpivientien tiivistykset tulee uusia viemäreiden peruskorjauksen yhteydessä. Kaikki
alkuperäiset kosteat tilat tulee peruskorjata. Välipohjia vahvennetaan
ilmanvaihtokonehuoneiden kohdalla.

Ulkoseinät
Julkisivut uusitaan alkuperäistä vastaavalla tavalla. Toteutetaan puhtaaksimuuraus.
Pilarien lämmöneristeenä oleva korkki poistetaan. Ulkoseinärakenteiden korjausten
yhteydessä poistetaan vanhat rive-eristeet myös uusittujen ikkunoiden kohdilta. Vanhat
ikkunat ja ikkunapellitykset sekä ikkunoiden aukkopalkit tulee uusia.

Rakennuksen ulkoseinärakenteisiin tulee asentaa lämmöneriste. Tämä asennetaan
sisäpuolelta purkamalla sisäpuoliset tiilikuoret kokonaisuudessaan sekä asentamalla
lämmöneristeet ja uusi sisäseinäpinnoite. Sisäpuolisen eristyksen paksuus rakennetyypin
mukaan.

Liuskekivisokkelien sementtilastulevy poistetaan ja eriste uusitaan seinäkorjauksien
yhteydessä rakennetyyppien mukaan.

Ulkoseinien korjaustyön takia alkuperäiset lämmityspatterit joudutaan ottamaan pois
paikoiltaan ja mahdolliset tulevat tilamuutokset huomioiden niiden uusiminen on
kannattavaa.
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Väliseinät
Väliseinärakenteet vaatisivat kunnostustoimenpiteitä. Väliseinärakenteiden liittymien tiiviys
ja kosteustekninen toimivuus tulee huomioida alapohjarakenteiden korjausten yhteydessä
erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.

Yläpohja
Rakennuksen vesikatto ja yläpohjarakenteet uusitaan niin vesikattorakenteiden ja
vesikatteen sekä yläpohjaeristeiden osalta. Nykyinen yläpohjan betoninen runkorakenne
edellyttää kattokorkeuden nostamista riittävän lämmöneristävyyden ja tuulettuvuuden
takaamiseksi.

Tekniikka
Talotekniikan järjestelmien kunto on esitetty liitteissä (LIITTEET 11, 12). Rakennuksen
nykyinen talotekniikka ei vastaa nykypäivän vaatimuksia. Valimorakennuksen kellaritiloissa
on tällä hetkellä muuntaja, joka palvelee lähialueen julkisia rakennuksia ja kerrostaloja.
Muuntaja on asianmukaisessa kunnossa. Mikäli valimorakennus puretaan, on muuntaja
siirrettävä ulos.

3.4 Asbesti- ja haitta-aineet
Kiinteistöön on suoritettu asbesti- ja haitta-aineselvitys WSP Finlandin toimesta 9.3.2023
(LIITTEET 8, 13). Asbestia havaittiin varaston lattiapinnoitteessa, kosteiden tilojen
seinälaatoituksessa, yläpohjan bitumikermissä sekä vanhoissa putkieristeissä, palo-ovissa
ja lämminilmakehittimen tiivisteissä. Lisäksi rakennuksen seinä- ja lattiamateriaaleista
kerätyissä näytteissä ilmeni raskasmetalleja ja vanhojen valurautaviemärien liitoksissa
lyijyä. Entisen autokorjaamon tiloissa havaittiin näkyviä öljyjäämiä sekä alapohjasta
kerätyssä näytteessä pysyvän jätteen ja hyötykäytön ylittävä C10-C40-pitoisuus.
Tarkemmat havainnot sekä altistumisolosuhteiden arviointi ilmenevät selvityksestä.

3.5 Nykyiset tilat ja niiden puutteet
Rakennuksen nykytilaa ja tiloja on kuvattu sanoin ja valokuvin kohteen
rakennushistoriallisessa selvityksessä (LIITE 5).

Rakennus ei täytä tällä hetkellä Porin kaupungin terveysvalvonnan opetustiloille asettamia
määräyksiä (terveydensuojelulaki). Valimorakennusta ei voi tällä hetkellä käyttää koulutus-
tai esitystoimintaan eikä rakennus sovi mihinkään julkiseen käyttöön terveydellisistä syistä.
Näistä syistä valimorakennus on tällä hetkellä vajaasti käytössä ja rasittaa
heikkokuntoisena kiinteistöyhtiön taloutta.

Tarveselvityksessä mainittujen tilojen käyttäjien toiminnot ovat tällä hetkellä hajautettuna
eri toimipisteisiin, eikä kaikelle toiminnalle ole olemassa lainkaan tarkoituksenmukaisia
tiloja. Toimintojen ylläpitämiseksi joudutaan osittain hyödyntämään yksityisen sektorin
omistamia tiloja, josta aiheutuu vuokra- ja kuljetuskustannuksia. Mitkään rakennuksen
tiloista eivät ole esteettömiä.
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3.6 Nykyiset käyttäjät
Valimosali on palvellut Palmgren-konservatoriota ja myös muita kulttuurialan toimijoita
opetus- ja harjoittelukäytössä. Virallinen opetustoiminta on lopetettu 2020. Tällä hetkellä
rakennuksen toimistotiloissa toimii Porin kaupungin tekninen toimiala. Eteläsiiven halliosa
on satunnaisessa varastokäytössä. Tyhjää tilaa on käytetty teknisen toimialan autojen
sekä ruohonleikkurin säilytyspaikkana.
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4 TILAHANKINNAN VAIHTOEHDOT

Rakennukseen kohdistuvat vaihtoehtoiset toimenpiteet: Vaihtoehto yksi eli peruskorjaus
säilyttää rakennuksen rakennusarvolliset piirteet kaupunkikuvassa ja valimon alkuperäisen
hengen korjaussuunnitelman mukaisesti. Vaihtoehto kaksi eli uudisrakennus mahdollistaa
paremman huomioinnin esteettömyydessä sekä antaa mahdollisuuden rakentaa tila- ja
energiatehokasta ja tarkoituksenmukaista tilaa sivistysalan toimijoiden monipuoliseen
käyttöön. Uudisrakennukseen ei siirry vanhan rakennuksen mukana mahdollisia
riskirakenteita. Rakennuksen hyötypinta-ala peruskorjausvaihtoehdon tilaohjelmassa on
1150 hym² ja bruttopinta-ala 1393 brm². Uudisrakennuksen tilaohjelmassa hyötypinta-ala
on 1110 hym² ja bruttopinta-ala 1210 brm².

Hankesuunnitelman liitemateriaaliksi on laadittu luonnossuunnitelmat valimorakennuksen
uusista tilajärjestelyistä ja uudisrakennuksesta (LIITTEET 1, 2). Alla on lyhyt kuvaus
suunnitelmista.

Vaihtoehto 1: Peruskorjaus

Peruskorjauksessa valimosaliin sijoitetaan esiintymis- ja harjoittelutilat sekä katsomo
yleisölle. Autotalli- ja toimistotilojen tilalle sijoitetaan opetustiloja, verstas, henkilökunnan
toimisto sekä aputiloja salin esityskäyttöä varten. Bänditilat sijoitetaan rakennuksen
eteläpäätyyn. Pääsisäänkäynti tulee rakennuksen itäpuolelle, josta on käynti lämpiöön.
Uudet tilat sijoittuvat tarkkaamoa lukuun ottamatta ensimmäiseen kerrokseen.

Huonossa kunnossa oleva rakennus vaatii kokonaisvaltaisen peruskorjauksen.
Julkisivukorjauksen yhteydessä vanhat ikkunat uusitaan ja tarpeettomat ikkuna-aukot ja
vanhat vaneroinnit korvataan kestävämmällä ja rakennuksen arvoon sopivalla ratkaisulla.
Kattokorkeutta nostetaan tuulettuvuuden takaamiseksi. Julkisivujen uusimisen myötä
itäjulkisivulla oleva muraali poistuu. Tarkempi kuvaus rakenteista on kuvattu
rakennustapaselostuksessa (LIITE 3).

Vaihtoehto 2: Uudisrakennus

Uudisrakennus sijoittuu valimorakennuksen paikalle. Rakentaminen vaatii purkuluvan
valimorakennukselle. Todennäköistä on, että nykyiseen asemakaavaan haetaan tässä
tilanteessa muutosta ja valimorakennus suojellaan. Suojelupäätös riippuu rakennuksen
kunnosta ja sen suojeltavien arvojen säilymisestä.

Uudisrakennuksen suunnittelussa tulee huomioida ympäröivä valtakunnallisesti merkittävä
kulttuuriympäristö. Rakennus sovitetaan ulkoasullaan ympäröivien rakennusten
muotokieleen ja julkisivumateriaaleihin sopivaksi. Valimorakennuksen alueella ei ole
paalutustarvetta ja olosuhteet maanvaraiselle perustamiselle ovat hyvät.

Valimorakennuksen purkamisen myötä kellarissa sijaitseva ympäristön kiinteistöjä
palveleva muuntaja on siirrettävä ulos. Siirtäminen vaatii varavoimakoneen työn ajaksi.
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Uuden muuntajan mahdollinen sijoittelu tontilla.

Luonnossuunnitelman uusi pääsisäänkäynti on rakennuksen pohjoispuolelta.
Kaksikerroksisen rakennuksen alakerrassa sijaitsevat bändi-, toimisto- ja verstastilat sekä
esiintymissali. Tilojen keskellä sijaitsee lämpiöaula ja kulku yläkertaan. Yläkertaan
sijoitetaan opetustilat.

Vaihtoehtoiset ratkaisut

Valimorakennus on sijainniltaan ja kooltaan paras mahdollinen vaihtoehto vastaamaan
toimijoiden tilatarpeisiin. Valimo sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä oppilaitoksia ja
sivistysalan esittävän taiteen muita toimitiloja. Sopivan kokoinen rakennus pystyy
täyttämään vaaditut tilatarpeet niin, ettei käyttötarkoituksetonta tilaa jää.

Valimossa olleiden ja sinne suunniteltujen toimintojen vieminen muualle vaatisi yhtä suuret
tai suuremmat kustannukset. Muut mahdolliset tyhjillään olevat kiinteistöt kuten
koulukiinteistöt ovat laajempia kokonaisuuksia, joissa myös korjauskustannukset nousevat
korkeammiksi. Tämän takia Rautatienpuistokatu 5:ssa sijaitseva koulukiinteistö ei sovi
tämän hankkeen rakennuspaikaksi. Kiinteistö on suojeltu, huonokuntoinen ja
kokonaisuudessaan peruskorjaustarpeessa. Kiinteistön osan peruskorjaaminen
esteettömäksi ja taloteknisesti toimivaksi tämän hankkeen mukaiseen toimintaan olisi
huomattavan työlästä ja kustannuksiltaan raskas vaihtoehto.

Valimo on myös ollut pitkään vastaavassa käytössä, ja se mielletään jo valmiiksi
tapahtuma- ja kokoontumistilaksi.
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5 TOIMINNOT JA TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY

5.1 Tulevat käyttäjät
Tulevat käyttäjät koostuvat Porin sivistystoimialan toimijoista, joita ovat Cygnaeuksen
alakoulun musiikki- ja kuvataideluokat, Porin lukio (ilmaisutaidon linja sekä lukion
yleisopetus), Palmgren-konservatorio, Kulttuuritalo Annis, Lastenkulttuurikeskus
Kruunupää, Pori sinfonietta sekä Harrastamisen Porin Malli -hankkeen eri toiminnot.
Lisäksi tilaa voivat tarvittaessa hyödyntää sivistystoimialan piiriin kuuluvat
kirjastopalveluiden erilaiset teematapahtumat, museopalveluiden näyttelyt,
asiantuntijatilaisuudet ja tapahtumat sekä Porin nuorisopalvelut, Porin Taidekoulu sekä
Porin seudun kansalaisopisto.

Valimosalia käyttävät pääasiallisesti Palmgren-konservatorio, Porin lukio, Cygnaeuksen
koulun painotetut musiikki- ja kuvataideluokat, Kulttuuritalo Annis, Pori sinfonietta sekä
Lastenkulttuurikeskus Kruunupää. Salin yhteydessä oleva tarkkaamo toimii
oppimisympäristönä Palmgren-konservatorion ammatillisen koulutuksen
musiikkiteknologian opiskelijoille. Valimon eteläsiivessä päivittäiset käyttäjäryhmät
koostuvat Porin lukion opiskelijoista sekä Kulttuuritalo Anniksen lasten ja nuorten
bänditoiminnasta. Verstastila tulee Lastenkulttuurikeskus Kruunupään, Porin lukion sekä
Palmgren-konservatorion käyttöön.

Tarveselvityksessä (LIITE 6) mainittujen käyttäjien lisäksi Porin lukio tulee olemaan
valimon uusi merkittävä käyttäjä. Valimoon sijoitettavat luokkatilat vastaavat lukion
jokapäiväiseen luokkatilojen puutteeseen. Sekä luokkatiloja että valimosalia hyödyntää
lukion yleisopetuksen lisäksi ilmaisutaidon linja. Lisäksi lukiolta puuttuu tällä hetkellä
soveltuva tila, jossa voisi järjestää luentotilaisuuksia. Lukion liikuntasalin hyödyntäminen
on haastavaa sen suuren koon ja päällekkäisen opetuksen vuoksi.

Valimoon sijoitettavat toiminnot tuovat synergiaetua sekä lukiolle että Palmgren-
konservatoriolle yhteisten produktioiden mahdollistumisen kautta ja sali voi toimia siten
merkittävänä vetovoimatekijänä. Valimosali luo molemmille oppilaitoksille mahdollisuuden
kehittää olemassa olevaa toimintaa sekä laittaa tarjolle uutta esittävään taiteeseen
keskittyvää koulutusta. Palmgren-konservatorio toteuttaa musiikkialan ammatillista
koulutusta osana WinNovan koulutustarjontaa. WinNova on hakenut Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä esitys - ja teatteritekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon
järjestämislupia, ja kyseistä toimintaa on suunniteltu toteutettavaksi Palmgren-
konservatoriossa. Valimosali sopisi tähän käyttötarkoitukseen erinomaisesti, eikä toista
vastaavaa tilaa ole saatavilla.

Tarkemmat tilatarpeet käyttöryhmittäin on ilmaistu tarveselvityksessä (LIITE 6). Alla on
kuvattu salin käyttöä taulukkomuodossa. Säännöllisen viikoittaisen ja vuosittaisen
toiminnan lisäksi valimosaliin on suunniteltu runsaasti vaihtuvien sivistysalan toimijoiden
tapahtumia. Rakennus voi palvella laajasti kolmannen sektorin kulttuuritoimijoita tarjoten
mahdollisuuden järjestää soveltuvassa tilassa esityksiä, konsertteja ja tapahtumia.
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KLO Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai-
Sunnuntai

8-9 Sivistys-
toimiala

Sivistys-
toimiala

Sivistys-
toimiala

Cygnaeus Viikonloppu
käyttö,
varattavissa
tapahtumiin
sekä
toimijoiden
käyttöön

9-10 Sivistys-
toimiala

Sivistys-
toimiala

Palmgren Sivistys-
toimiala

Cygnaeus

10-11 Sivistys-
toimiala

Sivistys-
toimiala

Palmgren Sivistys-
toimiala

Cygnaeus

11-12 Sivistys-
toimiala

Sivistys-
toimiala

Palmgren Sivistys-
toimiala

Cygnaeus

12-13
13-14 Harrasta-

misen
Porin malli

Harrasta-
misen
Porin malli

Harrasta-
misen
Porin malli

Harrasta-
misen
Porin malli

Harrasta-
misen
Porin malli

14-15 Lukio Lukio Lukio Lukio Lukio
15-16 Lukio Lukio Lukio Lukio Lukio
16-17
17-18 kolmas

sektori
Annis Annis Palmgren kolmas

sektori
18-19 kolmas

sektori
Annis Annis Palmgren kolmas

sektori
19-20 kolmas

sektori
Annis Annis Palmgren kolmas

sektori
20-21
21-22

Salin käyttöaste viikoittain.
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SALI
KK VKO KK VKO
Tammikuu 1 Joululoma Heinäkuu 27 Kesätaiteilijat

2 Varattavana 28 Kesätaiteilijat
3 Varattavana 29 Kesätaiteilijat
4 Lukio 30 Varattavana

Helmikuu 5 Lukio Elokuu 31 Varattavana
6 Palmgren 32 Koulu alkaa
7 Palmgren 33 Varattavana
8 Talviloma 34 Värikylpy

Maaliskuu 9 Varattavana Syyskuu 35 Värikylpy
10 Varattavana 36 Varattavana
11 Värikylpy 37 Varattavana
12 Värikylpy 38 Varattavana

Huhtikuu 13 Annis Lokakuu 39 Varattavana
14 Annis 40 Varattavana
15 Varattavana 41 Annis
16 Varattavana 42 Annis
17 Cygnaeus 43 Syysloma

Toukokuu 18 Cygnaeus Marraskuu 44 Palmgren
19 Palmgren 45 Palmgren
20 Palmgren 46 Varattavana
21 Varattavana 47 Varattavana

Kesäkuu 22 Varattavana Joulukuu 48 Varattavana

23
Kesätaiteilija
t 49 Cygnaeus

24
Kesätaiteilija
t 50 Varattavana

25
Kesätaiteilija
t 51 Joululoma

26
Kesätaiteilija
t 52 Joululoma

Salin käyttöaste vuosittain.

5.2 Tilat ja toiminnot
Rakennukseen sijoitetaan esitys-, harjoittelu-, opetus- ja koulutustoimintaa tukevia tiloja.
Suurta tilaa vaativat toiminnot voidaan sijoittaa saliin. Jokapäiväisen toiminnan lisäksi
salilla on pidempiaikaista käyttötarvetta myös vuoden ympäri. Opetustilat, bänditilat ja
verstas ovat erikoisvarusteltuja tiloja, jotka palvelevat useita käyttäjiä. Aulatiloja voidaan
hyödyntää myös näyttelykäyttöön.

5.2.1 Sali
Sali mahdollistaa konserttien, teatteriesitysten, koulutusten, luentotilaisuuksien ja muiden
tapahtumien järjestämisen. Saliin sijoitettava teleskooppikatsomo mahdollistaa myös tilan
lattia-alan käyttämisen esiintymis- ja harjoittelukäytössä. Teleskooppikatsomo on
sähkökäyttöinen ja siihen sijoitetaan latauspistorasioita sekä induktiosilmukka. Salin
henkilömitoitus on peruskorjausvaihtoehdossa 194 henkilöä ja
uudisrakennusvaihtoehdossa 242. Saliin tehdään varaus väliaikaiselle salitarkkaamolle.
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Saliin varataan paikka projektorille ja isolle heijastuspinnalle. Ensisijaisesti näyttämö
rakennetaan sähköisen vahvistuksen esityksiä palvelevaksi. Näyttämölle järjestetään
esteetön kulku.

Salin yhteyteen sijoitetaan tarkkaamo. Tarkkaamoa hyödynnetään salin esityksissä, ja se
toimii myös opetustilana äänitekniikan opiskelijoille. Tilaa varataan riittävästi pienen
opiskelijaryhmän tarpeisiin.

Salin välittömään läheisyyteen sijoitetaan säilytys- ja varastotilaa tilan yhteiskäytön
sujuvoittamiseksi.

Havainnekuva salin peruskorjausvaihtoehdosta.
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Havainnekuva salin peruskorjausvaihtoehdosta.

5.2.2 Opetustilat

Opetustilat
Opetustilat mitoitetaan 36 henkilön lukioluokille yleisiksi opetustiloiksi, ja ne palvelevat
myös muita käyttäjiä harjoittelutiloina. Uudisrakennuksessa opetustilat ovat yhdistettävissä
yhdeksi suureksi tilaksi.

Opetustilat palvelevat ensisijaisesti Porin lukion opiskelijoita ja tarjoavat mahdollisuuden
kaivatulle lisätilalle. Luokkien suunnittelussa otetaan huomioon verkko-opetuksen
vaatimukset tekniikassa.

Verstas
Rakennukseen sijoitetaan yksi työstötila metalli- ja puutöiden sekä suurien teosten
rakentamista varten. Verstaan tilatarve on 65 m2 ja erikoisvarustelu on esitetty
peruskorjausvaihtoehdon pohjapiirustuksessa. Verstas palvelee Lasten kulttuurikeskus
Kruunupään lisäksi muun muassa Porin lukion kurssitarjontaa sekä Palmgren-
konservatorion äänitekniikan opiskelijoiden kaluston korjausopetusta.

Bänditilat
Lasten ja nuorten bänditoiminnalle varataan vähintään kaksi erillistä akustisesti hyvin
toimivaa tilaa. Tilat kalustetaan toimintaan osoitetun testamenttilahjoituksen turvin.
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5.2.3 Asiakaspalvelutilat

Myyntitila
Salin yhteyteen yleisön sisääntuloaulaan sijoitetaan keittiöllä varustettu myyntitila. Keittiö
toimii kiinteistössä toimivien käyttäjien sosiaalitilana.

Narikka
Sisääntulon yhteydessä olevassa narikassa on naulakkotilaa 200–250 henkilön
yleisötilaisuuksiin salin lopullisen kapasiteetin mukaisesti. Laukuille ja päällysvaatteille
varataan riittävästi naulakoita ja mahdollista lokerotilaa.

WC-tilat
WC-tilat sijoitetaan lämpiön yhteyteen. Peruskorjausvaihtoehdossa opetustilojen puoleiset
wc-tilat palvelevat lisäksi suuria tapahtumia.

5.2.4 Henkilökunnan tilat
Henkilökunnalle varataan yksi yhteiskäyttöinen tila toimistoksi. Toimiston yhteydessä on
peseytymistila ja oma WC.

5.2.5 Varastotilat
Varastotilat sijaitsevat salin ja opetustilojen välittömässä läheisyydessä. Varastoihin
sijoitetaan teatteri- ja musiikkitapahtumissa tarvittavia välineitä ja lavasteita. Varastotilojen
tulee sujuvoittaa tilojen yhteiskäyttöä. Varastotilojen minimimäärä on 40 m2.

5.2.6 Ulko- ja piha-alueet
Sekä peruskorjattuna että uudisrakennuksena myös rakennuksen ulkotilat palvelet eri
käyttäjiä. Palmgren-konservatorion ja valimorakennuksen välinen piha-alue luo tilaa
monipuolisille ulkotapahtumille. Sisäpiha on suljettu eikä sieltä ole läpikulkua, mikä tekee
tapahtumien järjestämisestä valimon jatkeena luontevaa.

5.3 LVIA tekniikka
LVIA-järjestelmiä on kuvattu kattavasti Granlundin selvityksessä (LIITE 12)

5.4 Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät
Sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä on kuvattu kattavasti Granlundin selvityksessä (LIITE
11). AV-ratkaisujen tarpeita on kartoitettu, ja sen pohjalta hankesuunnitelmaan on tehty
alustava kustannusarvio.

5.5 Turvallisuus
Rakennuksen koko ei velvoita väestönsuojan rakentamiseen.
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Paloturvallisuus
Muutossuunnittelussa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennusten
paloturvallisuudesta 848/2017, Ympäristöministeriön asetusta rakennusten
paloturvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta 927/2020 sekä asetusten
perustelumuistioiden 28.11.2017 ja 23.11.2020 ohjeistuksia.

Rakennuksen paloluokka on P1. Poistumisturvallisuus huomioidaan porrashuoneiden ja
ovien sijoittelussa siten että poistumiskaistanleveydet sekä poistumismatkojen pituudet
täyttävät nykymääräykset myös muutosten jälkeen.

Paloteknisten järjestelmien tavoitteita on kuvattu kattavasti sähkö- ja tietoteknisten
järjestelmien selvityksessä (LIITE 11). Rakennus varustetaan hätäkeskukseen liitetyllä
paloilmoitinlaitteistolla. Suunnittelussa on huomioitava esiintymissalin savutehosteiden
yms. käyttö. Rakennus varustetaan tavanomaisella alkusammutuskalustolla.

Rakennuksessa noudatetaan käyttötapaosastointia ja pinta-alaosastointia. Verstastila
erotetaan palo-osastoinnilla muista tiloista. Osastoinnin luokka määräytyy
palokuormaryhmän mukaisesti ja on pääosin EI60. Osastoivien rakenteiden talotekniikan
läpiviennit toteutetaan rakenteen osastoivuuden heikkenemättä palokatkoina. Palokatkot
tehdään CE-hyväksytyillä rakennustuotteilla. Palokatkoista laaditaan
palokatkosuunnitelma, josta käy ilmi palokatkojen toteutustapa ja sijainnit. Vanhan
rakennuksen peruskorjauksessa kartoitetaan ja kunnostetaan myös olemassa olevat
läpiviennit osastoivissa rakenteissa.

5.6 Tilojen väliset yhteysvaatimukset
Esiintymislavalta on oltava läheinen yhteys varastoihin, joista on helppo kuljettaa
konserteissa ja teatteriesityksissä tarvittavia lavasteita ja välineitä lavalle. Myyntipiste,
naulakot ja wc-tilat sijoittuvat salin läheisyyteen. Opetustilojen yhteyteen sijoitetaan toiset
wc-tilat, mikäli opetustiloista ei ole kulkuyhteyttä saliosaan.

5.7 Esteettömyys
Koko rakennus suunnitellaan ottaen huomioon esteettömyysvaatimukset niin sali-,
opetus-, sosiaali-, myynti- kuin käytävätilojen osalta sekä sisäänkäyntien että pihojen
esteettömyys. Mikäli päädytään peruskorjaukseen, esteettömyys toteutetaan aina kun se
on mahdollista. Kaikkien opetus- ja esiintymiskäytössä olevien tilojen on oltava
saavutettavissa liikuntarajoitteisille niin oppilaiden, henkilökunnan kuin koulussa
satunnaisesti vierailevienkin henkilöiden osalta. Monikerroksisen rakennuksen
esteettömyys otetaan huomioon käyttötarkoitukseen sopivilla hisseillä sekä tarvittaessa
portaiden yhteyteen toteutettavilla muilla nostimilla. Esteettömät poistumisreitit
suunnitellaan pelastusviranomaisten ohjeita noudattaen.

5.8 Elinkaari ja energiatehokkuus
Rakennus suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein ja Porin strategian 2030
mukaisesti ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat huomioon ottaen. Uudisrakennusta koskevat



22

uudisrakennuksen määräykset, ja siinä huomioitavana on uuden rakennuslain vaatimukset
muun muassa hiilijalanjäljen osalta.

Peruskorjausvaihtoehdossa ei saavuteta uudisrakentamisen tasoa energiatehokkuudessa
rakennushistoriallisten arvojen säilyttämiseksi. Rungon ja säilyvien osien säilyttäminen ja
hyödyntäminen edistää kuitenkin kestävää kehitystä.

5.9 Materiaaliluokat
Sisäilmastoluokan S2 laatutavoitteiden saavuttamiseksi edellytetään P1- luokan
puhtaustasoa sekä M1 -luokkaisten rakennusmateriaalien ja komponenttien käyttöä.
Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen koskee sekä suunnittelua että toteutusta.

5.10 Esitystekniikka
Sali varustellaan ääni- ja valojärjestelmillä, joilla voidaan hoitaa kaikki esityksiin vaadittavat
perustoiminnot. Lisäksi varustukseen kuuluu kuvajärjestelmä, jota tarvitaan
luentokäytössä. Sähköistyksessä otetaan huomioon äänilaitteistojen tarvitsema häiriötön
virranjakelu. Salin erikoistilaisuuksiin varustaudutaan katon tukevilla kiinnityspisteillä ja
riittävän kokoisilla sähkösyötöillä.

Peruskorjausvaihtoehdossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan valimosalin
nosturikiskoa tekniikan ripustamiseen.

5.11 Akustiikka ja äänieristys
1.1.2018 astui voimaan Ympäristöministeriön asetus rakennusten ääniympäristöstä.
Tulevien tilojen akustiikan tulee täyttää ko. asetuksen vaatimukset. Kohteen
suunnitteluryhmään tulee kuulua myös akustiikkasuunnittelija.

Rakennuksessa on samanaikaisesti käytössä esiintymissali, verstas ja bänditila sekä
hiljaista ympäristöä vaativat opetustilat. Tilojen väliseen äänieristykseen on kiinnitettävä
erityisesti huomiota toteuttamalla esim. bänditilat huone huoneessa -periaatteella ja
käyttäen uivia lattiarakenteita. Tarkemmat akustiset tavoitteet on määritelty
rakennustapaselostuksessa (LIITE 3).
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6 TILAOHJELMA

6.1 Tilojen yhteiset perustelut
Valimorakennuksen muuttaminen kulttuuri- ja opetustoimintoja tukevaksi rakennukseksi
vastaa kulttuurialan toimijoiden tarveselvityksessä esittämiin tilatarpeisiin. Samalla
rakennus helpottaa viereisen Porin lukion tilantarpeita. Valimorakennuksen tiloille on
runsaasti valmiita säännöllisiä toimijoita, ja näiden lisäksi monipuoliset tilat palvelevat
myös satunnaisia käyttäjiä. Päivitetty valimorakennus täydentää Porin kulttuuripalveluiden
kenttää. Valimo on osa Riihikedon koulukortteleita, ja vastaa suunniteltujen toimintojen
avulla entistä monipuolisemmin eri ikäisten koululaisten ja opiskelijoiden koulutustehtävien
mukaisiin tilatarpeisiin mahdollistaen samalla oppilaitoksille merkittävän synergiaedun.
Sekä peruskorjattu että uudisrakennus luovat tarkoituksenmukaista tilaa sivistysalan
toimijoiden käyttöön, ja tilat ovat käytössä laajasti eri vuorokaudenaikoina. Vapaina aikoina
salia voidaan vuokrata esimerkiksi kolmannen sektorin tilatarpeisiin.

6.2 Tilaohjelma
Peruskorjausvaihtoehdon ja uudisrakennuksen tilaohjelmat ovat hyvin samankaltaiset.
Nykyisessä valimorakennuksessa on enemmän pieniä välitiloja kuten käytäviä, auloja ja
porrashuoneita. Myös varastotiloja on enemmän, mutta ne ovat vaikeammin saavutettavia,
matalia ja sijoittuvat osin ylempiin kerroksiin. Uudisrakennuksen bänditilat ovat suuremmat
kuin peruskorjauksessa, jolloin niitä on mahdollista hyödyntää myös harjoittelutiloina
isommille ryhmille. Myös salin koko on uudisrakennuksessa suurempi, mikä mahdollistaa
suuremman yleisön.

Peruskorjausvaihtoehdon bruttoala on 1393 m² ja uudisrakennuksen 1210 m². Tarkempi
tilaohjelma liitteessä 4.

Huonetilaohjelma käyttöryhmittäin
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7 KUSTANNUKSET

Peruskorjausvaihtoehtoehdon kokonaiskustannukset ovat 4 867 000 € alv. 0%
Uudisrakennusvaihtoehtoehdon kokonaiskustannukset 5 025 000 € alv. 0%

Kustannusarviot sisältävät rakentamiskustannusten lisäksi lisä- ja muutostyövaraukset,
esitystekniikan, näyttämömekaniikan sekä sääsuojan kustannukset. Kustannukset eivät
sisällä ensikalustusta. Ensikalustuksen kustannusarviot ovat molemmissa vaihtoehdoissa
350 000 € alv. 0%. Uudisrakennusvaihtoehdon kustannusarvio sisältää myös nykyisen
rakennuksen purkukustannuksen sekä muuntamon siirtokustannuksen.

Peruskorjausvaihtoehto on hankkeen kokonaiskustannuksiltaan 158 000 € edullisempi
vaihtoehto.

7.1 Kustannusarvio

Alla on esitetty tarkempi erittely peruskorjaus- ja uudisrakennusvaihtoehtojen
kustannuksista. Ramboll Finland Oy on laatinut rakentamiskustannusten arviot
molemmista vaihtoehdoista. Kustannusarviot on laadittu Haahtelan indeksitasoon 97
(8/2023).

Kustannuserittely
Peruskorjaus-
vaihtoehto

Uudisrakennus-
vaihtoehto

Rakentamiskustannukset, sisältää myös
suunnittelu ja rakennuttamiskustannukset 3 858 000 3 920 000
Rakenteiden vahvistus (varaus): IVKh:n
kohdan välipohjan vahvistus ja salin palkkien
vahvistus                    60 000 -
Sääsuoja                  250 000                  250 000

Lisä- ja muutostyövaraus                  429 000                  205 000
Nykyisen muuntamon työmaa-aikaiset
järjestelyt, arvio                    20 000 -

Nykyisen muuntamon siirto uudelle paikalle -                  150 000

Vanhan rakennuksen purku -                  250 000
Salin esitystekniikka (ääni, valo ja
näyttämömekaniikka)                  180 000                  180 000
Opetustilojen esitystekniikka, opetustilojen
induktiosilmukat ja kameravalvonta                    20 000                    20 000
Taidehankinnat                    50 000                    50 000
Hankkeen kokonaiskustannusarvio
yhteensä 4 867 000 5 025 000
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Neliöhinta rakentamiskustannusten osalta:
peruskorjaus (1393 brm2)                    2813 €/m2

uudisrakennus (1210 brm2)                 3240 €/m2

Neliöhinta kokonaiskustannusten osalta (ei sisällä ensikalustuksen kustannuksia):
peruskorjaus (1393 brm2)                    3494 €/m2

uudisrakennus (1210 brm2)                 4153 €/m2

7.2 Vaikutukset kaupungin käyttötalouteen
Investoinnin toteuttaa Kiinteistö Oy Domus Arctopolis. Investoinnin edellytyksenä on
pitkäaikainen vuokrasopimus valimosta Porin kaupungin kanssa. Vaikutukset kaupungin
käyttötalouteen muodostuvat kiinteistöyhtiön perimästä vuokrasta. Arvio vuokran
suuruudesta on noin 400.000 euroa/vuosi. Vuokran suuruus tarkentuu todellisten
rakennuskustannusten sekä lainakustannusten myötä. Investointi ei vaadi kaupungilta
lisärekrytointeja tai lisää kaupungin henkilöstökuluja.

7.3 Rahoitus
Investointi rahoitetaan kiinteistöyhtiön ottamalla pankkilainalla, jolle haetaan kaupungin
takaus. Lainan nostamisen edellytyksenä on pitkäaikainen vuokrasopimus. Vuokran
suuruus on arvioitu käyttäen 4,0 % korkoa ja 25 vuoden laina-aikaa, mutta korkotaso
määrittyy lopullisesti lainan noston yhteydessä keväällä 2025.

8 TOTEUTTAMISAIKATAULU

- Hankesuunnitelmasta päättäminen syksy 2023
- Suunnittelu ja kilpailutukset vuosi 2024
- Peruskorjauksen aloitus kevät/kesä 2025
- Valmis syksy 2026

Valimorakennuksessa sijaitseva muuntaja palvelee muun muassa viereisiä koulu- ja
asuinrakennuksia. Rakennuksen ulkopuolisten töiden ja mahdollisten sähkökatkojen takia
suositellaan rakennustöiden aloitusajankohdaksi koulujen kesäloma-aikaa. Tällöin
rakentaminen alkaisi aikaisintaan loppukeväästä 2025 ja olisi valmis syksyllä 2026.

Peruskorjausvaihtoehdon toteutuminen aikataulussa on todennäköisempää, sillä
valimorakennuksen purkamispäätös voi johtaa asemakaavamuutokseen ja rakennuksen
suojeluun.

9 VÄISTÖTILAT

Rakennuksen peruskorjaus tai uudisrakennus eivät vaadi väistötiloja rakentaminen ajaksi.
Nykyisissä tiloissa toimii tällä hetkellä ainoastaan tekninen toimiala, jolle on mahdollista
löytää tilat kaupungin nykyisistä toimitiloista.
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10 VERTAILU TARVESELVITYKSEEN

Sekä korjaus- että uudisrakennussuunnitelma vastaavat pääosin tarveselvityksen
tilatarpeisiin. Tarveselvityksessä mainittu avoin monikäyttöinen näyttelytila jäi
kummastakin suunnitelmasta pois. Näyttelyiden järjestämisessä voidaan hyödyntää
aulatiloja. Erillistä näyttely- ja monikäyttötilaa tarpeellisemmaksi koettiin
tarkoituksenmukaisten tilojen luominen lukiolle, jonka tilatarpeet täsmentyivät
hankesuunnitelman edetessä. Lisäksi suunnitelmiin lisättiin pieni myynti- ja keittiötila
tukemaan yleisötapahtumien järjestämistä.

Hankesuunnittelun edetessä tilan käyttäjiä on pystytty kuvaamaan vielä tarveselvitystä
kattavammin. Tilalle on hankesuunnitelmassa kuvattuja käyttötarpeita myös muilla
sivistystoimialan toimijoilla kuin tarveselvityksessä mainituilla.
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11 HANKESUUNNITELMAN LIITTEET

Suunnitelmat
1. Vaihtoehto 1. Peruskorjaus
2. Vaihtoehto 2. Uudisrakennus
3. Rakennustapaselostus
4. Tilaohjelmat

Selvitykset
5. Rakennushistoriaselvitys
6. Tarveselvitys
7. Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 2019
8. Kuntotutkimuksen lisäselvitykset 2023
9. Toimistotilojen lisätutkimus 2021
10. Yhteenveto kuntotutkimuksista
11. Sähkö- ja tietotekninen järjestelmäkuvaus
12. LVIA-järjestelmäkuvaus
13. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 2023


