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Kustannuslaskija Janica Backman
Ramboll Finland Oy

Pori

97,0/1.2024

97,3/10.2024

3391 m2, 3858 brm2, 14 577 rm3
4120 brm2

4120 brm2
79,7%

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PAARYHMITTAIN

Talo 80 -nimikkeistd € €/brm2 %
B1 Rakennuttajan kustannukset
Suunnittelu ja tutkimukset 596 000 145 6,7
Rakennuttaminen ja valvonta 361 000 88 4,1
Liittymismaksut 78 000 19 0,9
Muut rakennuttajan kustannukset
Yhteensa 1 035 000 251 11,7
B2 Rakennustekniset tyot
1 Aluetyot 144 000 35 1,6
1 Rakennuksen maatyot 173 000 42 1,9
2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 100 000 24 11
3 Runko- ja vesikattorakenteet 532 000 129 6,0
4 Taydentéavat rakenteet 440 000 107 5,0
5 Sisapuoliset pintarakenteet 819 000 199 9,2
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 553 000 134 6,2
7 Konetekniset tyot 106 000 26 1,2
8,9 Tyomaan kaytto- ja yhteiskust. 643 000 156 72
Kate 373000 91 4,2
Yhteensa 3882000 942 43,7
B3 LVI-tyot
71 Lammityslaitteet 174 000 42 2,0
71 Vesi- ja viemarityot 455 000 110 51
71 Muut putkityot 48 000 12 0,5
72 llmanvaihtoty6t 872 000 212 9,8
72 Saatdlaitteet 62 000 15 0,7
72 Muut iv-tyot 86 000 21 1,0
Yhteensa 1 698 000 412 19,1
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Talo 80 -nimikkeistd € €/brm2 %
B4 Sahkotyot

Valaistus 488 000 118 55

Sahkon jakelu 48 000 12 0,5

Séhkokeskukset 87 000 21 1,0

Muu sahko 630 000 153 71

Yhteensa 1252 000 304 14,1
B5 Erillishankinnat 126 000 31 14
B1..B5 Rakennuskustannukset yhteensa 7993 000 1940 90,0
Muut kustannukset

Tontti

Toimintavarustus

Toiminnan yllapito

Rahoitus

Hankevaraukset 885 000 215 10,0
Muut kustannukset 885 000 215 10,0
PERUSTAMISKUSTANNUKSET 8878 000 2155 100,0
Arvonlisévero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 264 000 550
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSA 11 142 000 2704



