

23.9.2021

PORIN VESI
INVESTOINTISUUNNITELMA 2021

Investointikohde	johtokunta 23.9.2020	yht. €	arvio to- teumasta, €	arvio yht. €	valm.aste %	aloitus	valmis
Hallinto		80 000		0			
Laskutusjärjestelmän uusinta	80 000						
Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.		265 000		262 000			
14181619 Harjakankaan raakaveden lipeäalkaloinnin toteutus	150 000		137 000		95		
Dynasand-suodattimien hiekkojen uusinta	60 000		55 000			15.9.	
14181614 Kameravalvonnan uudistaminen, toteutus	40 000		40 000				x
Lukkarinsannan valvomo-PC-järjestelmän uusiminen	15 000		30 000		50	15.8.	
Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus		0		0			
Verkostoyksikkö							
Suunnittelu		0		0			
Vesijohtoverkosto							
Vesijohtoverk. laajentaminen		360 000		280 000			
tonttituotanto	170 000						
14181465 Raumanjuovantie	40 000		40 000				x
14181463 Honkaluodontie ym.	40 000		120 000				x
14181468 Pohjatuulentie			20 000				x
14181472 Ahlainen, paineenkorotus	70 000		80 000				x
14181449 Luotsinmäki - Ahlainen 2020			20 000				x
erittelemättömät	40 000						

Vesijohtoverk. saneeraus		1 255 000		1 303 000		
14181545 Hongonkujan, Murolantien, Sippolankujan ja Ylikyläntien välillä Hillakuja-Himotuntie	350 000		85 000		1.8.	
14181549 Tammenkuja, Vaulontie, Himotuntie, Maijantie ja Tilsantie			90 000		1.8.	
14181550 Marjastajantie			55 000		1.6.	
14181552 Hokkosentie, Mäkipäänkuja			27 000		1.9.	
14181551 Kappalaisentie, (Karttatie)			30 000		1.9.	
14181354 Päkintie	80 000		110 000			x
Koivistonluodontie	325 000					
14181473 Lukkarinsannantie	100 000					
14181544 Ulasoori-Uusiniitty	350 000		321 000			x
14181359 Kanttorintie, Aapontie, Eerontie			50 000		1.10.	
14181546 Professorintie-Murtotie			75 000			x
14181470 Harmaalinna - Sampola			100 000	95		30.10.
14181349 Levo, 2020, kaivuu 2021, 200 metriä			120 000	90		30.12.
14181536 Maantiekatu, 2020			150 000			x
Päävesijohdon katodisen suojauksen uusinta, Laituritie			30 000			31.12.
Porofessorintien ympyrä			40 000			31.12.
erittelemättömät	50 000		20 000			
Viemäriverkosto						
Viem.verk. laajentaminen		260 000		280 000		
tonttituotanto	170 000					
14181466 Raumanjuovantie	20 000		20 000			x
14181464 Honkaluodontie ym.	30 000		120 000			x
14181469 Pohjatuulentie			20 000			x
14181537 Harjakangas, suoja-alue	40 000		40 000			x
14181448 Luotsinmäki - Ahlainen 2020			80 000			x
Viem.verk. saneeraus		800 000		1 000 000		
14181357 Päkintie	142 000		140 000			x
14181474 Rikkivedyn poisto, Pihlavan siirtoviemäri	150 000		100 000	70		31.10.
Pahkatien tuloviemäri, kaivot	50 000					
14181355 Kaanaantie ym.	185 000		210 000			x

14181547 Karttatie	225 000		175 000			x
14181471 Harmaalinna - Sampola			300 000	80		31.10.
14181358 Juutilaisentie			10 000			x
Liikastentie, Tiilenlyöntie erittelemättömät	48 000		65 000			x
Kalusto		0		0		
Hulevesiverkosto						
Hulevesiverkoston laajentaminen tonntituotanto	200 000	240 000		40 000		
14181356 Päkintie	40 000		40 000	90		30.10.
Hulevesiverkoston saneeraus		30 000		80 000		
14181548 Karhunkatu	30 000		15 000			x
Käppärätie, Männistötie			30 000			x
Keskusaukio			35 000	20		31.12.
Pumppaamot						
Pumppaamot		510 000		725 000		
14181475 Krakantie	150 000		200 000			x
14181476 Pyntösjärvi	50 000					
Kirkkoranta	80 000		185 000	10		31.12.
14181477 Snälli	60 000		60 000	10		31.12.
Mäkelänkuja	40 000		60 000	10		31.12.
14181478 Ahlaisten siirtolinja, 2 kpl	130 000		160 000			x
14181479 Kartano			60 000	10		31.12.
Mittarikorjaamo		200 000		30 000		
Vesimittarit						
14181258 mittarit	200 000		30 000			

MENOT YHTEENSÄ

4 000 000	4 000 000		4 000 000			
-----------	-----------	--	-----------	--	--	--

4 000 000

