

27.4.2021

PORIN VESI
INVESTOINTISUUNNITELMA 2021

Investointikohde	johtokunta 23.9.2020	yht. €	arvio to- teumasta, €	arvio yht. €	valm.aste %	aloitus	valmis
Hallinto		80 000		0			
Laskutusjärjestelmän uusinta	80 000						
Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.		265 000		264 999			
Harjakankaan raakaveden lipeäalkaloinnin toteutus	150 000		150 000		95		
Dynasand-suodattimien hiekkojen uusintaa	60 000		60 000			15.9.	
Kameravalvonnan uudistaminen, toteutus	40 000		39 999				x
Lukkarinsannan valvomo-PC-järjestelmän uusiminen	15 000		15 000			15.8.	
Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus		0		0			
Verkostoyksikkö							
Suunnittelu		0		0			
Vesijohtoverkosto							
Vesijohtoverk. laajentaminen		360 000		280 000			
tonttituotanto	170 000						
14181465 Raumanjuovantie	40 000		40 000				x
14181463 Honkaluodontie ym.	40 000		120 000		50		31.5.
14181468 Pohjatuulentie			20 000		70		31.5.
14181472 Ahlainen, paineenkorotus	70 000		80 000		90		31.5.
14181449 Luotsinmäki - Ahlainen 2020			20 000		95		31.5.
erittelemättömät	40 000						

Vesijohtoverk. saneeraus		1 255 000		1 310 001		
14181545 Hongonkujan, Murolantien, Sippolankujan ja Ylikyläntien välillä Hillakuja-Himotuntie	350 000		85 000		1.8.	
14181549 Tammenkuja, Vulontie, Himotuntie, Maijantie ja Tilsantie			90 000		1.8.	
14181550 Marjastajantie			42 000		1.6.	
14181552 Hokkosentie, Mäkipäänkuja			27 000		1.9.	
14181551 Kappalaisentie, (Karttatie)			7 000		1.9.	
14181354 Päkintie	80 000		80 000	20		31.8.
Koivistonluodontie	325 000					
14181473 Lukkarinsannantie	100 000					
14181544 Ulasoori-Uusiniitty	350 000		321 000	40		30.6.
14181359 Kanttorintie, Aapontie, Eerontie			50 000		1.10,	
14181546 Professorintie-Murtotie			240 000	30		31.8.
14181470 Harmaalinna - Sampola			100 000	30		30.10.
14181349 Levo, 2020, kaivuu 2021, 200 metriä			120 000	90		30.10.
14181536 Maantiekatu, 2020 erittelemättömät	50 000		120 000	80		30.10.
			28 001			
Viemäriverkosto						
Viem.verk. laajentaminen		260 000		240 000		
tonttituotanto	170 000					
14181466 Raumanjuovantie	20 000		20 000			x
14181464 Honkaluodontie ym.	30 000		120 000	50		31.5.
14181469 Pohjatuulentie			20 000	70		31.5.
14181537 Harjakangas, suoja-alue	40 000		40 000			31.8.
14181448 Luotsinmäki - Ahlainen 2020			40 000	95		31.5.
Viem.verk. saneeraus		800 000		1 020 000		
14181357 Päkintie	142 000		140 000	20		30.6.
14181474 Rikkivedyn poisto, Pihlavan siirtoviemäri Pahkatien tuloviemäri, kaivot	150 000		150 000	10		30.6.
14181355 Kaanaantie ym.	185 000		180 000	20		30.6.
14181547 Karttatie	225 000		175 000	20		30.6.
14181471 Harmaalinna - Sampola			300 000	30		30.10.

14181358 Juutilaisentie Liikastentie, Tiilenlyöjäntie erittelemättömät	48 000		10 000 65 000		20	x 30.6.
Kalusto		0		0		
Hulevesiverkosto						
Hulevesiverkoston laajentaminen tonttituotanto	200 000	240 000		40 000		
14181356 Päkintie	40 000		40 000		31.9.	
Hulevesiverkoston saneeraus		30 000		45 000		
14181548 Karhunkatu	30 000		15 000		20	30.6.
Käppärätie, Männistötie			30 000		20	30.6.
Pumppaamot						
Pumppaamot		510 000		600 000		
14181475 Nylunti	150 000		200 000		20	30.10.
14181476 Pyntösjärvi	50 000					
Kirkkoranta	80 000		80 000		1.10.	
14181477 Snälli	60 000		60 000		1.10.	
Mäkelänkuja	40 000		40 000		1.10.	
14181478 Ahlaisten siirtolinja, 2 kpl Kartano	130 000		160 000 60 000		90 1.10.	31.5.
Mittarikorjaamo		200 000		200 000		
Vesimittarit						
etäluettavat mittarit	200 000		200 000			
MENOT YHTEENSÄ	4 000 000	4 000 000		4 000 000		