

21.1.2020

PORIN VESI

INVESTOINTISUUNNITELMA 2019, KOHTEITTAIN

Investointikohde	johtokunta 5.12.2018	yht. €	arvio to- eumasta, €	arvio yht. €	valm.as %	aloitus	valmis
Hallinto		600 000		60 274			
Laskutusjärjestelmän uusinta	600 000		60 274				
Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.		380 000		265 894			
14181610 Palusjärven alueen siltojen korjaus	25 000		20 800				
14181609 Harjakankaan kiinteistöautomaatiojärjestelmän päivitys	25 000		22 088				
14181607 Kaanaan vesitornin ikkunat	180 000		92 315				
14181608 Veden tuotannon automaatiokehitys	30 000		42 773				
14181606 Saostuskemikaalisäilö altaineen ja laitteineen Harjakankaan	70 000		60 323				
14181613 Lukkarinsannan flotaation tehostaminen, aloitus	50 000		27 595				
Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus		20 000		69 736			
14181611 Reposaaressen prosessitilan lattian pinnoitus	20 000		54 836				
14181612 Lavian jätevedenpuhdistamon paloilmoinjärjestelmä			14 900				
Verkostoyksikkö							
Vesijohtoverkosto							
Vesijohtoverk. laajentaminen		750 000		241 184			
tonttituotanto	200 000						
14181324 Kangas- ja Hiekkapolku			27 107				
14181327 Kolipirtintie			16 134				
14181449 Luotsinmäki - Ahlainen	550 000		159 990		50		31.12.
14181337 Haanpäänkuja + vt 23 viimeistelytyöt			32 971 4 982				
Vesijohtoverk. saneeraus		845 000		1 302 190			
Venttiilien uusiminen	30 000						
14181333 Kaanaa	260 000		446 256				
14181334 Kaanaa, tornin piha			70 071				
14181529 Ruosniemi, Puolukkatie ym.	150 000		75 440				
14181330 Kaikutie	15 000		29 594				
14181521 Uniluoto	180 000		107 341				
14181318 Kaijankatu	40 000		40 269				

14181437 Ruosniementie	80 000		146 402		
14181436 Käppärätie	70 000		64 106		
14181434 Siirtolaisentie			24 030		
14181530 Tiilenlyöntie, 250 m			25 466		
14181524 Louhentie			14 484		
14181531 Hillakuja			41 443		
14181532 Kimpitie			10 420		
14181453 Päävesijohdon katodisen suojauksen uusinta			23 613		
14181433 Pekantie 2018			19 243		
14181455 Presidentinpuistokatu			59 767		
14181456 Täkypolku			13 268		
14181502 Kyröläistentie 2017			16 405		
14181515 Pihlava 2018 ja 2017, asfaltoinnit			20 267		
14181536 Maantiekatu 2020			31 796	10	31.10.
14181513 Lehtola, asfaltointi viimeistelytyöt Ennakoimattomat työt	20 000		8 346		
Viemäriverkosto					
Viem.verk. laajentaminen		780 000		683 115	
tonttituotanto	200 000				
14181325 Kangas- ja Hiekkapolku			42 083		
14181328 Kolipirtintie			19 209		
14181448 Luotsinmäki - Ahlainen	550 000		600 855	50	31.12.
14181335 Haanpäänkuja			11 135		
14181445 Hallituskatu, asfaltointi viimeistelytyöt ennakoimattomat työt	30 000		2 902		
Viem.verk. saneeraus		690 000		802 331	
14181522 Uniluoto	120 000		178 142		
14181316 Kaijankatu	60 000		41 988		
14181528 Ruosniementie	400 000		318 816		
14181435 Siirtolaisentie	60 000		59 535		
14181451 Nupurintie			85 585		
14181525 Louhentie			13 669		
14181534 Ruosniemi, Tormilaisentie viimeistelytyöt ennakoimattomat työt	50 000		102 740 1 856		

Hulevesiverkosto

Hulevesiverkoston laajentaminen

tonntituotanto

14181326 Kangas- ja Hiekkapolku

14181329 Kolipirtintie

14181331 Kaikutie

14181317 Kaijankatu

14181523 Uniluoto

14181322 Köyrintie

14181336 Haanpäänkuja

14181446 Hallituskatu, asfaltointi

Hulevesiverkoston saneeraus

14181527 Nummenkatu

Ratakatu

14181452 Liisankatu, Länsipuisto

14181526 Louhentie

14181533 Karjalankatu

14181535 Uusikoivisto

ennakoimattomat

Pumppaamot

Pumppaamot

14181454 Raumanjuovantie sv

Raumanjuovantie jv

Leppäkorpi

Ampiaisentie

14181339 Sipintie

Mittarikorjaamo

Vesimittarit

MENOT YHTEENSÄ

	425 000		236 489		
200 000					
		53 093			
		27 895			
80 000		63 806		80	1.2.
100 000		30 146			
15 000		11 654			
30 000		28 055			
		14 909			
		6 931			
	250 000		1 143 832		
200 000		68 403			
20 000		11 000			
		405 831			
		10 578			
		222 783			
		425 237			
30 000					
	220 000		249 903		
60 000		81 915			
40 000		59 554			
40 000					
40 000		61 877			
40 000		46 557			
	40 000		63 157		
40 000		63 157			
5 000 000	5 000 000		5 118 105		

5 118 105