

Tilanne 12.4.2022

PORIN VESI

INVESTOINTISUUNNITELMA 2022

Investointikohde	johtokunta 15.12.2021	yht. €	arvio to- teumasta, €	arvio yht. €	valm.aste %	aloitus	valmis
Hallinto		0		0			
Laskutusjärjestelmä							
Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.		125 000		114 000			
Harjakankaan toimisto-osan rakennustekninen kunnos	40 000		44 000	0		11.4.	30.6.
Harjakankaan lämmitysjärjestelmän nykyaikaistaminen	30 000		35 000		20	19.1.	30.10.
Lukkarinsannan alavesisäiliöiden kunnostus, suunnitelma	55 000		35 000		20	10.2.	15.6.
Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus		0		0			
Verkostoyksikkö							
Suunnittelu		0		0			
Vesijohtoverkosto							
Vesijohtoverk. laajentaminen		110 000		110 000			
14181483 Teerikallio	50 000		50 000		80		31.5.
Pyrstötiaisentie	20 000		20 000			15.9.	30.11.
Ryytimaankuja	20 000		20 000			1.6.	15.8.
erittelemättömät	20 000		20 000				
Vesijohtoverk. saneeraus		1 770 000		1 820 000			
14181562 Pinomäki, 1250 m	120 000		120 000			1.10.	30.11
14181485 Koivistonluodontie, Kummuntie	330 000		330 000		10		30.11

14181473 Lukkarinsannantie	100 000		100 000		5		30.10
Eteläpoikkikatu	40 000		40 000		100		30.6.
14181553 Ulasoori-Pihlava plv 8750 - 3730	550 000		500 000		60		30.5.
14181486 Rajajuopa, 800 m, 200 PEH	120 000		100 000		5		30.9.
14181484 Simeonintie, 420 m	50 000		50 000		50		15.5
14181560 Alikyläntie, Kestintie	150 000		150 000		10		30.8
14181564 Tursontie- Vanhakoivistontie	10 000		10 000		50		31.5.
14181559 Tiilinummi	235 000		235 000		5		15.12
14181561 Levontie	20 000		20 000		30		15.6.
14181563 Professorintien ympyrä	30 000		30 000		5		30.9.
erittelemättömät	15 000		90 000				
14181359 Kaanaa 2021			34 000		100		
14181557 Ruosniementie ja Jaakolantie 2021			11 000		100		
Viemäriverkosto							
Viem.verk. laajentaminen		210 000		210 000			
14181482 Teerikallio	120 000		120 000		80		31.5.
Pyrstötiaisentie	40 000		40 000			15.9.	30.11.
Ryytimaankuja	30 000		30 000			1.6.	15.8.
erittelemättömät	20 000		20 000				
Viem.verk. saneeraus		790 000		790 000			
14181556 Herralahti	110 000		110 000		10		30.7.
14181555 Ruosniemi	660 000		660 000		40		30.7.
500 B, 530 m							
400 B, 2300 m							
300 B, 2400 m							
600 B, 100 m							
erittelemättömät	20 000		20 000				
Hulevesiverkosto							
Hulevesiverkoston laajentaminen		125 000		125 000			
Kanttorintie	40 000		40 000			1.9.	30.11.
Pyrstötiaisentie	35 000		35 000			15.9.	30.11.

Ryytimaankuja	30 000		30 000		1.6.	15.8.
erittelemättömät	20 000		20 000			
Hulevesiverkoston saneeraus		490 000		490 000		
14181554 Käppärä, Päärnäinen , Tiilinummi	480 000		480 000	30		30.7.
erittelemättömät	10 000		10 000			
Pumppaamot						
Pumppaamot		180 000		180 000		
Karttatie	80 000		80 000		15.4.	30.11.
Iltaruskontie	20 000		20 000		1.8.	30.9.
Hyvelänjuovan svp	80 000		80 000		15.5.	15.12.
Mittarikorjaamo		200 000		161 000		
Vesimittarit						
etäluettavat mittarit	200 000		161 000			
MENOT YHTEENSÄ	4 000 000	4 000 000		4 000 000		
			4 000 000			