

INVESTOINNIT 2025

Tilanne 16.9.2025

Investointikohde	johtokunta 17.12.2024	Saneeraus yhteensä €	Laajennus yhteensä €	Muut yhteensä €	arvio to- teumasta, €	arvio yht. €	valm.aste %	aloitus	valmis
Laitosyksikkö saneeraus									
Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.		850 000				913 041			
Pyöräkuormaajan tai kurottajan hankinta	80 000				133 560		100	22.1.	19.8.
Turvallisuusjärjestelmän päivitys/uusiminen	40 000				25 000		90	29.1.	
Tekopohjavesilaitoksen 2. puhdasvesipumpun uusinta	200 000				180 000		0	6.5.	
Tekopohjavesilaitoksen automaatiokuvien ajantasaistaminen	40 000				17 000		85	18.2.	
Kuilukaivon 1kpl putkistomuutos	30 000				33 000		90	24.3.	
Tekopohjavesilaitoksen raakavesipumppujen uusinta 2kpl	320 000				395 000		40	20.2.	
Vähärauman paineenkorotuksen katon korjaus	30 000				18 965		100	25.3.	28.4
Flotaatioprosessin tehostamisen aloitus	110 000				75 516		60	2.1.	
Toisen kuilukaivon putkistomuutos					35 000				
Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus		28 000				26 430			
Lavian jätevedenpuhdistamon katodisen suojauksen uusiminen	18 000				16 430		100	15.1.	16.4
Turvallisuusjärjestelmän päivitys/uusiminen	10 000				10 000		30	29.1.	
Laitosyksikkö laajennus									
Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.			120 000			100 000			
Tekopohjavesilaitoksen UV-laitoksen aloitus	120 000				100 000		60	28.1.	
Verkostoyksikkö saneeraus									
Vesijohtoverkosto saneeraus		1 940 165				2 074 066			
KV Uusikoivisto, Uusikoivistontie jatkuu 2025, Palokunnanpuistokatu	100 000				295 879		100		30.8.
Pitkääkatu-Palokunnanpk Ravintie poraus 250 Prorc 330 m	125 000				200 000		80		30.9.
Ravintie poraus 250 Prorc 400 m	60 000				50 000		70		15.10.
KV Rautatienpk-Satakunnankatu-Karhukatu poraus 1250m	360 165				150 000		50		30.11.
KV Vähäraumantie-Kyläsaarenpuisto-Korpraalintie	100 000				0				
MJ Ojantie vesijohto 200 V poraus 250 Profu 600 m	150 000				185 000		100		30.8.
MJ Tahkoluoto 250 HIM/PE	100 000				0				
KV Ulvilantie alitus Säästäjäk - Uusikoivistontie 250	120 000				15 000		30		30.11.
KV Ruosniementie-Liitostie poraus 225 Profu 490 m ja 225 Profu 455 m	120 000				120 000		80		15.10.
Noormarkku Kytöpoiku, Kiertotie, Aittalahdentie ym sujutus 1640 m (6	170 000				170 000		60		15.10.
Myllymäentie-Nupurintie sujutus 63 ja 90 Profu 420 m	60 000				60 000		10		30.11.
2024 päällystykset	75 000				75 000		100		30.8.
Turvallisuusjärjestelmän päivitys/uusiminen	40 000				40 000		70		30.10.
Pietniemi as alueet vesijohto saneeraus	200 000				200 000		40		30.12.
Ruosniemi vesijohto katuoikaisu	130 000				22 029		100		30.7.
Tukkimiehentie joenalitius 200 PEH 130m	30 000				12 000		100		30.6.
Vesijohtojen vaakaporaukset					479 158		100		15.8.
MJ Jätevesiviemäriverkosto saneeraus		1 330 000				1 272 106			
Reposaari Pihlava siirtoviemäri	900 000				990 289		100		30.9.
Raputie	55 000				55 000		100		15.4.
Messipojankatu, Veistämönkatu, Venekatu ym. 650 m	100 000				201 817		100		30.6.
VS Noormarkku vuotovedet (Nyyhlunti)	150 000				0				
Kaivojen saneeraus	100 000				0				
Mikonkatu jv sukitus	25 000				25 000		100		15.4.
Hulevesiverkoston saneeraus		443 835				441 835			
Kuhakuja/Madekuja Ottolaurintie hulevesiviemäri	70 000				30 000		10		20.10.
Herralahdi (pasaasi pk) sukitus 1000 B (kaivoväli 80 m)	221 835				206 835		100		15.4.
Laivurinkatu-Stuertinkatu ym sv 300 B, 350 B, 400 B (yht 350 m)	100 000				75 000		100		30.6.
Eteläkauppatori,Isojoenranta tulvapenkka	52 000				80 000		100		30.6.
Lavia jv kunnostus 2025					50 000		50		30.10.
Pumppaamot									
Pumppaamot saneeraus		500 000				400 000			
Nyylundin pumppaamon linjan tarpeet 2025	300 000				200 000		50		30.11.
Murtosenmutkan sadevesipumppaamo	120 000				168 000		90		30.9.
Pietniemi jv pumppaamo, Iltarusko jv pumppaamo	60 000				12 000		70		30.10.
Turvallisuusjärjestelmän päivitys/uusiminen	20 000				20 000		50		30.10.
Verkostoyksikkö laajennus									
Vesijohtoverk. laajentaminen			152 000			40 731			
Kokemäensaarentie	72 000						100		30.6.
tonttituotanton erittelemättömät	80 000								
Jätevesiviemäriverkoston laajentaminen			149 000			81 496			
Kokemäensaarentie	69 000						100		30.6.
tonttituotanto erittelemättömät	80 000								
Hulevesiverkoston laajentaminen			87 000			74 218			
Kokemäensaarentie	37 000						100		30.6.
tonttituotannon erittelemättömät	50 000								
Pumppaamot									
Pumppaamot laajentaminen									
MUUT INVESTOINNIT									
Etäluettavat vesimittarit	300 000			300 000	480 000	480 000	80		30.11.
Kuvauskalusto	100 000			100 000	96 077	96 077	100		30.6.
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	6 000 000	5 092 000	508 000	400 000	6 000 000	6 000 000			